

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO					PFP-XII
Rodovia: MG-208					Mês base: AGOSTO/2017
Trecho: ÁREA DO PROJETO JEQUITAI					
PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES RODOVIÁRIAS E ACESSOS NA MG-208					
EAP	NÍVEL 1	NÍVEL 2	NÍVEL 3		Data limite para entrega (em dias, após ordem de serviço)
	%	%	%	R\$	
1. Projeto de Engenharia	100,00%			450.676,62	
1.1	Estudos de Tráfego		3,61%	16.289,12	45
1.2	Estudos Hidrológicos		3,71%	16.737,26	
1.3	Estudos Topográficos		15,84%	71.405,28	
1.4	Estudos Geológicos/Geotécnicos		9,92%	44.726,36	15
1.5	Projeto Geométrico e Terraplenagem		3,80%	17.133,41	10
1.6	Projeto de Pavimentação		2,48%	11.191,53	10
1.7	Projeto de Drenagem		2,48%	11.191,53	10
1.8	Projeto de Sinalização		2,48%	11.191,53	10
1.9	Projeto de Obras Complementares		2,48%	11.191,53	10
1.10	Projeto de OAE		32,18%	145.037,89	30
1.11	Orçamento e Plano de Execução		9,58%	43.195,58	10
2.	"Data Book" (Impressão Definitiva e emissão da Portaria de Aprovação do Projeto		10,00%	45.067,66	150

**Observações:**

- (1) 10% do valor total orçado será pago ao final do contrato, após a aprovação de todos os documentos, geração da Impressão Definitiva (ou
- (2) Os itens relativos aos "Relatório de Andamento" serão remunerados em 10% (sendo 10% cada) do valor total relativo aos Estudos de
- (3) Os itens relativos aos Estudos de Campo serão remunerados em 70% do total dos respectivos itens orçados
- (4) Os demais itens serão remunerados com o seu respectivo valor residual (90%).