

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO						PFP-XII
Rodovia: MG-208					Mês base: SETEMBRO/2017	
Trecho: ÁREA DO PROJETO JEQUITAI						
PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES RODOVIÁRIAS E ACESSOS NA MG-208						
EAP		NÍVEL 1	NÍVEL 2	NÍVEL 3		Data limite para entrega (em dias, após ordem de serviço)
		%	%	%	R\$	
1. Projeto de Engenharia		100,00%			602.974,60	
1.1	Estudos de Tráfego			2,74%	16.509,10	45
1.2	Estudos Hidrológicos			3,76%	22.652,57	
1.3	Estudos Topográficos			16,13%	97.287,68	
1.4	Estudos Geológicos/Geotécnicos			11,84%	71.397,11	15
1.5	Projeto Geométrico e Terraplenagem			2,88%	17.382,96	10
1.6	Projeto de Pavimentação			1,89%	11.378,29	10
1.7	Projeto de Drenagem			1,89%	11.378,29	10
1.8	Projeto de Sinalização			1,89%	11.378,29	10
1.9	Projeto de Obras Complementares			2,52%	15.171,91	10
1.10	Projeto de OAE			36,14%	217.902,84	30
1.11	Orçamento e Plano de Execução			7,28%	43.920,16	10
2.	"Data Book" (Impressão Definitiva e emissão da Portaria de Aprovação do Projeto			10,00%	60.297,46	150

Observações:

- (1) 10% do valor total orçado será pago ao final do contrato, após a aprovação de todos os documentos, geração da Impressão Definitiva (ou
- (2) Os itens relativos aos "Relatório de Andamento" serão remunerados em 10% (sendo 10% cada) do valor total relativo aos Estudos de
- (3) Os itens relativos aos Estudos de Campo serão remunerados em 70% do total dos respectivos itens orçados
- (4) Os demais itens serão remunerados com o seu respectivo valor residual (90%).