

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: CHAPADA GAÚCHA		VALOR: R\$ 234.135,40							
OBRA: PALCO E PRAÇA		COMUNIDADE: CHAPADA GAÚCHA						PRAZO: 180 DIAS	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO	11,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
		FINANCEIRO	R\$ 27.397,55	R\$ 4.564,43	R\$ 4.564,43	R\$ 4.564,43	R\$ 4.564,43	R\$ 4.564,43	R\$ 4.575,39
2	SERVIÇOS INICIAIS	FÍSICO	0,21%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		FINANCEIRO	R\$ 490,65	R\$ 122,66	R\$ 122,66	R\$ 122,66	R\$ 122,66	R\$ -	R\$ -
3	FUNDAÇÃO	FÍSICO	2,55%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
		FINANCEIRO	R\$ 5.969,33	R\$ 994,49	R\$ 994,49	R\$ 994,49	R\$ 994,49	R\$ 994,49	R\$ 996,88
4	ESTRUTURA	FÍSICO	42,35%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		FINANCEIRO	R\$ 99.154,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.788,69	R\$ 24.788,69	R\$ 24.788,69	R\$ 24.788,69
5	ALVENARIA	FÍSICO	3,04%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		FINANCEIRO	R\$ 7.120,71	R\$ 1.780,18	R\$ 1.780,18	R\$ 1.780,18	R\$ 1.780,18	R\$ -	R\$ -
6	LAJE	FÍSICO	0,13%			100,00%			
		FINANCEIRO	R\$ 307,59			R\$ 307,59			
7	PORTAS E JANELAS	FÍSICO	2,85%			29,98%	29,98%	30,65%	
		FINANCEIRO	R\$ 6.670,23			R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.044,69	
8	HIDROSANITÁRIO	FÍSICO	1,39%			61,40%	39,92%		
		FINANCEIRO	R\$ 3.257,10			R\$ 2.000,00	R\$ 1.300,21		
9	MATERIAL ELETRICO	FÍSICO	3,65%		23,39%	29,24%	29,24%	18,12%	
		FINANCEIRO	R\$ 8.549,51		R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.549,51	
10	REVESTIMENTO / ACABAMENTO	FÍSICO	11,85%					100,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 27.744,54					R\$ 27.744,54	
11	APARELHOS	FÍSICO	0,36%					100,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 844,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 844,45	R\$ -
12	PRAÇA DE ESPORTE	FÍSICO	19,92%	22,52%	10,72%	53,61%	53,61%	42,89%	30,67%
		FINANCEIRO	R\$ 46.629,00	R\$ 10.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 14.303,28
TOTAL		FÍSICO	100,00%	7,67%	6,18%	27,36%	26,93%	35,25%	19,08%
		FINANCEIRO	R\$ 234.135,40	R\$ 17.961,76	R\$ 14.461,76	R\$ 64.058,04	R\$ 63.050,66	R\$ 82.530,80	R\$ 44.664,23

OBSERVAÇÕES:

HI: .....  
 Proc. 1073/18-49  
 39

  
**Lucinete do Rosário Santos**  
 Chefe de Unidade de Estudos e Projetos  
 CODEVASF - 1ª SR / GRD / UEP