

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: CHAPADA GAÚCHA		VALOR: R\$ 235.675,79							
OBRA: PALCO E PRAÇA		COMUNIDADE: CHAPADA GAÚCHA						PRAZO: 180 DIAS	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO	11,92%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
		FINANCEIRO	R\$ 28.085,45	R\$ 4.679,04	R\$ 4.679,04	R\$ 4.679,04	R\$ 4.679,04	R\$ 4.679,04	R\$ 4.690,27
2	SERVIÇOS INICIAIS	FÍSICO	0,20%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		FINANCEIRO	R\$ 463,43	R\$ 115,86	R\$ 115,86	R\$ 115,86	R\$ 115,86	R\$ -	R\$ -
3	FUNDAÇÃO	FÍSICO	2,55%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
		FINANCEIRO	R\$ 6.001,64	R\$ 999,87	R\$ 999,87	R\$ 999,87	R\$ 999,87	R\$ 999,87	R\$ 1.002,27
4	ESTRUTURA	FÍSICO	43,78%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		FINANCEIRO	R\$ 103.168,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.792,24	R\$ 25.792,24	R\$ 25.792,24	R\$ 25.792,24
5	ALVENARIA	FÍSICO	3,04%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		FINANCEIRO	R\$ 7.160,29	R\$ 1.790,07	R\$ 1.790,07	R\$ 1.790,07	R\$ 1.790,07	R\$ -	R\$ -
6	LAJE	FÍSICO	0,14%			100,00%			
		FINANCEIRO	R\$ 321,27			R\$ 321,27			
7	PORTAS E JANELAS	FÍSICO	2,71%			31,27%	31,27%	31,97%	
		FINANCEIRO	R\$ 6.396,17			R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.044,69	
8	HIDROSANITÁRIO	FÍSICO	1,40%			60,43%	39,29%		
		FINANCEIRO	R\$ 3.309,64			R\$ 2.000,00	R\$ 1.300,21		
9	MATERIAL ELETRICO	FÍSICO	3,38%		25,08%	31,35%	31,35%	19,43%	
		FINANCEIRO	R\$ 7.975,74		R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.549,51	
10	REVESTIMENTO / ACABAMENTO	FÍSICO	11,89%					- 100,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 28.016,55					R\$ 28.016,55	
11	APARELHOS	FÍSICO	0,33%					107,21%	
		FINANCEIRO	R\$ 787,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 844,45	R\$ -
12	PRAÇA DE ESPORTE	FÍSICO	18,67%	23,87%	11,37%	56,83%	56,83%	45,47%	32,52%
		FINANCEIRO	R\$ 43.989,00	R\$ 10.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 14.303,28
	TOTAL	FÍSICO	100,00%	7,67%	6,19%	27,66%	27,23%	35,61%	19,43%
		FINANCEIRO	R\$ 235.675,79	R\$ 18.084,84	R\$ 14.584,84	R\$ 65.198,35	R\$ 64.177,29	R\$ 83.926,35	R\$ 45.788,06

OBSERVAÇÕES:


Lucinete do Rosário Santos
 Chefe de Unidade de Estudos e Projetos
 CODEVASF - 1ª SR / GRD / UEP

Fl. 350
 Proc.: 1043/18.49
 GRD