



Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: REFORMA DE SANITÁRIOS	VALOR TOTAL: 128.018,45	DATA: JUNHO/2014
LOCAL: SEDE DA 4ª SR - ARACAJU/SE		
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)		

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	01.º PERIODO			02.º PERIODO			03.º PERIODO		
			FÍSICO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	FÍSICO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	FÍSICO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
1.	SERVIÇOS INICIAIS	20.543,12	0,12	11,50%	2.362,68	0,22	21,64%	4.444,58	0,21	20,80%	4.272,77
1.	SANITÁRIO MASCULINO SUPERIOR	28.078,78				1,00	100,00%	28.078,78			-
2.	SANITÁRIO FEMININO SUPERIOR	26.886,90							1,00	100,00%	26.886,90
3.	SANITÁRIO MASCULINO INFERIOR	27.306,93								-	-
4.	SANITÁRIO FEMININO INFERIOR	25.202,72								-	-
VALOR TOTAL DA REFORMA DOS SANITÁRIOS		128.018,45		1,85%	2.362,68		25,41%	32.523,36		24,34%	31.159,67
				1,85%	2.362,68		27,25%	34.886,04		51,59%	66.045,71



Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: REFORMA DE SANITÁRIOS	VALOR TOTAL: 128.018,45	DATA: JUNHO/2014
LOCAL: SEDE DA 4ª SR - ARACAJU/SE		
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)		

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	04.º PERIODO			05.º PERIODO			06.º PERIODO		
			FÍSICO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	FÍSICO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	FÍSICO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
1.	SERVIÇOS INICIAIS	20.543,12	0,21	21,38%	4.392,40	0,19	19,07%	3.917,53	0,06	5,61%	1.153,16
1.	SANITÁRIO MASCULINO SUPERIOR	28.078,78		-	-		-	-		-	-
2.	SANITÁRIO FEMININO SUPERIOR	26.886,90		-	-		-	-		-	-
3.	SANITÁRIO MASCULINO INFERIOR	27.306,93	1,00	100,00%	27.306,93		-	-		-	-
4.	SANITÁRIO FEMININO INFERIOR	25.202,72		-	-	1,00	100,00%	25.202,72		-	-
VALOR TOTAL DA REFORMA DOS SANITÁRIOS		128.018,45		24,76%	31.699,33		22,75%	29.120,25		0,90%	1.153,16
				76,35%	97.745,04		99,10%	126.865,29		100,00%	128.018,44