CRONOGRAMA FISISCO-FINANCEIRO

Ubai/MG VALOR TOTAL: R$ 198.564,13 Abril/16
Pavimentagdo a nivel de revestimento primario Ubai/MG PRAZO: 180 DIAS
FISICO/ TOTAL . . . . . .
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
FISICO 5,21% 35,00% 12,00% 12,00% 12,00% 10,58% 18,42%
! SERVICOS PRELIMINARES FINANCEIRO R$ 10.344,13 | RS 3.620,45 | RS 1.241,30 | RS 1.241,30 | RS 1.241,30 | RS 1.094,41 | RS 1.905,39
x FISICO 4,23% 33,33% 33,33% 33,34%
2 REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO FINANCEIRO | R$ 8.400,00 | RS 2.799,72 | R$ 2.799,72 | R$ 2.800,56 | R$ - R$ - R$ -
( FISICO 90,56% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
3 REVESTIMENTO PRIMARIO FINANCEIRO | R$ 179.820,00 | R$ - RS  35.964,00 [ R§  35.964,00 | R§  35.964,00 [ R$  35.964,00 | R§  35.964,00
4 FISICO
FINANCEIRO R$ - RS - R$ - R$ - RS - R$ - RS -
TOTAL FISICO 100,00% 3,23% 20,15% 20,15% 18,74% 18,66% 19,07%
FINANCEIRO | R$ 198.564,13 | RS 6.420,17 | R$  40.005,02 | R§  40.005,86 | R$  37.205,30 | R§  37.058,41 [ R§  37.869,39
OBSERVACOES:
ENG: CREA

PREF:




