
ITEM
 TOTAL

(% - R$) 

PROJETO EXECUTIVO 11.635,41                   

5 

-                             

-                             

-                             

-                             -                             

238.915,69                -                             -                             

 DESCRIÇÃO 
 VALOR

(R$) 

ETAPA

-                              

1 7 8 9 2 6 

-                             

Neste orçamento foi observado o que prescreve no § 2º do artigo 31 da Lei 13.303/2016 e artigos 3º e 4º do Decreto 7.983/2013. Nos preços unitários estão incluídos os encargos sociais nos mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, Tabela de Preços de

Insumos e de Composições - Alagoas. Data base: junho/2018 (sem desoneração).

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

6 SINALIZAÇÃO 9.300,46                     

-                             

-                              

-                             -                             

100,00%

-                             -                             -                             -                             9.300,46                     9.300,46                    

4 DRENAGEM 477.831,38                 

100,00%

-                             -                             -                             -                             163.187,09                 

5 PAVIMENTAÇÃO 163.187,09                 

-                             -                             -                             

100,00%

-                             -                             -                             -                             477.831,38                 

50,00%

3 TERRAPLENAGEM 30.489,30                   

26.003,24                  -                             

100,00%

30.489,30                  -                             

100,00%

-                             -                             -                             -                             30.489,30                   

-                             55.562,48                   

46,80%2 SERVIÇOS PRELIMINARES 55.562,48                   

Ministério da Integração Nacional - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional

ORÇAMENTO

DE REFERÊNCIA
CRONOGRAMA

FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO

Pavimentação e drenagem em ruas do Povoado Branca de Atalaia, no município de Atalaia (AL) - Etapa 1 - Rua 5 Trecho 2

-                             11.635,41                  -                             -                             11.635,41                   

1 100,00% 100,00%

1,56%

39,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

307.043,64                748.006,12                748.006,12                748.006,12                748.006,12                748.006,12                

41,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%76,91% 100,00%

11.635,41                  

1,56%

11.635,41                  

PARCELA NO PERÍODO (R$)

REPRESENTAÇÃO PARCELA SOBRE O TOTAL (%)

PARCIAL ACUMULADO (R$)

T O T A L   -   R$ 748.006,12       

295.408,23                -                             -                             -                             -                             -                             

3 

-                             

21,33%

11.851,48                  

-                             

40,00%

191.132,55                

40,00%

65.274,84                  

268.258,87                

35,86%

575.302,51                

172.703,61                

23,09%

748.006,12                

REPRESENTAÇÃO PARCIAL SOBRE O TOTAL (%)

4 

-                             

31,87%

17.707,76                  

-                             

10,00%

47.783,14                  

60,00%

97.912,25                  

100,00%

13/08/18

DATA

PERÍODO - MESES (% - R$)

100,00%

-                             -                             -                             


