



FL.: 29
 PROC.: 0884/18-22
 PLANO DE GRR

		Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas					
OBRA: CONTRUÇÃO DA ESCOLA DE MESTRES QUEIJEIROS (SÃO ROQUE DE MINAS/MG)							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E URBANIZAÇÃO						
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA						
3	ALVENARIA, REVESTIMENTO E ESQUADRIAS						
4	PISOS E COBERTURA						
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS						
6	FORNECIMENTOS DE MATERIAIS						
6.1	Materiais elétricos						
6.2	Materiais hidro-sanitários						


Tiago C. V. Cunha
 Analista em Des. Regional
 Cadastro: 10.105-06
 CODEVASF 1º SR