

CRONOGRAMA



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba
Área de Desenvolvimento e Infraestrutura

| | | |
|--|---------------|----------------|
| OBRA: ESPAÇO MULTIUSO | DATA BASE: | JULHO/2019 |
| LOCAL: POVOADO TAPERA, ITAPORANGA D'AJUDA/SE | PREÇO GLOBAL: | R\$ 231.459,64 |
| DOCUMENTO: CRONOGRAMA | BDI: | 23,54% |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO TOTAL | 1.º MÊS | | 2.º MÊS | |
|------|----------------------|---------|----------------|------------------|----------|------------|----------------|
| | | | | PERCENTUAL | PREÇO | PERCENTUAL | PREÇO |
| 1 | Administração | und | R\$ 25.270,05 | ORDEM DE SERVIÇO | | 50,00% | R\$ 12.635,03 |
| 2 | Piso Cimentado | m2 | R\$ 81.102,85 | | | 50,00% | R\$ 40.551,43 |
| 3 | Palco Coberto | m2 | R\$ 104.346,24 | | | 50,00% | R\$ 52.173,12 |
| 4 | Instalações Elétrica | m2 | R\$ 20.740,50 | | | 0,00% | R\$ 0,00 |
| | | | R\$ 231.459,64 | 0,00% | R\$ 0,00 | 45,52% | R\$ 105.359,57 |

CRONOGRAMA



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba
Área de Desenvolvimento e Infraestrutura

| | | |
|--|---------------|----------------|
| OBRA: ESPAÇO MULTIUSO | DATA BASE: | JULHO/2019 |
| LOCAL: POVOADO TAPERA, ITAPORANGA D'AJUDA/SE | PREÇO GLOBAL: | R\$ 231.459,64 |
| DOCUMENTO: CRONOGRAMA | BDI: | 23,54% |

| 3.º MÊS | | 4.º MÊS | | TOTAL | |
|------------|----------------|--------------------------|----------|---------|----------------|
| PERCENTUAL | PREÇO | PERCENTUAL | PREÇO | | |
| 50,00% | R\$ 12.635,03 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | | 100,00% | R\$ 25.270,05 |
| 50,00% | R\$ 40.551,43 | | | 100,00% | R\$ 81.102,85 |
| 50,00% | R\$ 52.173,12 | | | 100,00% | R\$ 104.346,24 |
| 100,00% | R\$ 20.740,50 | | | 100,00% | R\$ 20.740,50 |
| 54,48% | R\$ 126.100,07 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100% | R\$ 231.459,64 |