

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS  
CNPJ: 24.969.520/0001-75



**Obra**  
Iluminação na Av. São Raimundo(Zona urbana) e na praça Assentamento Lagoa Nova(zona rural) do município de Curralinhos - PI

**Bancos**  
SINAPI - 07/2020 - Piauí  
SBC - 08/2020 - Piauí  
ORSE - 05/2020 - Sergipe  
SEINFRA - 026 - Ceará  
CAEMA - 12/2019 - Maranhão  
CAERN - 05/2020 - Rio Grande do Norte

**B.D.I.**  
30,81%

**Encargos Sociais**  
Desonerado:  
Horista: 83,39%  
Mensalista: 47,68%

DATA 29/09/2020

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 11.922,06	33,34% 3.974,81	33,33% 3.973,62	33,33% 3.973,62
2	PLACA DA OBRA (4,80 x 2,40 m - 2 und)	100,00% 8.482,17	100,00% 8.482,17		
3	REDE ELETRICA COMPACTA EM MÉDIA TENSÃO 13,8 KV E REDE DE BAIXA TENSÃO( 380/220 V) PARA ILUMANÇÃO PUBLICA DA AV. SÃO RAIMUNDO	100,00% 320.204,26	40,00% 128.081,70	40,00% 128.081,70	20,00% 64.040,85
4	REFORMA DO SISTEMA ELETRICO E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO	100,00% 196.390,57	40,00% 78.556,23	40,00% 78.556,23	20,00% 39.278,11
5	LIMPEZA GERAL	100,00% 1.805,10			100,00% 1.805,10
Porcentagem			40,66%	39,09%	20,25%
Custo			219.094,92	210.611,55	109.097,69
Porcentagem Acumulado			40,66%	79,75%	100,0%
Custo Acumulado			219.094,91	429.706,47	538.804,16

IMPORTA NESSE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 538.804,16 (QUINHENTOS E TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

  
Gutemberg Brito Bezerra  
Eng. Eletricista - CREA: 190416602-4