

ADUTORA - MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA - PI

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	7	8	9	10	11	12	SUB-TOTAL		%	R\$	%	R\$	%	R\$
				%	R\$	%	R\$	%	R\$								
	SERVIÇOS	1.343.802,15	74,66	9,28%	167.098,72	6,92%	124.472,86	6,92%	124.472,86	6,92%	124.472,86	10,89%	196.059,81	10,89%	196.059,81	51,81%	932.636,93
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	453.466,54	25,19%	20,20	91.600,24	10,80	48.974,39	10,80	48.974,39	10,80	48.974,39	10,80	48.974,39	10,80	48.974,39	74,20	336.472,17
02.00	CAPTAÇÃO / RECALQUE	3.958,68	0,22%	12,50	494,84	12,50	494,84	12,50	494,84	12,50	494,84	12,50	494,84	12,50	494,84	75,00	2.969,01
03.00	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	8.723,88	0,48%	12,50	1.090,49	12,50	1.090,49	12,50	1.090,49	12,50	1.090,49	12,50	1.090,49	12,50	1.090,49	75,00	6.542,91
04.00	CASA DE QUÍMICA/ESTAÇÃO ELEVATÓRIA/DEPÓSITO DE MATERIAIS COM 61,69 M2	31.322,87	1,74%	12,50	3.915,36	12,50	3.915,36	12,50	3.915,36	12,50	3.915,36	12,50	3.915,36	12,50	3.915,36	75,00	23.492,15
05.00	ETA TIPO CLÁSSICA 7,0l/s - PRÉ-FABRICADA EM PRFV	59.769,73	3,32%	12,50	7.471,22	12,50	7.471,22	12,50	7.471,22	12,50	7.471,22	12,50	7.471,22	12,50	7.471,22	75,00	44.827,30
06.00	LEITO DE SECAGEM	9.032,51	0,50%	12,50	1.129,06	12,50	1.129,06	12,50	1.129,06	12,50	1.129,06	12,50	1.129,06	12,50	1.129,06	75,00	6.774,38
07.00	RESERVATÓRIO ENTERRADO, DENTRO DA CASA DE QUÍMICA, MONTAGEM DE CONEXÕES	21.923,87	1,22%	12,50	2.740,48	12,50	2.740,48	12,50	2.740,48	12,50	2.740,48	12,50	2.740,48	12,50	2.740,48	75,00	16.442,90
08.00	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA	9.701,62	0,54%	12,50	1.212,70	12,50	1.212,70	12,50	1.212,70	12,50	1.212,70	12,50	1.212,70	12,50	1.212,70	75,00	7.276,22
09.00	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA	85.520,05	4,75%	12,50	10.690,01	12,50	10.690,01	12,50	10.690,01	12,50	10.690,01	12,50	10.690,01	12,50	10.690,01	75,00	64.140,04
10.00	RESERVAÇÃO	52.590,81	2,92%	12,50	6.573,85	12,50	6.573,85	12,50	6.573,85	12,50	6.573,85	12,50	6.573,85	12,50	6.573,85	75,00	39.443,11
11.00	DISTRIBUIÇÃO - ZONAS DE PRESSÃO 01 E 02	321.443,78	17,86%	12,50	40.180,47	12,50	40.180,47	12,50	40.180,47	12,50	40.180,47	12,50	40.180,47	12,50	40.180,47	75,00	241.082,84
12.00	LIGAÇÕES DOMICILIARES	286.347,81	15,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	71.586,95	25,00	71.586,95	50,00	143.173,91
	MATERIAIS	456.197,85	25,34%	3,17%	57.024,73	3,17%	57.024,73	3,17%	57.024,73	3,17%	57.024,73	3,17%	57.024,73	3,17%	57.024,73	19,01%	342.148,39
01.00	MATERIAIS EM GERAL	456.197,85	25,34%	12,50	57.024,73	12,50	57.024,73	12,50	57.024,73	12,50	57.024,73	12,50	57.024,73	12,50	57.024,73	75,00	342.148,39
	TOTAL	1.800.000,00		12,45%	224.123,45	10,08%	181.497,59	10,08%	181.497,59	10,08%	181.497,59	14,06%	253.084,55	14,06%	253.084,55		
	ACUMULADO				224.123,45	22,53%	405.621,04	32,62%	587.118,63	42,70%	768.616,23	56,76%	1.021.700,77	70,82%	1.274.785,32		

ADUTORA - MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA - PI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	1	JANEIRO	2	FEVEREIRO	3	MARÇO	4	ABRIL	5	MAIO	6	JUNHO	TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	SERVIÇOS	1.343.802,15	74,66	10,89%	196.059,81	11,95%	215.105,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	74,66%	1.343.802,15
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	453.466,54	25,19%	10,80	48.974,39	15,00	68.019,98		-		-		-		-	100,00	453.466,54
02.00	CAPTAÇÃO / RECALQUE	3.958,68	0,22%	12,50	494,84	12,50	494,84		-		-		-		-	100,00	3.958,68
03.00	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	8.723,88	0,48%	12,50	1.090,49	12,50	1.090,49		-		-		-		-	100,00	8.723,88
04.00	CASA DE QUÍMICA/ESTAÇÃO ELEVATÓRIA/DEPÓSITO DE MATERIAIS COM 61,69 M2	31.322,87	1,74%	12,50	3.915,36	12,50	3.915,36		-		-		-		-	100,00	31.322,87
05.00	ETA TIPO CLÁSSICA 7,0/s - PRÉ-FABRICADA EM PRFV	59.769,73	3,32%	12,50	7.471,22	12,50	7.471,22		-		-		-		-	100,00	59.769,73
06.00	LEITO DE SECAGEM	9.032,51	0,50%	12,50	1.129,06	12,50	1.129,06		-		-		-		-	100,00	9.032,51
07.00	RESERVATÓRIO ENTERRADO, DENTRO DA CASA DE QUÍMICA, MONTAGEM DE CONEXÕES	21.923,87	1,22%	12,50	2.740,48	12,50	2.740,48		-		-		-		-	100,00	21.923,87
08.00	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA	9.701,62	0,54%	12,50	1.212,70	12,50	1.212,70		-		-		-		-	100,00	9.701,62
09.00	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA	85.520,05	4,75%	12,50	10.690,01	12,50	10.690,01		-		-		-		-	100,00	85.520,05
10.00	RESERVAÇÃO	52.590,81	2,92%	12,50	6.573,85	12,50	6.573,85		-		-		-		-	100,00	52.590,81
11.00	DISTRIBUIÇÃO - ZONAS DE PRESSÃO 01 E 02	321.443,78	17,86%	12,50	40.180,47	12,50	40.180,47		-		-		-		-	100,00	321.443,78
12.00	LIGAÇÕES DOMICILIARES	286.347,81	15,91%	25,00	71.586,95	25,00	71.586,95		-		-		-		-	100,00	286.347,81
	MATERIAIS	456.197,85	25,34%	3,17%	57.024,73	3,17%	57.024,73	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	25,34%	456.197,85
01.00	MATERIAIS EM GERAL	456.197,85	25,34%	12,50	57.024,73	12,50	57.024,73		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	456.197,85
	TOTAL	1.800.000,00		14,06%	253.084,55	15,12%	272.130,14	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		
	ACUMULADO			84,88%	1.527.869,86	100,00%	1.800.000,00				-						