

PROponente : Prefeitura Municipal de Vargem Grande - MA

Obra: Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Vargem Grande - MA

Trecho I: Povoado João de Deus até o Povoado Barragem

Extensão: 10353,82 m

BDI: 23,38%

Encargos Sociais: 116,68%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE	PRODUTO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL
1.0	PROJETO EXECUTIVO (META 1)	R\$ 13.907,77												R\$ 13.907,77
		100,00%	2,91%											2,91%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.898,37		R\$ 5.173,78		R\$ 5.173,78		R\$ 5.173,78		R\$ 5.173,78		R\$ 6.898,37		R\$ 34.491,84
		20,00%	1,44%	15,00%	1,08%	15,00%	1,08%	15,00%	1,08%	15,00%	1,08%	20,00%	1,44%	7,22%
2.2.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	R\$ 38.833,14		R\$ 25.888,76		R\$ 25.888,76		R\$ 25.888,76		R\$ 12.944,38				R\$ 129.443,79
		30,00%	8,13%	20,00%	5,42%	20,00%	5,42%	20,00%	5,42%	10,00%	2,71%			27,11%
2.2.2	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO			R\$ 31.465,02		R\$ 31.465,02		R\$ 31.465,02		R\$ 31.465,02		R\$ 31.465,02		R\$ 157.325,12
				20,00%	6,59%	20,00%	6,59%	20,00%	6,59%	20,00%	6,59%	20,00%	6,59%	32,95%
2.2.3	SERVIÇOS DE DRENAGEM							R\$ 11.413,21		R\$ 11.413,21		R\$ 22.826,42		R\$ 45.652,84
								25,00%	2,39%	25,00%	2,39%	50,00%	4,78%	9,56%
2.2.4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											R\$ 796,45		R\$ 796,45
												100,00%	0,17%	0,17%
2.2.5	CONSTRUÇÃO DE PONTE (35X5)M					R\$ 23.970,55		R\$ 23.970,55		R\$ 23.970,55		R\$ 23.970,55		R\$ 95.882,19
						25,00%	5,02%	25,00%	5,02%	25,00%	5,02%	25,00%	5,02%	20,08%
TOTAL		R\$ 59.639,28		R\$ 62.527,56		R\$ 86.498,11		R\$ 97.911,32		R\$ 84.966,94		R\$ 85.956,81		R\$ 477.500,00
		12,49%		13,09%		18,11%		20,50%		17,79%		18,00%		100,00%

Vargem Grande/MA, 07 de Outubro de 2019.

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS
Engenheiro Civil
CREA: 110393427-9