


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

ENCARGOS SOCIAIS: 116,66%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE	PRODUTO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL
01	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 69.121,55												R\$ 69.121,55
		100,00%	14,48%											14,48%
02	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	R\$ 37.847,09		R\$ 37.847,09		R\$ 37.847,09		R\$ 37.847,09		R\$ 37.847,09				R\$ 189.235,43
		20,00%	7,93%	20,00%	7,93%	20,00%	7,93%	20,00%	7,93%	20,00%	7,93%			39,63%
03	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO			R\$ 22.695,93		R\$ 22.695,93		R\$ 22.695,93		R\$ 22.695,93		R\$ 22.695,93		R\$ 113.479,66
				20,00%	4,75%	20,00%	4,75%	20,00%	4,75%	20,00%	4,75%	20,00%	4,75%	23,77%
04	SERVIÇOS DE DRENAGEM			R\$ 20.646,91		R\$ 20.646,91		R\$ 20.646,91		R\$ 20.646,91		R\$ 20.646,91		R\$ 103.234,56
				20,00%	4,32%	20,00%	4,32%	20,00%	4,32%	20,00%	4,32%	20,00%	4,32%	21,62%
05	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											R\$ 2.428,80		R\$ 2.428,80
												100,00%	0,51%	0,51%
TOTAL		R\$ 106.968,64		R\$ 81.189,93		R\$ 81.189,93		R\$ 81.189,93		R\$ 81.189,93		R\$ 45.771,64		R\$ 477.500,00
		22,40%		17,00%		17,00%		17,00%		17,00%		9,59%		100,00%



Engº Luis de Jesus Jardim
CREA 110760953-4