CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

LOCAL: BONFIM-MG - ESTRADA VARGEM ALEGRE

VALOR: R$ 371.292,12

OBRA: PAVIMENTAGAO EM CBUQ

PRAZO: 180 DIAS

FISICO/

TOTAL

ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
FISICO 7,20% 39,00% 20,00% 7,00% 7,00% 7,00% 20,00%
1 SERVIGOS PRELIMINARES FINANCEIRO R$ 26.742,46 | R$ 10.429,56 | R$ 5.348,49 | R$ 1.871,97 | R$ 1.871,97 | R$ 1.871,97 | R$ 5.348,50
FISICO 16,68% 50,00% 50,00%
2 TERRAPLANAGEM FINANCEIRO | RS 6191507 | RS 30.957.54 | RS 30.957,53 | K% S R TR -
" ~ FISICO 58,16% 30,00% 50,00% 20,00%
3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA FINANCEIRO | RS 215.932,25 | RS S RS 64.779.68 | RS 107.0663 | RS 43.18644 | RS -
~ FISICO 17,19% 50,00% 50,00%
4 URBANIZAGAO E DRENAGEM FINANCEIRO | RS 63.828,96 | RS LS S LS T [RS 3101448 RS 3101448
" FISICO 0.77% 100,00%
5 SINALIZAGAO FINANCEIRO | RS 2.673.38 | RS S S TR LS RS 287338
S FISICO 100,00% 11.15% 9.78% 17.95% 29.58% 20.73% 10,81%
FINANCEIRO | RS 371.292.12 | RS 41.387,10 | RS _ 36.306,02 | RS 66.650,65 | RS 109.836,10 | RS 76.972,89 | RS _ 40.136,36

OBSERVAGOES:




