
371.292,12R$     

ITEM ETAPAS/DESCRIÇAO FISICO/  
FINANCEIRO

TOTAL    
ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

FISICO 7,20% 39,00% 20,00% 7,00% 7,00% 7,00% 20,00%
FINANCEIRO 26.742,46R$       10.429,56R$       5.348,49R$         1.871,97R$         1.871,97R$         1.871,97R$         5.348,50R$         

FISICO 16,68% 50,00% 50,00%
FINANCEIRO 61.915,07R$       30.957,54R$       30.957,53R$       -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  

FISICO 58,16% 30,00% 50,00% 20,00%
FINANCEIRO 215.932,25R$     -R$                  -R$                  64.779,68R$       107.966,13R$     43.186,44R$       -R$                  

FISICO 17,19% 50,00% 50,00%
FINANCEIRO 63.828,96R$       -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  31.914,48R$       31.914,48R$       

FISICO 0,77% 100,00%
FINANCEIRO 2.873,38R$         -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  2.873,38R$         

FISICO 100,00% 11,15% 9,78% 17,95% 29,58% 20,73% 10,81%
FINANCEIRO 371.292,12R$     41.387,10R$       36.306,02R$       66.651,65R$       109.838,10R$     76.972,89R$       40.136,36R$       

VALOR :LOCAL: BONFIM-MG - ESTRADA VARGEM ALEGRE

4 URBANIZAÇÃO E DRENAGEM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ PRAZO: 180 DIAS

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 TERRAPLANAGEM

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

 SINALIZAÇÃO 5

OBSERVAÇÕES:


