Fls.:
Proc.: 59510.002090/2019-84

m Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Geréncia Regional de Infraestrutura — 12 GRD

TERMO DE REFERENCIA

EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
VALOR ESTIMADO PUBLICO
MAIOR DESCONTO

EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTACAO EM
BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS, EM LOTE UNICO, NO DISTRITO DE
SANTANA DE SAO FRANCISCO, COM AREA TOTAL DE 2.620,38M2, NO
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NA AREA DE ATUACAO DA 12
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE MINAS
GERAIS.

Outubro / 2019




Fls.:
Proc.: 59510.002090/2019-84

m Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF < Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Geréncia Regional de Infraestrutura — 12 GRD

INDICE
1 OBJETO DA CONTRATAGAO ..ottt e e enen e nen. 3
2 TERMINOLOGIAS E DEFINICOES .......oooiiieeieeee et 3
3 REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO................... 5
4 LOCALIZACAO DO OBUIETO ...ttt ee et en e sen e 5
5 DESCRICAO DOS SERVICOS. ... ..ottt ettt ettt ettt e e e 6
6. CONDICOES DE PARTICIPACGAO ... ettt ettt ettt ettt e 6
7 PROPOSTA ...ttt ettt ettt e en et e et e ee et en e ee s e e e 7
8 DOCUMENTACAO DE HABILITACAOD ...ttt 9
9. ORCAMENTO DE REFERENCIA OU ESTIMATIVA DE CUSTO, REFERENCIA DE PRECOS
E DOTAGAO ORCAMENTARIA .......ooiioee oottt ettt e en s n e 10
10.  PRAZO DE EXECUGAOQ .....ooviieeeeeeeeee e ettt n e en s n e 11
11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO ....cocoiiieieeieieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeee e enen e enen e 11
12, REAJUSTAMENTO ..ottt ettt e en ettt n et eeeenes e enen e 12
13, FISCALIZACAO ... e ettt ettt ettt 14
14.  RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS ......cooviiieeiieeieeeeeeeieeeeeeeeeee e ene e 16
15.  SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO ......ccoooviiiicieieeeeeee et 17
16.  CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL .....covviviuieieeieeeeceieeeeeeee e enen e ene e 17
17.  OBRIGAGCOES DA CONTRATADA . .....ciiit e eeeeeee et eeeee et eesenen e enen e 20
18.  OBRIGAGOES DA CODEVASF ......cooiuiiiteee et ee et ea et en e enen e enan e 24
19.  CONDICOES GERAIS ...ttt et ettt ettt ettt ettt n e e e 24
20, ANEXOS ..ottt ettt ettt et ettt en et 24




Fls.:
Proc.: 59510.002090/2019-84

Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Geréncia Regional de Infraestrutura — 12 GRD

TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGCAO

Execucdao de obras de drenagem superficial e pavimentacao em blocos de concreto sextavados em
vias do Distrito de Santana de S&o Francisco, com area total de 2.620,38m2, no municipio de Sao
Francisco, na area de atuagdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas
Gerais.

Lote Unico
Municipio: Sdo Francisco/MG.
Local de execucédo do objeto: Distrito de Santana de Sao Francisco.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratacdo acima solicitado, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — Unidade da administracio
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizacéo e a coordenacgédo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalacBes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e do Parnaiba — Empresa
plblica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracBes e modificacdes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacOes e direitos de ambas com relacdo a execugao dos servicos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — representacéo grafica da programagéo parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condig@es técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagéo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes
técnicas, desenhos e proposta de preco da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execucao do objeto.
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DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde séo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servi¢os feitos, 0os equipamentos utilizados (e por quantas
horas), as condi¢bes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. S&do partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificagbes de projeto e classificacdo dos servicos.
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

C) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servicos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Séo todas as atividades relativas a execucao das obras
civis, de construcédo, reforma, recuperacdo ou ampliacdo de bem imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE — Representa o produto do
somatério do preco do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucédo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) — Consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcdo de obras, de
forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por
uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo
adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra.
Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acfes ambientais aqui
propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operéarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigcos objeto da licitacéo,
elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
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técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizagédo das obras e montagem;

C) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacbes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagbes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisérias e condicGes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execucéo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos servigcos
e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo
da situacéo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagcéo, ocorréncias e recomendacoes,
além de conclus@es e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente &
presidéncia da Codevasf, situada em Montes Claros/MG, em cuja jurisdi¢ao territorial localizam-se os
servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

3. REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Regime de Execucéo: Empreitada por Preco Unitario

3.2. Valor estimado: R$ 190.309,76 (cento e noventa mil, trezentos e nove reais, setenta e seis

centavos)

3.3. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos serdo executados no Distrito de Santana de Sao Francisco, distante 18km da sede
do municipio de S&o Francisco que, por sua vez, esta distante aproximadamente 570 km de Belo
Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, e 164 km de Montes Claros, cidade onde esta localizada
a 12 Superintendéncia Regional da Codevasf.
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Localizacdo do municipio de S&o Francisco em relagéo a Belo Horizonte e Montes Claros.
(Fonte: Google Maps, 2019)

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Basico, Desenhos e Especificacfes Técnicas e quantificados na Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia.

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente o0s seguintes servicos:

Servigos Preliminares
Servigos de Terraplenagem
Pavimentacéo

Drenagem

Servigos Complementares

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o
objeto desta licitagdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Na&o sera permitida, na presente licitacdo, a participagdo de empresas em consorcio, tendo em
vista, que o objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto,
improvavel a geracdo de algum fator técnico, operacional ou econdémico, que venha privar a
participacdo de empresas consideradas do ramo para execucédo do presente objeto.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Na&o sera permitida a subcontratacédo dos servicos objeto deste TR.
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6.4. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1. A visita aos locais de prestacao dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pelo licitante, ou de seu
representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros
de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucao, e obter,
sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam ser necessdrias para a
elaboracao da proposta e execuc¢édo do contrato.

6.4.2. E de inteira responsabilidade do licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta. A ndo verificacdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos
contratuais estabelecidos.

6.4.3. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta
do licitante.

6.4.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de
engenharia, os licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da Codevasf, em
Montes Claros, no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 2104-7838, (38) 2104-7896.

6.4.5. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executadas as obras/servicos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo — Anexo
Il deste TR), através dos seus prepostos.

7. PROPOSTA

7.1. A Proposta de Preco devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condicdes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

7.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orcamento
de Referéncia (Anexo V) que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se
0s prec¢os unitarios orcados pela Codevasf, nos quais incidira linearmente o percentual de
desconto ofertado pelo licitante, conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei n° 13.303 de
30/06/2016.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecao do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

C) A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e assinada por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composicédo de
precos unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.
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A planilha de composi¢ao de precos unitarios devera ser apresentada também
em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecao do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma,;

O licitante devera apresentar a planilha de composi¢cdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

O licitante devera, na composicao de pregos unitarios de mao-de-obra, observar
0s pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei,
dissidio coletivo, acordos ou convencgdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s)
onde ocorrera(do) o(s) servico(s), ou, quando esta abranger mais de um
municipio;

No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicao de
precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence, sendo
necessario entregar as referidas composicdes na mesma ordem e com 0S
mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14
da Lei 5194/1966;

As composicBes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequagéo
ao projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de
custo unitario ao projeto.

e) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV).

Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

f) Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV):

Apresentar 0 quadro para o0s servicos (Quadro PO-XV), sob pena de
desclassificacdo da proposta;

No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra;

Deveréa ser considerado no BDI, aaliquota vigente do ISSdo municipio onde
sera executada a obra.

N&o poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;
No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, ndo devera constar do item
“Despesas Financeiras” a previsao de despesas relativas aos dissidios;

Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencao do
Canteiro (AM) nao poderdo ser considerados como despesas indiretas e,
portanto, ndo deverdo constar do BDI. O licitante devera apresentar um montante
global especifico para os servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da
Proposta, onde deveréo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mao-
de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo
do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle
tecnoldgico, comunicagdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos
minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

g) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execuc¢éo dos servigos, conforme estabelecido neste

TR.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
guantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta do
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Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e
previdencidrios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méo-de-obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucdo, transporte até o local da obra, carga,
transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das referidas

despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

- Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e
equipamentos e da instalagdo do canteiro de apoio das obras e servicos de
engenharia, bem como da construcdo de instalacdes permanentes e/ou
provisorias, serao aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo VI, e que integram o presente Termo de
Referéncia.

7.4. O licitante deverd prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucao das obras e servicos de engenharia, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

7.5. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e servicos de engenharia,
desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execuc¢édo do objeto e que seja respeitado o limite
do orcamento estimado para a contratacao.

8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
8.1. QUALIFICACAO TECNICA

8.1.1. O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 6.4.5 e Anexo II) informando que tem conhecimento do local onde serdo
executadas as obras e servicos de engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado servicos em obras de
pavimentacdo iguais e/ou similares em porte e complexidade ao objeto desta licitacao,
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execugao
dos itens relacionados abaixo (caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de
valor significativo), com os seguintes quantitativos minimos:

ITEM SERVICO QUANTIDADE
10 gé\ﬁamentagao em piso intertravado assentado em colchdo de 480 m?

cl) N&o sera admitido o somatorio de atestados para comprovar cada item. Os atestados
poderdo ser apresentados da seguinte maneira:
- Um atestado para cada item exigido; ou
- Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

c2) Definem-se como obras similares: Obras construtivamente afins na area de
pavimentacéo.
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c3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Béasico —
parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(Bes) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa
juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnica sucinta
indicando os servicos e quantitativos executados e o prazo final de execucao.

No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consorcio serdo
considerados, para efeito de qualificacdo, os quantitativos nos percentuais de
participacdo de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de obras
executadas em consorcio no qual ha discriminacéo expressa de execugao de partes
distintas de obras/servicos por cada consorciada, sera considerada a parcela
executada por cada uma das empresas consorciadas;

c5

~

c5.1) Para fins de comprovacao do percentual de participacdo do consorciado,
devera ser juntada a certiddo/atestado, cépia do instrumento de constituicdo do
consorcio.

d) Comprovagdo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional executado servico relativo a obra de construgao civil,
pavimentacao e terraplenagem ou obras similares, conforme alinea “c2” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O sobcio;
- O detentor de contrato de prestacao de servico.

d2) O licitante devera comprovar através da juntada de cépia de: ficha ou livro de registro
de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condicdo de
pertencente ao quadro do licitante, do contrato social, que demonstre a condi¢do de
sécio do profissional, ou do contrato de prestagéo de servico, celebrado de acordo com
a legislacéo civil comum, ou declaracao de contratagdo futura do profissional detentor
do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou sécio do licitante tal comprovagéo sera através do ato
constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambos serao
inabilitados.
9. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA
9.1. Os recursos orgamentarios em que correrao as despesas da presente contratacao sao oriundos

do Programa de Trabalho: 15.244.2029.7K66.0031 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel
Local Integrado - No Estado de Minas Gerais.
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9.2. O valor estimado para a contratacéo dos insumos, obras e servicos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia, € de R$ 190.309,76 (cento e noventa mil, trezentos e nove reais, setenta e seis
centavos).

9.3. Estao inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a
execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo VI,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.4 O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdémica Federal (SINAPI), no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT (SICRO),
Tabela Referencial de Obras de Edificacbes — SETOP/MG e na Tabela de Precos da Codevasf, para
o estado de Minas Gerais, na data-base de agosto/2019 para o SINAPI, ndo desonerado, atendendo
ao disposto na Lei 13.707, de 14 de agosto de 2018 — LDO 2019 e no Decreto n°® 7.983, de 08/04/2013,
ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para os servicos e materiais ndo
constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de
composicdo de precos unitarios elaborados pela Codevasf.

9.5 No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

BDI: Servicos: 24,10%
ENCARGOS SOCIAIS: 117,40% Horista 74,93% Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65% COFINS: 3,00% CPRB: 0,00%

9.6 O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos érgaos de controle externo e
interno.

10. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
10.1. O prazo para execucdo do objeto deste TR sera de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos,

contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante
manifestagcéo expressa das partes.

10.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de emissao
da Ordem de Servico, sera o prazo de execucao do objeto informado acima, ja incluidos os prazos de
recebimento provisorio e definitivo.

10.3. A expedicao da “Ordem de Servico” somente se efetivara apos a publicacdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos
de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicdes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo 0s pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacao da Fatura/Notas Fiscais,
devidamente atestada pela fiscalizacao da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim
de medicao referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com

base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econémico financeiro e atualizacao financeira.
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11.1.2. Somente serao pagos 0s materiais e equipamentos instalados e assentados, mediante atesto
pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos precos apresentados pelo Licitante deverdao estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucéo das obras e dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta do Licitante, respeitado o valor méximo estabelecido pelo TR, da seguinte
forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizagéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacdo: apds a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizacao.

11.3. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual de
servigos executados (execucéo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso
total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medicdo Sem AM

%AM = - — - -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

11.3.1. Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor total da
“AM”.

11.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago
o valor total da Administracao Local e Manutencéo de Canteiro (AL) prevista no periodo da medicao.

11.3.3. O aditivo financeiro da Administracéo Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM) ndo
esta atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo
Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugéo dos servicos.

11.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste TR
e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem de servico, ou durante a
execucdao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia
(Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO

12.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentacao
da proposta. ApGs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula (desde que todos os
indices tenham a mesma data base):

Ti—To Ei—Eo CAi — CAo MPi — MPo Fi—Fo
R=Vx|Nlx + N2 x + N3x ————+ N4x ———+ N5«x
0 o] CAo MPo
MOi — MOo MEi — MEo
+ N6x —+ N7 x ——
MOo MEo
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Onde:

12.2.

R: valor do reajustamento

V: valor a ser reajustado

N1: percentual de ponderacéo de servicos de Terraplenagem frente a totalidade dos servigcos
a executar.

N2: percentual de ponderacao de servicos de Pavimentacgéo frente a totalidade dos servigos a
executar.

N3: percentual de ponderacao de servigos da construcgéo civil, frente a totalidade dos servigcos
a executar.

N4: percentual de ponderacao de servicos de Materiais Plasticos frente a totalidade dos
Servigos a executar.

N5: percentual de ponderacéo de servicos de Ferro, Aco e Derivados frente a totalidade dos
Servigos a executar.

N6: percentual de ponderacgdo de servicos de Mao-de-Obra Especializada frente a totalidade
dos servigos a executar.

N7: percentual de ponderacdo de servicos de Maquinas e Equipamentos Industriais frente a
totalidade dos servicos a executar

Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cod. AO157956, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cdd. AO157956, correspondente a data
de apresentacao da proposta.

Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - indice de custos de obras hidroelétricas Total, cdd.
AO0157972, correspondente ao més de aniversario da proposta.

Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV — indice de custos de obras hidroelétricas Total, c6d. AO
157972, correspondente a data de apresentacao da proposta.

CA:i: Refere-se a coluna 6 da FGV — Indice nacional do Custo da Construgéo - c6d. AO160868,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

CAo: Refere-se a coluna 6 da FGV - Indice nacional do Custo da Construgéo - céd. AO160868,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material
Plastico, cod. AO 1006821, correspondente ao més de aniversario da proposta.

MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material
Plastico, cod. AO 1006821, correspondente a data de apresentacao da proposta.

Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indistria de Transformacéo -
Metaldrgica Basica, cod. AO 1006823, correspondente ao més de aniversario da proposta.
Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacao -
Metaldrgica Basica, c6d. AO 1006823, correspondente a data de apresentacéo da proposta.
MOi: Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, c6d. A0159886,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

MOo: Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, céd. A0O159886,
correspondente a data de apresentacao da proposta.

MEi: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacao -
Maquinas e Equipamentos, cod. AO 1006825, correspondente ao més de aniversario da
proposta

MEo: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indistria de Transformacao -
Maquinas e Equipamentos, cod. AO 1006825, correspondente a data de apresentacao da
proposta.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice

na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Sendo:

_Ipgz X lppg

IDBl 100
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- lpg, = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
Ipg, = Indice do més de reajuste com a nova data base.
- lpg; = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

12.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7, séo
apresentados abaixo:

o Fator
Lote Municipio
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
01 Séo Francisco 5 78 17 0 0 0 0

13. FISCALIZACAO

13.1. Afiscalizacéo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
gue o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugcédo dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencao de
guaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos servicos.

13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugao das obras.

13.4. Acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratacao de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

13.5. Esclarecer duavidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢fes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos Servigos.

13.7.  Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execug¢ao dos servigos.
13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissao de relatérios, boletins ou outros documentos que
se fagcam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informag6es: nome completo, cargo ou funcgao, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o andamento
dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

13.11. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.
13.12. Determinar a reparagao, corre¢cao, remogao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da

CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.
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13.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
eventuais pedidos de modificagcfes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

13.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar
ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusdo da obra ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo
concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

13.15. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

13.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com
as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagdo.

13.17. Manter em arquivo organizado mem©ria de célculo dos quantitativos de servigos executados e
os consequentes boletins de medigéo.

13.18. Encaminhar a Contratada copia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacao de dispensa do referido documento.

13.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao e
reequilibrio econémico financeiro.

13.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacado do prazo de vigéncia contratual.

13.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupcdes
na execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacfes no projeto ou alteracdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

13.23. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia contratual em
favor da CONTRATADA.

13.24. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

13.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacéo,
objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

13.26. Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicbes, obras ou servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando nao for designada comisséo de
recebimento ou outro empregado.

13.27. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucao de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licengca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

13.28. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientagdes técnicas, indicacdes de segurancga e uso de Equipamentos de Protecéo Individual — EPI's.
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13.29. Acompanhar a execucéo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencao da qualidade
adequada.

13.30. Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.

13.31. A acédo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

13.32. A Fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢do do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢gbes de
habilitagédo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatdrias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Paraafinalizacéo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caucdo contratual, a
CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 5 deste TR, conforme o projeto
basico e as especificacfes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.1.1. Apb6s o termino dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze)
dias da data de sua solicitagdo.

14.1.2. Na hipétese da necessidade de correcdio, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servicos rejeitados.

14.1.3. Apo6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor
ou Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designacao.

14.1.4. Na hipotese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissao estabelecera um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servicos rejeitados.

14.1.5. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.1.6. Aceitos e aprovados 0s servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
gue devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacao da garantia.

14.1.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execug¢édo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

14.1.8. ApoOs a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais,
emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o
desempenho dos servigos prestados pela Contratada.
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14.1.9. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
€ condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacao da Caucéo Contratual.

14.1.10. A (dltima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a
emissdo do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberacédo e pagamento.

15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecéo da integridade fisica e da
salde dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme dispde a Lei n® 6.514 de
22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com as respectivas licencas e/ou
autorizagbes ambientais.

16.2. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer critérios,
praticas e diretrizes para a promocao do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacdes
realizadas pela administracao publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais
dependentes, e institui a Comissao Interministerial de Sustentabilidade na Administracdo Publica -
CISAP.

16.3. O Decreto n® 7.746, em seu Art. 2°, estabelece que na contratacdo de servicos e obras, a
administracéo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais dependentes
adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatorios, observado o disposto no
referido decreto.

16.4. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre
outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia,;

d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

€) maior vida Util e menor custo de manutencédo do bem e da obra;

f) uso de inovacBes que reduzam a pressédo sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigcos e nas obras; e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

16.5. Na execucdo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:
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a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execugéo, conservagao e operagdo das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacao
aos agregados naturais.

C) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associagfes e cooperativas
dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto
n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacao adequada, quando for o caso.

cl) Os residuos soélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a redugédo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias tdxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

[II) Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducdo de producdo de residuos solidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugdo de
desperdicios e poluigdo.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacteriolégicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servigos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢ées chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas indlstrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacédo especifica;

[II) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacdo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

16.6. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcgéo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e
Instrugao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgéo Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 0rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
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b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacédo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgao): deveréo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacdo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil, conforme
0 caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos

Solidos e Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento
e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacéo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a)

b)

16.8.

Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o0 em recipientes adequados
e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo CONAMA n° 362,
de 23/06/2005 e legislacao correlata;

Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolugdo CONAMA n°
362, de 23/06/2005, e legislacao correlata;

Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel, dar-
Ihe a destinacao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgdo ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
legislacao correlata.

Se houver a aquisicao de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a)

b)

c)

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacéo aos seus similares;

Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecéo
durante o transporte e 0 armazenamento;
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d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercirio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-poliboromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDES).

16.9. A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagdo.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

17.1.1. Identificacdo da area para construcao de canteiro de obra e “layout” das instalacbes e
edificacBes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de campo,
guando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucao das obras. Na
formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacfes e exigéncias previstas no Plano de Gestdo
Ambiental da Obra, e outros Planos Ambientais decorrentes, se for o caso, além do esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra.

a) Com base no pleno conhecimento das condicfes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando néo especificado no projeto basico, sua localizacéo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutencéo do canteiro.

17.1.3. Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execu¢ao do objeto contratado;

17.1.4. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

17.1.5. As AnotacOes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolu¢do n° 317 de
31/10/86.

17.1.6. Autorizacdo dos 6rgdos competentes para escavacdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto do
paiol.

17.1.7. Declaragao, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos,
com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

17.2. Manter, durante toda a execucao do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas e manter situacao regular junto ao
Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da
Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.
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17.4. Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Segurancga e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servicos e fornecimentos.

17.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo das obras e servigos.

17.6.1. Fazer com que 0s componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso
dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia
a legislacao pertinente.

17.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacéo), para possibilitar a perfeita execugéo das obras e servicos de engenharia dentro do prazo
contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos servigcos objeto
do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacGes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e guaisquer encargos que incidam sobre 0s materiais e
eguipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao CREA do local de execugéo das obras e servicos de engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a substituicdo
devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizacdo
da Codevasf.

17.12. Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacdo, a
CONTRATADA devera reforcar a caucdo inicial durante a execucdo dos servicos contratados, de
acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAOQO”.

17.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do Orgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

17.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serédo executados
0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.

17.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a terceiros.

17.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.16. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.
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17.17. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugcédo dos
Servigos.
17.17.1. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcéo e, se
necessario, o alvard de demolicdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

17.18. Assumir toda a responsabilidade pela execugéo dos servicos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia, da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

17.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicgos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e codigos profissionais.

17.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucéo dos servigos, obedecendo as instru¢des advindas da
Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

17.21. A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencao da corrupgdo
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagcdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes
de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir
as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

17.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao das obras e servicos
de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

17.22.1. Caddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigcos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

17.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.23. Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execuc¢ao do objeto (ART's, licencas ambientais, projeto basico, alvaras,
etc).

17.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenca Ambiental, se houver,
caso contrario, cOpia da legislacdo e/ou certiddo de dispensa do referido documento.

17.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execucao das obras, se for caso.

17.24.1. Responsabilizar-se, caso necessario, por obter demais autorizacdes ambientais,
licencgas, outorgas ou quaisquer outros instrumentos similares, juntos aos 6rgdos ambientais, que
venham a ser necessarios em funcéo da execucéao de atividades inerentes ao contrato.

17.24.2. Ao final dos servicos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para protecdo ambiental.

17.24.3. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas interveng6es em fungdo da obra.
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17.24.4. Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questédo, mediante observancia dos
termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

17.24.5. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacao ambiental vigente.

17.25. Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacgdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, n°® do
Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971.

OBS: A placa de identificacao das obras e servi¢cos deve ser no padrdo definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo podera ser encontrado no sitio www.codevasf.gov.br ,
nas seguintes abas: Extranet — Normativos — Item 4, independentemente das exigidas pelos
orgaos de fiscalizacdo de classe.

17.26. Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico e medi¢des, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico, serdo mantidos pela
Contratada.

17.27. Submeter a aprovacéao da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e equipamentos
a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos
concretos a serem utilizados.

17.28. Salvo disposi¢Ges em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames
e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucao do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverao ser realizados em laboratérios aprovados
pela fiscalizacao.

17.29. Exercer a vigilancia e protecao de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalacoes.

17.30. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

17.31. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representa-la na execugéo do objeto contratado.

17.32. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e
guaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.33. No momento da desmobilizagdo, para liberacdo da dUltima fatura, faz-se necessaria a
apresentacao da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone,
taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.34. Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario de Obras),
no qual serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais,
mao-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apds a conclusao
das obras e servicos de engenharia.
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17.34.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.
17.35. O cronograma de implantacéo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos
de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacao.
18. OBRIGACOES DA CODEVASF
18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2. Esclarecer as dividas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

18.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacfes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

18.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servigcos contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

19. CONDICOES GERAIS

19.1. O resultado do fornecimento e execuc¢édo dos servigos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memoérias de calculo, as informagbes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara por
expressa autorizacdo desta.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transcri¢oes.
20. ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

- Anexo |: Justificativas;

- Anexo Il: Modelo de Declaracédo de Conhecimento do Local de Execugéo dos Servigos
- Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e BDI,;

- Anexo IV: Projeto Béasico / Normas, Especificacdes Técnicas, Desenhos e Memoriais
- Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo

- Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia

Montes Claros, 05 de outubro de 2019.

24




Fls.:
Proc.: 59510.002090/2019-84

Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Geréncia Regional de Infraestrutura — 12 GRD

Anexo |: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

O processo licitatorio se justifica por se tratar de pavimentacao de vias no Distrito de Santana de Séo
Francisco, propiciando aos beneficiarios melhorias no escoamento de sua producédo, com um transito
seguro mesmo em periodos chuvosos, além de garantir a melhoria na qualidade de vida da populacao.

Por esse motivo, torna-se necessdria a contratagcao dos servicos objeto da presente licitagcdo.

Regime de execucéo

O regime adotado para essa contratacao sera o de Empreitada por Precos Unitarios: contratacao por
preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera por medi¢des das unidades efetivamente
executadas.

Apesar do nivel detalhamento do projeto béasico, em seus aspectos metodoldgicos, tecnoldgicos e
construtivos, existem servicos com certo grau de incerteza na definicdo dos quantitativos devido suas
caracteristicas executivas e de localizacao.

Além disso, como se trata de obra de infraestrutura razao pela qual podem ocorrer alguns imprevistos,
nao considerados na planilha orgamentéria, que afetem quantitativos de determinados itens.

Este regime de execucdo € o mais apropriado para o objeto da licitagcao, pois sera pago somente 0s

servicos efetivamente executados, mediante medi¢cBes mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada.

Permite Participacdo de Consércios: Nao

N&o sera permitida. A logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de
empresas com diferentes especialidades, sendo, consequentemente, impertinente a formagédo de
consorcios, com intuito de reforgcar a capacidade técnica e financeira do Licitante.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual

Os servicos a serem contratados estdo de acordo com o Plano Plurianual, com previsdo de execucédo
de 180 (cento e oitenta) dias, conforme consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos
orcamentarios é compativel.

Desapropriacdo
As obras serdo executadas em vias ja consolidadas, caracterizando-se como bens de uso e dominio

comuns do povo e esta em nome do municipio de S&o Francisco/MG, conforme declaragdo enviada
pelo Prefeito Municipal.

Critério de Julgamento: Maior Desconto, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.
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Divulgacédo do valor orcado

A divulgacao, no presente caso, € justificada uma vez que o orcamento de referéncia servird como
critério para aceitabilidade das propostas, bem como servirdo de base para apresentacdo das
propostas das licitantes tendo em vista que o critério de julgamento sera o maior desconto.

Registra-se, nesse mesmo sentido, a recomendagédo contida no Acordao n° 1502/2018 — Plenario TCU,
que dispoe:

Nas licitacBes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia
for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é
obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e,
ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta
a revelacao do orgcamento.

Aprovacéo do Projeto Béasico

O projeto basico devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme Resolucdo a ser
inserida ao processo.

Qualificacdo Técnica

A qualificacdo exigida é referente ao servico mais relevante em quantidade e, tecnicamente,
comprovara a capacidade da empresa em executar o objeto do presente Termo de Referéncia.

A justificativa para a ndo aceitacdo da soma de quantitativos de atestados se da em funcédo da

necessidade de comprovacao de execucao e gerenciamento de obras com porte similares e para evitar
empresas que nao tenham condi¢des de executar a obra.

Licenca Ambiental

Anexada ao processo a Dispensa de Execucgdo para os servicos em questao, emitida pela Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel do Estado de Minas Gerais, bem como a
licenca ambiental simplificada para exploracao das jazidas a serem utilizadas.
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Anexo II: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execuc¢do dos Servigos
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
gue conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informactes
necessarias para a elaboracao da proposta e execuc¢édo do contrato.

Cidade, __ / /201

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

SINAPI - Composicdo de Encargos Soclais m

MINAS GERAIS VIGEMCIA A PARTIR DE 10/2018

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAD DE OBRA

COM DESOMERACAD SEM DESOMERACAD
DESCRICAD

Al

A2

A3 SEMAI 1,00 1,00 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0.20% 0,20% 0 20r%
A5 |SEBRAE 0,60 0,60 0,60% 0,60%
Ab | Saldrio Educacdo 2,50% 2,50 2,50% 2,505
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3 00%
AR FGTS 8,00% 8,00% 3,00% 8,00%
A9 |SECOMNCI 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%
A Total 18,00% 18,00% 38,00% 38,00%
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,77% Mao incide 17, 77% Mao incide
B2 |Feriados 3,69% Mio incide 3,69% N30 incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,93% 0,71% 0,93% 0,71%
B4 137 Saldrio 10,91% 8,33% 10,91% &,33%
BS  |Licenca Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
BE  Faltas Justificadas 073% 0.56% 0,73% 0,56%
BT I[!ias de Chuvas 1,06% Mao incide 1,06% Mao incide
BE |Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
B9 |Férias Gozadas 11,25% B.59% 11,25% B 59%
B10  Saldrio Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 46,55% 18,36% a46,55% 18,36%
C1  |Awviso Prévio Indenizado 6,45% 4,93% 6,45% 4,93%
C2 | Awiso Prévio Trabalhado 0,15% 0,12% 0,15% 0,12%
C3  |Férias Indenizadas 2,90% 2,21% 2,90% 2,21%
€4 |Deposito Rescis3o Sem Justa Causa 4,55% 3,48% 4,55% 3,48%
[ Ilm:leni:agﬁcl Adicional 0,54% 0,41% 0,54% 0,41%
c Total 3%

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 hado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,54% 0,42% 0,57% 0,44%

Prévio Indenizado
D Total 8,92% 3,72% 18,26% 7.42%

TOTAL{A+B+C+D) B3,06% 51,23% 117,40% 74,93%

Fonte: InformacSo Dias de Chuva — INBMET
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Anexo |V: Projeto Basico / Normas, Especificacdes Técnicas, Desenhos e Memoriais

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ESPECIFICACOES TECNICAS
1.0 OBJETIVO

1.1. Execucao de obras de drenagem superficial e pavimentagdo em blocos de concreto sextavados
no Distrito de Santana de Sao Francisco, com area total de 2.620,38m2, no municipio de Manga, na
area de atuacao da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais

2.0 DISPOSICOES GERAIS

2.1. As obras contratadas serdo executadas rigorosamente de acordo com estas especificagdes,
Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos;

2.2. Todos os materiais e mao de obra serdo fornecidos pela Empreiteira, salvo disposicdo em contrario
nestas especificagdes;

2.3. Serao impugnados pela Fiscalizagcdo todos os trabalhos que nado satisfagam as condi¢ctes
contratuais, ficando a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo ap6s a
oficializacdo pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias;

2.6. Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de obras a serem
executados e atenderem as Especificacdes. Em nenhuma hip6tese sera admitido o uso de resquicios
de materiais de outras obras;

2.7. A Empreiteira mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios administrativos em
ndmero e especializacdo compativeis com a natureza das obras, bem como materiais em quantidades
suficientes para execucgédo dos trabalhos;

2.8. A Empreiteira sera responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de
sua negligéncia, impericia e omissao;

2.9. Sera mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto servico de vigilancia nos recintos de trabalho,
cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a
execucao das obras, até a entrega definitiva;

2.10. A utilizacao de equipamentos, aparelhos e ferramentas deveréo ser apropriados a cada servico;
2.11. Cabe a Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da
Fiscalizacdo, desenhos de detalhes de execugcdo, 0s quais serdo previamente examinados e
autenticados, se for o caso, pela Contratante.

3.0 SERVICOS PRELIMINARES
3.1 Mobilizacdo e Desmobilizacéo:

A Empreiteira deverd tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo imediatamente apoés
assinatura do contrato ou emissao da Ordem de Servico, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir
a obra dentro do prazo contratual.

No final da obra, a Empreiteira devera remover todas as instalagcbes do Canteiro de Obras,
equipamentos, construgdes provisorias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as areas
utilizadas totalmente limpas. Os custos correspondentes a estes servigos incluem, mas nao se limitam
necessariamente aos seguintes:

» Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construcdo, de propriedade da
Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

» Despesas relativas a movimentacdo de todo o pessoal ligado a Empreiteira ou as suas
subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais
de origem.

* Despesas relativas a infraestrutura do canteiro necessaria para a execucao da obra;
 Despesas relativas a construgdo manutencao de caminhos de servi¢co, quando necessario;
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O servico de “Mobilizacdo e desmobilizacdo” sera pago por preco unitario contratual e conforme
medicao aprovada pela Fiscalizacdo, sendo 25% do valor proposto para o item na primeira medigéo e
os 25% restantes medidos e pagos ap0s efetiva mobilizacdo de equipamentos e pessoal. Os 50%
restantes, referente a Desmobilizacdo serdo pagos na Ultima medicéo, apds total desmobilizacdo de
todo o equipamento e pessoal, bem como 0s encargos e outras despesas necessarias.

3.2 Administracao local e Manutencédo do Canteiro (AL):

Administracdo Local e manutencao do canteiro (AL) — sera pago conforme o percentual de servigos
executados no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

%AL = ( Valor da Medi¢do Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL)

Administracdo Local e manutencdo do canteiro (AL) terd como unidade na planilha orgcamentaria
“global” e sera pago o quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com no maximo
duas casas decimais.

3.3 Fornecimento e Instalacdo de Placa de Obra:

O fornecimento da placa de identificacdo da obra ficard a cargo da Contratada, que providenciara sua
confeccéo, devendo a sua instalacdo se dar em local definido pela Fiscalizagéo.

3.4 Servicos Topograficos

Todo o servico sera de responsabilidade da Empreiteira, inclusive o fornecimento e construcao de todos
0s piquetes, testemunhos e gabaritos, equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios para a
execucdao dos trabalhos de locacdo das obras.

Sera responsabilidade da Empreiteira manter todas as estacas e marcos até que seja autorizada a
remové-los.

A CODEVASF fara verificagdes a medida que os trabalhos progredirem, a fim de conferir as linhas e
niveis estabelecidos pela Empreiteira e determinar a fiel execucdo da obra com relacéo as exigéncias
dos Documentos de Contrato. Tais verificacdes, feitas pela CODEVASF, ndo desobrigardo a
Empreiteira de sua responsabilidade de executar a obra de acordo com os Documentos de Contrato.

A Empreiteira é responsavel Unica pela locacdo da obra, a partir dos elementos béasicos fornecidos
(projetos).

Quaisquer erros de locacdo cometidos pela Empreiteira e que ocasionem falhas, danos ou qualquer
outra irregularidade na obra executada obrigam a Empreiteira a demolir e refazer a parte afetada da
obra, sem qualquer 6nus para a CODEVASF, dentro do prazo indicado pela mesma.

Estardo também a cargo da Empreiteira os trabalhos de cadastramento das obras durante a sua
construcéo, para fornecer os dados suficientes para a elaboracdo dos desenhos e dos relatdrios "as
built", assim como todas as outras informagdes necessarias para a elaboracdo dos mesmos.

4.0 TERRAPLENAGEM

4.1 Escavacéo e Carga com trator e carregadeira (Material de 12 Cat. DMT, h=15 cm):

Entende-se como tal todo o material da base/subleito solto ou moderadamente coeso, tais como
cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes

organicos, formados por agregacao natural, que possam ser escavados com ferramentas de méo ou
magquinaria convencional para esse tipo de trabalho.
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Considerar-se-a também 12 categoria a fragdo de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha,
isoladamente, didmetro igual ou inferior a 0,20 m qualquer que seja o teor de umidade que apresente,
e, em geral, todo o tipo de material que ndo possa ser classificado como de 22 ou 32 categoria.

Os transportes que excederem a distancia de 1000 m, serdo pagos como momento extraordinario de
transporte conforme item de planilha.

4.2 Regularizacdo do subleito/base:

Regularizacao do subleito/base € a operagdo destinada a conformar o leito transversal e longitudinal
da via publica, compreendendo cortes ou aterros de até 20 cm de espessura. De maneira geral,
consiste num conjunto de operagdes, tais como aeragdo, compactacao, conformacao etc., de forma
gue a camada atenda as condi¢cfes de grade e secdo transversal exigidas. Toda vegetagcéo e material
organico porventura existente no leito da rodovia sera removido. Apds a execucao de cortes e adicdo
de material necessario para atingir o greide de projeto, devera ser feita uma escarificagdo na
profundidade de 0,20 m, seguida de pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactacdo e
acabamento.

Os aterros, se existirem, além dos 0,20 m maximos previstos, deverdo ser executados de acordo com
as Especificacfes de Terraplenagem do DER/MG. No caso de cortes em rocha, devera ser prevista a
remocao do material de enchimento existente, até a profundidade de 0,20 m, e substituicdo por material
de camada drenante apropriada.

Os cortes serdo executados rebaixando quando necessario, o terreno natural para chegar ao greide de
projeto, ou quando se tratar de material de alta expansao, baixa capacidade de suporte ou ainda, solo
organico. A camada de regularizacdo devera estar perfeitamente compactada, sendo que o grau de
compactacéo devera ser de no minimo 100% em relacdo a massa especifica aparente seca maxima
obtida na energia Proctor Intermediario.

5.0 PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS, ESPESSURA 10 CM, FCK 35
MPa, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA:

O pavimento, serd em blocos de concreto pré-moldado intertravado com 10 cm de espessura,
rejuntados com areia grossa sem mistura e/ou p6 de pedra.

E obrigatdrio a execucao do controle tecnolégico das obras de pavimentagéo, devendo ser apresentado
pela construtora o Laudo Técnico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigos
apresentado, conforme normas do DNIT. O laudo técnico devera ser entregue no més subsequente a
elaboracao do boletim de medicédo, sendo a resisténcia da pavimentacao intertravada com variacdo
entre 35 e 50 MPa. Esse tipo de pavimento estd normatizado na ABNT, pelas normas referentes as
Pecas de Concreto para Pavimentacdo NBR 9780 ("Determinacdo da Resisténcia a Compresséo") e
NBR 9781 ("Especificacdo").

Para assentamento dos blocos intertravados, espalha-se uma camada de p6 de pedra ou areia sobre
a base compactada. Para uma camada uniforme e com espessura constante, utilizam-se réguas sobre
tubos de aco com diametro de 3 a 5 cm. E necessaria a utilizac8o de linha para assentamento dos
pisos para garantir os esquadros e desenhos da obra. Os recortes nos blocos, para emendas e
arremates, sao feitos com serra marmore ou policorte. Para finalizar o assentamento, usa-se o
equipamento vibratério sobre o piso para nivela-lo. Espalha-se, entdo, o p6 de pedra ou areia sobre o
piso com uma vassoura e utiliza-se novamente o equipamento vibratério para que o pé penetre nas
juntas. ApOs a colocacao das pecas € necessario compacta-las, em geral, em dois ciclos de
compactacao. O primeiro ciclo compacta a areia de assentamento e provoca a ascensao desse material
pelas juntas, que podem variar de 5 a 25 mm de espessura, dependendo do tipo de areia. Depois dessa
etapa, uma areia mais fina é vassourada para dentro das juntas, promovendo o rejuntamento.
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6 — DRENAGEM
6.1- Drenagem pluvial superficial — Meio-fio

O meio fio também denominado guia, sera em concreto simples com resisténcia minima a compressao
de 20 MPA, com secéo trapezoidal e dimensdes conforme projeto.

O meio-fio serd assentado na forma convencional devendo a sua altura livre ndo ultrapassar a 15cm.
Serédo abertas valas conforme dimensdes das guias. O fundo da vala, depois de aberta, devera ser
regularizado com uma camada de material solto, retirada da cava e compactada por intermédio de
maco com camada de 10cm de concreto magro, sobre os quais serdo assentadas as guias de maneira
a representar a forma, o alinhamento e o nivel previstos no projeto.

Apoés assentamento, as guias deverdo ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia, com
dosagem em volume de 1 de cimento para 3 de areia. A areia deve ser constituida de particulas limpas,
isenta de torrdes de terra ou de outras matérias estranhas e ter didametro maximo igual a 4,8mm.

Concluidas as operacfes de realinhamento e rejuntamento, devera ser recolocado com material de
encosto junto aos meios fios, devidamente apiloado com soquete manual ou placa vibratéria com os
devidos cuidados para evitar o desalinhamento das pecas.

6.2- Drenagem pluvial superficial — Sarjeta

A drenagem pluvial sera composta por meio de sarjeta em concreto simples no trago 1:3:4 (cimento,
areia e brita) com fck de 20 MPA, sendo executadas nas bordas da via com inclinacdo de 25% suficiente
para transporte das aguas, tendo uma espessura de 10cm e largura de 50cm.

A sua execucgdo consistira em base de concreto, férmas, preparo, lancamento e acabamento do
concreto e juntas. A consisténcia do concreto devera ser suficiente para assegurar as sarjetas um
assentamento estavel. O concreto deve ainda ser contido lateralmente por meio de férmas de madeira
assentadas em conformidade com os alinhamentos e perfis do projeto. Seu langamento e apiloamento
serdo feitos convenientemente nao deixando vazios. Antes, o terreno de fundacdo deve ser
ligeiramente umedecido.

O concreto misturado por processos mecanicos devera ter plasticidade e umidade capazes de facilitar
o langamento nas férmas, onde sera convenientemente apiloado e alisado para a constituicdo de massa
compacta sem buracos e nichos, sem que haja perda de suas caracteristicas finais quimicas e
mecanicas.

Deverdo ser conectadas ao sistema de drenagem pluvial urbano se houver ja existente, bem como nas
amarragdes das vias.
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Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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