
ITEM ETAPAS/DESCRIÇAO FISICO/  
FINANCEIRO

TOTAL    
ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

FISICO 21,56% 20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%
FINANCEIRO 39.540,79R$        7.908,16R$          6.326,53R$          6.326,53R$          6.326,53R$          6.326,53R$          6.326,53R$          

FISICO 1,89% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FINANCEIRO 3.472,91R$          868,23R$             868,23R$             1.736,46R$          -R$                   -R$                   -R$                   

FISICO 16,54% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
FINANCEIRO 30.330,38R$        7.582,60R$          7.582,60R$          7.582,60R$          7.582,60R$          -R$                   -R$                   

FISICO 34,97% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
FINANCEIRO 64.136,92R$        -R$                   16.034,23R$        16.034,23R$        16.034,23R$        16.034,23R$        -R$                   

FISICO 22,51% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
FINANCEIRO 41.287,06R$        -R$                   -R$                   10.321,77R$        10.321,77R$        10.321,77R$        10.321,77R$        

FISICO 1,94% 50,00% 50,00%
FINANCEIRO 3.549,73R$          -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   1.774,87R$          1.774,87R$          

FISICO 0,58% 100,00%
FINANCEIRO 1.066,04R$          -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   1.066,04R$          

FISICO 100,00% 8,92% 16,80% 22,90% 21,96% 18,79% 10,63%
FINANCEIRO 183.383,83R$      16.358,98R$        30.811,58R$        42.001,57R$        40.265,12R$        34.457,39R$        19.489,20R$        

CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO
PREFEITURA: GLAUCILÂNDIA VALOR DO CONVENIO: 183.383,83R$                                                                      DATA: JULHO/2015

OBRAS CIVIS: - COBERTURA DO MERCADO 
GLAUCILÂNDIA-MG GLAUCILÂNDIA-MG PRAZO: 180 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES (BDI = 25%)

2  DEMOLIÇÕES (BDI = 25%)

3 LOCAÇÃO / FUNDAÇÃO (BDI = 25%)

PREF:

4

5 MONTAGEM ESTRUTURA METÁLICA
(BDI = 25%)

6 INSTALAÇÕES (BDI = 25%)

7 SERVIÇOS FINAIS (BDI = 25%)

FORNECIMENTO ESTRUTURA
METÁLICA (BDI = 18%)

TOTAL

OBSERVAÇÕES:

ENG: CREA


