
 

UNID VALOR DA FASE- 
R$

PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES) 1 A 6 ACUMULADO

1 2 3 4 5 6 (%) (%)

mês R$ 5.187,29 864,20 864,20 864,20 864,20 864,20 866,28 5.187,29 5.187,29
16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70% 100,00% 100,00%

unid R$ 10.626,25 5.313,13 0,00 0,00 0,00 0,00 5.313,13 10.626,25 10.626,25
50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00%

unid R$ 1.556,60 1.556,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,60 1.556,60
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

m R$ 11.064,00 3.319,20 3.319,20 3.319,20 1.106,40 0,00 0,00 11.064,00 11.064,00             
30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

m R$ 66.741,29 0,00 0,00 0,00 0,00 33.370,65 33.370,65 66.741,29 66.741,29             
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00%

m R$ 66.094,16 0,00 0,00 16.523,54 16.523,54 16.523,54 16.523,54 66.094,16   66.094,16             
0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 100,00%

CUSTO (R$) R$ 161.269,59 11.053,13 4.183,40 20.706,94 18.494,14 50.758,39 56.073,59
CUSTO ACUMULADO (R$) 11.053,13 15.236,53 35.943,47 54.437,62 105.196,00 161.269,56
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ITEM SUBSISTEMAS

SISTEMA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

1.2 MOBILIZAÇÃO  E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA 
OBRA

2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

2.1 TERRAPLANAGEM

2.2 ASFALTAMENTO - CBUQ

3 DRENAGEM


