
ITEM ETAPAS/DESCRIÇAO FISICO/  
FINANCEIRO

TOTAL    
ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

FISICO 18,41% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
FINANCEIRO 35.217,10R$        7.043,42R$          5.282,57R$          5.282,57R$          5.282,57R$          5.282,57R$          7.043,42R$          

FISICO 81,59% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%
FINANCEIRO 156.042,45R$      15.604,25R$        23.406,37R$        31.208,49R$        31.208,49R$        31.208,49R$        23.406,37R$        

FISICO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FINANCEIRO -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   

FISICO 0,00%
FINANCEIRO -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   

FISICO 0,00%
FINANCEIRO -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   

FISICO 0,00%
FINANCEIRO -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   

FISICO 0,00%
FINANCEIRO -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   

FISICO 100,00% 11,84% 15,00% 19,08% 19,08% 19,08% 15,92%
FINANCEIRO 191.259,55R$      22.647,67R$        28.688,93R$        36.491,06R$        36.491,06R$        36.491,06R$        30.449,79R$        

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
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CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO
PREFEITURA:JAPONVAR -MG VALOR : 191.259,55R$                                                                      jun/19

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM LOCAL: COMUNIDADE DE BARRA DA LAGOINHA PRAZO: 180 DIAS


