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Engenharia
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
OBRA: CENTRO DE T oE 0, ALEM DE AO E REVITAGAO DA 3°SR DA CODEVASF
LOCAL: Rua Presidente Dutra, n° 160 - Centro. Petrolina/PE CEP: 56304-914
MESES
TOTAL
ITEM SERVIGOS VALOR (R$) % 3 6 9 12 15 18 21 2 27 30 33 36

% | Valor (RS) % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % [ Valor(RS) % | Valor (RS) % | Valor(R$) | % | Valor(RS) % | Valor (RS) % Valor (R$)
1 |SERVICOS PRELIMINARES 66.498,24 1,48% | 100% 66.498,24 100,00% 66.498,24
2 |ADMINISTRAGAO DA OBRA 176.262,20 3,03% 13% 22.032,78 | 13% 2203278 | 13% 2203278 | 13% 2203278 | 13% 22.032,78 | 13% 2203278 | 13%  22.032,78 13% 2203278 | 104,00% 176.262,24
3 |FUNDAGOES 140.192,53 3,12% 20% 28.038,51 | 80% 112.154,02 100,00% 140.192,53
4 |ESTRUTURA 319.184,40 7,11% - | 30% 9575532 | 50% 15959220 | 20%  63.836,88 100,00% 319.184,40
5 |PAREDES, PAINEIS E DIVISORIAS 447.481,00 9,97% - | 20%  89.496,20 | 60%  268.488,60 | 20% 89.496,20 100,00% 447.481,00
6 |REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS 235.093,80 5,24% - | 25% 5877345 25% 58.77345 | 25% 58.77345 | 25%  58.77345 100,00% 235.093,80
7 |PISOS E PAVIMENTAGOES 221.716,49 4,94% 50%  110.858,25 | 50%  110.858,25 - - 100,00% 221.716,50
8 |PINTURA 26.038,81 0,58% - - - |100%  26.03881 - 100,00% 26.038,81
9 |IMPERMEABILIZAGOES 15.819,13 0,35% 100% 15.819,13 - - - 100,00% 15.819,13
10 |FORROS 98.038,23 2,18% - - 10% 9.803,82 | 30% 29.41147 | 60% 58.822,94 100,00% 98.038,23
11 |RUFOS, CALHAS E COBERTURA 140.068,30 3,12% 20% 2801366 | 80%  112.054,64 - - 100,00% 140.068,30
12 |PORTAS, ESQUADRIAS E VIDROS 77.198,10 1,72% 100% 77.198,10 100,00% 77.198,10
13 |LOUGAS, METAIS E BANCADAS 63.378,98 1,41% 15% 9.506,85 | 15% 9.506,85 | 20% 12.675,80 | 20% 12.675,80 30% 19.013,69 |  100,00% 50.703,19
14 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 42.597,21 0,95% 60% 2555833 40% 17.038,88 | 100,00% 42.597,21
15 |INSTALAGOES ELETRICAS 190.632,97 4,25% 30% 57.189,89 | 20% 38.126,59 | 25% 47.658,24 | 25% 47.658,24 - 100,00% 190.632,96
16 |PROTEGCAO DE COMBATE A INCENDIO E ALARME 55.507,73 1,24% - -] 0% 22.203,09 | 30% 16.652,32 30% 16.652,32 | 100,00% 55.507,73
17 |CABEAMENTO ESTRUTURADO 39.533,62 0,88% 10% 395336 | 20% 7.906,72 | 20% 7.906,72 | 30% 11.860,09 | 20% 7.906,72 - 100,00% 19.766,80
18 |ESTACIONAMENTO, COBERTURA E GRADIL 1.369.617,55 30,52% - - 25% 34240439 | 25%  342.404,39 [ 25% 34240439 | 25% 34240439 | 100,00%  1.369.617,56
19 |REVITALIZAGAO DAS FACHADAS DE PREDIOS EXISTENTES 161.120,66 3,59% - - - - |30% 4833620 | 40%  64.44826 | 30%  48.336.20 - 100,00% 161.120,66
20 |DEMOLIGAO E REMOGAO DE ENTULHO 248.382,83 553% | 25% 6200571 | 50% 12419142 | 25% 6209571 - - - - - 100,00% 248.382,84
21 |CASADELIXO 30.175,55 0,67% - - - 30% 905267 | 70% 2112289 | 100,00% 21.122,89
22 |GUARITA 38.455,32 0,86% - - - 30% 1153660 [ 70%  26.91872 | 100,00% 38.455,32
23 ORIO 204.926,20 4,57% - - - 50%  102.463,10 | 50%  102.463,10 | 100,00% 102.463,10
24 |SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES 79.762,65 1,78% - - - 70% 5583386 [ 30%  23.92880  100,00% 79.762,66

TOTAISRS  4.487.682,50 99,99% 178.665,24 369.952,67 444.075,14 618.997,33 363.355,34 304.102,17 191.738,12 98.430,42 414.759,37 390.740,59 521.200,62 591.575,57 4.487.682,58
DESEMBOLSO PARCIAL % 3,98% 8,.24% 9,90% 13,79% 8,10% 6,78% 4.27% 2,19% 9,24% 8,71% 11,62% 13,18% 100,00%
DESEMBOLSO ACUMULADO R$ 178.665,24 548.617,91 992.693,05 1.611.690,38 1.975.045,72 2.279.147,89 2.470.886,01 2.569.316,43 2.984.075,80 3.374.816,39 3.896.107,01 4.487.682,58
DESEMBOLSO ACUMULADO % 3,98% 12,22% 22,12% 35,91% 44,01% 50,79% 55,06% 57,25% 66,49% 75,20% 86,82% 100,00%
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