
% Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$)

1 66.498,24 1,48% 100% 66.498,24       100,00% 66.498,24

2 176.262,20 3,93% 13% 22.032,78       13% 22.032,78       13% 22.032,78       13% 22.032,78       13% 22.032,78       13% 22.032,78       13% 22.032,78       13% 22.032,78       104,00% 176.262,24

3 140.192,53 3,12% 20% 28.038,51       80% 112.154,02     100,00% 140.192,53

4 319.184,40 7,11% -                 30% 95.755,32       50% 159.592,20     20% 63.836,88       100,00% 319.184,40

5 447.481,00 9,97% -                 20% 89.496,20       60% 268.488,60     20% 89.496,20       100,00% 447.481,00

6 235.093,80 5,24% -                 25% 58.773,45       25% 58.773,45       25% 58.773,45       25% 58.773,45       100,00% 235.093,80

7 221.716,49 4,94% 50% 110.858,25     50% 110.858,25     -                 -                 100,00% 221.716,50

8 26.038,81 0,58% -                 -                 -                 100% 26.038,81       -                 100,00% 26.038,81

9 15.819,13 0,35% 100% 15.819,13       -                 -                 -                 100,00% 15.819,13

10 98.038,23 2,18% -                 -                 10% 9.803,82         30% 29.411,47       60% 58.822,94       100,00% 98.038,23

11 140.068,30 3,12% 20% 28.013,66       80% 112.054,64     -                 -                 100,00% 140.068,30

12 77.198,10 1,72% 100% 77.198,10       100,00% 77.198,10

13 63.378,98 1,41% 15% 9.506,85         15% 9.506,85         20% 12.675,80       20% 12.675,80       30% 19.013,69       100,00% 50.703,19

14 42.597,21 0,95% 60% 25.558,33       40% 17.038,88       100,00% 42.597,21

15 190.632,97 4,25% 30% 57.189,89       20% 38.126,59       25% 47.658,24       25% 47.658,24       -                 100,00% 190.632,96

16 55.507,73 1,24% -                 -                 40% 22.203,09       30% 16.652,32       30% 16.652,32       100,00% 55.507,73

17 39.533,62 0,88% 10% 3.953,36         20% 7.906,72         20% 7.906,72         30% 11.860,09       20% 7.906,72         -                 100,00% 19.766,80

18 1.369.617,55 30,52% -                 -                 25% 342.404,39     25% 342.404,39     25% 342.404,39     25% 342.404,39     100,00% 1.369.617,56

19 161.120,66 3,59% -                 -                 -                 -                 30% 48.336,20       40% 64.448,26       30% 48.336,20       -                 100,00% 161.120,66

20 248.382,83 5,53% 25% 62.095,71       50% 124.191,42     25% 62.095,71       -                 -                 -                 -                 -                 100,00% 248.382,84

21 30.175,55 0,67% -                 -                 -                 30% 9.052,67         70% 21.122,89       100,00% 21.122,89

22 38.455,32 0,86% -                 -                 -                 30% 11.536,60       70% 26.918,72       100,00% 38.455,32

23 204.926,20 4,57% -                 -                 -                 50% 102.463,10     50% 102.463,10     100,00% 102.463,10

24 79.762,65 1,78% -                 -                 -                 70% 55.833,86       30% 23.928,80       100,00% 79.762,66

4.487.682,50 99,99%

75,20% 86,82%

2,19% 9,24% 8,71% 11,62%

2.569.316,43 2.984.075,80 3.374.816,39 3.896.107,01

27 30 33

98.430,42 414.759,37 390.740,59 521.290,62

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: CENTRO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, ALÉM DE URBANIZAÇÃO E REVITAÇAO DA 3ªSR DA CODEVASF

LOCAL: Rua Presidente Dutra, nº 160 - Centro. Petrolina/PE CEP: 56304-914

MESES

3 6 9 12 15 18 21 3624

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS

REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS

PISOS E PAVIMENTAÇÕES

PINTURA

IMPERMEABILIZAÇÕES

FORROS

RUFOS, CALHAS E COBERTURA

PORTAS, ESQUADRIAS E VIDROS

LOUÇAS, METAIS E BANCADAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

PROTEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME

CABEAMENTO ESTRUTURADO

ESTACIONAMENTO, COBERTURA E GRADIL

REVITALIZAÇÃO DAS FACHADAS DE PRÉDIOS EXISTENTES

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO

CASA DE LIXO

GUARITA 

RESERVATÓRIO

SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

TOTAIS R$ 178.665,24 369.952,67 444.075,14 618.997,33 363.355,34 304.102,17 191.738,12 591.575,57 4.487.682,58

DESEMBOLSO PARCIAL  % 3,98% 8,24% 9,90% 13,79% 8,10% 6,78% 4,27% 13,18% 100,00%

DESEMBOLSO ACUMULADO  R$ 178.665,24 548.617,91 992.693,05 1.611.690,38 1.975.045,72

DESEMBOLSO ACUMULADO % 3,98% 12,22% 22,12% 35,91% 44,01% 100,00%

2.279.147,89 2.470.886,01 4.487.682,58

57,25% 66,49%

TOTAL
SERVIÇOSITEM VALOR (R$) %

50,79% 55,06%
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