
ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 TOTAL

1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

R$ 30.040,20 R$ 30.040,20

100,00% 100,0%

R$ 39.580,22 R$ 39.580,22

100,00% 100,0%

R$ 39.580,22 R$ 39.580,22

100,0% 100,0%

1.2 SINALIZAÇÃO DE ADVERTENCIA

R$ 2.232,79 R$ 2.232,79 R$ 2.232,79 R$ 2.232,79 R$ 2.232,79 R$ 2.232,79 R$ 2.232,78 R$ 2.232,78 R$ 17.862,30

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100,0%

R$ 561,00 R$ 561,00 R$ 561,00 R$ 561,00 R$ 561,00 R$ 561,00 R$ 561,00 R$ 561,00 R$ 4.488,00

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100,0%

R$ 142,11 R$ 142,11 R$ 142,11 R$ 142,11 R$ 142,11 R$ 142,11 R$ 142,11 R$ 142,11 R$ 1.136,88

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100,0%

R$ 528,89 R$ 528,89 R$ 528,89 R$ 528,88 R$ 528,89 R$ 528,88 R$ 528,88 R$ 528,88 R$ 4.231,08

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100,0%

R$ 128,70 R$ 128,70 R$ 128,70 R$ 128,70 R$ 128,70 R$ 128,70 R$ 128,70 R$ 128,70 R$ 1.029,60

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100,0%

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

R$ 10.634,83 R$ 10.634,82 R$ 10.634,82 R$ 10.634,82 R$ 10.634,83 R$ 10.634,82 R$ 10.634,82 R$ 10.634,83 R$ 10.634,83 R$ 95.713,42

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 100,0%

R$ 1.092,12 R$ 1.092,12 R$ 1.092,12 R$ 1.092,12 R$ 1.092,12 R$ 1.092,12 R$ 1.092,12 R$ 1.092,12 R$ 1.092,12 R$ 9.829,08

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 100,0%

3 LOCAÇÃO

R$ 9.995,26 R$ 9.995,26 R$ 9.995,25 R$ 9.995,25 R$ 39.981,02

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,0%

4 TRABALHOS EM TERRA

4.1 CAIXA DE RUA

R$ 18.240,61 R$ 18.240,61 R$ 18.240,61 R$ 18.240,61 R$ 18.240,61 R$ 18.240,61 R$ 18.240,61 R$ 18.240,58 R$ 145.924,85

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100,00%

R$ 15.308,12 R$ 15.308,12 R$ 15.308,12 R$ 15.308,12 R$ 15.308,12 R$ 15.308,12 R$ 15.308,12 R$ 15.308,10 R$ 122.464,94

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100,00%

R$ 2.655,21 R$ 2.655,21 R$ 2.655,21 R$ 2.655,21 R$ 2.655,21 R$ 2.655,21 R$ 2.655,21 R$ 2.655,18 R$ 21.241,65

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100,00%

R$ 18.714,52 R$ 18.714,52 R$ 18.714,52 R$ 18.714,52 R$ 18.714,52 R$ 18.714,52 R$ 18.714,52 R$ 18.714,52 R$ 149.716,16

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100,00%

4.2 SUB-BASE

R$ 43.893,54 R$ 43.893,54 R$ 43.893,54 R$ 43.893,54 R$ 43.893,54 R$ 43.893,54 R$ 43.893,54 R$ 43.893,54 R$ 351.148,32

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100,00%

R$ 140.676,24 R$ 140.676,24 R$ 140.676,24 R$ 140.676,24 R$ 140.676,24 R$ 140.676,24 R$ 140.676,24 R$ 140.676,27 R$ 1.125.409,95

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100,00%

R$ 4.550,98 R$ 4.550,98 R$ 4.550,98 R$ 4.550,98 R$ 4.550,98 R$ 4.550,98 R$ 4.550,98 R$ 4.550,96 R$ 36.407,82

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100,00%

R$ 20.607,00 R$ 20.607,00 R$ 20.607,00 R$ 20.607,00 R$ 20.607,00 R$ 20.607,00 R$ 20.607,00 R$ 20.606,97 R$ 164.855,97

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100,00%

4.3 BASE

R$ 110.131,56 R$ 110.131,56 R$ 110.131,56 R$ 110.131,56 R$ 110.131,56 R$ 110.131,56 R$ 110.131,56 R$ 110.131,56 R$ 881.052,48

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100,00%

R$ 2.132,78 R$ 2.132,78 R$ 2.132,78 R$ 2.132,78 R$ 2.132,78 R$ 2.132,78 R$ 2.132,78 R$ 2.132,78 R$ 17.062,24

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100,00%

R$ 1.365,32 R$ 1.365,32 R$ 1.365,32 R$ 1.365,32 R$ 1.365,32 R$ 1.365,32 R$ 1.365,32 R$ 1.365,32 R$ 10.922,56

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100,00%

R$ 6.182,22 R$ 6.182,22 R$ 6.182,22 R$ 6.182,22 R$ 6.182,22 R$ 6.182,22 R$ 6.182,22 R$ 6.182,22 R$ 49.457,76

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100,00%

5 REVESTIMENTO

R$ 96.704,31 R$ 96.704,31 R$ 96.704,31 R$ 96.704,31 R$ 96.704,31 R$ 96.704,31 R$ 96.704,34 R$ 676.930,20

14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 100,00%

R$ 139.545,70 R$ 139.545,70 R$ 139.545,70 R$ 139.545,70 R$ 139.545,70 R$ 139.545,70 R$ 139.545,70 R$ 976.819,90

14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 100,00%

R$ 58.887,85 R$ 58.887,85 R$ 58.887,85 R$ 58.887,85 R$ 58.887,85 R$ 58.887,85 R$ 58.887,85 R$ 412.214,95

14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 100,00%

R$ 9.848,65 R$ 9.848,65 R$ 9.848,65 R$ 9.848,65 R$ 9.848,65 R$ 9.848,65 R$ 9.848,66 R$ 68.940,56

14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 100,00%

R$ 4.525,92 R$ 4.525,92 R$ 4.525,92 R$ 4.525,92 R$ 4.525,92 R$ 4.525,92 R$ 4.525,92 R$ 31.681,44

30.040,20               1.1.1 CPU-01 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

1.2.1 CPU-43 SICRO 5213464
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 

retrorrefletiva tipo I e SI

m²

39.580,22               

1.1.2 CPU-02 SINAPI 72840
MOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, 

RODOVIA PAVIMENTADA

M 4.488,00                 

un 39.580,22               

1.1.3 CPU-02A SINAPI 72840
DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 

T, RODOVIA PAVIMENTADA
un

5213838
Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 10 

vezes 
UNID.

UNID 17.862,30               

1.2.2 CPU-22 SICRO 5213843 Barreira plástica articulável modular 240 x 100 cm na cor amarela - utilização de 10 vezes 

1.136,88                 

1.2.4 CPU-24 SICRO 5213836
Balizador cônico refletivo em polietileno semi flexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 5 

vezes 
UNID.

1.2.3 CPU-23 SICRO

CPU-25  SICRO 5213835 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 5 vezes UNID. 1.029,60                 

Anexo VII - Cronograma de execução - Lote II

2.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 95.713,42               

4.231,08                 

1.2.5

M3 145.924,85             

3.1 CPU-05

2.2 CPU-04 CODEVASF 2.2 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS

SINAPI 97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM

9.829,08                 

4.1.1 CPU-07 SINAPI 74151/1
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA 

122.464,94             

4.1.3 CPU-27 SINAPI 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR 

DE ESTEIRAS DE 165 HP
M3 21.241,65               

4.1.2 CPU-26

M3 351.148,32             

4.1.4 CPU-28 SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2

SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM

149.716,16             

4.2.1 CPU-44 CODEVASF 4.2.1 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE SUB-BASE (sem frete)

1.125.409,95          

4.2.3 CPU-30 SINAPI 74034/1
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA 

COM 153HP
M3 36.407,82               

4.2.2 CPU-29

M3 881.052,48             

4.2.4 CPU-08 SINAPI 96387
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO 

ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
M3

SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
M3XKM

164.855,97             

4.3.1 CPU-45 CODEVASF 02586/ORSE
Base com solo-brita misturado na pista, com material da própria escavação, sem transporte da 

brita

17.062,24               

4.3.3 CPU-30 SINAPI 74034/1
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA 

COM 153HP
M3 10.922,56               

4.3.2 CPU-31

4.3.4 CPU-08 SINAPI 96387
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO 

ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
M3

5.1 CPU-17 SINAPI 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2

CPU-32 SINAPI 97806
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018
M2

49.457,76               

676.930,20             

M3XKM

976.819,90             

5.3 CPU-19 SINAPI 73760/1
CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO 

DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E 
M2 412.214,95             

5.2

68.940,56               

5.5 CPU-15 SINAPI 93176
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE 

DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TXKM 31.681,44               

5.4 CPU-31

SINAPI 78472
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
m²

SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

39.981,02               
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ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 TOTAL

Anexo VII - Cronograma de execução - Lote II

14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 100,00%

R$ 14.812,20 R$ 14.812,20 R$ 14.812,20 R$ 14.812,20 R$ 14.812,20 R$ 14.812,20 R$ 14.812,20 R$ 103.685,40

14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 100,00%

6 DRENAGEM SUPERFICIAL

R$ 546.862,50 R$ 546.862,50
R$ 1.093.725,00

50,0% 50,0%
100,00%

7 CALÇADA

R$ 5.989,65 R$ 5.989,65 R$ 5.989,65 R$ 17.968,95

33,3% 33,3% 33,3% 100,00%

R$ 3.213,22 R$ 3.213,22 R$ 3.213,21 R$ 9.639,65

33,3% 33,3% 33,3% 100,00%

R$ 602.527,20 R$ 602.527,20 R$ 602.527,20 R$ 1.807.581,60

33,3% 33,3% 33,3% 100,00%

R$ 8.941,28 R$ 8.941,28 R$ 8.941,28 R$ 26.823,84

33,3% 33,3% 33,3% 100,00%

R$ 166.782,02 R$ 166.782,02 R$ 166.782,02 R$ 500.346,06

33,3% 33,3% 33,3% 100,00%

8 SERVIÇOS DIVERSOS

R$ 40.081,04 R$ 40.081,04 R$ 40.081,04 R$ 40.081,04 R$ 40.081,04 R$ 40.081,05 R$ 40.081,05 R$ 280.567,30

14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 100,00%

9 SINALIZAÇÃO DAS VIAS

R$ 20.368,74 R$ 20.368,74 R$ 20.368,74 R$ 20.368,74 R$ 20.368,74 R$ 20.368,74 R$ 20.368,76 R$ 142.581,20

14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 100,00%

R$ 7.586,31 R$ 7.586,31 R$ 7.586,31 R$ 7.586,31 R$ 7.586,31 R$ 7.586,31 R$ 7.586,30 R$ 53.104,16

14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 100,00%

R$ 6.918,10 R$ 6.918,10 R$ 6.918,10 R$ 6.918,10 R$ 6.918,10 R$ 6.918,10 R$ 6.918,08 R$ 48.426,68

14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 100,00%

TOTAL ORÇADO 9.610.173,61 91.342,63 409.773,79 809.052,60 809.052,60 799.057,35 799.057,35 1.586.510,71 2.133.373,22 2.172.953,36 9.610.173,61

5.5 CPU-15 SINAPI 93176
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE 

DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TXKM 31.681,44               

1.093.725,00          

5.6 CPU-15 SINAPI 93176
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE 

DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TXKM

6.1 CPU-34 CODEVASF 6.1

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO

EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM

BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA. 

M

7.1 CPU-35 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3

7.2 CPU-36 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3

7.3 CPU-37 SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
M2

7.4 CPU-38 CODEVASF 7.4
CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E 

APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 
UNID.

7.5 CPU-39 CODEVASF 7.5
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA 

25 X 25CM (EM CONCRETO)
M²

8.1 CPU-40 CODEVASF 85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM M2

9.1 CPU-21 SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2

48.426,68               

9.2 CPU-41 SICRO 5213851
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D 

= 0,60 m 
UNID

9.3 CPU-42 SICRO 5213440
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

retrorrefletiva tipo I e SI  
UNID

53.104,16               

280.567,30             

142.581,20             

26.823,84               

500.346,06             

9.639,65                 

1.807.581,60          

17.968,95               

103.685,40             
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