
DATA BASE: MAIO-2018
PREÇO GLOBAL: #REF!

BDI: 22,65%

 * MESES 05 - 15

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.001 Mobilização e Desmobilização de maquinários e 
equipamentos

50% R$ 4.805,16 0% R$ 0,00 50% R$ 4.805,16 0% R$ 0,00 100% R$ 9.610,31

01.01.002 Placa de obra em chapa de aco galvanizado 50% R$ 2.002,84 50% R$ 2.002,84 0% R$ 0,00 100% R$ 4.005,69

01.01.003 Levantamento topográfico planimétrico 100% R$ 19.944,86 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 19.944,86

01.02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.02.001 Instalação/Manutenção do Canteiro 50% R$ 11.800,14 50% R$ 11.800,14 * SEM ATIVIDADE 0% R$ 0,00 100% R$ 23.600,28

01.03 INTERVENÇÕES NAS NASCENTES
01.03.001 Educação Ambiental 50% R$ 5.182,16 50% R$ 5.182,16 0% R$ 0,00 100% R$ 10.364,32

01.03.002 Capacitação para Monitoramento Ambiental das 
nascentes em processo de recuperação 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 1.895,83 100% R$ 1.895,83

01.03.003

Preparo mecanizado do solo, incluindo locação 
topográfica com estaqueamento de 20 em 20 m, 
serviços com máquinas e equipamentos e insumos 
para adubação e correção do solo.

100% R$ 59.046,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 59.046,00

01.03.004
Terraceamento mecanizado do solo, incluindo 
locação topográfica com estaqueamento de 20 em 
20 m e serviços com máquinas e equipamentos

50% R$ 9.499,82 50% R$ 9.499,82 0% R$ 0,00 100% R$ 18.999,64

01.03.005

Realização de plantio manual de mudas de 
espécies nativas arbóreas com 1 metro de altura. 
em baixa densidade (espaçamento de 5 x 5 m), 
incluindo coveamento, adubação e combate à 
formiga.

0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 166.159,76 100% R$ 166.159,76

01.03.006

Cercamento com estaca de Eucalipto tratado h = 
2,20m, 11 cm de diâmetro  espaçados a cada 4 m 
com enrijecedores (balancins) intermediários  e 4 
fios arame farpado.

60% R$ 78.972,56 40% R$ 52.648,37 0% R$ 0,00 100% R$ 131.620,93

01.03.007 Implatação de bebedouro circular (3500 L) para 
gado com capacidade para comportar 30 animais.

0% R$ 0,00 100% R$ 6.801,18 0% R$ 0,00 100% R$ 6.801,18

01.03.008
 Implantação de bueiros em concreto pré-moldado e 
bordas de proteção contra erosão, em estrada rural 
para travessia de águas pluviais.

30% R$ 1.353,76 70% R$ 3.158,78 0% R$ 0,00 100% R$ 4.512,54

01.03.009 Construção de bacias de captação de águas de 
enxurradas - Barraginhas 30% R$ 788,50 70% R$ 1.839,83 0% R$ 0,00 100% R$ 2.628,33

01.03.010 Readequaçao de Estradas Vicinais  considerando o 
padrão de 6m de largura

30% R$ 1.301,31 70% R$ 3.036,38 0% R$ 0,00 100% R$ 4.337,69

* Haverá necessidade de interrupção dos serviços devido à sazonalidade do período de chuva característica da região onde serão realizados os plantios das mudas para o enriquecimentos das áreas no entorno das nascentes.
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OBRA: PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DO RIACHO JACARÉ EM SERGIPE
LOCAL:  MUNICÍPIOS DE MALHADA DOS BOIS E SÃO FRANCISCO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


