Ministério da Integragcao Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

CODEVASFID

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: PAVIMENTAGAO EM VIAS PUBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO DATA BASE: JUNHO/2018
LOCAL: POVOADO BOA VISTA PREGO GLOBAL: R$ 271.893,27
DOCUMENTO: CRONOGRAMA BDI: 21,48%
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE PRECO TOTAL 1.° PERIODO
PERCENTUAL | FINANCEIRO
1 ADMINISTRAGAO LOCAL % 100,00% R$ 17.388,19 50,00% R$ 8.694,10
2 SERVICO PRELIMINARES % 100,00% R$ 2.549,46 100,00% R$ 2.549,46
3 MOVIMENTAGAO DE TERRA % 100,00% R$ 1.678,88 100,00% R$ 1.678,88
4 PAVIMENTAGCAO % 100,00% R$ 248.218,01 50,00% R$ 124.109,01
6 DRENAGEM % 100,00% R$ 151,95 0,00% R$ 0,00
7 SERVICOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS % 100,00% R$ 1.906,78 0,00% R$ 0,00
TOTAL R$ 271.893,27 50,40% R$ 137.031,44




CODEVASFID

4.2 Superintendéncia Regional

Ministério da Integragao Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

OBRA: PAVIMENTAGAO EM VIAS PUBLICA N

0 MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO

DATA BASE: JUNHO/2018

LOCAL: POVOADO BOA VISTA

PREGO GLOBAL: R$ 271.893,27

DOCUMENTO: CRONOGRAMA BDI: 21,48%
2.° PERIODO 3.° PERIODO 4.° PERIODO TOTAL
PERCENTUAL FINANCEIRO = PERCENTUAL @ FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL FINANCEIRO
50,00% R$ 8.694,10 ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO 100,00% R$ 17.388,19
0,00% R$ 0,00 ENCERR‘AMENTO ENCERR‘AMENTO 100,00% R$ 2.549,46
0,00% R$ 0,00 ENCERR‘AMENTO ENCERR‘AMENTO 100,00% R$ 1.678,88
50,00% R$ 124.109,01 ENCERR‘AMENTO ENCERR‘AMENTO 100,00% R$ 248.218,01
100,00% R$ 151,95 ENCERR‘AMENTO ENCERR‘AMENTO 100,00% R$ 151,95
100,00% R$ 1.906,78 ENCERR‘AMENTO ENCERR‘AMENTO 100,00% R$ 1.906,78
49,60% R$ 134.861,83 100,00% R$ 271.893,27




