
Ministério da Integração Nacional

 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

DATA BASE: JUNHO/2018

PREÇO GLOBAL: R$ 271.893,27

BDI: 21,48%

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO TOTAL

PERCENTUAL FINANCEIRO

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100,00% R$ 17.388,19 50,00% R$ 8.694,10

2 SERVIÇO PRELIMINARES % 100,00% R$ 2.549,46 100,00% R$ 2.549,46

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA % 100,00% R$ 1.678,88 100,00% R$ 1.678,88

 1.º PERÍODO 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO

LOCAL: POVOADO BOA VISTA

DOCUMENTO: CRONOGRAMA

4 PAVIMENTAÇÃO % 100,00% R$ 248.218,01 50,00% R$ 124.109,01

6 DRENAGEM % 100,00% R$ 151,95 0,00% R$ 0,00

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS % 100,00% R$ 1.906,78 0,00% R$ 0,00

TOTAL R$ 271.893,27 50,40% R$ 137.031,44
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PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO

50,00% R$ 8.694,10 100,00% R$ 17.388,19

0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.549,46

0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.678,88

ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO

 2.º PERÍODO 3.º PERÍODO 4.º PERÍODO TOTAL

ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO

LOCAL: POVOADO BOA VISTA

DOCUMENTO: CRONOGRAMA

50,00% R$ 124.109,01 100,00% R$ 248.218,01

100,00% R$ 151,95 100,00% R$ 151,95

100,00% R$ 1.906,78 100,00% R$ 1.906,78

49,60% R$ 134.861,83 100,00% R$ 271.893,27

ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO


