CODEVASF

Ministério da Integra¢do Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) DATA:
LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)
_ AGOSTO / 2018
DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUCAO FiSICA E FINANCEIRA
TEM S % TOTAL e — 01.2 PERIODO 02.2 PERIODO 03.2 PERIODO
% ITEM RS % ITEM RS % ITEM RS
01. |SERVICOS PRELIMINARES / ADMINISTRACAO DA OBRA 16,37% 695.011,16] 88,44% 164.981,39|  60,85% 66.488,97| 37,19% 54.787,42
01.01 |ADMINISTRACAO LOCAL 10,34% 438.768,54|  8,33% 36.549,42|  8,33% 36.549,42|  8,33% 36.549,42
01.02 |SERVICOS PRELIMINARES 4,87% 206.785,50|  56,45% 116.730,41|  2,52% 5.210,99]  2,52% 5.210,99
01.03 |DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS 1,17% 49.457,12|  23,66% 11.701,55|  50,00% 24.728,56|  26,34% 13.027,01
02. |REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO) 11,78% 499.830,87|  0,00% 0,00/ 0,00% 0,00 0,00% 0,00
02.01 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,47% 19.908,51
02.02 |TRANSITO / SEGURANCA 0,07% 2.795,70
02.03 |MOVIMENTO DE TERRA 6,46% 274.317,20
02.04 |ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO 1,21% 51.158,39
02.05 |SINGULARIDADES 1,08% 45.750,36
02.06 |MONTAGENS / INSTALACOES 0,15% 6.438,45
02.07 |PAVIMENTACAO 2,10% 89.229,68
02.08 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 0,24% 10.232,58
03. |ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO (CONSOLIDADO) 7,81% 331.369,65| 0,00% 0,00/ 0,00% 0,00/ 0,00% 0,00
03.01 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,03% 1.336,00
03.02 |MOVIMENTACAO DE TERRA 0,54% 22.846,34
03.03 |ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 0,01% 525,12
03.04 |INFRA E SUPERESTRUTURA 0,10% 4.112,26
03.05 |REVESTIMENTO 0,17% 7.123,15
03.06 |URBANIZAGCAO 2,25% 95.520,12
03.07 |MONTAGENS E INSTALACOES HIDROMECANICAS 0,27% 11.470,14
03.08 |MONTAGENS E INSTALACOES ELETRICAS 1,26% 53.498,27
03.09 |ESQUADRIAS E ACESSORIOS 0,41% 17.391,53
03.10 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECANICOS 1,89% 80.299,03
03.11 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS 0,88% 37.247,69
04. |EMISSARIOS (CONSOLIDADO) 7,05% 299.434,29 0,00% 0,00/ 0,00% 0,00 0,00% 0,00
04.01 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,50% 21.256,00
04.02 |TRANSITO E SEGURANCA 0,09% 3.940,40
04.03 |MOVIMENTO DE TERRA 3,15% 133.858,91
04.04 |ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO 0,83% 35.410,53
04.05 |SINGULARIDADES 0,18% 7.477,36
04.06 |MONTAGENS / INSTALACOES HIDROMECANICAS 0,15% 6.441,48
04.07 |PAVIMENTACAO 0,74% 31.440,36
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4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) DATA:
LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD) o AGOSTO / 2018
DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUCAO FiSICA E FINANCEIRA
T DESCRICAO oy RS TOTAL 01.2 PERIODO 02.2 PERIODO 03.2 PERIODO
% ITEM RS % ITEM RS % ITEM RS
01. [SERVICOS PRELIMINARES / ADMINISTRAGAO DA OBRA 16,37% 695.011,16| 88,44% 164.981,39| 60,85% 66.488,97| 37,19% 54.787,42
04.08 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 1,40% 59.609,25
05. |ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 53,59% 2.274.743,42 | 347,45% 654.772,49|  68,59% 435.838,96| 77,53% 499.808,04
05.01 |SERVICOS COMPLEMENTARES 1,26% 53.337,53|  99,55% 53.097,51
05.02 |MOVIMENTO DE TERRA 9,53% 404.659,86| 20,77% 84.047,85| 31,00% 125.444,56|  19,22% 77.775,63
05.03 |INFRA E SUPERESTRUTURA 25,07% 1.063.942,06| 11,71% 124.587,62|  25,88% 275.348,21|  32,37% 344.398,04
05.04 |MONTAGENS / INSTALACOES 0,31% 13.065,01
05.05 |IMPERMEABILIZACAO 2,20% 93.564,71
05.06 |DIVERSOS 7,05% 299.284,39| 15,42% 46.149,65| 11,71% 35.046,20|  25,94% 77.634,37
05.07 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECANICOS 0,64% 27.062,48| 100,00% 27.062,48
05.08 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPERMEABILIZACAO 7,54% 319.827,38| 100,00% 319.827,38
06. |CASA DO OPERADOR E URBANIZACAO 3,39% 144.065,27 0,00% 0,00  0,00% 0,00  0,00% 0,00
06.01 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,01% 499,48
06.02 |MOVIMENTO DE TERRA 0,03% 1.459,11
06.03 |INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES 0,74% 31.617,83
06.04 |COBERTURA 0,33% 14.000,65
06.05 |PAVIMENTACAO 0,13% 5.360,32
06.06 |REVESTIMENTO 0,57% 24.363,84
06.07 |IMPERMEABILIZACAO 0,04% 1.553,02
06.08 |ESQUADRIAS 0,24% 10.095,62
06.09 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 0,14% 6.040,86
06.10  |INSTALACOES ELETRICAS 0,75% 32.013,58
06.11 |DIVERSOS 0,20% 8.288,85
06.12 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITARIOS 0,04% 1.840,01
06.13 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS 0,16% 6.932,10
e 100,00% 4.244.454,66 19,31% 819.753,88 11,83% 502.327,94 13,07% 554.595,46
19,31% 819.753,88 31,15% 1.322.081,82 44,21% 1.876.677,28
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CODEVASF

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) DATA:
LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)
_ AGOSTO / 2018
DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUCAO FiSICA E FINANCEIRA
TEM S % TOTAL e — 04.2 PERIODO 05.2 PERIODO 06.2 PERIODO
% ITEM RS % ITEM RS % ITEM RS
01. |SERVICOS PRELIMINARES / ADMINISTRACAO DA OBRA 16,37% 695.011,16]  10,85% 41.760,41] 10,85% 41.760,41] 10,85% 41.760,41
01.01 |ADMINISTRACAO LOCAL 10,34% 438.768,54|  8,33% 36.549,42|  8,33% 36.549,42|  8,33% 36.549,42
01.02 |SERVICOS PRELIMINARES 4,87% 206.785,50|  2,52% 5.210,99]  2,52% 5.210,99]  2,52% 5.210,99
01.03 |DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS 1,17% 49.457,12
02. |REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO) 11,78% 499.830,87|  0,00% 0,00/ 0,00% 0,00 0,00% 0,00
02.01 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,47% 19.908,51
02.02 |TRANSITO / SEGURANCA 0,07% 2.795,70
02.03 |MOVIMENTO DE TERRA 6,46% 274.317,20
02.04 |ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO 1,21% 51.158,39
02.05 |SINGULARIDADES 1,08% 45.750,36
02.06 |MONTAGENS / INSTALACOES 0,15% 6.438,45
02.07 |PAVIMENTACAO 2,10% 89.229,68
02.08 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 0,24% 10.232,58
03. |ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO (CONSOLIDADO) 7,81% 331.369,65| 0,00% 0,00 479,59% 162.394,43| 115,25% 24.244,44
03.01 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,03% 1.336,00 100,00% 1.336,00
03.02 |MOVIMENTACAO DE TERRA 0,54% 22.846,34 50,00% 11.423,17
03.03 |ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 0,01% 525,12 50,00% 262,56
03.04 |INFRA E SUPERESTRUTURA 0,10% 4.112,26 5,20% 213,84
03.05 |REVESTIMENTO 0,17% 7.123,15 50,00% 3.561,58
03.06 |URBANIZAGCAO 2,25% 95.520,12 29,59% 28.264,40|  10,05% 9.599,77
03.07 |MONTAGENS E INSTALACOES HIDROMECANICAS 0,27% 11.470,14 50,00% 5.735,07
03.08 |MONTAGENS E INSTALACOES ELETRICAS 1,26% 53.498,27
03.09 |ESQUADRIAS E ACESSORIOS 0,41% 17.391,53 50,00% 8.695,77
03.10 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECANICOS 1,89% 80.299,03 100,00% 80.299,03
03.11 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS 0,88% 37.247,69 100,00% 37.247,69
04. |EMISSARIOS (CONSOLIDADO) 7,05% 299.434,29 0,00% 0,00/ 0,00% 0,00 140,38% 44.904,68
04.01 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,50% 21.256,00 32,82% 6.976,22
04.02 |TRANSITO E SEGURANCA 0,09% 3.940,40 20,00% 788,08
04.03 |MOVIMENTO DE TERRA 3,15% 133.858,91 20,00% 26.771,78
04.04 |ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO 0,83% 35.410,53 20,00% 7.082,11
04.05 |SINGULARIDADES 0,18% 7.477,36 21,52% 1.609,13
04.06 |MONTAGENS / INSTALACOES HIDROMECANICAS 0,15% 6.441,48 26,04% 1.677,36
04.07 |PAVIMENTACAO 0,74% 31.440,36
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4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) DATA:
LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD) - AGOSTO / 2018
DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUCAO FiSICA E FINANCEIRA
T DESCRICAO oy RS TOTAL 04.2 PERIODO 05.2 PERIODO 06.2 PERIODO
% ITEM RS % ITEM RS % ITEM RS
01. [SERVICOS PRELIMINARES / ADMINISTRAGAO DA OBRA 16,37% 695.011,16| 10,85% 41.760,41| 10,85% 41.760,41| 10,85% 41.760,41
04.08 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 1,40% 59.609,25
05. |ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 53,59% 2.274.743,42 | 98,74% 399.199,87| 102,23% 200.167,70| 105,46% 84.956,36
05.01 |SERVICOS COMPLEMENTARES 1,26% 53.337,53|  0,23% 122,68 0,22% 117,34
05.02 |MOVIMENTO DE TERRA 9,53% 404.659,86| 17,79% 71.988,99| 10,82% 43.784,20|  0,40% 1.618,64
05.03 |INFRA E SUPERESTRUTURA 25,07% 1.063.942,06| 20,54% 218.533,70|  9,50% 101.074,50
05.04 |MONTAGENS / INSTALACOES 0,31% 13.065,01|  25,00% 3.266,25|  50,00% 6.532,51|  25,00% 3.266,25
05.05 |IMPERMEABILIZACAO 2,20% 93.564,71 22,45% 21.005,28|  77,55% 72.559,43
05.06 |DIVERSOS 7,05% 299.284,39| 35,18% 105.288,25 9,24% 27.653,88 2,51% 7.512,04
05.07 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECANICOS 0,64% 27.062,48
05.08 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPERMEABILIZACAO 7,54% 319.827,38
06. |CASA DO OPERADOR E URBANIZACAO 3,39% 144.065,27 | 602,71% 32.572,87| 417,70% 61.469,40| 279,59% 50.023,00
06.01 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,01% 499,48 100,00% 499,48
06.02 |MOVIMENTO DE TERRA 0,03% 1.459,11| 100,00% 1.459,11
06.03 |INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES 0,74% 31.617,83| 56,07% 17.728,12|  43,93% 13.889,71
06.04 |COBERTURA 0,33% 14.000,65 100,00% 14.000,65
06.05 |PAVIMENTACAO 0,13% 5.360,32| 37,68% 2.019,77| 15,58% 835,14  46,74% 2.505,41
06.06 |REVESTIMENTO 0,57% 24.363,84 67,28% 16.391,99| 32,72% 7.971,85
06.07 |IMPERMEABILIZACAO 0,04% 1.553,02| 100,00% 1.553,02
06.08 |ESQUADRIAS 0,24% 10.095,62 100,00% 10.095,62
06.09 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 0,14% 6.040,86 8,96% 541,26| 56,90% 3.437,25| 34,14% 2.062,35
06.10  |INSTALACOES ELETRICAS 0,75% 32.013,58 100,00% 32.013,58
06.11 |DIVERSOS 0,20% 8.288,85 34,01% 2.819,04|  65,99% 5.469,81
06.12 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITARIOS 0,04% 1.840,01| 100,00% 1.840,01
06.13 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS 0,16% 6.932,10| 100,00% 6.932,10
e 100,00% 4.244.454,66 11,16% 473.533,15 10,97% 465.791,94 5,79% 245.888,90
55,37% 2.350.210,43 66,35% 2.816.002,36 72,14% 3.061.891,26
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CODEVASF

Ministério da Integra¢do Nacional

4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) DATA:
LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)
P — AGOSTO / 2018
DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUCAO FISICA E FINANCEIRA
ITEM DESCRICAO 9% TOTAL RS TOTAL 07.2 PERIODO 08.2 PERIODO 09.2 PERIODO
% ITEM RS % ITEM RS % ITEM RS
01. SERVICOS PRELIMINARES / ADMINISTRACAO DA OBRA 16,37% 695.011,16 10,85% 41.760,41 10,85% 41.760,41 10,85% 41.760,41
01.01 |ADMINISTRAGAO LOCAL 10,34% 438.768,54 8,33% 36.549,42 8,33% 36.549,42 8,33% 36.549,42
01.02 |SERVICOS PRELIMINARES 4,87% 206.785,50 2,52% 5.210,99 2,52% 5.210,99 2,52% 5.210,99
01.03 |DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS 1,17% 49.457,12
02. REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO) 11,78% 499.830,87 0,00% 0,00 0,00% 0,00/ 252,65% 127.921,60
02.01 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,47% 19.908,51 3,66% 728,65
02.02 |TRANSITO / SEGURANGA 0,07% 2.795,70 25,00% 698,93
02.03 |MOVIMENTO DE TERRA 6,46% 274.317,20 25,00% 68.579,30
02.04 |ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO 1,21% 51.158,39 25,00% 12.789,60
02.05 |SINGULARIDADES 1,08% 45.750,36 23,99% 10.975,51
02.06 |MONTAGENS / INSTALACOES 0,15% 6.438,45 25,00% 1.609,61
02.07 |PAVIMENTAGAO 2,10% 89.229,68 25,00% 22.307,42
02.08 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 0,24% 10.232,58 100,00% 10.232,58
03. ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO (CONSOLIDADO) 7,81% 331.369,65| 279,07% 76.573,48| 115,25% 24.244,44|  44,80% 1.842,29
03.01 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,03% 1.336,00
03.02 |MOVIMENTAGAO DE TERRA 0,54% 22.846,34 50,00% 11.423,17
03.03 |ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 0,01% 525,12 50,00% 262,56
03.04 |INFRA E SUPERESTRUTURA 0,10% 4.112,26 44,80% 1.842,29 5,20% 213,84 44,80% 1.842,29
03.05 |REVESTIMENTO 0,17% 7.123,15 50,00% 3.561,58
03.06 |URBANIZAGCAO 2,25% 95.520,12 34,27% 32.734,75 10,05% 9.599,77
03.07 |MONTAGENS E INSTALACOES HIDROMECANICAS 0,27% 11.470,14 50,00% 5.735,07
03.08 |MONTAGENS E INSTALACOES ELETRICAS 1,26% 53.498,27 50,00% 26.749,14
03.09 |ESQUADRIAS E ACESSORIOS 0,41% 17.391,53 50,00% 8.695,77
03.10 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECANICOS 1,89% 80.299,03
03.11 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS 0,88% 37.247,69
04. EMISSARIOS (CONSOLIDADO) 7,05% 299.434,29 136,64% 43.178,47| 211,55% 101.007,99| 103,75% 40.431,03
04.01 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,50% 21.256,00 21,69% 4.610,43 21,69% 4.610,43 5,85% 1.243,48
04.02 | TRANSITO E SEGURANCA 0,09% 3.940,40 20,00% 788,08 20,00% 788,08 20,00% 788,08
04.03 |MOVIMENTO DE TERRA 3,15% 133.858,91 20,00% 26.771,78 20,00% 26.771,78 20,00% 26.771,78
04.04 |ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO 0,83% 35.410,53 20,00% 7.082,11 20,00% 7.082,11 20,00% 7.082,11
04.05 |SINGULARIDADES 0,18% 7.477,36 37,31% 2.789,80 21,52% 1.609,13 5,73% 428,45
04.06 |MONTAGENS / INSTALAGCOES HIDROMECANICAS 0,15% 6.441,48 17,64% 1.136,28 8,34% 537,22 23,99% 1.545,31
04.07 |PAVIMENTAGAO 0,74% 31.440,36 8,18% 2.571,82
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4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) DATA:
LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)
_ AGOSTO / 2018
DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUCAO FiSICA E FINANCEIRA
TEM S % TOTAL e — 07.2 PERIODO 08.2 PERIODO 09.2 PERIODO
% ITEM RS % ITEM RS % ITEM RS
01. |SERVICOS PRELIMINARES / ADMINISTRACAO DA OBRA 16,37% 695.011,16]  10,85% 41.760,41] 10,85% 41.760,41] 10,85% 41.760,41
04.08 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 1,40% 59.609,25 100,00% 59.609,25
05. |ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 53,59% 2.274.743,42 0,00% 0,00/ 0,00% 0,00/ 0,00% 0,00
05.01 |SERVICOS COMPLEMENTARES 1,26% 53.337,53
05.02 |MOVIMENTO DE TERRA 9,53% 404.659,86
05.03 |INFRA E SUPERESTRUTURA 25,07% 1.063.942,06
05.04 |MONTAGENS / INSTALACOES 0,31% 13.065,01
05.05 |IMPERMEABILIZACAO 2,20% 93.564,71
05.06 |DIVERSOS 7,05% 299.284,39
05.07 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECANICOS 0,64% 27.062,48
05.08 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPERMEABILIZACAO 7,54% 319.827,38
06. |CASA DO OPERADOR E URBANIZACAO 3,39% 144.065,27 0,00% 0,00/ 0,00% 0,00/ 0,00% 0,00
06.01 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,01% 499,48
06.02 |MOVIMENTO DE TERRA 0,03% 1.459,11
06.03 |INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES 0,74% 31.617,83
06.04 |COBERTURA 0,33% 14.000,65
06.05 |PAVIMENTACAO 0,13% 5.360,32
06.06 |REVESTIMENTO 0,57% 24.363,84
06.07 |IMPERMEABILIZACAO 0,04% 1.553,02
06.08 |ESQUADRIAS 0,24% 10.095,62
06.09 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 0,14% 6.040,86
06.10 |INSTALACOES ELETRICAS 0,75% 32.013,58
06.11 |DIVERSOS 0,20% 8.288,85
06.12 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITARIOS 0,04% 1.840,01
06.13 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS 0,16% 6.932,10
VALOR TOTAL 100,00% 424445800 3,81% 161.512,37 3,93% 167.012,85 4,99% 211.955,33
75,94% 3.223.403,63 | 79,88% 3.390.416,48 | 84,87% 3.602.371,81
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CODEVASF

Ministério da Integra¢do Nacional

4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) DATA:
LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)
P — AGOSTO / 2018
DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUCAO FISICA E FINANCEIRA
ITEM DESCRICAO 9% TOTAL RS TOTAL 10.2 PERIODO 11.2 PERIODO 12.2 PERIODO
% ITEM RS % ITEM RS % ITEM RS
01. SERVICOS PRELIMINARES / ADMINISTRACAO DA OBRA 16,37% 695.011,16 10,85% 41.760,41 10,85% 41.760,41 26,72% 74.670,07
01.01 |ADMINISTRAGAO LOCAL 10,34% 438.768,54 8,33% 36.549,42 8,33% 36.549,42 8,37% 36.724,93
01.02 |SERVICOS PRELIMINARES 4,87% 206.785,50 2,52% 5.210,99 2,52% 5.210,99 18,35% 37.945,14
01.03 |DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS 1,17% 49.457,12
02. REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO) 11,78% 499.830,87| 163,64% 119.876,96 127.110,13 124.922,18
02.01 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,47% 19.908,51 14,65% 2.916,60 46,34% 9.225,60 35,35% 7.037,66
02.02 |TRANSITO / SEGURANGA 0,07% 2.795,70 25,00% 698,93 25,00% 698,93 25,00% 698,93
02.03 |MOVIMENTO DE TERRA 6,46% 274.317,20 25,00% 68.579,30 25,00% 68.579,30 25,00% 68.579,30
02.04 |ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO 1,21% 51.158,39 25,00% 12.789,60 25,00% 12.789,60 25,00% 12.789,60
02.05 |SINGULARIDADES 1,08% 45.750,36 23,99% 10.975,51 26,01% 11.899,67 26,01% 11.899,67
02.06 |MONTAGENS / INSTALACOES 0,15% 6.438,45 25,00% 1.609,61 25,00% 1.609,61 25,00% 1.609,61
02.07 |PAVIMENTAGAO 2,10% 89.229,68 25,00% 22.307,42 25,00% 22.307,42 25,00% 22.307,42
02.08 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 0,24% 10.232,58
03. ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO (CONSOLIDADO) 7,81% 331.369,65 66,04% 42.070,56 0,00 0,00
03.01 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,03% 1.336,00
03.02 |MOVIMENTAGAO DE TERRA 0,54% 22.846,34
03.03 |ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 0,01% 525,12
03.04 |INFRA E SUPERESTRUTURA 0,10% 4.112,26
03.05 |REVESTIMENTO 0,17% 7.123,15
03.06 |URBANIZAGCAO 2,25% 95.520,12 16,04% 15.321,43
03.07 |MONTAGENS E INSTALACOES HIDROMECANICAS 0,27% 11.470,14
03.08 |MONTAGENS E INSTALACOES ELETRICAS 1,26% 53.498,27 50,00% 26.749,14
03.09 |ESQUADRIAS E ACESSORIOS 0,41% 17.391,53
03.10 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECANICOS 1,89% 80.299,03
03.11 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS 0,88% 37.247,69
04. EMISSARIOS (CONSOLIDADO) 7,05% 299.434,29 154,20% 54.849,80 15.062,32 0,00
04.01 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,50% 21.256,00 9,55% 2.029,95 8,40% 1.785,50
04.02 | TRANSITO E SEGURANCA 0,09% 3.940,40 16,74% 659,62 3,26% 128,46
04.03 |MOVIMENTO DE TERRA 3,15% 133.858,91 20,00% 26.771,78
04.04 |ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO 0,83% 35.410,53 20,00% 7.082,11
04.05 |SINGULARIDADES 0,18% 7.477,36 13,92% 1.040,85
04.06 |MONTAGENS / INSTALAGCOES HIDROMECANICAS 0,15% 6.441,48 23,99% 1.545,31
04.07 |PAVIMENTAGAO 0,74% 31.440,36 50,00% 15.720,18 41,82% 13.148,36
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Ministério da Integra¢do Nacional

co D EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
==

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) DATA:
LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)
_ AGOSTO / 2018
DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUCAO FiSICA E FINANCEIRA
TEM S % TOTAL e — 10.2 PERIODO 11.2 PERIODO 12.2 PERIODO
% ITEM RS % ITEM RS % ITEM RS
01. |SERVICOS PRELIMINARES / ADMINISTRACAO DA OBRA 16,37% 695.011,16]  10,85% 41.760,41] 10,85% 41.760,41| 26,72% 74.670,07
04.08 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 1,40% 59.609,25
05. |ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 53,59% 2.274.743,42 0,00% 0,00 0,00 0,00
05.01 |SERVICOS COMPLEMENTARES 1,26% 53.337,53
05.02 |MOVIMENTO DE TERRA 9,53% 404.659,86
05.03 |INFRA E SUPERESTRUTURA 25,07% 1.063.942,06
05.04 |MONTAGENS / INSTALACOES 0,31% 13.065,01
05.05 |IMPERMEABILIZACAO 2,20% 93.564,71
05.06 |DIVERSOS 7,05% 299.284,39
05.07 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECANICOS 0,64% 27.062,48
05.08 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPERMEABILIZACAO 7,54% 319.827,38
06. |CASA DO OPERADOR E URBANIZACAO 3,39% 144.065,27 0,00% 0,00 0,00 0,00
06.01 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,01% 499,48
06.02 |MOVIMENTO DE TERRA 0,03% 1.459,11
06.03 |INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES 0,74% 31.617,83
06.04 |COBERTURA 0,33% 14.000,65
06.05 |PAVIMENTACAO 0,13% 5.360,32
06.06 |REVESTIMENTO 0,57% 24.363,84
06.07 |IMPERMEABILIZACAO 0,04% 1.553,02
06.08 |ESQUADRIAS 0,24% 10.095,62
06.09 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 0,14% 6.040,86
06.10 |INSTALACOES ELETRICAS 0,75% 32.013,58
06.11 |DIVERSOS 0,20% 8.288,85
06.12 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITARIOS 0,04% 1.840,01
06.13 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS 0,16% 6.932,10
VALOR TOTAL 100,00% 424445800 6,09% 258.557,74 4,33% 183.932,86 4,70% 199.592,25
90,96% 3.860.929,55 | 95,30% 4,044.862,41 | 100,00% 4.244.454,66
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