
% ITEM R$ % ITEM R$ % ITEM R$

01. SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 16,37% 695.011,16 88,44% 164.981,39 60,85% 66.488,97 37,19% 54.787,42 

01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10,34% 438.768,54 8,33% 36.549,42 8,33% 36.549,42 8,33% 36.549,42 

01.02 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,87% 206.785,50 56,45% 116.730,41 2,52% 5.210,99 2,52% 5.210,99 

01.03 DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS 1,17% 49.457,12 23,66% 11.701,55 50,00% 24.728,56 26,34% 13.027,01 

02. REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO) 11,78% 499.830,87 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

02.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,47% 19.908,51 

02.02 TRÂNSITO / SEGURANÇA 0,07% 2.795,70 

02.03 MOVIMENTO DE TERRA 6,46% 274.317,20 

02.04 ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO 1,21% 51.158,39 

02.05 SINGULARIDADES 1,08% 45.750,36 

02.06 MONTAGENS / INSTALAÇÕES 0,15% 6.438,45 

02.07 PAVIMENTAÇÃO 2,10% 89.229,68 

02.08 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 0,24% 10.232,58 

03. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (CONSOLIDADO) 7,81% 331.369,65 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

03.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,03% 1.336,00 

03.02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,54% 22.846,34 

03.03 ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 0,01% 525,12 

03.04 INFRA E SUPERESTRUTURA 0,10% 4.112,26 

03.05 REVESTIMENTO 0,17% 7.123,15 

03.06 URBANIZAÇÃO 2,25% 95.520,12 

03.07 MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS 0,27% 11.470,14 

03.08 MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,26% 53.498,27 

03.09 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS 0,41% 17.391,53 

03.10 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS 1,89% 80.299,03 

03.11 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 0,88% 37.247,69 

04. EMISSÁRIOS (CONSOLIDADO) 7,05% 299.434,29 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

04.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,50% 21.256,00 

04.02 TRÂNSITO E SEGURANÇA 0,09% 3.940,40 

04.03 MOVIMENTO DE TERRA 3,15% 133.858,91 

04.04 ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO 0,83% 35.410,53 

04.05 SINGULARIDADES 0,18% 7.477,36 

04.06 MONTAGENS / INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS 0,15% 6.441,48 

04.07 PAVIMENTAÇÃO 0,74% 31.440,36 

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

DATA: 

AGOSTO / 2018

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)

DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

DESCRIÇÃO % TOTAL R$ TOTAL
01.º PERÍODO 02.º PERÍODO 03.º PERÍODO

ITEM
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% ITEM R$ % ITEM R$ % ITEM R$

01. SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 16,37% 695.011,16 88,44% 164.981,39 60,85% 66.488,97 37,19% 54.787,42 

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

DATA: 

AGOSTO / 2018

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)

DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

DESCRIÇÃO % TOTAL R$ TOTAL
01.º PERÍODO 02.º PERÍODO 03.º PERÍODO

ITEM

04.08 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 1,40% 59.609,25 

05. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 53,59% 2.274.743,42 347,45% 654.772,49 68,59% 435.838,96 77,53% 499.808,04 

05.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,26% 53.337,53 99,55% 53.097,51 

05.02 MOVIMENTO DE TERRA 9,53% 404.659,86 20,77% 84.047,85 31,00% 125.444,56 19,22% 77.775,63 

05.03 INFRA E SUPERESTRUTURA 25,07% 1.063.942,06 11,71% 124.587,62 25,88% 275.348,21 32,37% 344.398,04 

05.04 MONTAGENS / INSTALAÇÕES 0,31% 13.065,01 

05.05 IMPERMEABILIZAÇÃO 2,20% 93.564,71 

05.06 DIVERSOS 7,05% 299.284,39 15,42% 46.149,65 11,71% 35.046,20 25,94% 77.634,37 

05.07 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS 0,64% 27.062,48 100,00% 27.062,48 

05.08 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 7,54% 319.827,38 100,00% 319.827,38 

06. CASA DO OPERADOR E URBANIZAÇÃO 3,39% 144.065,27 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

06.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,01% 499,48 

06.02 MOVIMENTO DE TERRA 0,03% 1.459,11 

06.03 INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES 0,74% 31.617,83 

06.04 COBERTURA 0,33% 14.000,65 

06.05 PAVIMENTAÇÃO 0,13% 5.360,32 

06.06 REVESTIMENTO 0,57% 24.363,84 

06.07 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,04% 1.553,02 

06.08 ESQUADRIAS 0,24% 10.095,62 

06.09 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,14% 6.040,86 

06.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,75% 32.013,58 

06.11 DIVERSOS 0,20% 8.288,85 

06.12 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS 0,04% 1.840,01 

06.13 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 0,16% 6.932,10 

19,31% 819.753,88                11,83% 502.327,94                13,07% 554.595,46                

19,31% 819.753,88                31,15% 1.322.081,82            44,21% 1.876.677,28            
100,00%VALOR TOTAL 4.244.454,66            
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01. SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 16,37% 695.011,16 

01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10,34% 438.768,54 

01.02 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,87% 206.785,50 

01.03 DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS 1,17% 49.457,12 

02. REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO) 11,78% 499.830,87 

02.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,47% 19.908,51 

02.02 TRÂNSITO / SEGURANÇA 0,07% 2.795,70 

02.03 MOVIMENTO DE TERRA 6,46% 274.317,20 

02.04 ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO 1,21% 51.158,39 

02.05 SINGULARIDADES 1,08% 45.750,36 

02.06 MONTAGENS / INSTALAÇÕES 0,15% 6.438,45 

02.07 PAVIMENTAÇÃO 2,10% 89.229,68 

02.08 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 0,24% 10.232,58 

03. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (CONSOLIDADO) 7,81% 331.369,65 

03.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,03% 1.336,00 

03.02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,54% 22.846,34 

03.03 ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 0,01% 525,12 

03.04 INFRA E SUPERESTRUTURA 0,10% 4.112,26 

03.05 REVESTIMENTO 0,17% 7.123,15 

03.06 URBANIZAÇÃO 2,25% 95.520,12 

03.07 MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS 0,27% 11.470,14 

03.08 MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,26% 53.498,27 

03.09 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS 0,41% 17.391,53 

03.10 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS 1,89% 80.299,03 

03.11 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 0,88% 37.247,69 

04. EMISSÁRIOS (CONSOLIDADO) 7,05% 299.434,29

04.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,50% 21.256,00 

04.02 TRÂNSITO E SEGURANÇA 0,09% 3.940,40 

04.03 MOVIMENTO DE TERRA 3,15% 133.858,91 

04.04 ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO 0,83% 35.410,53 

04.05 SINGULARIDADES 0,18% 7.477,36 

04.06 MONTAGENS / INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS 0,15% 6.441,48 

04.07 PAVIMENTAÇÃO 0,74% 31.440,36 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)

DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

DESCRIÇÃO % TOTAL R$ TOTALITEM
% ITEM R$ % ITEM R$ % ITEM R$

10,85% 41.760,41 10,85% 41.760,41 10,85% 41.760,41 

8,33% 36.549,42 8,33% 36.549,42 8,33% 36.549,42 

2,52% 5.210,99 2,52% 5.210,99 2,52% 5.210,99 

0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

0,00% 0,00 479,59% 162.394,43 115,25% 24.244,44 

100,00% 1.336,00 

50,00% 11.423,17 

50,00% 262,56 

5,20% 213,84 

50,00% 3.561,58 

29,59% 28.264,40 10,05% 9.599,77 

50,00% 5.735,07 

50,00% 8.695,77 

100,00% 80.299,03 

100,00% 37.247,69 

0,00% 0,00 0,00% 0,00 140,38% 44.904,68 

32,82% 6.976,22 

20,00% 788,08 

20,00% 26.771,78 

20,00% 7.082,11 

21,52% 1.609,13 

26,04% 1.677,36 

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

DATA: 

AGOSTO / 2018

06.º PERÍODO04.º PERÍODO 05.º PERÍODO
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01. SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 16,37% 695.011,16 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)

DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

DESCRIÇÃO % TOTAL R$ TOTALITEM

04.08 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 1,40% 59.609,25 

05. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 53,59% 2.274.743,42

05.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,26% 53.337,53 

05.02 MOVIMENTO DE TERRA 9,53% 404.659,86 

05.03 INFRA E SUPERESTRUTURA 25,07% 1.063.942,06 

05.04 MONTAGENS / INSTALAÇÕES 0,31% 13.065,01 

05.05 IMPERMEABILIZAÇÃO 2,20% 93.564,71 

05.06 DIVERSOS 7,05% 299.284,39 

05.07 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS 0,64% 27.062,48 

05.08 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 7,54% 319.827,38 

06. CASA DO OPERADOR E URBANIZAÇÃO 3,39% 144.065,27

06.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,01% 499,48 

06.02 MOVIMENTO DE TERRA 0,03% 1.459,11 

06.03 INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES 0,74% 31.617,83 

06.04 COBERTURA 0,33% 14.000,65 

06.05 PAVIMENTAÇÃO 0,13% 5.360,32 

06.06 REVESTIMENTO 0,57% 24.363,84 

06.07 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,04% 1.553,02 

06.08 ESQUADRIAS 0,24% 10.095,62 

06.09 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,14% 6.040,86 

06.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,75% 32.013,58 

06.11 DIVERSOS 0,20% 8.288,85 

06.12 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS 0,04% 1.840,01 

06.13 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 0,16% 6.932,10 

100,00%VALOR TOTAL 4.244.454,66            

% ITEM R$ % ITEM R$ % ITEM R$

10,85% 41.760,41 10,85% 41.760,41 10,85% 41.760,41 

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

DATA: 

AGOSTO / 2018

06.º PERÍODO04.º PERÍODO 05.º PERÍODO

98,74% 399.199,87 102,23% 200.167,70 105,46% 84.956,36 

0,23% 122,68 0,22% 117,34 

17,79% 71.988,99 10,82% 43.784,20 0,40% 1.618,64 

20,54% 218.533,70 9,50% 101.074,50 

25,00% 3.266,25 50,00% 6.532,51 25,00% 3.266,25 

22,45% 21.005,28 77,55% 72.559,43 

35,18% 105.288,25 9,24% 27.653,88 2,51% 7.512,04 

602,71% 32.572,87 417,70% 61.469,40 279,59% 50.023,00 

100,00% 499,48 

100,00% 1.459,11 

56,07% 17.728,12 43,93% 13.889,71 

100,00% 14.000,65 

37,68% 2.019,77 15,58% 835,14 46,74% 2.505,41 

67,28% 16.391,99 32,72% 7.971,85 

100,00% 1.553,02 

100,00% 10.095,62 

8,96% 541,26 56,90% 3.437,25 34,14% 2.062,35 

100,00% 32.013,58 

34,01% 2.819,04 65,99% 5.469,81 

100,00% 1.840,01 

100,00% 6.932,10 

11,16% 473.533,15                10,97% 465.791,94                5,79% 245.888,90                

55,37% 2.350.210,43            66,35% 2.816.002,36            72,14% 3.061.891,26            
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01. SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 16,37% 695.011,16 

01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10,34% 438.768,54 

01.02 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,87% 206.785,50 

01.03 DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS 1,17% 49.457,12 

02. REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO) 11,78% 499.830,87 

02.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,47% 19.908,51 

02.02 TRÂNSITO / SEGURANÇA 0,07% 2.795,70 

02.03 MOVIMENTO DE TERRA 6,46% 274.317,20 

02.04 ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO 1,21% 51.158,39 

02.05 SINGULARIDADES 1,08% 45.750,36 

02.06 MONTAGENS / INSTALAÇÕES 0,15% 6.438,45 

02.07 PAVIMENTAÇÃO 2,10% 89.229,68 

02.08 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 0,24% 10.232,58 

03. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (CONSOLIDADO) 7,81% 331.369,65 

03.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,03% 1.336,00 

03.02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,54% 22.846,34 

03.03 ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 0,01% 525,12 

03.04 INFRA E SUPERESTRUTURA 0,10% 4.112,26 

03.05 REVESTIMENTO 0,17% 7.123,15 

03.06 URBANIZAÇÃO 2,25% 95.520,12 

03.07 MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS 0,27% 11.470,14 

03.08 MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,26% 53.498,27 

03.09 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS 0,41% 17.391,53 

03.10 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS 1,89% 80.299,03 

03.11 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 0,88% 37.247,69 

04. EMISSÁRIOS (CONSOLIDADO) 7,05% 299.434,29

04.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,50% 21.256,00 

04.02 TRÂNSITO E SEGURANÇA 0,09% 3.940,40 

04.03 MOVIMENTO DE TERRA 3,15% 133.858,91 

04.04 ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO 0,83% 35.410,53 

04.05 SINGULARIDADES 0,18% 7.477,36 

04.06 MONTAGENS / INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS 0,15% 6.441,48 

04.07 PAVIMENTAÇÃO 0,74% 31.440,36 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)

DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

DESCRIÇÃO % TOTAL R$ TOTALITEM
% ITEM R$ % ITEM R$ % ITEM R$

10,85% 41.760,41 10,85% 41.760,41 10,85% 41.760,41 

8,33% 36.549,42 8,33% 36.549,42 8,33% 36.549,42 

2,52% 5.210,99 2,52% 5.210,99 2,52% 5.210,99 

0,00% 0,00 0,00% 0,00 252,65% 127.921,60 

3,66% 728,65 

25,00% 698,93 

25,00% 68.579,30 

25,00% 12.789,60 

23,99% 10.975,51 

25,00% 1.609,61 

25,00% 22.307,42 

100,00% 10.232,58 

279,07% 76.573,48 115,25% 24.244,44 44,80% 1.842,29 

50,00% 11.423,17 

50,00% 262,56 

44,80% 1.842,29 5,20% 213,84 44,80% 1.842,29 

50,00% 3.561,58 

34,27% 32.734,75 10,05% 9.599,77 

50,00% 5.735,07 

50,00% 26.749,14 

50,00% 8.695,77 

136,64% 43.178,47 211,55% 101.007,99 103,75% 40.431,03 

21,69% 4.610,43 21,69% 4.610,43 5,85% 1.243,48 

20,00% 788,08 20,00% 788,08 20,00% 788,08 

20,00% 26.771,78 20,00% 26.771,78 20,00% 26.771,78 

20,00% 7.082,11 20,00% 7.082,11 20,00% 7.082,11 

37,31% 2.789,80 21,52% 1.609,13 5,73% 428,45 

17,64% 1.136,28 8,34% 537,22 23,99% 1.545,31 

8,18% 2.571,82 

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

DATA: 

AGOSTO / 2018

07.º PERÍODO 08.º PERÍODO 09.º PERÍODO
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01. SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 16,37% 695.011,16 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)

DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

DESCRIÇÃO % TOTAL R$ TOTALITEM

04.08 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 1,40% 59.609,25 

05. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 53,59% 2.274.743,42

05.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,26% 53.337,53 

05.02 MOVIMENTO DE TERRA 9,53% 404.659,86 

05.03 INFRA E SUPERESTRUTURA 25,07% 1.063.942,06 

05.04 MONTAGENS / INSTALAÇÕES 0,31% 13.065,01 

05.05 IMPERMEABILIZAÇÃO 2,20% 93.564,71 

05.06 DIVERSOS 7,05% 299.284,39 

05.07 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS 0,64% 27.062,48 

05.08 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 7,54% 319.827,38 

06. CASA DO OPERADOR E URBANIZAÇÃO 3,39% 144.065,27

06.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,01% 499,48 

06.02 MOVIMENTO DE TERRA 0,03% 1.459,11 

06.03 INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES 0,74% 31.617,83 

06.04 COBERTURA 0,33% 14.000,65 

06.05 PAVIMENTAÇÃO 0,13% 5.360,32 

06.06 REVESTIMENTO 0,57% 24.363,84 

06.07 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,04% 1.553,02 

06.08 ESQUADRIAS 0,24% 10.095,62 

06.09 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,14% 6.040,86 

06.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,75% 32.013,58 

06.11 DIVERSOS 0,20% 8.288,85 

06.12 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS 0,04% 1.840,01 

06.13 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 0,16% 6.932,10 

100,00%VALOR TOTAL 4.244.454,66            

% ITEM R$ % ITEM R$ % ITEM R$

10,85% 41.760,41 10,85% 41.760,41 10,85% 41.760,41 

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

DATA: 

AGOSTO / 2018

07.º PERÍODO 08.º PERÍODO 09.º PERÍODO

100,00% 59.609,25 

0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

3,81% 161.512,37                3,93% 167.012,85                4,99% 211.955,33                

75,94% 3.223.403,63            79,88% 3.390.416,48            84,87% 3.602.371,81            
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01. SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 16,37% 695.011,16 

01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10,34% 438.768,54 

01.02 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,87% 206.785,50 

01.03 DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS 1,17% 49.457,12 

02. REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO) 11,78% 499.830,87 

02.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,47% 19.908,51 

02.02 TRÂNSITO / SEGURANÇA 0,07% 2.795,70 

02.03 MOVIMENTO DE TERRA 6,46% 274.317,20 

02.04 ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO 1,21% 51.158,39 

02.05 SINGULARIDADES 1,08% 45.750,36 

02.06 MONTAGENS / INSTALAÇÕES 0,15% 6.438,45 

02.07 PAVIMENTAÇÃO 2,10% 89.229,68 

02.08 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 0,24% 10.232,58 

03. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (CONSOLIDADO) 7,81% 331.369,65 

03.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,03% 1.336,00 

03.02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,54% 22.846,34 

03.03 ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 0,01% 525,12 

03.04 INFRA E SUPERESTRUTURA 0,10% 4.112,26 

03.05 REVESTIMENTO 0,17% 7.123,15 

03.06 URBANIZAÇÃO 2,25% 95.520,12 

03.07 MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS 0,27% 11.470,14 

03.08 MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,26% 53.498,27 

03.09 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS 0,41% 17.391,53 

03.10 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS 1,89% 80.299,03 

03.11 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 0,88% 37.247,69 

04. EMISSÁRIOS (CONSOLIDADO) 7,05% 299.434,29

04.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,50% 21.256,00 

04.02 TRÂNSITO E SEGURANÇA 0,09% 3.940,40 

04.03 MOVIMENTO DE TERRA 3,15% 133.858,91 

04.04 ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO 0,83% 35.410,53 

04.05 SINGULARIDADES 0,18% 7.477,36 

04.06 MONTAGENS / INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS 0,15% 6.441,48 

04.07 PAVIMENTAÇÃO 0,74% 31.440,36 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)

DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

DESCRIÇÃO % TOTAL R$ TOTALITEM
% ITEM R$ % ITEM R$ % ITEM R$

10,85% 41.760,41 10,85% 41.760,41 26,72% 74.670,07 

8,33% 36.549,42 8,33% 36.549,42 8,37% 36.724,93 

2,52% 5.210,99 2,52% 5.210,99 18,35% 37.945,14 

163,64% 119.876,96 127.110,13 124.922,18 

14,65% 2.916,60 46,34% 9.225,60 35,35% 7.037,66 

25,00% 698,93 25,00% 698,93 25,00% 698,93 

25,00% 68.579,30 25,00% 68.579,30 25,00% 68.579,30 

25,00% 12.789,60 25,00% 12.789,60 25,00% 12.789,60 

23,99% 10.975,51 26,01% 11.899,67 26,01% 11.899,67 

25,00% 1.609,61 25,00% 1.609,61 25,00% 1.609,61 

25,00% 22.307,42 25,00% 22.307,42 25,00% 22.307,42 

66,04% 42.070,56 0,00 0,00 

16,04% 15.321,43 

50,00% 26.749,14 

154,20% 54.849,80 15.062,32 0,00 

9,55% 2.029,95 8,40% 1.785,50 

16,74% 659,62 3,26% 128,46 

20,00% 26.771,78 

20,00% 7.082,11 

13,92% 1.040,85 

23,99% 1.545,31 

50,00% 15.720,18 41,82% 13.148,36 

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

DATA: 

AGOSTO / 2018

12.º PERÍODO10.º PERÍODO 11.º PERÍODO
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01. SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 16,37% 695.011,16 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: MALHADA DOS BOIS - SE (MLD)

DOCUMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

DESCRIÇÃO % TOTAL R$ TOTALITEM

04.08 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 1,40% 59.609,25 

05. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 53,59% 2.274.743,42

05.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,26% 53.337,53 

05.02 MOVIMENTO DE TERRA 9,53% 404.659,86 

05.03 INFRA E SUPERESTRUTURA 25,07% 1.063.942,06 

05.04 MONTAGENS / INSTALAÇÕES 0,31% 13.065,01 

05.05 IMPERMEABILIZAÇÃO 2,20% 93.564,71 

05.06 DIVERSOS 7,05% 299.284,39 

05.07 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS 0,64% 27.062,48 

05.08 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 7,54% 319.827,38 

06. CASA DO OPERADOR E URBANIZAÇÃO 3,39% 144.065,27

06.01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,01% 499,48 

06.02 MOVIMENTO DE TERRA 0,03% 1.459,11 

06.03 INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES 0,74% 31.617,83 

06.04 COBERTURA 0,33% 14.000,65 

06.05 PAVIMENTAÇÃO 0,13% 5.360,32 

06.06 REVESTIMENTO 0,57% 24.363,84 

06.07 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,04% 1.553,02 

06.08 ESQUADRIAS 0,24% 10.095,62 

06.09 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,14% 6.040,86 

06.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,75% 32.013,58 

06.11 DIVERSOS 0,20% 8.288,85 

06.12 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS 0,04% 1.840,01 

06.13 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 0,16% 6.932,10 

100,00%VALOR TOTAL 4.244.454,66            

% ITEM R$ % ITEM R$ % ITEM R$

10,85% 41.760,41 10,85% 41.760,41 26,72% 74.670,07 

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

DATA: 

AGOSTO / 2018

12.º PERÍODO10.º PERÍODO 11.º PERÍODO

0,00% 0,00 0,00 0,00 

0,00% 0,00 0,00 0,00 

6,09% 258.557,74                4,33% 183.932,86                4,70% 199.592,25                

90,96% 3.860.929,55            95,30% 4.044.862,41            100,00% 4.244.454,66            

SES_MLD-CD_008-CEF.xlsx

Página 8 de 8


