Cronograma de Execucdo do Fornecimento e Instalacdo

dos Conjuntos Motobombas de Itilba

Fornecimento e Instalagdo de Novos Conjuntos Moto-b

ombas - EB-01 de Itilba

Etapas N° Dias Cronograma Finaceiro 15 | 30 | 45| 60 | 75 | 90 [ 105| 120 | 135| 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
Detalhamento & Aprovagdo de 30 0% do Fornecimento dos Equipamentos 15 | 30
Desenhos
Fabricacé@o dos Equipamentos 180 0% do Fornecimento dos Equipamentos 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180
Testes de Fabrica das Bombas 30 35% do Fornecimento dos Equipamentos 15 | 30
Transportg e Entrega dos 15 50% do Fornecimento dos Equipamentos 15
Equipamentos
Montagem, Instalagdo e
Comissionamento dos 15 15% do Fornecimento dos Equipamentos 15
Equipamentos
Total: 270 dias




