
Etapas Nº Dias Cronograma Finaceiro 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360

Detalhamento e Aprovação de 
Desenhos

30 0% do Fornecimento dos Equipamentos 15 30

Fabricação dos Equipamentos 180 0% do Fornecimento dos Equipamentos 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

Testes de Fábrica das Bombas 30 35% do Fornecimento dos Equipamentos 15 30

Transporte e Entrega dos 
Equipamentos

15 50% do Fornecimento dos Equipamentos 15

Montagem, Instalação e 
Comissionamento dos 

Equipamentos
15 15% do Fornecimento dos Equipamentos 15

Total : 270 dias

Cronograma de Execução do Fornecimento e Instalação  dos Conjuntos Motobombas de Itiúba

Fornecimento e Instalação de Novos Conjuntos Moto-b ombas - EB-01 de Itiúba


