
Ministério da Integração Nacional - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Projeto:

1 2 3 4 5 6 7

                     73.837,53                      30.025,89                        1.445,40                        1.445,40                        1.445,40                        1.445,40                        1.445,40                        1.445,40 

3,70% 40,66% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96%

                   352.227,10                      31.160,03                      52.891,41                      26.335,07                      26.335,07                      26.335,07                      26.335,07                      26.335,07 

17,66% 8,85% 15,02% 7,48% 7,48% 7,48% 7,48% 7,48%

                   120.522,03                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -   

6,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

                     30.688,62                      30.688,62                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -   

1,54% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

                   231.860,70                                    -                                      -                                      -                        93.891,55                      93.891,55                      44.077,60                                    -   

11,62% 0,00% 0,00% 0,00% 40,49% 40,49% 19,01% 0,00%

                   448.503,96                      50.677,60                    125.852,85                    125.852,85                      69.576,43                      69.576,43                                    -                                      -   

22,48% 11,30% 28,06% 28,06% 15,51% 15,51% 0,00% 0,00%

                   348.480,74                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                        36.551,89                    160.758,05 

17,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,49% 46,13%

                   222.458,10                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -   

11,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

                     48.795,58                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                        48.795,58                                    -   

2,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

                     23.603,08                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -   

1,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

                     78.424,00                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -   

3,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

                     15.576,72                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -   

0,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

            1.994.978,16                 1.994.978,16                    142.552,14                    180.189,66                    153.633,32                    191.248,45                    191.248,45                    157.205,54                    188.538,52 

                           1,00 100,00% 7,15% 9,03% 7,70% 9,59% 9,59% 7,88% 9,45%

7,15% 16,18% 23,88% 33,47% 43,05% 50,93% 60,38%

Recuperação e reabilitação da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis - Atualização do orçamento de referência

ITEM ETAPA TOTAL (R$)  % 
PERÍODO (MESES)

S E R V I Ç O S

1.1 APOIO ADMINISTRATIVO                  73.837,53 

1.2 APOIO TÉCNICO E FISCAL                352.227,10 

TOTAL ACUMULADO(%)  

2.1
INFRAESTRUTURA 

OPERACIONAL
               120.522,03 

2.2 TALUDE DE MONTANTE                  30.688,62 

3.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA                  15.576,72 

TOTAL (R$) 

TOTAL (%) 

2.3 COROAMENTO                231.860,70 

2.4 TALUDE DE JUSANTE                448.503,96 

2.5
REGIÃO À JUSANTE DA 

BARRAGEM
               348.480,74 

2.6 VERTEDOURO                222.458,10 

3.1 ESTRADAS DE ACESSO                  78.424,00 

2.7 ÁREA DO RESERVATÓRIO                  48.795,58 

2.8
CAIXA MONTANTE, 

GALERIA E ESTR. DE SAÍDA
                 23.603,08 



Ministério da Integração Nacional - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

5ª Superintendência Regional

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Projeto:

                     73.837,53 
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11,62%

                   448.503,96 

22,48%

                   348.480,74 

17,47%
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11,15%
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1,18%

                     78.424,00 
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                     15.576,72 

0,78%

            1.994.978,16                 1.994.978,16 

                           1,00 100,00%

Recuperação e reabilitação da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis - Atualização do orçamento de referência

ITEM ETAPA TOTAL (R$)  % 

S E R V I Ç O S

1.1 APOIO ADMINISTRATIVO                  73.837,53 

1.2 APOIO TÉCNICO E FISCAL                352.227,10 

TOTAL ACUMULADO(%)  

2.1
INFRAESTRUTURA 

OPERACIONAL
               120.522,03 

2.2 TALUDE DE MONTANTE                  30.688,62 

3.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA                  15.576,72 

TOTAL (R$) 

TOTAL (%) 

2.3 COROAMENTO                231.860,70 

2.4 TALUDE DE JUSANTE                448.503,96 

2.5
REGIÃO À JUSANTE DA 

BARRAGEM
               348.480,74 

2.6 VERTEDOURO                222.458,10 

3.1 ESTRADAS DE ACESSO                  78.424,00 

2.7 ÁREA DO RESERVATÓRIO                  48.795,58 

2.8
CAIXA MONTANTE, 

GALERIA E ESTR. DE SAÍDA
                 23.603,08 

8 9 10 11 12

                       1.445,40                        1.445,40                        1.445,40                        1.445,40                     29.357,64                      73.837,53 

1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 39,76% 100,00%

                     26.335,07                      26.335,07                      26.335,07                      26.335,07                     31.160,03                    352.227,10 

7,48% 7,48% 7,48% 7,48% 8,85% 100,00%

                                   -                                      -                        12.148,50                      64.243,60                     44.129,93                    120.522,03 

0,00% 0,00% 10,08% 53,30% 36,62% 100,00%

                                   -                                      -                                      -                                      -                                     -                        30.688,62 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

                                   -                                      -                                      -                                      -                                     -                      231.860,70 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

                                   -                          6.967,80                                    -                                      -                                     -                      448.503,96 

0,00% 1,55% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

                   151.170,80                                    -                                      -                                      -                                     -                      348.480,74 

43,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

                                   -                        93.196,42                    129.261,68                                    -                                     -                      222.458,10 

0,00% 41,89% 58,11% 0,00% 0,00% 100,00%

                                   -                                      -                                      -                                      -                                     -                        48.795,58 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

                                   -                        23.603,08                                    -                                      -                                     -                        23.603,08 

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

                                   -                                      -                                      -                        78.424,00                                   -                        78.424,00 

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

                                   -                                      -                                      -                                      -                       15.576,72                      15.576,72 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

                   178.951,27                    151.547,77                    169.190,65                    170.448,07                   120.224,32                 1.994.978,16 

8,97% 7,60% 8,48% 8,54% 6,03% 100,00%

69,35% 76,95% 85,43% 93,97% 100,00%

Recuperação e reabilitação da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis - Atualização do orçamento de referência

PERÍODO (MESES) TOTAL

R$


