CODEVA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Ministério da Integracéo Nacional - Ml
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

Projeto: Recuperagdo e reabilitagdo da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civis - Atualizagdo do or¢amento de referéncia

PERIODO (MESES)
ITEM ETAPA TOTAL (RS) %
1 2 3 4 5 6 7
ERVICOS
73.837,53 30.025,89 1.445,40 1.445,40 1.445,40 1.445,40 1.445,40 1.445,40
1.1 APOIO ADMINISTRATIVO 73.837,53
3,70% 40,66% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96%
; 352.227,10 31.160,03 52.891,41 26.335,07 26.335,07 26.335,07 26.335,07 26.335,07
1.2 APOIO TECNICO E FISCAL 352.227,10
17,66% 8,85% 15,02% 7,48% 7,48% 7,48% 7,48% 7,48%
INFRAESTRUTURA 120.522,03 - - - - - - -
2.1 120.522,03
OPERACIONAL 6,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30.688,62 30.688,62 - - - - - -
2.2 TALUDE DE MONTANTE 30.688,62
1,54% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
231.860,70 - - - 93.891,55 93.891,55 44.077,60 -
23 COROAMENTO 231.860,70
11,62% 0,00% 0,00% 0,00% 40,49% 40,49% 19,01% 0,00%
448.503,96 50.677,60 125.852,85 125.852,85 69.576,43 69.576,43 - -
24 TALUDE DE JUSANTE 448.503,96
22,48% 11,30% 28,06% 28,06% 15,51% 15,51% 0,00% 0,00%
REGIAO A JUSANTE DA 348.480,74 - - - - - 36.551,89 160.758,05
25 348.480,74
BARRAGEM 17,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,49% 46,13%
222.458,10 - - - - - - -
2.6 VERTEDOURO 222.458,10
11,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
. . 48.795,58 - - - - - 48.795,58 -
2.7 AREA DO RESERVATORIO 48.795,58
2,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
CAIXA MONTANTE, 23.603,08 - - - - - - -
2.8 . 23.603,08
GALERIA E ESTR. DE SAIDA 1,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
78.424,00 - - - - - - -
3.1 ESTRADAS DE ACESSO 78.424,00
3,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.576,72 - - - - - - -
3.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA 15.576,72
0,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL (R$) 1.994.978,16 1.994.978,16 142.552,14 180.189,66 153.633,32 191.248,45 191.248,45 157.205,54 188.538,52
TOTAL (%) 1,00 100,00% 7,15% 9,03% 7,70% 9,59% 9,59% 7,88% 9,45%
TOTAL ACUMULADO(%) 7,15% 16,18% 23,88% 33,47% 43,05% 50,93% 60,38%
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TOTAL
ITEM ETAPA TOTAL (RS) %
8 9 10 11 12 RS
ERVICOS
73.837,53 1.445,40 1.445,40 1.445,40 1.445,40 29.357,64 73.837,53
1.1 APOIO ADMINISTRATIVO 73.837,53
3,70% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 39,76% 100,00%
; 352.227,10 26.335,07 26.335,07 26.335,07 26.335,07 31.160,03 352.227,10
1.2 APOIO TECNICO E FISCAL 352.227,10
17,66% 7,48% 7,48% 7,48% 7,48% 8,85% 100,00%
21 INFRAESTRUTURA 120.522.03 120.522,03 - - 12.148,50 64.243,60 44.129,93 120.522,03
) OPERACIONAL o 6,04% 0,00% 0,00% 10,08% 53,30% 36,62% 100,00%
30.688,62 - - - - - 30.688,62
2.2 TALUDE DE MONTANTE 30.688,62
1,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
231.860,70 - - - - - 231.860,70
23 COROAMENTO 231.860,70
11,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
448.503,96 - 6.967,80 - - - 448.503,96
24 TALUDE DE JUSANTE 448.503,96
22,48% 0,00% 1,55% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
REGIAO A JUSANTE DA 348.480,74 151.170,80 - - - - 348.480,74
25 348.480,74
BARRAGEM 17,47% 43,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
222.458,10 - 93.196,42 129.261,68 - - 222.458,10
2.6 VERTEDOURO 222.458,10
11,15% 0,00% 41,89% 58,11% 0,00% 0,00% 100,00%
. . 48.795,58 - - - - - 48.795,58
2.7 AREA DO RESERVATORIO 48.795,58
2,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
CAIXA MONTANTE, 23.603,08 - 23.603,08 - - - 23.603,08
2.8 . 23.603,08
GALERIA E ESTR. DE SAIDA 1,18% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
78.424,00 - - - 78.424,00 - 78.424,00
3.1 ESTRADAS DE ACESSO 78.424,00
3,93% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
15.576,72 - - - - 15.576,72 15.576,72
3.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA 15.576,72
0,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
TOTAL (R$) 1.994.978,16 1.994.978,16 178.951,27 151.547,77 169.190,65 170.448,07 120.224,32 1.994.978,16
TOTAL (%) 1,00 100,00% 8,97% 7,60% 8,48% 8,54% 6,03% 100,00%
TOTAL ACUMULADO(%) 69,35% 76,95% 85,43% 93,97% 100,00%




