
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

OBJETO: TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA - PIAUÍ

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR TOTAL (R$) Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Total

01.01 SERVIÇOS PRELIMINAES E CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                723.724,80R$                    99.087,32R$             78.079,68R$             78.079,68R$             78.079,68R$             78.079,68R$             78.079,68R$             78.079,68R$             78.079,68R$             78.079,68R$             723.724,80R$           

01.02 INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS                                                                                                                                                                    1.795.670,69R$                 112.229,42R$           224.458,84R$           224.458,84R$           224.458,84R$           224.458,84R$           224.458,84R$           224.458,84R$           224.458,84R$           112.229,42R$           1.795.670,69R$        

01.03 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                 1.771.057,02R$                 110.691,06R$           221.382,13R$           221.382,13R$           221.382,13R$           221.382,13R$           221.382,13R$           221.382,13R$           221.382,13R$           110.691,06R$           1.771.057,02R$        

01.04 TRANSPORTE DAS CISTERNAS                                                                                                                                                                                500.533,26R$                    31.283,33R$             62.566,66R$             62.566,66R$             62.566,66R$             62.566,66R$             62.566,66R$             62.566,66R$             62.566,66R$             31.283,33R$             500.533,26R$           

02.01 MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS 20.111.235,63R$               1.256.952,23R$        2.513.904,45R$        2.513.904,45R$        2.513.904,45R$        2.513.904,45R$        2.513.904,45R$        2.513.904,45R$        2.513.904,45R$        1.256.952,23R$        20.111.235,63R$      

02.02
MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS 

(SERVIÇOS COMPLEMENTARES)
1.902.730,35R$                 118.920,65R$           237.841,29R$           237.841,29R$           237.841,29R$           237.841,29R$           237.841,29R$           237.841,29R$           237.841,29R$           118.920,65R$           1.902.730,35R$        

VALOR TOTAL DA PLANILHA 26.804.951,75R$               1.729.164,01R$        3.338.233,05R$        3.338.233,05R$        3.338.233,05R$        3.338.233,05R$        3.338.233,05R$        3.338.233,05R$        3.338.233,05R$        1.708.156,37R$        26.804.951,75R$      

PERCENTUAL EXECUTADO 100,00% 6,45% 12,45% 12,45% 12,45% 12,45% 12,45% 12,45% 12,45% 6,37% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BAKOF PLÁSTICOS LTDA
CNPJ:  91.967.067/0001-55

PAULO RICARDO BARTH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS 229.758


