
Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

R$ 9.928.033,66 DATA: 

R$ 9.636.009,31

R$ 292.024,35

PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO

1. SERVIÇOS AUXILIARES          1.191.354,65                      2,81%                33.504,24                      2,92%                34.734,24                    16,51%              196.635,51 

2. REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO          5.834.359,87                             -                               -                               -                               -                        6,00%              349.873,25 

3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)              217.474,45                             -                               -                               -                               -                               -                               -   

4. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)          2.684.844,69                             -                               -                               -                               -                               -                               -   

                     0,34% 33.504,24                                   0,35% 34.734,24                                   5,50% 546.508,76            

                     0,34% 33.504,24                                   0,69% 68.238,48                                   6,19% 614.747,24            

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
01.º PERIODO 02.º PERIODO 03.º PERIODO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: GARARU - SE (GRX)

DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)
JUNHO / 2014

VALOR TOTAL:

SERVIÇOS:

MATERIAIS:

VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_ILH 9.928.033,66         

GRX-CD-003-ORC.xlsx

Folha 1 de 7



1. SERVIÇOS AUXILIARES          1.191.354,65 

2. REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO          5.834.359,87 

3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)              217.474,45 

4. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)          2.684.844,69 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: GARARU - SE (GRX)

DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)

VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_ILH 9.928.033,66         

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

R$ 9.928.033,66 DATA: 

R$ 9.636.009,31

R$ 292.024,35

PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO

                     4,40%                52.450,96                      9,12%              108.695,31                      4,40%                52.450,96 

                     6,00%              349.873,25                      6,00%              349.873,25                      6,00%              349.873,25 

                            -                               -                               -                               -                        0,44%                     950,00 

                     1,62%                43.420,50                    18,11%              486.249,79                    18,11%              486.249,79 

                     4,49% 445.744,71                                 9,52% 944.818,35                               10,16% 1.008.503,93         

                   10,68% 1.060.491,95                            20,20% 2.005.310,30                            30,36% 3.013.814,23         

06.º PERIODO05.º PERIODO04.º PERIODO

JUNHO / 2014

VALOR TOTAL:

SERVIÇOS:

MATERIAIS:

GRX-CD-003-ORC.xlsx
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1. SERVIÇOS AUXILIARES          1.191.354,65 

2. REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO          5.834.359,87 

3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)              217.474,45 

4. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)          2.684.844,69 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: GARARU - SE (GRX)

DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)

VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_ILH 9.928.033,66         

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

R$ 9.928.033,66 DATA: 

R$ 9.636.009,31

R$ 292.024,35

PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO

                     4,25%                50.641,42                      4,25%                50.641,42                      4,25%                50.641,42 

                     6,00%              349.873,25                      6,00%              349.873,25                      6,00%              349.873,25 

                     7,65%                16.635,63                      0,94%                  2.039,40                      2,86%                  6.223,11 

                   18,11%              486.249,79                    10,36%              278.141,73                    10,36%              278.141,73 

                     9,10% 903.400,09                                 6,86% 681.297,31                                 7,30% 724.497,60            

                   39,46% 3.917.214,32                            46,32% 4.598.511,63                            53,62% 5.323.009,23         

07.º PERIODO 08.º PERIODO 09.º PERIODO

JUNHO / 2014

VALOR TOTAL:

SERVIÇOS:

MATERIAIS:

GRX-CD-003-ORC.xlsx

Folha 3 de 7



1. SERVIÇOS AUXILIARES          1.191.354,65 

2. REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO          5.834.359,87 

3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)              217.474,45 

4. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)          2.684.844,69 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: GARARU - SE (GRX)

DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)

VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_ILH 9.928.033,66         

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

R$ 9.928.033,66 DATA: 

R$ 9.636.009,31

R$ 292.024,35

PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO

                     4,25%                50.641,42                      4,25%                50.641,42                      4,25%                50.641,42 

                     6,00%              349.873,25                      6,00%              349.873,25                      6,00%              349.873,25 

                   48,40%              105.256,92                    21,77%                47.352,81                             -                               -   

                   10,67%              286.594,36                      6,45%              173.197,70                      5,48%              147.091,19 

                     8,16% 809.979,06                                 6,26% 621.065,18                                 6,69% 664.622,12            

                   61,77% 6.132.988,29                            68,03% 6.754.053,47                            74,72% 7.418.675,59         

JUNHO / 2014

10.º PERIODO 11.º PERIODO 12.º PERIODO

SERVIÇOS:

MATERIAIS:

VALOR TOTAL:

GRX-CD-003-ORC.xlsx
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1. SERVIÇOS AUXILIARES          1.191.354,65 

2. REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO          5.834.359,87 

3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)              217.474,45 

4. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)          2.684.844,69 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: GARARU - SE (GRX)

DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)

VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_ILH 9.928.033,66         

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

R$ 9.928.033,66 DATA: 

R$ 9.636.009,31

R$ 292.024,35

PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO

                     4,25%                50.641,42                      4,25%                50.641,42                      4,25%                50.641,42 

                     6,00%              349.873,25                      6,00%              349.873,25                      6,00%              349.873,25 

                            -                               -                               -                               -                               -                               -   

                     0,03%                     691,97                             -                               -                               -                               -   

                     4,04% 401.206,64                                 4,03% 400.514,67                                 4,03% 400.514,67            

                   78,77% 7.819.882,23                            82,80% 8.220.396,90                            86,83% 8.620.911,57         

MATERIAIS:

13.º PERIODO 14.º PERIODO 15.º PERIODO

VALOR TOTAL:

SERVIÇOS:
JUNHO / 2014

GRX-CD-003-ORC.xlsx

Folha 5 de 7



1. SERVIÇOS AUXILIARES          1.191.354,65 

2. REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO          5.834.359,87 

3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)              217.474,45 

4. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)          2.684.844,69 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: GARARU - SE (GRX)

DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)

VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_ILH 9.928.033,66         

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

R$ 9.928.033,66 DATA: 

R$ 9.636.009,31

R$ 292.024,35

PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO

                     4,25%                50.641,42                      4,25%                50.641,42                      4,25%                50.641,42 

                     6,00%              349.873,25                      6,00%              349.873,25                      6,00%              350.265,00 

                            -                               -                               -                               -                               -                               -   

                            -                               -                               -                               -                               -                               -   

                     4,03% 400.514,67                                 4,03% 400.514,30                                 4,04% 400.906,42            

                   90,87% 9.021.426,24                            94,90% 9.421.940,54                            98,94% 9.822.846,96         

16.º PERIODO 17.º PERIODO 18.º PERIODO

VALOR TOTAL:

SERVIÇOS:
JUNHO / 2014

MATERIAIS:

GRX-CD-003-ORC.xlsx

Folha 6 de 7



1. SERVIÇOS AUXILIARES          1.191.354,65 

2. REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO          5.834.359,87 

3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)              217.474,45 

4. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)          2.684.844,69 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: GARARU - SE (GRX)

DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.)

VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_ILH 9.928.033,66         

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

R$ 9.928.033,66 DATA: 

R$ 9.636.009,31

R$ 292.024,35

PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO

                     4,41%                52.593,20                      4,41%                52.593,20 

                            -                               -                               -                               -   

                            -                               -                               -                               -   

                            -                               -                               -                               -   

                     0,53% 52.593,20                                   0,53% 52.593,20              

                   99,47% 9.875.440,16                         100,00% 9.928.033,36         

JUNHO / 2014

20.º PERIODO19.º PERIODO

VALOR TOTAL:

SERVIÇOS:

MATERIAIS:

GRX-CD-003-ORC.xlsx
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