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Ministério da Integracdo Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATAGAO DE APOIO TECNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO PROJETO DE INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL - PISF

| CRONOGRAMA FiSICO

| ITEM | DESCRIGAO - PRODUTOS | Duragdo | Més !
(meses) | 20 [ 3° 4° 5° & | 7° | 8 ] 9 | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° ] 19° | 20° |

[+ [wosrzacao [« ] | NN .

[+ [oesmosnzacao [ - [ [ | N A O O A Y

| |ADMINISTRA(}AO / MANUTENGAO DE ESCRITORIO | 18 | | X | X X X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

1.1. APOIO A GESTAO E ATIVIDADES TECNICAS ESPECIALIZADAS, ACOMPANHAMENTO DE
5.1 COMISSIONAMENTOS, TESTES E PRE-OPERAGAO / ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAGAO DO 18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROJETO / PLANO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

5.1.1 ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTACAO DO PROJETO 3 X X X

5.1.2 APOIO A GESTAO E ATIVIDADES TECNICAS ESPECIALIZADAS 18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.1.3 ACOMPANHAMENTO DE TESTES, COMISSIONAMENTOS E PRE-OPERAGAO E APOIO AO RECEBIMENTO 18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.1.4 PLANO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO 4 X X X X

5.1.5 PLANO DE SEGURANCA DO PISF 4 X X X X

52 |PLANEJAMENTO DE AGOES E MARCOS ESTRATEGICOS [ 18 | [ x| X X X [ x I x| x [ x [ x [ x| x| x [ x [ x| x| x [ x| x1 |

5.2.1 Etapa 1 - Elaborar metodologia de planejamento e monitoramento 1 X

500 Etapa 2 - Elaborar metodologia de gerenciamento de portfélio, programas e projetos 1m10d X

523 Etapa - Elaboragéo do plano de ag&o, portfélio, programas e projetos 20d X

504 Etapa 4 - Configurar e customizar os softwares de apoio & gestéo (Atividade por Demanda) 7 X X X X X X X

525 Etapa 5 - Realizar a manutengao preventiva, corretiva e evolutiva dos softwares de apoio a gestdo (Atividade por Demanda) 7 X X X X X X X

526 Etapa 6 - Apoiar o monitoramento e avaliagéo do plano de ag&o, portfélio, programas e projetos 18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

527 Etapa 7 - Elaborar projeto de solug&o integrada de tecnologia da informagéo 7 X X X X X X X

[53 |PLANO DE comunicacAo sociAL E | | | | | | [ x [ x] x] [ [ [ [ [ [ [ |

|5.4 |ESTRATEGIA DE OFERTA E DEMANDA | 12 | | X | X X X | X | X | Aquisicéo de Software pela CONTRATANTE | X | X | X | X | X | X | |

|s5 |EsTuDOS E SIMULAGOES ELETRICAS (Atividade por Demanda) | & | x| x| x| x| x| x| x| x| x[ x| x| x[x] x| x[x]x]| x] |

|5.G |GESTAO DE ATIVOS PATRIMONIAIS | 12 | | X | X X X | X | X | Aquisicéo de Software pela CONTRATANTE | X | X | X | X | X | X | |

|57 |apoio TECNICO-ADMINISTRATIVO I x| x| x [ x| x| x| x| x| x[ x| x| x[x] x| x[x]x]| x] |

LEGENDA:

1. ltemizagdo conforme Anexo Il - Especificagdes Técnicas




Ministério da Integracao Nacional - Ml

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATAGAO DE APOIO TECNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO PROJETO DE INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL — PISF

CRONOGRAMA FiSICO - ELABORAGAO DE RELATORIOS

w Duragéo | Més Quantidade de |
= DESCRIGAO - PRODUTOS P
| £ | < (meses) | 1°[ 2° 3° 4 5 | 6° 70 | 8 [ 9 [ 10° [ 11° | 12° | 13° | 14° [ 15° | 16> | 17° | 18 | 19° 20° Relatérios
/APOIO A GESTAO E ATIVIDADES TECNICAS ESPECIALIZADAS, ACOMPANHAMENTO DE COMISSIONAMENTOS, 2RP/ 1RP/ 2RP/ Total:
5.1 TESTES E PRE-OPERAGAO / ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAGAO DO PROJETO / PLANO DE 18 1RP 1RP 1RF 1RP 1RP 2RP 1RP 1RP 2RP 1RP 1RP 2RP 1RP 1RF 2RP 1RP 1RP 2RF 24 -RP
SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO 5-RF
5.1.1 ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTACAO DO PROJETO 3 RF 1- RF
51.2 APOIO A GESTAO E ATIVIDADES TECNICAS ESPECIALIZADAS 18 RP RP RP RP RP R;:Fl 6-RP/1-RF
513 ACOMPANHAMENTO DE TESTES, COMISSIONAMENTOS E PRE-OPERAGAO E APOIO AO RECEBIMENTO 18 RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP R;:Fl 18-RP/1-RF
51.4 PLANO DE SAUDE E SEGURANGA DO TRABALHO 4 RF 1-RF
51.4 PLANO DE SEGURANCA DO PISF 4 RF 1-RF
1RF/ Total:
5.2 PLANEJAMENTO DE AGOES E MARCOS ESTRATEGICOS 18 1RF 1RF 1RP 1RF 2RP 1RF 1RP 1RF 1RP 1RP 1RP 1RF 1RF 8-RP
7-RF
5.2. Etapa 1 - Elaborar metodoloaia de planeiamento e monitoramento 1 RF -RF
5.2. Etapa 2 - Elaborar metodologia de gerenciamento de portfélio. proaramas e proietos 1m10d RF -RF
5.2. pa - Elaboracéo do plano de ac&o. portfélio. proaramas e projetos 20d RF -RF
5.2.4 pa 4 - Configurar e customizar os softwares de apoio & gestéo (Atividade por Demanda) 7 RP RF -RP/1-RF
525 Etapa 5 - Realizar a manutengao preventiva, corretiva e evolutiva dos softwares de apoio a gestao (Atividade por Demanda) 7 RP RF 1-RP/1-RF
5.2.6 Etapa 6 - Apoiar o monitoramento e avaliacéo do plano de ac&o. portfélio, programas e projetos 18 RP RP RP RP RP RF 5-RP/1-RF
527 Etapa 7 - Elaborar projeto de solucéo integrada de tecnologia da informagéo 7 RP RF 1-RP/1-RF
[53 [PLANOC DE COMUNICAGAO SOCIAL | 3 1 | I I I I I ] I L RS | I I I I I1-Rs |
5.4 IESYRATEGIA DE OFERTA E DEMANDA | 12 | | | RF_| Aquisicao de Software pela CONTRATANTE _ | | | | | | RF 12 -RF |
E= [ESTUDOS E SIMULAGOES ELETRICAS (Atividade por Demanda) | 18 | 1 | | | | | | | | | | | | | RF 15 RE/1-RF |
15.6 |GESTAO DE ATIVOS PATRIMONIAIS | 12 | | | RF_| Aquisicao de Software pela CONTRATANTE _ | | | | | | RF 12 -RF |
|5.7 |APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO 18 | | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | ';ASI |1B RA/1-RS
LEGENDA:

RP = Relatorio Parcial (Durante a execug&o)

RF = Relatorio Final (Quando acabar o Sub-produto)

RA = Relatdrio de Andamento - (Mensal - Carater Administrativo)
RE = Relatorio Especifico (Carater eventual - quando for solicitado)
RS = Relatorio Sintese (Relatdrio Final - Entrega Geral do Trabalho)

Observag
1. ltemizagdo conforme Anexo Il - Especificagées Técnicas




Ministério da Integragao Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

CCONTRATAGAO DE APOIO TECNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO PROJETO DE INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS Do —~PISF
| CCRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
| PAGAMENTOS MENSAIS
MES
= ~
@ DESCRIGAO - PRODUTOS PRAZO (més) PREGO (RS$)
= P | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 8 | e 10° 11° | 120 | 13° | 14° 15° 16° 17° 18° | 19° | 20°
X
4 MOBILIZAGAO 1 43.895,02
43.895,02
X
4 DESMOBILIZAGAO 1 55.197,50
55.197,50
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
1 DE 18 4.614.122,45
260.697,92 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80
[APOIO A GESTAO E ATIVIDADES TECNICAS ESPECIALIZADAS,
TO DE , TESTES E PRE- X X X X X X X X X X X X X X X X X X
5.1 |OPERAGAO / ESTUDO E COLETA DE DAD'OS DA IMPLANTAGAO DO 18 34.296.040,92
;:(;JEEJ:RIAPNLCA:I(SOD;z:GURANGA ESAUDEROH HOUEEANO 2.555.055,05 | 2.448.737,32 | 2.791.697,73 | 2.164.080,18 | 3.192.961,41 | 2.164.080,18 | 2.164.080,18 | 2.164.080,18 | 2.164.080,18 | 4.221.842,64 | 1.025.451,62 | 1.025.451,62 | 1.025.451,62 | 1.539.892,24 740.794,48 740.794,48 740.794,48 1.426.715,30
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
52 PLANEJAMENTO DE ACOES E MARCOS ESTRATEGICOS 18 975.708,90
73.763,59 105.766,84 110.645,39 68.885,05 64.008,50 68.885,05 64.0086,50 73.763,59 36.881,80 32.003,25 32.003,25 36.881,80 32.003,25 32.003,25 36.881,80 32.003,25 32.003,25 43.321,48
X X X
53 PLANO DE COMUNICAGAO SOCIAL 3 394.859,14
126.354,92 126.354,92 142.149,29
X X X X X X Aquisigao de Software pela CONTRATANTE X X X X X X
54 ESTRATEGIA DE OFERTA E DEMANDA 12 2.886.804,29
230.944,34 230.944,34 230.944,34 230.944,34 230.944,34 288.680,43 | | | 230.944,34 230.944,34 230.944,34 230.944,34 230.944,34 288.680,43
X X X X X X Aquisigao de Software pela CONTRATANTE X X X X X X
56 [GESTAO DE ATIVOS PATRIMONIAIS 12 3.938.523,41
315.081,87 315.081,87 315.081,87 315.081,87 315.081,87 393.852,34 | | | 315.081,87 315.081,87 315.081,87 315.081,87 315.081,87 393.852,34
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
5.7 [APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO 18 10.378.016,01
570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 674.571,04
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
TOTAL Contrato / MENSAL (RS); 18 57.583.167,65
43.895,02 4.006.333,66 3.927.405,06 4.275.244,01 3.605.866,12 4.629.868,81 3.742.372,68 3.054.961,36 3.064.718,45 3.027.836,65 5.080.720,57 2.010.684,48 2.015.563,02 2.572.505,06 2.944.796,38 2.150.577,17 2.145.698,63 2.145.698,63 3.083.224,38 55.197,50
PAGAMENTOS POR DEMANDA | TOTAL DO CONTRATO |
Produtos pagos por DEMANDA | Valor Total do Contrato
Planejamento de Agdes e Marcos Estratégicos| 1.827.371,86 A [Pagamentos - Mensal 57.583.167,65
Estudos e Simulages Elétricas | 486.942,19 B |Pagamentos - Por Demanda 5.489.731,75
Viagens / Didrias (Pagas por demanda)| 3.175.417.70 TOTAL GERL (R: 63.072.899,40
VALOR TOTAL A SER PAGO POR DEMANDA (R 5.489.731,75

[NoTA:

G valor dos produtos (5.1 a 5.7) Inclui 05 Servigos graficos.




