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1 INTRODUÇÃO 

O Projeto de Integração do Rio São Francisco foi estruturado de forma a possibilitar a execução 

das obras de forma independente, tendo em vista sua extensão e complexidade. Assim, foram 

identificadas 255 estruturas de obras civis, das quais 136 estão situadas no Eixo Norte e 119 no 

Eixo Leste. Estas estruturas físicas, denominadas WBS, estão situadas ao longo dos eixos e fazem 

parte do escopo dos contratos de obras e montagem. 

Dessa forma, o presente relatório, denominado Painéis de Gerenciamento, foi elaborado de forma 

a atender os quatro níveis de controle, a saber: 

• Nível Estratégico; 

• Nível Tático; 

• Nível Meta; 

• Nível Operacional. 

2 OBJETIVOS 

Os Painéis de Gerenciamento do PISF têm por objetivo o acompanhamento dos avanços físicos da 

implantação das Obras Civis, Montagens e Sistemas Elétricos dos Eixos Norte e Leste.  

Para este fim, foram reunidas informações, análises e pontos de atenção de forma especifica e 

consolidada em diferentes níveis de controle que estão apresentadas nos Painéis de 

Gerenciamento: Estratégico, Tático e Operacional. 

3 PREMISSAS 

Para selecionar os WBS (estruturas físicas) que serão analisadas nos Painéis de Gerenciamento – 

Nível Operacional, foram adotadas as seguintes premissas: 

� WBS (estruturas físicas) de Canais, Aquedutos, Barragens, Túneis, Estações de 

Bombeamento - EB, Tomada d’água de Uso Difuso – TUD, Estrutura de Controle – EC, 

Pontes e Passarelas; 

� WBS (estruturas físicas) no caminho crítico para implantação do PISF, ou seja, que estejam 

no caminho das águas; 

� WBS (estruturas físicas) que no período de análise ainda tenham percentuais de avanços 

físicos significativos (no mínimo 20%) a realizar, salvo os casos que envolvam 

características próprias; 

� WBS (estruturas físicas) que tenham prazo de execução previsto maior do que 03 (três) 

meses. 
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Para elaborar os Painéis de Gerenciamento dos Eixos Norte e Leste dos diferentes níveis: 

Estratégico, Tático e Operacional foram adotadas as premissas abaixo relacionadas: 

� As Curvas “S” planejadas correspondem aos percentuais Previstos Acumulados (Linha de 

Base) e são obtidas utilizando-se os cronogramas dos Consórcios Construtores que são os 

mesmos que compõem o Cronograma Master da Gerenciadora. 

� Os percentuais realizados correspondem aos percentuais de avanços físicos que são 

mensalmente obtidos através da aplicação da metodologia para o cálculo do Avanço Físico 

(1376-NTC-3500-00-00-108-R02) em conformidade com a normatização dos 

procedimentos para apuração do Avanço Físico (1377-NRM-3200-00-30-001-R01).  

� As projeções das datas de conclusão dos serviços são obtidas através das Produtividades 

do Cronograma. Desta forma, respeitam-se as condições de planejamento inicialmente 

estabelecidas pelos Consórcios Construtores.   

� As projeções das datas de conclusão dos WBS são obtidas através de uma média ponderada 

entre as Produtividades do Cronograma de cada um dos principais serviços que compõem 

o WBS em análise e os pesos que foram estabelecidos na metodologia para o cálculo do 

Avanço Físico para estes serviços. 

4 CRONOGRAMAS UTILIZADOS 

Os cronogramas utilizados para a elaboração dos Painéis de Gerenciamento do PISF são as versões 

mais atuais dos cronogramas dos consórcios responsáveis pela implantação das Obras e Montagens 

e dos Sistemas Elétricos. Estes cronogramas são os mesmos que compõem o Cronograma Master 

da Gerenciadora. Nas tabelas abaixo estão relacionados os cronogramas que estão sendo 

utilizados: 

  



              
 

                         Ministério da Integração Nacional 
 
 

7  1377-REL-3200-00-72-036-R00 

4.1 Cronogramas Obras Civis e Montagens - Eixo Norte 

 

TRECHO METAS LOTES CONTRATADA 

CRONOGRAMA UTILIZADO NO 
CRONOGRAMA MASTER 

SITUAÇÃO 

DESCRIÇÃO 
DATA 

ATUALIZAÇÃO 
ATUAL 

Trecho I TRECHO I 

Lote 1 
 

 
EMSA-SITON 

Replanejamento 
físico lote 01 
Cronograma Físico 
Meta 1N - 
Acompanhamento 
(15/04/15). 
 

14/10/13 
 

Cronogramas recebidos e analisados (AGO/14). 
Foram feitas observações que ainda faltam ser 
respondidas. O master está sendo atualizado com a 
última versão apresentada.  
 
 

Lote 2  

Lote 3 

Lote 4 

Lote 8 

Trecho II 

META 2 N Lote 5 
Serveng Civilsan 
S/A Empresas 
Associadas 

PISF - Lote 5 11/04/16 Cronograma recebido (ABR/16) em análise.  

META 3 N 

Lote 6 

Construtora 
Queiroz Galvão S.A 

Cronograma 
30/10/13 
Atualizado em 
30/04/14 

30/10/13 

Cronogramas recebidos e analisados (AGO/14). 
Foram feitas observações que ainda faltam ser 
respondidas. O master está sendo atualizado com a 
última versão apresentada.  

Lote 7 

Cronogramas recebidos e analisados (AGO/14). 
Foram feitas observações que ainda faltam ser 
respondidas. O master está sendo atualizado com a 
última versão apresentada.  
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4.2 Cronogramas Sistema Elétrico – Eixo Norte 

TRECHO SISTEMA CONTRATADA 

CRONOGRAMA UTILIZADO NO 
CRONOGRAMA MASTER 

SITUAÇÃO 

DESCRIÇÃO DATA 
ATUALIZAÇÃO 

ATUAL 

TRECHO I 

LINHAS DE TRANSMISSÃO – LT  

 Edital de Licitação Cronograma do Edital de Licitação - 
Falta receber cronograma da 
contratada e fazer análise para 
atualizar no Master 

     

SUBESTAÇÕES - SE 

 Toshiba Sistemas CRONOGRAMA 21/02/2014 
O master está sendo atualizado 
com a última versão 
apresentada. 

SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE - SDSC 

EBI-1 Vector Sistemas 
Crono_ComisPart_EBI1_10_02_13 
- VECTOR 

14/02/2014 
O master está sendo atualizado 
com a última versão 
apresentada. 

EBI-2 Vector Sistemas Previsão - 
Falta receber cronograma 
destas Estações 

EBI-3 Vector Sistemas Previsão - 
Falta receber cronograma 
destas Estações 

SOFTSTARTER 

EBI-1 
WEG Drives & 
Controls 

Previsão - 
Falta receber cronograma da 
contratada e fazer análise 

EBI-2 
Vorax 
Acionamentos 

Previsão - 
Falta receber cronograma da 
contratada e fazer análise 

EBI-3 
Vorax 
Acionamentos 

Previsão - 
Falta receber cronograma da 
contratada e fazer análise 

LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO - LD 

 CONTROL Cronograma do Edital de Licitação - 
Falta receber cronograma da 
contratada e fazer análise para 
atualizar no Master 

4.3 Cronogramas Obras Civis e Montagens - Eixo Leste 

TRECHO METAS LOTES CONTRATADA 

CRONOGRAMA UTILIZADO NO 
CRONOGRAMA MASTER 

SITUAÇÃO 

DESCRIÇÃO DATA 
ATUALIZAÇÃO 

ATUAL 

TRECHO V 

META 1L 

Lote 9 - até 
Areias 

Consórcio São 
Francisco Leste 
(SA Paulista e 
Somague) 

Cronograma para 
Enchimento res. 
Areias 

14/02/2014 
O master está sendo atualizado com a 
última versão apresentada. 

Lote 13 - EBV-
1 

Cronograma para 
Enchimento res. 
Areias 

14/02/2014 
O master está sendo atualizado com a 
última versão apresentada. 

META 2L 

Lote 9 - até 
Muquém 

Cronograma Físico 
Meta 1L-2L - 
Marcos do 
Empreendimento 
(05/03/14). 

28/02/2014 
Master atualizado com a última versão 
apresentada (05/03/14). Lote 13 - EBV-

2 a EBV-6 

Lote 10 
Consórcio 
Mendes 
Junior/EMSA 

Cronograma Lote 
10_25_09_2013 

02/04/2013 
 

Falta receber cronograma atualizado de 
todas as estruturas físicas do lote.  
 

Lote 10 - re 

Consórcio Bacia 
do São Francisco 

Cronograma Físico 
Meta 3L CD águas 
2016 

01/01/16 
Os canais WBS 2215, WBS 2217 e o 
reservatório de Copiti estão utilizando este 
cronograma 

Cronograma Físico 
Meta 3L - Projeto 
Transposição Rio 
São Francisco 
Meta 3L 

27/03/2014 
Master atualizado com a última versão 
apresentada (28/03/14) 

Lote 11 

Lote 12 - até 
Barro Branco 

META 3L Lote 12 - até 
Res. Poções 
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4.4 Cronogramas Sistema Elétrico – Eixo Leste 

TRECHO SISTEMA CONTRATADA 

CRONOGRAMA UTILIZADO NO 
CRONOGRAMA MASTER 

SITUAÇÃO 

DESCRIÇÃO DATA 
ATUALIZAÇÃO 

ATUAL 

TRECHO V 

LINHAS DE TRANSMISSÃO – LT e OPGW 

 Procable 

Ministério da Integração 
Nacional_ Construção da LT 
230 kV - Rev. 04. 20-03-14 
 

28/03/2014 
 

Cronograma analisado. 
Falta receber nova 
versão com as 
solicitações feitas. 
O master está sendo 
atualizado com a última 
versão apresentada. 
 

 Procable 

Ministério da Integração 
Nacional_ OPGW 
500kV_Rev.04 20-03-14 
 

28/03/2014 
 

Cronograma analisado. 
Falta receber nova 
versão com as 
solicitações feitas. O 
master está sendo 
atualizado com a última 
versão apresentada. 
 

SUBESTAÇÕES - SE 

SE-E0; SE-E1; SE-E2; 
SE-E3; SE-E4 

Toshiba Sistemas 
 

CRONOGRAMA 
 

21/02/2014 Contrato ENCERRADO 

SE-E3, SE-E4, SE-E5 e 
SE-E6 

JPW Engenharia 
Elétrica Ltda 

Previsão  

Falta receber 
cronograma da 
contratada e fazer 
análise. 

SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE - SDSC 

 Vector Sistemas Previsão - 

Falta receber 
cronograma da 
contratada e fazer 
análise. 

SOFTSTARTER 

 
Vorax 
Acionamentos 

Previsão - 

Falta receber 
cronograma da 
contratada e fazer 
análise. 

LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO - LD 

 CONTROL 
Cronograma do Edital de 
Licitação 

- 

Falta receber 
cronograma da 
contratada e fazer 
análise para atualizar no 
Master. 

5 PAINÉIS DE GERENCIAMENTO 

5.1 Nível Estratégico - Eixos 

Os Painéis de Gerenciamento – Nível Estratégico, reúnem informações, análises e pontos de 

atenção de forma específica e consolidada para os Eixos Norte e Leste em nível mais agregado, 

tais como:   

� Curvas “S” dos avanços físicos Previstos X Realizados, consolidadas para os Eixos; 

� As datas de início e término para cada um dos contratos; 

� As datas de conclusão dos marcos contratuais; 

� Os percentuais de avanço físico previstos e realizados consolidados para os Eixos; 
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� Os atrasos ou adiantamentos, em meses, em relação ao planejado consolidados para os 

Eixos; 

� Os percentuais de avanço físico realizados consolidados para os Contratos do Eixos;  

� Gráficos de setores demonstrando a situação das Estruturas Físicas – WBS (Agrupadas)  

� Pontos de Atenção.   

Os Painéis de Gerenciamento – Nível Estratégico dos Eixos Norte e Leste estão apresentados em 

anexo.  

5.2 Nível Tático - Contratos 

Os Painéis de Gerenciamento – Nível Tático, reúnem informações, análises e pontos de atenção 

de forma específica e consolidada para os contratos que compõem os Eixos Norte e Leste, tais 

como:   

� Curvas “S” dos avanços físicos Previstos X Realizados, para cada contrato;    

� As datas de início e término para cada um dos contratos; 

� As datas de conclusão dos marcos contratuais; 

� Os percentuais de avanço físico previstos e realizados para cada contrato; 

� Os atrasos ou adiantamentos, em meses, em relação ao planejado para cada contrato; 

� Gráficos para acompanhamento e controle da implantação das Estruturas Físicas (WBS); 

� Gráficos de setores demonstrando a situação das Estruturas Físicas – WBS 

� Pontos de Atenção;  

Os Painéis de Gerenciamento – Nível Tático dos Eixos Norte e Leste estão apresentados em 

anexo.  

5.3 Nível de Metas 

Em junho de 2016, através do memorando circular nº 07/2016/SIH/DPE, foram reestabelecidas 

metas para a conclusão das obras e serviços imprescindíveis à condução de água em ambos os 

eixos. 

Para o Eixo Norte foram estabelecidas as seguintes metas: 

• Conclusão e enchimento do trecho Reservatório Terra Nova (45,9 Km) – Reservatório 

Mangueira (72,9 Km) até o fim do mês de agosto de 2016, inclusive a EBI-2; 

• Conclusão e enchimento do trecho Reservatório Mangueira (72,9 Km) – Reservatório 

Negreiros (82,6 Km) até o fim do mês de outubro de 2016, inclusive a EBI-3; 

• Conclusão do trecho Reservatório Negreiros (82,6 Km) – Reservatório Caiçara (239,0 Km) 

até o fim de dezembro de 2016. 
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Para o Eixo Leste foram estabelecidas as seguintes metas: 

• Conclusão e enchimento do trecho Reservatório Mandantes (32,4 Km) – Reservatório 

Cacimba Nova (91,4 Km), até o fim de outubro de 2016; 

• Conclusão do trecho Reservatório Cacimba Nova (91,4 Km) – Reservatório Copiti (117,3 

Km), até o fim de dezembro; 

• Conclusão do trecho Reservatório Copiti (117,3 Km) – Açude Poções até o fim de 

dezembro de 2016. 

Desta forma, serão apresentados painéis no nível de metas, ou seja, painéis que irão apresentar o 

acompanhamento dos principais serviços e respectivas projeções de conclusão para as Estruturas 

Físicas (WBS) ainda não operacionais contidas nas metas acima relacionadas.  

5.4 Nível Operacional - WBS 

Os Painéis de Gerenciamento – Nível Operacional, reúnem informações, análises e pontos de 

atenção de forma específica e consolidada para as Estruturas Físicas (WBS) que foram 

selecionadas conforme premissas estabelecidas no item 3 para análise, tais como: 

� Curvas “S” dos avanços físicos Previstos X Realizados X Projeções, consolidadas para os 

WBS; 

� Curvas “S” dos avanços físicos Previstos X Realizados X Projeções, para cada um dos 

principais serviços; 

� Quantidade contratada (aproximada) para cada um dos principais serviços; 

� Produtividade do Cronograma, para cada um dos principais serviços - é a produtividade 

estimada a partir do cronograma do Consórcio Construtor; 

� Produtividade do Último, para cada um dos principais serviços – é a produtividade 

constatada no mês de análise. 

� Produtividade Média, para cada um dos principais serviços - é a média da produtividade 

nos meses em que ocorreram avanços físicos; 

� Produtividade Necessária, para cada um dos principais serviços - é a média de 

produtividade que precisa ser alcançada para que o serviço seja concluído no prazo 

estabelecido no cronograma do Consórcio Construtor;  

� Os atrasos ou adiantamentos, em meses, em relação ao planejado para cada um dos 

principais serviços; 

� Os atrasos ou adiantamentos, em meses, em relação ao planejado para o WBS em análise; 

� Interferências; 
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� Análise Crítica. 

5.4.1 Avanços Físicos das Estruturas (WBS)  

As tabelas abaixo apresentam os avanços físicos acumulados para cada WBS referentes ao período 

anterior e o atual período de análise: 

  



              
 

                         Ministério da Integração Nacional 
 
 

13  1377-REL-3200-00-72-036-R00 

Avanços Físicos – Eixo Norte Trecho I   

 

WBS Estrutura Evolução ago/17 jul/17
Projeção de 
Conclusão

WBS Estrutura Evolução ago/17 jul/17
Projeção de 
Conclusão

1204 Canal de Captação 0,00% 98,00% 98,00% Concluído 1214
Canal entre reserv. Serra do 
Livramento e aqueduto Salgueiro

0,00% 94,30% 94,30% jan/18

1610 Estação de Bombeamento - EBI-1 0,00% 99,64% 99,64%Concluído 1512 Ponte PE-483 (2.807+10,00) 0,00% 0,00% 0,00% -

1554 Passarela 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 1561 Passarela (3.047+13,20) 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

1205
Canal entre a EBI-1 e o reservatório 
Tucutu

0,00% 95,51% 95,51% out/17 1513 Ponte (3.380+0,00) 0,00% 96,00% 96,00% jan/18

1505 Ponte BR - 428 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 1309 Aqueduto Salgueiro 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

1105 Barragem de Tucutu 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 1215
Canal entre aqueduto Salgueiro e 
reservatório Mangueira

0,00% 95,13% 95,13% jan/18

1155 TUD Tucutu 0,00% 99,24% 99,24% out/17 1514 Ponte (3.622+0,00) 0,00% 97,00% 97,00% jan/18

1255
Estrutura de Controle - reservatório 
Tucutu

0,00% 99,91% 99,91% out/17 1108 Reservatório Mangueira 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

1206
Canal entre reservatório Tucutu e o  
aqueduto Logradouro

0,00% 94,40% 94,40% out/17 1158 TUD em Mangueira 0,00% 92,20% 92,20% jan/18

1538 Ponte (732+0,00) 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 1216
Canal entre reservatório Mangueira e 
EBI-3

0,00% 94,76% 94,76% fev/18

1305 Aqueduto Logradouro 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 1515 Ponte (3.883+0,00) 0,00% 92,50% 92,50% fev/18

1207
Canal entre os aquedutos 
Logradouro e Saco da Serra

0,00% 95,30% 95,30% out/17 1630 Estação de Bombeamento - EBI-3 0,00% 97,85% 97,85% fev/18

1506 Ponte PE-499 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 1217 Canal entre EBI-3 e res. Negreiros 0,00% 90,97% 90,97% mar/18

1306 Aqueduto Saco da Serra 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 1109
Reservatório Negreiros - 
BARRAGEM E DIQUE

0,00% 99,81% 99,81% mar/18

1208
Canal entre o aqueduto Saco da 
Serra e o canal Angico

0,00% 97,50% 97,50% out/17 1159 TUD em Negreiros 0,00% 92,99% 92,99% mar/18

1555 Passarela (1.145+13,20) 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 1257 EC - res. Negreiros 0,00% 79,00% 79,00% mar/18

1507 Ponte (1.286+6,00) 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 1218
Canal entre res. Negreiros/BR-232 e 
BR-116

0,00% 90,12% 90,12% mai/18

1556 Passarela (1.417+10,0) 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 1516 Ponte BR-232 (4.321+15,00) 0,00% 99,80% 99,80% mai/18

1402 Canal Angicos 0,00% 98,60% 98,60% out/17 1563 Passarela (4.375+0,00) 0,00% 95,00% 95,00% mai/18

1209
Canal entre o canal Angico e o 
aqueduto Mari

0,00% 95,90% 95,90% out/17 1517 Ponte BR-116 (4.680+0,00) 4,86% 88,88% 84,03% mai/18

1508 Ponte (1.608+10,00) 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 1219
Canal entre BR-116 e reservatório 
Milagres

0,00% 92,77% 92,77% mai/18

1557 Passarela (1.711+13,20) 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 1564 Passarela (4.869+0,00) 0,00% 0,00% 0,00% mai/18

1558 Passarela (1.874+13,20) 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 1518 Ponte (4.991+0,00) 0,00% 93,75% 93,75% mai/18

1509 Ponte (1.971+0,00) 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 1565 Passarela (5.223+17,40) 0,00% 95,00% 95,00% mai/18

1307 Aqueduto Mari 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 1519 Ponte (5.318+0,00) 0,00% 75,00% 75,00% mai/18

1210
Canal entre os aquedutos Mari e 
Terra Nova

0,00% 96,50% 96,50% out/17 1366 Galeria Transnordestina 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

1308 Aqueduto Terra Nova 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 1110 Res. e Dique Milagres 0,00% 96,89% 96,89% mai/18

1211
Canal entre o aqueduto Terra Nova e 
o res. Terra Nova

0,00% 96,90% 96,90% out/17 1160 TUD em Milagres 0,00% 82,51% 82,51% mai/18

1510 Ponte (2.164+0,00) 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 1258 EC - res. Milagres 0,00% 58,32% 58,32% mai/18

1559 Passarela (2.259+0,00) 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 1220
Canal entre reservatório Milagres e 
túnel Milagres

0,00% 54,48% 54,48% mar/18

1106 Reservatório Terra Nova 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 1520 Ponte (5.980+0,00) 0,00% 0,00% 0,00% mar/18

1156 TUD em Terra Nova 0,00% 98,39% 98,39% out/17 1403 Túnel Milagres-Jati 0,00% 63,60% 63,60% mar/18

1212
Canal entre res. Terra Nova e a EBI-
2

0,00% 94,80% 94,80% out/17 1221
Canal entre túnel Milagres e Galeria 
Milagres

0,63% 37,49% 36,86% jun/18

1539 Ponte (2.494+15) 0,00% 0,00% 0,00% - 1521 Ponte (6.202+10,00) 0,00% 0,00% 0,00% jun/18

1511 Ponte (2.573+10,00) 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 1365 Galeria Penaforte 0,05% 99,91% 99,86% jun/18

1620 Estação de Bombeamento - EBI-2 0,00% 99,60% 99,60% out/17 1222
Canal entre Galeria Milagres e BR-
116 (1)

1,10% 66,72% 65,62% jun/18

1213
Canal entre a EBI-2 e res. Serra do 
Livramento

0,00% 93,46% 93,46% nov/17 1522 Ponte BR-116 (6.387+10,00) 0,00% 0,00% 0,00% jun/18

1560 Passarela (2.656+5,20) 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 1223 Canal entre BR-116 (1) e BR-116 (2) 2,09% 29,83% 27,74% jun/18

1107 Res. Serra do Livramento 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 1566 Passarela (6.470+10,40) 0,00% 0,00% 0,00% jun/18

1157 TUD em Serra do livramento 0,00% 95,05% 95,05% nov/17 1523 Ponte BR-116 (6.642+2,00) 0,00% 0,00% 0,00% jun/18

1256
Estrutura de Controle - reserv. Serra 
do Livramento

0,00% 98,22% 98,22% nov/17 1224 Canal entre BR-116 (2) e res. Jatí 1,41% 57,97% 56,56% jun/18

LEGENDA:
1524 Ponte (6.837+10,00) 3,75% 11,25% 7,50% jun/18

% de Avanço Físico igual a 100% 1567 Passarela (140+500) 0,00% 0,00% 0,00% jun/18

%  de Avanço Físico entre 80% e 99%

% de Avanço Físico menor do que 80%

EC, TUD, Pontes e Passarelas, com % de Avanço Físico menor do que 80%

TRECHO I

META 1N

TRECHO I

META 1N
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14  1377-REL-3200-00-72-036-R00 

Avanços Físicos – Eixo Norte Trecho II 

 

WBS Estrutura Evolução ago/17 jul/17
Projeção de 
Conclusão

WBS Estrutura Evolução ago/17 jul/17
Projeção de 
Conclusão

1111 Reservatório Jati 0,00% 99,97% 99,97% set/17 1229
Canal entre res. Boi e Aqueduto Boi - 
WBS 1229 / WBS 1729

0,00% 99,98% 99,98% set/17

1161 TUD em Jati 0,00% 92,38% 92,38% set/17 1527 Ponte (39+800) - WBS 1527 0,00% 99,99% 99,99% set/17

1225 Segmento de Canal 0,00% 98,60% 98,60% set/17 1528 Ponte (45+970) - WBS 1528 0,00% 99,98% 99,98% set/17

1525 Ponte CE-153   (0+600)   0,00% 100,00% 100,00% Concluído 1310 Aqueduto Boi - WBS 1310 0,00% 99,99% 99,99% set/17

1112 Reservatório Atalho 0,00% 99,90% 99,90% set/17 1230
Canal entre aqueduto Boi e aqueduto 
do Pinga - WBS 1230 / WBS 1730

0,00% 99,72% 99,72% set/17

1162 TUD em Atalho - WBS 1162 0,42% 89,06% 88,64% set/17 1311 Aqueduto Pinga - WBS 1311 0,00% 99,99% 99,99% Concluído

1113 Reservatório Porcos 0,00% 99,99% 99,99% set/17 1231
Canal entre aqueduto do Pinga e 
aqueduto Catingueira - WBS 1231 / 

0,00% 99,82% 99,82% set/17

1163 TUD em Porcos 1,27% 97,88% 96,61% set/17 1568 Passarela (52+100) - WBS 1568 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

1259 Estrutura de Controle de Porcos 0,00% 97,20% 97,20% set/17 1529
Ponte (53+870) – Est. 214 - WBS  
1529

0,00% 99,99% 99,99% set/17

1226 Segmento de Canal 0,00% 99,04% 99,04% set/17 1312 Aqueduto Catingueira - WBS 1312 0,00% 99,99% 99,99% set/17

1114 Reservat. Cana Brava 0,00% 99,96% 99,96% set/17 1232
Canal entre aqueduto Catingueira e 
Bueiro Palha - WBS 1232 / WBS 

0,00% 99,99% 99,99% set/17

1227 Segmento de Canal 0,00% 42,73% 42,73% set/17 1530
Ponte CE-384 (53+0,377) - Est.53 - 
WBS 1530

0,00% 100,00% 100,00% Concluído

1115 Reservatório CIPÓ 0,00% 99,97% 99,97% set/17 1531 Ponte Est. 224+10,26 - WBS 1531 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

1228 Segmento de Canal 0,00% 99,00% 99,00% set/17 1532 Ponte (66+200) - WBS 1532 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

1526 Ponte (33+900)  0,00% 99,35% 99,35% set/17 1533
Ponte (70+790) - Est. 658 - WBS 
1533

0,00% 99,99% 99,99% set/17

1116 Reservat. BOI I 0,00% 99,66% 99,66% set/17 1355 Bueiro Palha - WBS 1355 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

1117 Reservat. BOI II 0,00% 99,77% 99,77% set/17 1233
Canal entre Bueiro Palha e Galeria 
Sobradinho - WBS 1233 / WBS 1733

0,00% 99,88% 99,88% set/17

1260 Estrutura de Controle de Boi II 1,96% 97,55% 95,59% set/17 1569 Passarela (72+600) - WBS 1569 0,00% 100,00%100,00% Concluído

1534
Ponte (74+320) - Est.131+080 - WBS 
1534

0,00% 100,00% 100,00% Concluído

LEGENDA:
1370 Galeria Sobradinho - WBS 1370 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

% de Avanço Físico igual a 100% 1234
Canal entre Galeria Sobradinho e 
Tunel Cuncas I - WBS 1234 / WBS 

0,00% 98,22% 98,22% set/17

%  de Avanço Físico entre 80% e 99% 1410 Túnel Cuncas I - WBS 1410 0,00% 99,99% 99,99% set/17

% de Avanço Físico menor do que 80% 1235
Canal entre túnel Cuncas I e res. de 
Morros - WBS 1235 / WBS 1735

0,00% 99,73% 99,73% set/17

EC, TUD, Pontes e Passarelas, com % de Avanço Físico menor do que 80% 1169 TUD no dique cuncas 0,00% 94,73% 94,73% set/17

1118 Reservatório Morros - WBS 1118 0,00% 99,99% 99,99% set/17

1236
Canal entre res. de Morros e res. Boa 
Vista (Cuncas I) 

0,00% 99,91% 99,91% set/17

1536 Ponte (97+800) - WBS 1536 0,00% 99,99% 99,99% set/17

1119
Reservatório Boa Vista/Cuncas - 
WBS 1119

0,00% 99,99% 99,99% set/17

1169
TUD em Boa Vista (Cuncas) - WBS 
1165

0,00% 94,80% 94,80% set/17

1262
Estrutura de Controle - res. Boa Vista 
(Cuncas) - WBS 1262

0,00% 98,93% 98,93% set/17

1237
Canal entre ares. Boa Vista (Cuncas I) 
e túnel de Cuncas II

0,00% 99,43% 99,43% set/17

1420 Túnel Cuncas II - WBS 1420 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

1120 Reservatório Caiçara - WBS 1120 0,00% 99,99% 99,99% set/17

1170 TUD em Caiçaras - WBS 1170 1,73% 95,91% 94,18% set/17

1261
Estrutura de Controle - res. Caiçara - 
WBS 1261

0,00% 98,93% 98,93% set/17

TRECHO II

META 2N META 3N

TRECHO II



              
 

                         Ministério da Integração Nacional 
 
 

15  1377-REL-3200-00-72-036-R00 

Avanços Físicos – Eixo Leste Trecho V (Até Reservatório Muquém) 

 

WBS Estrutura Evolução ago/17 jul/17
Projeção de 
Conclusão

WBS Estrutura Evolução ago/17 jul/17
Projeção de 
Conclusão

2204 Canal Aprox. -Exército - 3º BEC 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 2255 Estrutura de Controle Reserv. Areias 0,00% 99,91% 99,91% set/17

2610 EBV-1 0,00% 98,13% 98,13% set/17 2206 Canal entre reserv. Areias e a  EBV-2 0,00% 93,85% 93,85% set/17

2205
Canal entre EBV-1 e Reservatório 
Areias

0,00% 99,60% 99,60% set/17 2620 EBV-2 0,00% 96,65% 96,65% set/17

2304 Aqueduto da BR-316 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 2207
Canal entre EBV-2 e o reserv. 
Braúnas 

0,00% 99,56% 99,56% set/17

2506 Ponte da Est. 545 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 2105 Reservatório e Dique Braúnas 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2104 Reservat. Areias 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 2155 TUD em reserv. Braúnas 0,00% 97,47% 97,47% set/17

2154 TUD em reserv. Areias 0,00% 99,37% 99,37% set/17 2256
Estrutura de Controle Reserv. 
Braúnas 

0,00% 99,91% 99,91% set/17

2208
Canal entre res. Braúnas e o Res. 
Mandantes 

0,00% 95,57% 95,57% set/17

LEGENDA: 2555 Passarela Est. 1.132 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

% de Avanço Físico igual a 100% 2507 Ponte da Est. 1.306 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

%  de Avanço Físico entre 80% e 99% 2106 Reservatório Mandantes 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

% de Avanço Físico menor do que 80% 2156 TUD em reserv. Mandantes 0,00% 97,88% 97,88% set/17

EC, TUD, Pontes e Passarelas, com % de Avanço Físico menor do que 80% 2556 Passarela Est. 1.434 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2508 Ponte da Est. 1.596 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2209
Canal entre reserv. Mandantes e a  
EBV-3

0,00% 92,92% 92,92% set/17

2630 EBV-3 0,00% 97,88% 97,88% set/17

2210
Canal entre EBV-3 e o reserv. 
Salgueiro 

0,00% 91,15% 91,15% set/17

2509 Ponte da Est. 1.896 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2107 Reservatório Salgueiro 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2157 TUD em reserv. Salgueiro 0,00% 97,81% 97,81% set/17

2257
Estrutura de Controle Reserv. 
Salgueiro

0,00% 99,72% 99,72% set/17

2211
Canal entre reserv. Salgueiro e o 
Reserv. Muquém 

0,00% 94,07% 94,07% set/17

2557 Passarela Est. 2.266 + 10,00 0,00% 100,00% 100,00%Concluído

2510 Ponte da Est. 2.362 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2558 Passarela Est. 2.558 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2511 Ponte da Est. 2.721 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2512 Ponte da Est. PE-360 (58+550) 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2513 Ponte da Est. 3.254 + 18,52 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2108 Reservatório Muquém 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

TRECHO V

META 1L

TRECHO V

META 2L
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16  1377-REL-3200-00-72-036-R00 

Avanços Físicos – Eixo Leste Trecho V (Até Adutora Monteiro) 

 

WBS Estrutura Evolução ago/17 jul/17
Projeção de 
Conclusão

WBS Estrutura Evolução ago/17 jul/17
Projeção de 
Conclusão

2158 TUD em reserv. Muquém 0,00% 98,31% 98,31% set/17 2523 Ponte BR-232 Est. 7.677 + 18,1 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2258 Estrutura de Controle Reserv. Muquém 0,00% 99,42%99,42% set/17 2573 Passarela Est. 7.752 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2212
Canal entre res. Muquém e o Aqueduto 
Jacaré

0,00% 90,81% 90,81% set/17 2524 Ponte  Est. 7.834 + 10 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2514 Ponte da Est. 3.696 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 2112 Reservatório Moxotó 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2515 Ponte da Est. 3.980 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 2162 TUD em reserv. Moxotó 0,00% 95,80% 95,80% set/17

2305 Aqueduto Jacaré 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 2221
Canal entre Reserv. Moxotó e a 
EBV-5

0,00% 84,79% 84,79% set/17

2213
Canal entre Aqueduto Jacaré e o Reserv. 
Cacimba Nova

0,00% 98,20% 98,20% set/17 2525 Ponte Est. 8.174 + 15 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2559 Passarela Est. 4.165 + 4,00 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 2650 EBV-5 0,00% 91,49% 91,49% set/17

2560 Passarela Est. 4.371 + 4,00 0,00% 99,95% 99,95% set/17 2222
Canal entre EBV-5 e o Reserv. 
Barreiros

0,00% 98,43% 98,43% set/17

2516 Ponte da Est. 4.534 + 15,57 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 2113 Reservatório Barreiros 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2109 Reservatório Cacimba Nova 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 2163 TUD em reserv. Barreiros 0,00% 95,45% 95,45% set/17

2159 TUD em reserv. Cacimba Nova 0,00% 95,69% 95,69% set/17 2261
Estrutura de Controle Reserv. 
Barreiros

0,00% 97,93% 97,93% set/17

2214Canal entre reserv. Cacimba Nova e EBV-4 0,00% 97,54% 97,54% set/17 2223
Canal entre Reserv.Barreiros e a 
EBV-6 

0,00% 94,90% 94,90% set/17

2640 EBV-4) 0,00% 98,49% 98,49% set/17 2526 Ponte PE-280  Est. 8.437 + 6,59 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2215 Canal entre EBV-4 e o Reserv. Bagres 0,00% 92,83%92,83% set/17 2660 EBV-6 0,14% 92,08% 91,93% set/17

2517 Ponte da Est. 4.868 + 0,00 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 2224
Canal entre EBV-6 e o Reserv. 
Campos 

0,00% 99,41% 99,41% set/17

2561 Passarela Est. 5.098 + 14,00 0,00% 99,95% 99,95% set/17 2531 Ponte  Est. 8754 + 18 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2110 Reservatório e Dique de Bagres 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 2114 Reservatório de Campos 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2160 TUD em reserv. Bagres 0,00% 95,09% 95,09% set/17 2164 TUD em reserv.Campos 0,00% 95,40% 95,40% set/17

2259 Estrutura de Controle Reserv. Bagres 0,00% 97,93%97,93% set/17 2262
Estrutura de Controle Reserv. 
Campos 

0,00% 97,89% 97,89% set/17

2216
Canal entre res. Bagres e o Aqueduto 
Caetitu 

0,00% 93,72% 93,72% set/17 2225
Canal entre Reserv. Campos e o 
Reserv.Barro Branco 

0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2562 Passarela Est. 5.414 + 16,00 0,00% 99,95% 99,95% set/17 2575 Passarela  Est. 8.978 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2563 Passarela Est. 5.617 + 6,00 0,00% 99,95% 99,95% set/17 2527 Ponte Est. 9.037 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2518 Ponte da Est. 5.725 + 10,00 0,00% 100,00% 100,00%Concluído 2576 Passarela Est. 9.097 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2306 Aqueduto Caetitu 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 2115 Reservatório Barro Branco 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2217Canal entre Aqueduto Caetitu e o Reserv. Copiti 0,00% 95,92% 95,92% set/17 2165 TUD em reserv. Barro Branco 0,00% 93,14% 93,14% set/17

2111 Reservatório Copiti 0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2161 TUD em reserv. Copiti 0,00% 95,91% 95,91% set/17

2260 Estrutura de Controle Reserv. Copiti 0,00% 97,16% 97,16% set/17

2218Canal entre Res. Copiti e o Aqueduto Branco 0,00% 99,87% 99,87% set/17 WBS Estrutura Evolução ago/17 jul/17
Projeção de 
Conclusão

2519 Ponte Est. 6.000 + 10 0,00% 99,50% 99,50% set/17 2263
Estrutura de Controle Reserv. 
Barro Branco

0,00% 97,74% 97,74% set/17

2520 Ponte Est. 6.453 0,00% 98,25% 98,25% set/17 2226
Canal entre o Reserv.Barro Branco 
e o Túnel Giancarlo

0,00% 98,04% 98,04% set/17

2521 Ponte Est. 6.677 + 10 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 2528 Ponte (Km 1 + 400 = Est. 9.237) 0,00% 99,50% 99,50% set/17

2571 Passarela Est. 6.740 + 10,00 0,00% 99,00% 99,00% set/17 2566
Passarela (Km 4 + 360 = Est. 
9.385)

0,00%

2522 Ponte  Est. 6.850 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 2529
Ponte BR-110 (Km 7 + 321,13 = 
Est. 9.533 + 1,13)

0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2532 Ponte Est. 7.360 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 2570
Passarela (Km 11+940 = Est. 
6.567) 

0,00% 0,00% 0,00% set/17

2564 Passarela Est. 7.040 0,00% 99,00% 99,00% set/17 2577Passarela (Km 5+640 = Est. 9.449) 0,00% 99,50% 99,50% set/17

2565 Passarela Est. 7.204 + 10,00 0,00% 100,00% 100,00%Concluído 2410
Túnel Eng. Giancarlo Lins 
Cavalcanti (173 + 220)

0,00% 98,46% 98,46% set/17

2307 Aqueduto Branco 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 2227
Canal entre o Túnel Giancarlo e a 
Adutora Monteiro/Poções

0,65% 98,29% 97,64% set/17

2219
Canal entre Aqued. Branco e o Aqued. 
Barreiros 

0,00% 99,50% 99,50% set/17 2530 Ponte (Km 5 + 480 = Est. 10.024) 0,00% 99,50% 99,50% set/17

2308 Aqueduto Barreiros 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 2910
Adutora Monteiro (inclusive 
transições)

0,00% 100,00% 100,00% Concluído

2220
Canal entre Aqueduto Barreiros e o Res. 
Moxotó 

0,00% 99,50% 99,50% set/17 2264
Estrutura de Controle da Galeria 
Monteiro 

0,00% 92,26% 92,26% set/17

2572 Passarela Est. 7.616 0,00% 100,00% 100,00% Concluído 2265
Estrutura de Controle Reserv,. 
Barro Branco (Ramal Agreste) - 

0,00% 97,74% 97,74% set/17

LEGENDA:

% de Avanço Físico igual a 100%

%  de Avanço Físico entre 80% e 99%

% de Avanço Físico menor do que 80%

EC, TUD, Pontes e Passarelas, com % de Avanço Físico menor do que 80%

META 3L

TRECHO V

META 2L

TRECHO V

META 2L

TRECHO V
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5.4.2 Painéis de Gerenciamento – Nível Operacional (WBS)  

As Estruturas Físicas (WBS) apresentadas no item 5.3.1 realçadas em amarelo são as estruturas 

cujo percentual de avanço físico acumulado atende às premissas para elaboração dos Painéis de 

Gerenciamento – Nível Operacional (WBS).  

Para as Pontes, Passarelas, Estruturas de Controle – EC, Tomadas d’águas de Uso difuso – TUD 

realçadas em laranja nas tabelas apresentadas no item 5.3.1 foram elaboradas tabelas para 

acompanhamento das etapas de execução que estão anexas.  

5.5 Avanços Físicos – Eixo Norte 

No Trecho I do Eixo Norte foram identificadas 6 (seis) Estruturas Físicas (WBS) que atendem as 

premissas para a elaboração destes Painéis. 

Para o Trecho I foram elaborados painéis para 8 (oito) estruturas, pois também estão sendo 

apresentados os painéis para as EBI-2 e EBI-3 que já estão com percentual de avanço físico acima 

de 80%. A assinatura da ordem de serviço ocorreu em jun-17 e as obras foram retomadas.   

Considerando-se que não é necessário elaborar o painel do segmento de canal 1227, pois este 

segmento tem uma pequena extensão, o prazo previsto para a sua execução é curto e somente serão 

retomados os serviços após a conclusão do canal 1225. Desta forma, não precisam ser elaborados 

painéis as estruturas do Trecho II.   

TRECHO META ESTRUTURA 
AVANÇO FÍSICO 

ATRASADO/ 
ADIANTADO 

PREVISTO REALIZADO Percentuais MESES 

EIXO NORTE 94% 94% - - 

TRECHO 
I 

META 
1N 

WBS 1620 – Estação de Bombeamento - EBI-2 100,00% 99,60% - 0,40% - 

WBS 1630 – Estação de Bombeamento - EBI-3 100,00% 97,85% - 2,15% - 

WBS 1220 - Canal entre a EC Milagres e o 
túnel Milagres 

58,70% 54,48% - 4,22% - 

WBS 1403 - Túnel Milagres 63,60% 63,60% - - 

WBS 1221 - Canal entre túnel Milagres e 
Galeria Milagres 

41,11% 37,49% - 3,62% - 

WBS 1222 - Canal entre Galeria Milagres e 
BR-116 (1) 

70,98% 66,72% - 4,26% - 

WBS 1223 - Canal entre BR-116 (1) e BR-116 
(2)  

32,74% 29,83% - 2,91% - 

WBS 1224 - Canal entre BR 
-116 (2) e res. Jatí  

58,68% 57,97% - 1,31% - 

Os Painéis de Gerenciamento – Nível Operacional (WBS) do Eixo Norte estão apresentados em 

anexo.  
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5.5.1 Avanço Físico Subestações – Eixo Norte 

No Eixo Norte serão construídas 03 (Três) Subestações de 230/6,9 kv e 01 (um) Bay de Bom 

Nome. Neste relatório estão sendo apresentados 02 (dois) painéis operacionais para 

acompanhamento da implantação das Subestações abaixo relacionadas: 

TRECHO META ESTRUTURA 
AVANÇO FÍSICO 

ATRASADO/ 
ADIANTADO 

PREVISTO REALIZADO Percentuais MESES 

TRECHO 
I 

META 
1N 

WBS 1814 – Subestação SE-N2 100,00% 98,81%  - 1,19% 2 m 

WBS 1815 – Subestação SE-N3 100,00% 98,47% - 1,53% 2 m 

 

Atualmente o Bay de Bom Nome e a Subestação SE-N1 já estão concluídas. 

Os Painéis de Gerenciamento – Nível Operacional (WBS) das Subestações do Eixo Norte estão 

apresentados em anexo.  

5.6 Avanços Físicos – Eixo Leste 

O Trecho V no começo do mês de março de 2017 entrou em operação. Desta forma, não serão 

apresentados Painéis para o acompanhamento das obras complementares. O andamento destas 

obras será acompanhado através da Lista de Assuntos e Providências em anexo.  

5.6.1 Avanço Físico Subestações – Eixo Leste 

No Eixo Leste as 07 (Sete) Subestações de 230/6,9 kV:  SE-E0, SE-E1, SE-E2, SE-E3, SE-E4, 

SE-E5 e SE-E6 já estão concluídas.  

6 CRONOGRAMA MASTER 

O Cronograma Master é elaborado a partir das versões mais atuais dos cronogramas dos consórcios 

responsáveis pela implantação das Obras e Montagens e dos cronogramas das empresas 

responsáveis pela implantação dos Sistemas Elétricos, desta forma, é utilizado como base para a 

elaboração dos Painéis de Gerenciamento.  

O Cronograma Master está disponível no portal de gerenciamento do PISF, selecionando-se 

diferentes níveis da estrutura de tópicos do Cronograma Master é possível consolida-lo nos 

diferentes níveis de agrupamento em que são apresentados os Painéis de Gerenciamento. 

7  GESTÃO A VISTA 

O Painel “Gestão à Vista” tem por finalidade disponibilizar, de forma simples e objetiva, as 

informações das obras ao longo dos eixos, facilitando a assimilação de todos acerca do 

desenvolvimento do Projeto. 

O Painel “Gestão à Vista” dos Eixos Norte e Leste estão apresentados em anexo.   
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8 ANEXOS 

8.1 Eixo Norte 

 
� Painel de Gerenciamento – Nível Estratégico 

� Painéis de Gerenciamento – Nível Tático 

� Painéis Gerenciais – Nível Operacional (WBS): 

1. WBS 1620 – Estação de Bombeamento - EBI-2; 

2. WBS 1630 – Estação de Bombeamento - EBI-3; 

3. WBS 1220 - Canal entre a EC Milagres e o túnel Milagres; 

4. WBS 1403 - Túnel Milagres; 

5. WBS 1221 - Canal entre túnel Milagres e Galeria Milagres; 

6. WBS 1222 - Canal entre Galeria Milagres e BR-116 (1); 

7. WBS 1223 - Canal entre BR-116 (1) e BR-116 (2); 

8. WBS 1224 - Canal entre BR-116 (2) e res. Jatí; 

9. WBS 1814 – Subestação SE-N2; 

10. WBS 1815 – Subestação SE-N3; 

11. Pontes e Passarelas. 

� Painel Gestão à Vista – Eixo Norte 

� Lista de assuntos e providências para conclusão 

  



Marcos Contratuais % Previsto Acumulado (Linha de Base) % Realizado Acumulado Data de Análise 

CONTRATADAS
% Previsto X % Realizado

3)  Meta 2N Conclusão do Prazo Contratual - OUT-17 (Aditivo). A projeção da data de término mais tarde é DEZ-17. 

2) Em JUN-17 foi assinada a ordem de serviço para a realização das obras do Trecho I

AGO-17

OBRAS CIVIS E MONTAGENS
CONTRATADAS

% Previsto X % Realizado

SISTEMA ELÉTRICO

PONTOS DE ATENÇÃO:

SITUAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS - WBS (AGRUPADAS)

LEGENDA:

1) O Sistema Elétrico está mais de 01 ano atrasado (5%) em relação a conclusão prevista em MAR-16; 

3) Os Contratos dos Soft Startes, SDSC e Equipamentos das EB´s (contrato Toshiba) estão considerados como integrantes do Sistema elétrico, apesar destes equipamentos\sistemas serem instalados nas EB's, EC's e TUD's.

PAINEL DE GERENCIAMENTO EIXO NORTE
NÍVEL ESTRATÉGICO

PONTOS DE ATENÇÃO:

2) Em JUL-17 a Control concluíu a execução das Linhas de Distribuição

1) As Obras Civis e Montagens estão 6 meses atrasadas (6%), em relação ao previsto para JUL-17.  Em JUN-17 foi assinada a ordem de serviço para a realização das obras do Trecho I.

4) Remanescentes Meta 3N Concl. dos Serviços Contratados - SET-15.                  Remanescentes Meta 3N Concl. Prazo Contratual - JUL-17 (Aditivo).  A projeção da data de término mais tarde é DEZ-17.

SE (Toshiba)
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% Realizado:95% 

LD (Control)
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CURVA S e CONTRATOS OBRAS CIVIS

% Previsto: 94%
% Realizado 94%

EMSA - SITON

REMANESCENTES META 3N

6
83

7
4 5 92

2

1

100%

100%

LINHAS DE TRANSMISSÃO

100%

100%

LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO

89,54%

90,10%

EMSA - SITON
TRECHO I

99%

100%

SERVENG
META 2N

100%

100%

QUEIROZ GALVÃO
REMANESCENTES META 3N

94%
95%% Previsto 

99%

100%

SUBESTAÇÕES

META 2N

2



LEGENDA: Marcos Contratuais % Previsto Acumulado (Linha de Base) % Realizado Acumulado Data de Análise % Reprogramado Acumulado 

ASSINATURA DO CONTRATO (10/04/17)

ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO (20/06/17)

 INÍCIO DAS OBRAS ENTRE OS CANAIS: 1220, 1221, 1222, 1223 e 1224 ATÉ INÍCIO DO 3º MÊS

 CONCLUSÃO DAS MONTAGENS, TESTES E COMISSIONAMENTOS DA EBI-2 ATÉ FINAL DO 4º MÊS

 CONCLUSÃO DOS TESTES E ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO SERRA DO LIVRAMENTO ATÉ O FINAL DO 5º MÊS

 CONCLUSÃO DOS TESTES E ENCHIMENTO RESERVATÓRIO MANGUEIRA ATÉ O FINAL DO 7º MÊS

 CONCLUSÃO DAS MONTAGENS, TESTES E COMISSIONAMENTOS DA EBI-3 ATÉ O FINAL DO 8º MÊS

 CONCLUSÃO DOS TESTES E ENCHIMENTO RESERVATÓRIO NEGREIROS ATÉ O FINAL DO 9º MÊS

 CONCLUSÃO TÚNEL MILAGRES ATÉ O FINAL DO 9º MÊS 

 CONCLUSÃO DOS TESTES E ENCHIMENTO RESERVATÓRIO MILAGRES ATÉ O FINAL DO 11º MÊS

 CONCLUSÃO DAS OBRAS ENTRE OS CANAIS: 1220, 1221, 1222, 1223 e 1224 ATÉ O FINAL DO 12º MÊS

LEGENDA:

Marcos Contratuais % Previsto Acumulado (Linha de Base) % Realizado Acumulado Data de Análise % Reprogramado Acumulado 

1) Em JUN-17 foi assinada a ordem de serviço para a realização das obras do Trecho I. 

2) Estão sendo realizadas obras em diferentes locais do trecho, inclusive nos canais entre o resevatório Milagres e o reservatório Jati (Caminho Crítico). Mas ainda não foram mobilizados os equipamentos para a escavação do túnel. 

3) Ainda não foi apresentada quais itens foram adquiridos conforme lista das aquisições imediatas disponibilizada na reunião de partida.

AGO-17

PAINEL DE GERENCIAMENTO OBRAS CIVIS - EIXO NORTE
NÍVEL TÁTICO

CURVA S DO CRONOGRAMA DO CONTRATO - EIXO NORTE TRECHO I
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Concl. dos Serviços Contratados - DEZ-16

Concl. Prazo Contratual - OUT-17 (Aditivo)

Concl. dos Serviços Contratados - SET-15

Marcos Contratuais % Previsto Acumulado (Linha de Base) % Realizado Acumulado Data de Análise % Reprogramado Acumulado 

AGO-17

PAINEL DE GERENCIAMENTO OBRAS CIVIS - EIXO NORTE
NÍVEL TÁTICO

"CURVA S" DOS CRONOGRAMAS DOS CONTRATOS - EIXO NORTE TRECHO II

1) As Obras Civis e montagens estão atrasadas, em relação ao previsto em AGO-17. Caso sejam mantidas 
as produtividades previstas a data mais tarde de conclusão das Obras Civis e Montagens está projetada 
para DEZ-17 ( TUD JATI).

LEGENDA:

Concl. Prazo Contratual - JUL-17  (Aditivo)

1) As Obras Civis e Montagens estão praticamente 
concluídas. Entretanto ainda faltam ser feitas as obras 
de drenagem externa que caso sejam mantidas as 
produtividades previstas a data mais tarde de 
conclusão desta obras está projetada para NOV-17 
(CANAL WBS 1234).

Meta 2N
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3) 

3) 

Marcos Contratuais % Previsto Acumulado (Linha de Base) % Realizado Acumulado Data de Análise 

PONTOS DE ATENÇÃO:

1)

2) 

AGO-17

PAINEL DE GERENCIAMENTO SISTEMA ELÉTRICO - EIXO NORTE
NÍVEL TÁTICO

PONTOS DE ATENÇÃO:

1) O Contrato da Toshiba foi ENCERRADO. 

2) 
3) 

PONTOS DE ATENÇÃO:

1) O contrato foi encerrado em 30/04/17. Os serviços estão em recebimento provisório.

2) Em JUL-17 a Control concluíu a execução das Linhas de Distribuição

OBS.: 

"CURVA S" DOS CRONOGRAMAS DOS CONTRATOS - EIXO NORTE SISTEMA ELÉTRICO

LEGENDA:

BNO - Bay de Bom Nome

SE - N3

SE - N2

SE - N1
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Análise:  Até o momento consórcio EMSA/SITON apenas iniciou serviços de limpeza na EBI-2. Esses servços não causaram nanhum incremento no avanço físico.

Cronograma de referência: 

Master

WBS 1620 - EBI-2 - Trecho I
Mês de referência: agosto/2017

Altura máxima=54m; Extensão=660m

Interferências: N/A.
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Análise: Até o momento consórcio EMSA/SITON apenas iniciou serviços de limpeza na EBI-2. Esses servços não causaram nanhum incremento no avanço físico.

Cronograma de referência: Master
WBS 1630 - EBI-3 - Trecho I

Mês de referência: agosto/2017
Altura máxima=89m; Extensão=880m

Interferências: N/A.
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Interferências: N/A.

Análise: O gráfico principal, no início da página, mostra o percentual atual de avanço físico do Canal 1220 (54,48%), a partir do qual o consórcio EMSA-SITON 

deverá dar continuidade às obras até a conclusão da estrutura. Para acompanhar essa evolução, cada um dos serviços está detalhado nos gráficos menores 

(partindo de 0%). Os serviços de Limpeza e Terraplanagem deveriam ter sido iniciados ao longo do mês de agosto de 17, gerando um avanço físico de total 

de 58,70% no WBS, conforme previsto no cronograma do consórcio construtor. Porém nenhum dos serviços foi iniciado e dessa forma o avanço total 

continua o mesmo do mês anterior. De qualquer forma, esses serviços não estão no caminho crítico de conclusão da estrutura (Canal 1220), e a folga 

existente possibilita que o consórcio recupere seu atraso e não impacte no prazo de conclusão desse WBS.

Cronograma de referência: 

Master

WBS 1220 - Canal entre EC Milagres e túnel Milagres - Trecho I Mês de referência: 

agosto/2017Extensão=2.200m
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Interferências: N/A.

Análise: Até o momento somente os serviços de esgotamento foram iniciados. Conforme o cronograma apresentado, as Escavações Subterrâneas somente iniciarão em 

setembro, portanto o andamento atual do Túnel não está incoerente com as previsões originais. Entretanto, deve-se atentar para a mobilização atual do consórcio 

construtor para a execução dessa atividade, já que ela não apresenta nenhuma folga até o término previsto do WBS. Dessa forma, qualquer atraso no início dos serviços 

possivelmente impactará a conclusão do WBS, o que impedirá a passagem da água para o enchimento das estruturas a jusante.

Cronograma de referência: Master
WBS 1403 - Túnel Milagres - Trecho I

Mês de referência: agosto/2017
Extensão=866m
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Análise:  O consórcio EMSA/SITON iniciou alguns serviços, dentre eles o Esgotamento e Terraplanagem. No entanto os serviços de Terraplanagem estão com 

avanço físico abaixo do que deveria ter sido executado, conforme o cronograma apresentado. Deve-se mencionar que essa atividade não apresenta folgas 

em relação ao WBS, e qualquer atraso em sua conclusão postergará o término do Canal 1221 caso o ritmo das obras não seja intensificado  no curto prazo.

Cronograma de referência: EMSA
WBS 1221 - Canal entre túnel Milagres e Galeria Penaforte - Trecho I Mês de referência: 

agosto/2017Extensão=2.050m

Interferências: N/A.
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Cronograma de referência: EMSA
WBS 1222 - Canal entre Galeria Penaforte e BR-116(1) - Trecho I Mês de referência: 

agosto/2017Extensão=2.070m

Interferências: N/A.

Análise:  Assim como o Canal 1221, o Canal 1222 também é um das estruturas do Trecho I que possui grandes quantidades de obras restantes, sendo assim, 

foi uma das primeiras a ser iniciada. A previsão original de conclusão do WBS é maio de 2018, e a projeção de término não extrapolou essa data, apesar de 

o incremento apurado durante o mês de agosto ter sido bastante inferior ao incremento previsto. Isso ocorre porque as atividades que apresentaram 

avanço físico inferior à previsão não são críticas para a conclusão do WBS, portanto a folga existente em cada uma permite um atraso, que não impacta no 

término do WBS.
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Interferências: N/A.

Análise:  O Canal 1223 apresenta uma situação muito difícil do ponto de vista de execução, já que restam cerca de 5km para serem revestidos e essa 

atividade de Revestimento somente pode ser iniciada nos trechos onde a escavação já esteja concluída. Os volumes de escavação são muito altos, e 

conforme o cronograma apresentado, essa atividade será executada continuamente até maio de 2018. A data limite de conclusão do WBS é junho de 2018, 

ou seja, qualquer atraso na execução das escavações poderá impactar negativamente a conclusão dos serviços de revestimento, que culminará no atraso de 

entrega do Canal 1223 inclusive com relação à passagem de água. Ressalta-se que o incremento de avanço físico no primeiro de mês de execução da 

Terraplanagem (escavações) foi aquém da previsão e as projeções já apontam para a conclusão dessa atividade em junho de 2018.

Cronograma de referência: EMSA
WBS 1223 - Canal entre BR-116(1) e BR-116(2) - Trecho I Mês de referência: 

agosto/2017Extensão=5.130m
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Interferências: N/A.

Análise:  A situação do Canal 1224, assim como a do Canal 1223, tem grandes volumes de Terraplanagem e uma grande extensão de Revestimento a ser 

executada. Cabe lembrar que os serviços de Revestimento somente podem ser executados nos trechos onde a escavação esteja concluída. A apuração dos 

avanços físicos de agosto mostrou que o incremento de avanço nas atividades de Terraplanagem foi inferior à previsão original. Além disso, a previsão de 

término dessa atividade é junho de 2018, mesmo mês previsto para a conclusão do WBS. Sendo assim, a projeção de término dessa atividade extrapola o 

prazo de conclusão do WBS, causando atrasos também nos serviços de Revestimento. Ou seja, caso o ritmo das obras não seja intensificado  no curto prazo, 

poderá haver atrasos.

Cronograma de referência: EMSA
WBS 1224 - Canal entre BR-116(2) e Jati - Trecho I Mês de referência: 

agosto/2017Extensão=7.700m
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Análise: Os equipamentos da SE-N2 estão sendo revisados pela JPW, para verificação da necessidade de manutenção ou troca, com o objetivo de iniciar o funcionamento da EBI-3 e o 

enchimento das estruturas a jusante.

Referência: Cronograma Master
WBS 1814 - SUBESTAÇÃO SE-N2

Mês de referência: agosto/2017
SE-N2 230/6,9 KV  - 2 x 18/23 MVA
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Análise: Os equipamentos da SE-N3 estão sendo revisados pela JPW, para verificação da necessidade de manutenção ou troca, com o objetivo de iniciar o funcionamento da EBI-3 e o 

enchimento das estruturas a jusante.

Referência: Cronograma Master
WBS 1815 - SUBESTAÇÃO SE-N3

Mês de referência: agosto/2017
SE-N3 230/6,9 KV  - 2 x 23/26 MVA

Infraestrutura

Edificações

Obras civis

Montsgem eletromecânica

Testes e Comissionamento
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1560 Passarela (2.656+5,20) Não iniciado Não iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 23/01/2018
1513 Ponte (3.380+0,00) Não iniciado Não iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 19/03/2018
1514 Ponte (3.622+0,00) Não iniciado Não iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 17/04/2018
1515 Ponte (3.883+0,00) Não iniciado Não iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 12/06/2018
1516 Ponte BR-232 (4.321+15,00) Não iniciado Não iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 30/01/2018
1563 Passarela (4.375+0,00) Não iniciado Não iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 26/02/2018
1517 Ponte BR-116 (4.680+0,00) Não iniciado Não iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 30/03/2018
1518 Ponte (4.991+0,00) Não iniciado Não iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 28/02/2018
1565 Passarela (5.223+17,40) Não iniciado Não iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 16/03/2018
1519 Ponte (5.318+0,00) Não iniciado Não iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 19/04/2018
1521 Ponte (6.202+10,00) Iniciado Não iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 26/03/2018
1522 Ponte BR-116 (6.387+10,00) Iniciado Não iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 11/06/2018
1523 Ponte BR-116 (6.642+2,00) Iniciado Não iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 08/06/2018
1524 Ponte (6.837+10,00) Iniciado Iniciado 50% 0% 0% 0% 7,50% 24/05/2018

Legenda
De acordo com o cronograma da construtora
Atraso em relação ao cronograma da construtora

1525 Ponte CE-153 (0+600) Concluído Concluído 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00% 09/12/2016
1526 Ponte (33+900) Concluído Em execução 100,0% 100,0% 100,0% 87,0% 99,35% 20/09/2017

1527 Ponte (39+800) Concluído Em execução 100,00% 100,00% 100,00% 99,83% 99,99% 10/10/2017
1528 Ponte (45+970) Concluído Em execução 100,00% 100,00% 100,00% 99,67% 99,98% 28/09/2017
1568 Passarela (52+100) Concluído Concluído 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 15/10/2016
1529 Ponte (53+870) Concluído Em execução 100,00% 100,00% 100,00% 99,83% 99,99% 18/09/2017
1530 Ponte CE-384 (53+0,377) Concluído Concluído 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 29/09/2016
1531 Ponte Est. 224+10,26 Concluído Concluído 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 14/08/2016
1532 Ponte (66+200) Concluído Concluído 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 29/08/2016
1533 Ponte (70+790) - Est. 658 Concluído Em execução 100,00% 100,00% 100,00% 99,83% 99,99% 26/09/2017
1569 Passarela (72+600) Concluído Concluído 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 17/10/2016
1534 Ponte (74+320) Concluído Concluído 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 29/09/2016
1536 Ponte (97+800) Concluído Em execução 100,00% 100,00% 100,00% 99,83% 99,99% 01/10/2017

Legenda
De acordo com o cronograma da construtora
Atraso em relação ao cronograma da construtora

Data de projeção 
(Master)

Acompanhamento das Pontes e Passarelas Trecho I

Data de projeção 
(Master)

Acompanhamento das Pontes e Passarelas Meta 2N

Data de projeção 
(Master)

Acompanhamento das Pontes e Passarelas Meta 3N

Superestrutura Aterro Total

Mesoestrutura Superestrutura Aterro Total

Obs: As datas de projeção (Master) de pontes e passarelas não concluídas serão fornecidas assim que for assinado 
novo contrato de serviços e previstas novas datas pela construtora responsável.

Cronograma

Cronograma ago/17

ago/17

Status

Cronograma de referência: EMSA

Cronograma de referência: EMSA

Superestrutura Aterro Total

WBS Descrição Infraestrutura

WBS Descrição Infraestrutura Mesoestrutura

Cronograma de referência: EMSA

WBS Descrição

Mesoestrutura

Status

Cronograma ago/17

Status

Infraestrutura



1155 TUD Tucutu Iniciado Não iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 06/10/2018
1255 EC Tucutu Iniciado Não iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 06/10/2018
1156 TUD Terra Nova Não iniciado Não iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 19/10/2017
1157 TUD Serra do Livramento Não iniciado Não iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 17/11/2017
1256 EC Serra do Livramento Não iniciado Não iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 16/11/2017
1158 TUD Mangueira Não iniciado Não iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 17/02/2018
1159 TUD Negreiros Não iniciado Não iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 16/03/2018
1257 EC Negreiros Não iniciado Não iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 07/03/2018
1160 TUD Milagres Não iniciado Não iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 17/05/2018
1258 EC Milagres Não iniciado Não iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 08/05/2018

Legenda
De acordo com o cronograma da construtora
Atraso em relação ao cronograma da construtora

1161 TUD Jati Concluído Em execução 100% 100% 98% 0% 92,38% 02/10/2017
1162 TUD Atalho Concluído Em execução 100% 88% 95% 35% 89,06% 28/09/2017
1163 TUD Porcos Concluído Em execução 100% 100% 100% 85% 97,88% 17/09/2017
1259 EC Porcos Concluído Em execução 100% 100% 100% 38% 97,20% 16/10/2017
1260 EC Boi II Concluído Em execução 100% 100% 80% 48% 97,55% 05/10/2017

1168 TUD Morros Concluído Em execução 100% 100% 90% 0% 84,80% 20/10/2017
1169 TUD Boa Vista Concluído Em execução 100% 100% 99% 73% 95,87% 18/09/2017
1262 EC Boa Vista Concluído Em execução 100% 100% 100% 76% 98,93% 12/10/2017
1170 TUD Caiçara Concluído Em execução 100% 100% 99% 73% 95,91% 21/09/2017
1261 EC Caiçara Concluído Em execução 100% 100% 100% 76% 98,93% 12/10/2017

Legenda
De acordo com o cronograma da construtora
Atraso em relação ao cronograma da construtora

Data de projeção 
(Master)

Data de projeção 
(Master)

Acompanhamento das TUDs e ECs Trecho I

Acompanhamento das TUDs e ECs Meta 2N

Acompanhamento das TUDs e ECs Meta 3N
Montagem 
Eletromec.

TotalTerraplanagem Estrutura Arquitetura

Montagem 
Eletromec.

TotalTerraplanagem Estrutura Arquitetura

Arquitetura

Cronograma ago/17

Cronograma de referência: EMSA Status

WBS Descrição

Cronograma ago/17WBS Descrição

Cronograma de referência: EMSA

WBS Descrição

Status
Montagem 
Eletromec.

Cronograma de referência: EMSA Status

Obs: As datas de projeção (Master) de TUDs e ECs serão fornecidas assim que for assinado novo contrato de serviços 
e previstas novas datas pela construtora responsável.

Data de projeção 
(Master)

TotalCronograma ago/17 Terraplanagem Estrutura
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ESTRUTURA COM ÁGUA OU PASSANDO ÁGUA

ESTRUTURA APTA PARA O ENCHIMENTO OU PASSAGEM DE ÁGUA

ESTRUTURA COM PENDÊNCIAS PARA O ENCHIMENTO OU PASSAGEM DE ÁGUA

Canais : extensão total (m)

(*) DIMENSÕES 

Reservatórios : apresenta o volume mínimo operacional X 1.000 (m³)

LEGENDA

META 3N = 98,40%META 2N = 98,53%

T   R   E   C   H   O        I   -   90,50%

DIMENSÕES (*)

WBS

META

AVANÇO

TRECHO I = 90,30%

ESTRUTURA

OPERACIONAL

21.000

 

T   R   E   C   H   O   II - 98,44%

PERFIL

META

OPERACIONAL

AVANÇO

WBS

ESTRUTURA

DIMENSÕES (*)
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Legenda: sim não AGO-17

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUAL

1 - Canais 1204 a 1212 OBRAS CIVIS Cercas, muretas e drenagem externa. não - Sem previsão Sem previsão Não iniciado. .

PROJETOS
Documentação para comissionamento das válvulas borboleta da estrutura de deságue (Lei 

de Manobra).
sim 01/08/2017 31/08/2017 Concluído

OBRAS CIVIS Urbanização e paisagismo. não 01/08/2017 31/08/2017 Não iniciado

ELÉTRICA
Cubículos e Sistemas Elétricos - Fornecimento e montagem do banco de baterias 01 - 1610-

BBAT-001
sim 01/08/2017 31/08/2017 Concluído

ELÉTRICA READEQUAÇÃO DOS PAINÉIS RETIFICADORES - Fornecimento, instalação e testes. sim 01/08/2017 31/08/2017 Concluído

MECÂNICA Conjunto Motobomba - Verificação dos equipamentos rotativos sim 01/08/2017 31/08/2017 Concluído

MECÂNICA
Teste de performance das bombas, teste das válvulas borboleta, teste da ETE e ETA, 

instalação da caixa separadora de água e óleo.
sim 01/08/2017 31/08/2017 Concluído

3 1539 Ponte 1539 OBRAS CIVIS Execução da ponte. sim 0,00% Sem previsão Sem previsão Não iniciado.

Urbanização e paisagismo. não 19/10/2017 19/10/2017 Não iniciado.

Conclusão do revestimento – forebay de jusante sim 19/10/2017 19/10/2017 Não iniciado.

União das mantas conforme nota técnica 1301-NTC-1201-00-40-123-R01 – Forebay de 

jusante
sim 19/10/2017 19/10/2017 Não iniciado.

Montagem da tubulação de recalque e da caixa separadora de água e óleo. sim 19/10/2017 19/10/2017 Em execução.

Desmontagem parcial e remontagem das bombas EBI-2  - falta filtragem e retorno do óleo 

aos conjuntos
sim 19/10/2017 19/10/2017 Em execução.

Conjuntos moto bomba fabricação Alstom - Montagem das passarela e escadas e 

Teste/Comissionamento
sim 19/10/2017 19/10/2017 Em execução.

Válvula borboleta com contrapeso DN = 700mm - Comissionamento dos Equipamentos sim 19/10/2017 19/10/2017 Em execução.

Válvula borboleta manual DN = 700mm - Comissionamento dos Equipamentos sim 19/10/2017 19/10/2017 Em execução.

Aquisição de Parafusos de Acoplamento da Bomba com o conduto da EBI-02 - 

Fornecimento e Montagem
sim 19/10/2017 19/10/2017 Em execução.

Relação de material impeditivo a montagem do Sistema Hidráulico das Válvulas 

Borboletas das Estações de Bombeamento EBI-2 
sim 19/10/2017 19/10/2017 Em execução.

Nota Técnica - Relatório de Devolução dos Cilindros de Óleo-hidráulico das Válvulas 

Borboletas
sim 19/10/2017 19/10/2017 Em execução.

Nota Técnica - Análise de serviço extracontratual – Desmontagem e remontagem dos 

cilindros de acionamento hidráulico das válvulas borboletas EBI-2
sim 19/10/2017 19/10/2017 Em execução.

Lei de Manobra - Especificação Técnica de operação do bombeamento. sim 19/10/2017 19/10/2017 Em execução.

Testes e comissionamentos dos conjuntos Moto-bombas. sim 19/10/2017 19/10/2017 Não iniciado

Cubículos e sistemas elétricos - Testes - Sistema de partida dos motores em carga sim 19/10/2017 19/10/2017 Em execução.

Cubículos e sistemas elétricos - Teste do sistema auxiliar em corrente alternada ( Barra 02) 

do painel 1610-QDCA-001
sim 19/10/2017 19/10/2017 Em execução.

Cubículos e sistemas elétricos - Teste do Sistema de Controle (SDSC) sim 19/10/2017 19/10/2017 Em execução.

Cubículos e sistemas elétricos - Comissionamento do sistema auxiliar em corrente 

contínua 125 Vcc
sim 19/10/2017 19/10/2017 Em execução.

Cubículos e sistemas elétricos - Comissionamento do sistema de controle (SDSC) sim 19/10/2017 19/10/2017 Não iniciado.

Verificar as condições referente a queda de tensão na partida dos motores sim 19/10/2017 19/10/2017 Não iniciado.

Testes e comissionamentos dos equipamentos elétricos. sim 19/10/2017 19/10/2017 Não iniciado.

PISF - EIXO NORTE

LISTA DE ASSUNTOS E PROVIDÊNCIAS PARA CONCLUSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

WBSITEM ESTRUTURA ASSUNTO 
IMPEDE 

ENCHIMENTO

% AVANÇO 

FÍSICO WBS     

NOV/16

DATA CONCLUSÃO

STATUS

OBRAS CIVIS

4 EBI-2

EBI-12 1610

1620

MECÂNICA

ELÉTRICA

99,64%

99,60%



Legenda: sim não AGO-17

PISF - EIXO NORTE

LISTA DE ASSUNTOS E PROVIDÊNCIAS PARA CONCLUSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

WBSITEM ESTRUTURA ASSUNTO 
IMPEDE 

ENCHIMENTO

% AVANÇO 

FÍSICO WBS     

DATA CONCLUSÃO

STATUS

Execução da adutora da COMPESA sobre o canal. sim 19/11/2017 19/11/2017 Não iniciado.

Enrocamento de proteção da viga de interrupção sim 19/11/2017 19/11/2017 Não iniciado.

Limpeza até a cota em que o sistema irá operar, conclusão da limpeza acima da cota 

durante o enchimento.
sim 19/11/2017 19/11/2017 Não iniciado.

Conclusão dos medidores de vazão sim 19/11/2017 19/11/2017 Não iniciado.

Drenos da Parede do Vertedouro sim 19/11/2017 19/11/2017 Não iniciado.

Instalar Piezômetros estaca 27 e 56 sim 19/11/2017 19/11/2017 Não iniciado.

OBRAS CIVIS
Conclusão do aterro Casa de Valvula não 19/11/2017 19/11/2017 Não iniciado.

MECÂNICA Instalação da válvula dispersora não 19/11/2017 19/11/2017 Não iniciado.

8 1256
EC Serra do 

Livramento
MECÂNICA Instalação dos esquipamentos eletromecânicos. sim 98,22% 19/11/2017 20/11/2017 Não iniciado.

9 1214 Canal 1214 OBRAS CIVIS Execução da adutora da COMPESA sobre o canal. sim 94,30% 19/01/2018 Sem previsão Concluída a execução das bases de apoio.

10 1512 Ponte 1512 OBRAS CIVIS Execução da ponte. sim 0,00% 19/01/2018 Sem previsão Não iniciado.

11 1513 Ponte 1513 OBRAS CIVIS Concluir os aterros de encabeçamento e os acabamentos. não 96,00% 19/01/2018 Sem previsão Não iniciado.

12 1514 Ponte 1514 OBRAS CIVIS Concluir os aterros de encabeçamento e os acabamentos. não 97,00% 19/01/2018 Sem previsão Não iniciado.

Interferência com Adutora sim 19/01/2018 19/01/2018 Não iniciado.

Limpeza do canal e remoção de ensecadeiras sim 19/01/2018 19/01/2018 Não iniciado.

Escavação e enrocamento da transição sim 19/01/2018 19/01/2018 Não iniciado.

Enrocamento de proteção da viga de interrupção sim 19/01/2018 19/01/2018 Não iniciado.

Concluir a casa de comando. não 19/01/18 Sem previsão Não iniciado.

Reparos no concreto sim 19/01/18 Sem previsão Não iniciado.

Grade - Guias - Concreto de 2º Estágio sim 19/01/18 Sem previsão Não iniciado.

Readequações do Projeto da Casa e das Instalações da Tomada d'água de Uso Difuso do 

Reservatório de Mangueira
sim 19/01/18 Sem previsão Não iniciado.

Comporta - Montagem sim 19/01/18 Sem previsão Não iniciado.

Grade - Montagem da grade removível sim 19/01/18 Sem previsão Não iniciado.

92,20%

95,13%

95,05%

100,00%

93,46%

11076

TUD Serra do 

Livramento
11577

12135 Canal 1213 OBRAS CIVIS

OBRAS CIVIS
Res. Serra do 

Livramento

13 1215 Canal 1215 OBRAS CIVIS

OBRAS CIVIS

MECÂNICA

TUD Mangueira115814
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PISF - EIXO NORTE

LISTA DE ASSUNTOS E PROVIDÊNCIAS PARA CONCLUSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

WBSITEM ESTRUTURA ASSUNTO 
IMPEDE 

ENCHIMENTO

% AVANÇO 

FÍSICO WBS     

DATA CONCLUSÃO

STATUS

15 1216 Canal 1216 OBRAS CIVIS
Resolver interferência com adutora; Concluir bate choco dos taludes e executar 

revestimento de fundo.
sim 94,76% 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

16 1515 Ponte 1515 OBRAS CIVIS Concluir os aterros de encabeçamento e os acabamentos. não 92,50% 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

Concluir as obras prediais (alvenaria, tubulações hidrossanitárias e esquadrias). sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

Tratamento de taludes, limpeza/remoção de material sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

Concretagem dos muros de contenções dos taludes no forebay de jusante sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

Remoção de ensecadeira e material de 1º categoria no fundo do forebay de montante sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

Reparos e acabamentos no concreto, solo cimento e concreto poroso, travamento e 

execução da manta, execução das placas de revestimento no forebay de jusante
sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

Concluir as montagens de: tubulação de recalque, válvulas borboleta na estrutura de 

deságue, bombas, skids de arrefecimento dos mancais, plataforma de acesso à junta de 

dilatação.

sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

Grades Removíveis e Viga Pescadora - Montagem sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

Comportas - Comissionamento dos Equipamentos sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

Adutoras - Montagem tubulação - Solda e acabamento das juntas sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

By pass do conduto da  EBI-03 sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

OBRAS CIVIS



Legenda: sim não AGO-17

PISF - EIXO NORTE

LISTA DE ASSUNTOS E PROVIDÊNCIAS PARA CONCLUSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

WBSITEM ESTRUTURA ASSUNTO 
IMPEDE 

ENCHIMENTO

% AVANÇO 

FÍSICO WBS     

DATA CONCLUSÃO

STATUS

Aquisição de Parafusos de Acoplamento da Bomba com o conduto da EBI-03 sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

Acoplamento rígido 01 e 02 - DN = 1800mm e DN = 2900mm - Montagem sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

Sistema de Alimentação de Água para Vedação do Eixo da EBI-03 sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

Sistema de Água de Resfriamento e de Ar Comprimido da EBI-03 sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

Relação de material impeditivo a montagem do Sistema Hidráulico das Válvulas 

Borboletas das Estações de Bombeamento EBI-3
sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

Nota Técnica - Relatório de itens pendentes de fornecimento de materiais da Energ sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

Lei de Manobra - Especificação Técnica de operação do bombeamento. sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

MATERIAIS DE SISTEMAS HIDRÁULICOS DO CONDUTO FORÇADO sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

Medidor ultrassônico de vazão DN 2300mm Tub-01 e 02- Montagem do medidor 

eletrostático
sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

Pórticos rolantes e caminho do rolamento - Ligação definitiva e barramento elétrico sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

Ponte rolante  - Ligação definitiva e barramento elétrico sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

97,85%163017

MECÂNICA

EBI-3
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PISF - EIXO NORTE

LISTA DE ASSUNTOS E PROVIDÊNCIAS PARA CONCLUSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

WBSITEM ESTRUTURA ASSUNTO 
IMPEDE 

ENCHIMENTO

% AVANÇO 

FÍSICO WBS     

DATA CONCLUSÃO

STATUS

Cubículos e sistemas elétricos - Falta finalização de montagem de cubículos sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

Cubículos e sistemas elétricos - Os trafos auxiliares apresentam avarias, conforme NT sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

Vias de cabos - Fornecimento, instalação e testes. sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

Cabos de interligação - Fornecimento, lançamento e testes. sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

READEQUAÇÃO DO PAINEL 1630-CDMT-001 sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

REPARO NOS TRANSFORMADORES DE SERVIÇOS AUXILIARES sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

MUFLAS PARA OS CABOS DE MÉDIA TENSÃO DA EBI-3 sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

Verificar as condições referente a queda de tensão na partida dos motores sim 19/02/2018 19/02/2018 Não iniciado.

Surgência de água no dique e necessidade de investigações complementares. sim 19/03/2018 19/03/2018 Não iniciado.

Segmento Forebay/Dique - Limpeza e remoção de material escavado - Seção hidráulica sim 19/03/2018 19/03/2018 Não iniciado.

Conclusão do Dique - Terraplenagem sim 19/03/2018 19/03/2018 Não iniciado.

Dique - Instrumentação - Recuperação dos piezômetros danificados sim 19/03/2018 19/03/2018 Não iniciado.

Dique - Investigação da Fundação sim 19/03/2018 19/03/2018 Não iniciado.

Segmento Dique/Reserv. - Limpeza e remoção de material escavado sim 19/03/2018 19/03/2018 Não iniciado.

Segmento Dique/Reserv. - Remoção de acessos provisórios sim 19/03/2018 19/03/2018 Não iniciado.

Segmento Dique/Reserv. - Bate choco nos taludes sim 19/03/2018 19/03/2018 Não iniciado.

Segmento Dique/Reserv. - Concreto de regularização do piso sim 19/03/2018 19/03/2018 Não iniciado.

ELÉTRICA

OBRAS CIVISCanal 1217121718 90,97%



Legenda: sim não AGO-17

PISF - EIXO NORTE

LISTA DE ASSUNTOS E PROVIDÊNCIAS PARA CONCLUSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

WBSITEM ESTRUTURA ASSUNTO 
IMPEDE 

ENCHIMENTO

% AVANÇO 

FÍSICO WBS     

DATA CONCLUSÃO

STATUS

OBRAS CIVIS Concreto segundo estágio - Guias da tomada d’água sim 19/03/2018 19/03/2018 Não iniciado.

Montagem das guias de grades e comportas. sim 19/03/2018 19/03/2018 Não iniciado.

Tubulação - Montagem, testes e comissionamento sim 19/03/2018 19/03/2018 Não iniciado.

Válvulas dispersoras DN 700mm - Montagem, testes e comissionamento sim 19/03/2018 19/03/2018 Não iniciado.

Montagem das guias de comportas ensecadeiras e segmento. sim 19/03/2018 19/03/2018 Não iniciado.

Comporta de Segmento sim 19/03/2018 19/03/2018 Não iniciado.

Comporta Ensecadeira de Montante e Jusante sim 19/03/2018 19/03/2018 Não iniciado.

Concretagem do segundo estágio - Comportas ensecadeira montante e radial sim 19/03/2018 19/03/2018 Não iniciado.

Execução dos diques laterais sim 19/03/2018 19/03/2018 Não iniciado.

Concretagem viga de ancoragem da manta PVC sim 19/03/2018 19/03/2018 Não iniciado.

Reaterro dos lados direito e esquerdo sim 19/03/2018 19/03/2018 Não iniciado.

21 1516 Ponte 1516 OBRAS CIVIS
Concluir os aterros de encabeçamento, os acabamentos, remover o desvio do tráfego e 

escavar o pequeno treho em canal.
sim 99,80% 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.

Concluir o revestimento de concreto em cerca de 780 metros do canal. sim 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.

Bate choco nos taludes sim 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.

Construção dos medidores de vazão e canais de restituição sim 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.

Remoção de acessos provisórios e desvio BR232 sim 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.

121822

TUD Negreiros115919

MECÂNICA

92,99%

79,00%

OBRAS CIVIS

EC Negreiros

MECÂNICA

125720

OBRAS CIVIS

Canal 1218 90,12%



Legenda: sim não AGO-17

PISF - EIXO NORTE

LISTA DE ASSUNTOS E PROVIDÊNCIAS PARA CONCLUSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

WBSITEM ESTRUTURA ASSUNTO 
IMPEDE 

ENCHIMENTO

% AVANÇO 

FÍSICO WBS     

DATA CONCLUSÃO

STATUS

RAMAL SOB S GALERIA TRANSORDESTINA - Terraplenagem e revestimento de concreto sim 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.

OUTROS Solucionar interferência com cabo de fibra óptica da TELEMAR/PE. não 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.

23 1517 Ponte 1517 OBRAS CIVIS Concluir a estrutura, os aterros de encabeçamento e os acabamentos. sim 88,88% 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.

24 1564 Passarela 1564 OBRAS CIVIS Execução da passarela. sim 0,00% 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.

25 1518 Ponte 1518 OBRAS CIVIS Concluir as estruturas, os aterros de encabeçamento e os acabamentos. não 93,75% 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.



Legenda: sim não AGO-17

PISF - EIXO NORTE

LISTA DE ASSUNTOS E PROVIDÊNCIAS PARA CONCLUSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

WBSITEM ESTRUTURA ASSUNTO 
IMPEDE 

ENCHIMENTO

% AVANÇO 

FÍSICO WBS     

DATA CONCLUSÃO

STATUS

26 1565 Passarela 1565 OBRAS CIVIS Concluir os aterros de encabeçamento e os acabamentos. não 95,00% 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.

26 1519 Ponte 1519 OBRAS CIVIS Concluir as estruturas, os aterros de encabeçamento e os acabamentos. sim 75,00% 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.

Concluir as concretagens do vertedouro. sim 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.

Execução da estrada contorno/serviço do reservatóio sim 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.

Barragem e Dique - Instrumentação - conclusão sim 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.

Complementação do canal de ligação entre reservatórios sim 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.

Demolição de alvenarias e retirada do reservatório sim 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.

Concluir a concretagem da torre e da passarela de acesso. não 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.

Concreto segundo estágio Guias da Tomada Dágua sim 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.

Execução do canal de restiuição sim 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.

Retirada de cimbramento sim 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.

Comportas - montagem, testes e comissionamento sim 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.

Grades - montagem, testes e comissionamento sim 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.

Montagem da tubulação. não 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.

28 1160

OBRAS CIVIS

MECÂNICA

Res. Milagres111027 OBRAS CIVIS 96,89%

TUD Milagres 82,51%



Legenda: sim não AGO-17

PISF - EIXO NORTE

LISTA DE ASSUNTOS E PROVIDÊNCIAS PARA CONCLUSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

WBSITEM ESTRUTURA ASSUNTO 
IMPEDE 

ENCHIMENTO

% AVANÇO 

FÍSICO WBS     

DATA CONCLUSÃO

STATUS

OBRAS CIVIS Concluir a terraplanagem, estruturas e arquitetura. sim 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.

MECÂNICA Executar todas as montagens eletromecânicas. sim 19/05/2018 19/05/2018 Não iniciado.

30 1220 Canal 1220 OBRAS CIVIS Falta terminar a escavação da seção hidraulica e enrocamento do canal. sim 54,48% 19/06/2018 19/06/2018 Não iniciado.

31 1520 Ponte 1520 OBRAS CIVIS Execução da ponte. Não iniciada. sim 0,00% 19/06/2018 19/06/2018 Não iniciado.

Falta terminar 100 m da escavação da primeira seção ( Encontro das duas frentes de 

obra). E 500m de rebaixamnto + Piso
sim 19/03/2018 19/03/2018 Não iniciado.

Ponte - Concreto armado - Emboque e Desemboque sim 19/03/2018 19/03/2018 Não iniciado.

Reparo nas placas de revestimento danificadas; sim 19/06/2018 19/06/2018 Não iniciado.

Limpeza nos taludes nos lados direito e esquerdo, entre as estacas 1544 a 1551; sim 19/06/2018 19/06/2018 Não iniciado.

Concluir limpeza no fundo do canal; sim 19/06/2018 19/06/2018 Não iniciado.

Execução da ponte. Não iniciada. sim 19/06/2018 19/06/2018 Não iniciado.

Relocação da Adutora - CAGECE sim 19/06/2018 19/06/2018 Não iniciado.

Concluir o reaterro. não 19/06/2018 19/06/2018 Não iniciado.

Execução da viga de ancoragem da manta PVC sim 19/06/2018 19/06/2018 Não iniciado.

OBRAS CIVIS
58 estacas com revestimento. 58 estacas em fase de inicialização de solo- cimento, 

geomembrana . 36 estacas ainda em parcialmente executado aterro e escavação.
sim 19/06/2018 19/06/2018 Não iniciado.

OUTROS
Solucionar interferência com cabo de fibra óptica da TELEMAR/CE e com adutora da 

CAGECE.
não 19/06/2018 19/06/2018 Não iniciado.

Obra não iniciada. O desvio foi iniciado (apenas terraplenagem). sim 19/06/2018 19/06/2018 Não iniciado.

Relocação das adutoras existentes e fibra optica - CAGECE e OI sim 19/06/2018 19/06/2018 Não iniciado.

63,60%

Ponte 1522152237 OBRAS CIVIS 0,00%

Canal 1221 OBRAS CIVIS 37,49%

OBRAS CIVISPonte 1521 0,00%

Galeria Penaforte35 OBRAS CIVIS 99,91%

1222

122133

152134

1365

58,32%

36 Canal 1222 66,72%

EC Milagres

Túnel Milagres140332 OBRAS CIVIS

29 1258



Legenda: sim não AGO-17

PISF - EIXO NORTE

LISTA DE ASSUNTOS E PROVIDÊNCIAS PARA CONCLUSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

WBSITEM ESTRUTURA ASSUNTO 
IMPEDE 

ENCHIMENTO

% AVANÇO 

FÍSICO WBS     

DATA CONCLUSÃO

STATUS

OBRAS CIVIS Execução do segmento de canal (257 estacas) sim 19/06/2018 19/06/2018 Não iniciado.

OUTROS Solucionar interferência com cabo de fibra óptica da TELEMAR/CE. não 19/06/2018 19/06/2018 Não iniciado.

39 1566 Passarela 1566 OBRAS CIVIS Execução da passarela. sim 0,00% 19/06/2018 19/06/2018 Não iniciado.

40 1523 Ponte 1523 OBRAS CIVIS Obra não iniciada. Desvio concluído mas falta as sinalizações horizontal/vertical. sim 0,00% 19/06/2018 19/06/2018 Não iniciado.

OBRAS CIVIS
Canal com 187 estacas revestidas e 210 com aterro e escavações  parcialmente 

executados.
sim 19/06/2018 19/06/2018 Não iniciado.

OUTROS Solucionar interferência com cabo de fibra óptica da TELEMAR/CE. não 19/06/2018 19/06/2018 Não iniciado.

42 1524 Ponte 1524 OBRAS CIVIS Execução da Ponte sim 11,25% 19/06/2018 19/06/2018 Não iniciado.

1813 sim 99,02% 01/08/2017 31/08/2017 Concluído

1814 sim 19/10/2017 19/08/2017 Em execução.

1815 sim 19/02/2018 19/02/2018 Em execução.

44 - Meta 2N MECÂNICA
Aquisição, montagens e testes dos equipamentos hidromecânicos restantes para as TUDs 

e ECs.
sim - Sem previsão Sem previsão Aguardando Aquisição - Construtora

PROJETO
Projeto dos blocos de ancoragem do conduto forçado, a ser detalhado pelo ATO da 

Magna.
sim 31/12/2017 31/12/2017 Em execução.

MECÂNICA Definir a necessidade ou não de geração de energia. não Sem previsão Sem previsão Aguardando Definição - MI

46 1525 Ponte 1525 OBRAS CIVIS Concluir os aterros de encabeçamento e os acabamentos. não 100,00% 31/12/2016 31/12/2016 Concluído

47 - UHE Atalho MECÂNICA Definir a necessidade ou não de geração de energia. não - Sem previsão Sem previsão Aguardando Definição - MI

SUBESTAÇÕES43 OUTROS

As subestações foram desligadas, desta forma deverão ser verificados as condições dos 

bancos de baterias, ajustes de proteção, integridade e condições dos equipamento de 

pátio e avaliar a necessidade de recomissionamento das subestações

122338 Canal 1223 29,83%

57,97%

UHE Jati45

41 Canal 12241224

- -



Legenda: sim não AGO-17

PISF - EIXO NORTE
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WBSITEM ESTRUTURA ASSUNTO 
IMPEDE 

ENCHIMENTO

% AVANÇO 

FÍSICO WBS     

DATA CONCLUSÃO

STATUS

48 1113 Res. Porcos OUTROS Relocação das redes elétricas (COLECE) existentes na área do reservatório. sim 99,99% Sem previsão Sem previsão Parcialmente executada.

49 1226 Canal 1226 OBRAS CIVIS Concluir os serviços de escavação e revestimento. sim 99,04%
Assim que terminar 

o 1225

Assim que terminar 

o 1225
Não iniciado.

50 1227 Canal 1227 OBRAS CIVIS Concluir os serviços de escavação e revestimento. sim 42,73%
Assim que terminar 

o 1225

Assim que terminar 

o 1225
Não iniciado.

51 1228 Canal 1228 OBRAS CIVIS Concluir os serviços de escavação e revestimento. sim 99,00%
Assim que terminar 

o 1225

Assim que terminar 

o 1225
Não iniciado.

52 1526 Ponte 1526 OBRAS CIVIS Concluir os aterros de encabeçamento e os acabamentos. não 99,35% Sem previsão Sem previsão Obras em execução.

53 1116 Res. Boi I OBRAS CIVIS Restam serviços de escavação, terraplanagem e enrocamento. sim 99,66% 01/12/2016 31/12/2017 Em execução.

54 1117 Res. Boi II OBRAS CIVIS Restam serviços de escavação, terraplanagem e enrocamento. sim 99,77% 01/12/2016 31/12/2017 Em execução.

MECÂNICA
Aquisição, montagens e testes dos equipamentos hidromecânicos restantes para as TUDs 

e ECs.
não Sem previsão Sem previsão Em execução.

OUTROS
Concluir as pendências do check list apresentado pela Supervisora, relatório 1534-REL-

1001-20-04-005-R01.
sim Concluído Concluído Concluído

- -Meta 3N55



Legenda: sim não AGO-17

PISF - EIXO NORTE
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WBSITEM ESTRUTURA ASSUNTO 
IMPEDE 

ENCHIMENTO

% AVANÇO 

FÍSICO WBS     

DATA CONCLUSÃO

STATUS

56 1527 Ponte 1527 OBRAS CIVIS Concluir os aterros de encabeçamento e os acabamentos. não 99,99% Sem previsão Sem previsão Em execução.

57 1528 Ponte 1528 OBRAS CIVIS Concluir os aterros de encabeçamento e os acabamentos. não 99,98% Sem previsão Sem previsão Em execução.

58 1310 Aqueduto Boi OBRAS CIVIS Executar o reforço estrutural e a impermeabilização. sim 99,99% Sem previsão Sem previsão Não iniciado.

59 1311 Aqueduto Pinga OBRAS CIVIS Executar o reforço estrutural e a impermeabilização. sim 99,99% Sem previsão Sem previsão Não iniciado

60 1529 Ponte 1529 OBRAS CIVIS Concluir os aterros de encabeçamento e os acabamentos. não 99,99% Sem previsão Sem previsão Em execução.

61 1312 Aquduto Catingueira OBRAS CIVIS Executar o reforço estrutural e a impermeabilização. sim 99,99% Sem previsão Sem previsão Não iniciado.

62 1533 Ponte 1533 OBRAS CIVIS Concluir os aterros de encabeçamento e os acabamentos. não 99,99% Sem previsão Sem previsão Em execução.

63 1410 Túnel Cuncas I OBRAS CIVIS Concluir a execução do Stop Log na entrada do túnel. sim 99,99% Sem previsão Sem previsão Em execução.

64 1536 Ponte 1536 OBRAS CIVIS Concluir os aterros de encabeçamento e os acabamentos. não 99,99% Sem previsão Sem previsão Em execução.

*As obras do Trecho I estão paralisadas e sem contrato vigente. Após o processo licitatório já foi definida uma vencedora, e possivelmente o novo contrato será homologado, adjudicado e assinado no início de abril.
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20  1377-REL-3200-00-72-036-R00 

8.2 Eixo Leste 

 
� Painel de Gerenciamento – Nível Estratégico. 

� Painéis de Gerenciamento – Nível Tático. 

� Painel Gestão à Vista – Eixo Leste. 

� Pontes e Passarelas. 

� Lista de assuntos e providências para conclusão. 

 
 



47/2013 - MI1L/2L 54.560         25.040       46%

58/2013 - MI2L/3L 115.200       81.240       71%

Total 169.760       106.280     63%

 PAINEL DE GERENCIAMENTO EIXO LESTE
NIVEL ESTRATÉGICO

OBRAS E MONTAGENS 
CONTRATADAS

% REALIZADO X % PREVISTO

Revestimento dos Canais

PONTOS DE ATENÇÃO:
1) O contrato 47/2013-MI (Meta 1L/2L) foi aditivado até abril de 2018;

SISTEMA ELÉTRICO
CONTRATADAS

% REALIZADO X % PREVISTO

2) O contrato 58/2013-MI (Meta 3L) foi aditivado até abril de 2018 e prazo de execução das obras até outubro de 2017;

3) As obras civis e montagens do eixo leste estão um mês atrasadas em relação ao cronograma. Caso sejam mantidas as produtividades previstas a data mais tarde de conclusão da Obras 

Civis e Montagens está projetada para Novembro/17 (Reaterro da galeria do Canal 2227). 

AGOSTO-17

SITUAÇÃO DOS WBS

PONTOS DE ATENÇÃO:
1) O contrato da Toshiba foi encerrado pelo MI. O Contrato com a JPW foi 

aditivado (14/07/16) para incluir a execução Subestações E3 e E4. 

Meta 1L/2L 1° Marco Contratual

2° Marco Contratual3°, 4°, 5° Marco Contratual

6° Marco Contratual

Meta 2L/3L

1° Marco Contratual 2° Marco Contratual 3° Marco Contratual

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ju
l-

1
3

ag
o

-1
3

se
t-

1
3

o
u

t-
1

3
n

o
v-

…
d

e
z-

1
3

ja
n

-1
4

fe
v-

1
4

m
ar

-…
ab

r-
1

4
m

ai
-…

ju
n

-1
4

ju
l-

1
4

ag
o

-1
4

se
t-

1
4

o
u

t-
1

4
n

o
v-

…
d

e
z-

1
4

ja
n

-1
5

fe
v-

1
5

m
ar

-…
ab

r-
1

5
m

ai
-…

ju
n

-1
5

ju
l-

1
5

ag
o

-1
5

se
t-

1
5

o
u

t-
1

5
n

o
v-

…
d

e
z-

1
5

ja
n

-1
6

fe
v-

1
6

m
ar

-…
ab

r-
1

6
m

ai
-…

ju
n

-1
6

ju
l-

1
6

ag
o

-1
6

se
t-

1
6

o
u

t-
1

6
n

o
v-

…
d

e
z-

1
6

ja
n

-1
7

fe
v-

1
7

m
ar

-…
ab

r-
1

7
m

ai
-…

ju
n

-1
7

ju
l-

1
7

ag
o

-1
7

se
t-

1
7

o
u

t-
1

7

CURVA S - EIXO LESTE

% Previsto: 99%

% Realizado 97%

Linha de Distribuição (cronograma do edital)

Linha de Transmissão

Subestações - Toshiba
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CURVA S - SISTEMA ELÉTRICO

% Previsto: 100%

% Realizado: 90,96%

96,98%

100,00%

META - 1L / 2L - CSFL 

97,29%

99,48%

META - LOTE 2L /3L - CBSF

95,81%

100,00%

LINHA DE DISTRIBUIÇÃO - CONTROL

100,00%

100,00%

LINHA DE TRANSMISSÃO - PROCABLE

74,14%

100,00%

SUBESTAÇÕES - TOSHIBA

Marcos Contratuais % Previsto Acumulado (Linha de Base) % Realizado Acumulado Data de Análise LEGENDA:

Marcos Contratuais % Previsto Acumulado (Linha de Base) % Realizado Acumulado Data de Análise LEGENDA:

96,36%

99,28%Previsto 
Realizado

89,66%

100,00%

SUBESTAÇÕES - JPW

100,00%

100,00%

LINHA DE TRANSMISSÃO - JPW



NÍVEL TÁTICO

AGOSTO-17

"CURVA S" META 1L/2L

PAINEL DE GERENCIAMENTO OBRAS CIVIS - EIXO LESTE

"CURVA S" META 2L/3L

1° Marco

2° Marco

3° Marco
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META 2L-3L - CBSF

% Previsto: 99%

% Realizado 99%

Lote 9

Lote 13 - EBVs
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META 1L-2L - CSFL

% Previsto: 100%

% Realizado 97%

Atrasado 8 Meses

Submarco 1.1,2.1,3.1: Obras Até Mantantes 

(Concluído);

Submarco 3.3: Pontes e passarelas até 

Mandantes (Concluído); 

Submarco 3.1B, 3.3B, 4.1, 4.3: Obras entre 

Mandantes e Salgueiro (incluindo EBV 3 e pontes e 

passarelas) (não atendido);

Submarco 1.2, 2.2, 3.2A: Obras 

complementares Até Mandantes (não atendido);

Submarco 3.2B, 4.2B: Obras complementares 

Até Muquém (não atendido)

• 1º Marco Contratual: Atividades ate 

Reservatório de Copití (28/08/17);

• 2º Marco Contratual: Atividades entre 

Reservatório de Copití e Reservatório 

Barro Branco (27/10/17);;

• 3º Marco Contratual: Atividades entre 

Reservatório Barro Branco e Adutora 

Monteiro (27/10/17).

Marcos Contratuais % Previsto Acumulado (Linha de Base) % Realizado Acumulado Data de Análise LEGENDA:

- Prazo de Vigencia Contatual: 30/04/18                        - Prazo e Execução das Obras:30/01/18

- Prazo de Vigencia Contatual: 26/04/18                        - Prazo e Execução das Obras: 27/10/17 (7ºTermo Aditivo)

Submarco 3.1B EBV 3 (não atendido)

Submarco 5.1: EBV 4(integral) (não 

atendido);

Submarco 6.1: EBV 5 e 6 (operacional)

(não atendido)

Submarco 6.2: EBV 5 e 6 (integral)

(não atendido);



1) O contrato da Control foi aditivado até 27/07/17

AGOSTO-17

PAINEL DE GERENCIAMENTO SISTEMA ELÉTRICO - EIXO LESTE

"CURVA S" DOS CONTRATOS 

Revestimento dos Canais

PONTOS DE ATENÇÃO:
1)  O contrato da Procable foi aditivado até janeiro de 2017, porém não foi apresentado novo cronograma de execução dos serviços.

PONTOS DE ATENÇÃO:

1) 

Linhas de Transmissão e Distribuição
NÍVEL TÁTICO

2) A execução das linhas de distribuição está atrasada em mais de 02(dois) anos em relação ao término previsto em ABR-15

PONTOS DE ATENÇÃO:

Trecho SE E3 - SE E4

Trecho SE E4 - SE E6

Trecho SE E5  - Res. Barro Branco
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LINHA DE DISTRIBUIÇÃO - CONTROL - 28/2014 - MI

% Previsto: 100%
% Realizado: 95%

Atrasado: 12 meses

Trecho SE E0 - SE E1

Trecho SE E0 - SE E2

Trecho SE E2 - SE E3

Trecho SE E3 - SE E4
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LINHA DE TRANSMISSÃO - PROCABLE - 11/2014 - MI

% Previsto: 100%
% Realizado 95%

Atrasado: 19 meses

Trecho E4 - E6

Trecho E6 - E5
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LINHA DE TRANSMISSÃO - JPW  31/2015 - MI

% Previsto: 100%
% Realizado: 100%

Atrasado: 1 meses

95%

100%

Execução da LD SE E1 - E2

96%

100%

Execução da LD SE E2 - E3

75%

100%

Execução da LD SE E3 - E4

37%

100%

Execução da LD SE E4 - E5

0%

100%

Execução da LD SE E5 - Res. Barro Branco

100%

100%

Execução da LT SE E0 - E1 

100%

100%

Execução da LT SE E0 - E2 

96%

100%

Execução da LT SE E2 - E3

94%

100%

Execução da LT SE E3 - E4 

100,00%

100,00%

Execução da LT SE E4 - E6

100,00%

100,00%

Execução da LT SE E6 - E5



AGOSTO-17

PAINEL DE GERENCIAMENTO SISTEMA ELÉTRICO - EIXO LESTE
NÍVEL TÁTICO

"CURVA S" DOS CONTRATOS 

Subestações

PONTOS DE ATENÇÃO:

1) O contrato da Toshiba foi encerrado pelo MI. As Subestações E3 e E4 serão concluídas pela empresa JPW.

PONTOS DE ATENÇÃO:
1)O contrato da JPW foi aditando em 14/07/16 para a execução das subestações E3 e E4.

2) 

Subestação SE 5

Subestação SE 6
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SUBESTAÇÃO - JPW - 31/2015 - MI

% Previsto: 100%

% Realizado: 89%
Atrasado: 1 mês

Subestação  E0

Subestação  E1

Subestação E2

Subestação E3

Subestação E4
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SUBESTAÇÃO - TOSHIBA - 82/2013 - MI

% Previsto: 100%

% Realizado: 74%

100%

100%

Subestação SE - E6

100%

100%

Subestação - SE-E0 

100%

100%

Subestação - SE-E1

100%

100%

Subestação - SE-E2

11%

100%

Subestação - SE-E4 

53%

100%

Subestação - SE-E3

100%

100%

Subestação SE- E5



Cronograma Real

2506 Ponte da Est. 545 Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2507 Ponte da Est. 1.306 + 8,28 Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2508 Ponte da Est. 1.596 + 5,30 Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2509 Ponte da Est. 1.896 + 0,00 Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2510 Ponte da Est. 2.362 + 0,00 Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2511 Ponte da Est. 2.721 + 0,00 Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2512 Ponte da Est. PE-360 (58+550) Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2513 Ponte da Est. 3.254 + 18,52 Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2555 Passarela Est. 1.132 + 10,00 Concluida Concluida 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00%

2556 Passarela Est. 1.434 + 0,00 Concluida Concluida 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00%

2557 Passarela Est. 2.266 + 10,00 Concluida Concluida 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00%

2558 Passarela Est. 2.558 + 0,00 Concluida Concluida 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00%

Legenda

De acordo com o cronograma da construtora

Atraso em relação ao cronograma da construtora

Cronograma Real

2514 Ponte da Est. 3.696 - WBS Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2515 Ponte da Est. 3.980 Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2516 Ponte da Est. 4.534 + 15,57 Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2517 Ponte da Est. 4.868 + 0,00 Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2518 Ponte da Est. 5.725 + 10,00 Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2519 Ponte (Km 0 + 610 = Est. 6.000 + 10) Concluida Em Execução 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 99,50%

2520 Ponte (Km 9 + 660 = Est. 6.453) Concluida Em Execução 100,00% 100,00% 99,00% 75,00% 98,25%

2521 Ponte (Km 14 + 140 = Est. 6.677 + 10) Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2522 Ponte (Km 17 + 600 = Est. 6.850) Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2523 Ponte BR-232 (Km 2 +338,1 = Est. 7.677 + 18,1) Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2524 Ponte (Km 5 + 470 = Est. 7.834 + 10) Iniciada Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2525 Ponte (Km 2 + 875 = Est. 8.174 + 15) Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2526 Ponte PE-280 (Km 0 + 426,59 = Est. 8.437 + Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2531 Ponte (Km 41 + 278 = Est. 8754 + 18) Iniciada Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2527 Ponte (Km 3 + 120 = Est. 9.037) Iniciada Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2528 Ponte (Km 1 + 400 = Est. 9.237) Iniciada Em Execução 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 99,50%

2529 Ponte BR-110 (Km 7 + 321,13 = Est. 9.533 + 

1,13)

Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2532 Ponte (Km 2 + 600 = Est. 7.360) Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2530 Ponte (Km 5 + 480 = Est. 10.024) Não Prevista Em Execução 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 99,50%

2559 Passarela Est. 4.165 + 4,00 Concluida Concluida 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00%

2560 Passarela Est. 4.371 + 4,00 Concluida Em Execução 100,00% - 100,00% 99,00% 99,95%

2561 Passarela Est. 5.098 + 14,00 Concluida Em Execução 100,00% - 100,00% 99,00% 99,95%

2562 Passarela Est. 5.414 + 16,00 Concluida Em Execução 100,00% - 100,00% 99,00% 99,95%

2563 Passarela Est. 5.617 + 6,00 Concluida Em Execução 100,00% - 100,00% 99,00% 99,95%

2571 Passarela (Km 15+410 = Est. 6.740 + 10,00) Concluida Em Execução 100,00% - 100,00% 80,00% 99,00%

2564 Passarela (Km 21+400 = Est. 7.040) Concluida Em Execução 100,00% - 100,00% 80,00% 99,00%

2565 Passarela (Km 24+700 = Est. 7.204 + 10,00) Concluida Concluida 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00%

2572 Passarela (Km 1+080 = Est. 7.616) Concluida Concluida 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00%

2573 Passarela (Km 3+820 = Est. 7.752) Concluida Concluida 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00%

2575 Passarela (Km 1+940 = Est. 8.978) Concluida Concluida 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00%

2576 Passarela (Km 4+320 = Est. 9.097) Concluida Concluida 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00%

2570 Passarela (Km 11+940 = Est. 6.567) Não Iniciada Concluida 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00%

2577 Passarela (Km 5+640 = Est. 9.449) Não Prevista Em Execução 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00%

Legenda

De acordo com o cronograma da construtora

Atraso em relação ao cronograma da construtora
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Mês de Referência: Agosto/2017
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Data de projeção 

(Master)

Mês de Referência: Agosto/2017Cronograma de Referência: Master Acompanhamento das Pontes e Passarelas Meta 1L/2L

Pontes - 165 dias   Passarelas - 115 dias

WBS Descrição Status Infraestrutura    Mesoestrutura   Superestrutura Aterro Total

Aterro Total

Cronograma de Referência: Master Acompanhamento das Pontes e Passarelas Meta 2L/3L

Pontes - 165 dias   Passarelas - 115 dias

WBS Descrição Status Infraestrutura    Mesoestrutura   Superestrutura



Cronograma Real

2154 TUD em reserv. Areias Concluida Em Execução 100,00% 100,00% 100,00% 95,77% 99,37%

2155 TUD em reserv. Braúnas Concluida Em Execução 100,00% 99,00% 100,00% 85,24% 97,47%

2156 TUD em reserv. Mandantes Concluida Em Execução 100,00% 98,00% 100,00% 95,63% 97,88%

2157 TUD em reserv. Salgueiro Concluida Em Execução 90,00% 100,00% 76,20% 95,26% 97,81%

2255 Estrutura de Controle Reserv. Areias Concluida Em Execução 100,00% 100,00% 100,00% 98,00% 99,91%

2256 Estrutura de Controle Reserv. Braúnas Concluida Em Execução 100,00% 100,00% 100,00% 98,00% 99,91%

2257 Estrutura de Controle Reserv. Salgueiro Concluida Em Execução 100,00% 100,00% 99,00% 93,97% 99,72%

Legenda

De acordo com o cronograma da construtora

Atraso em relação ao cronograma da construtora

Cronograma Real

2158 TUD em reserv. Muquém Concluida Em Execução 100,00% 100,00% 100,00% 88,78% 98,31%

2159 TUD em reserv. Cacimba Nova Concluida Em Execução 100,00% 100,00% 70,00% 74,89% 95,63%

2160 TUD em reserv. Bagres Concluida Em Execução 100,00% 100,00% 25,00% 77,25% 95,09%

2161 TUD em reserv. Copiti Concluida Em Execução 95,00% 100,00% 0,00% 89,38% 95,91%

2162 TUD em reserv. Moxotó Concluida Em Execução 100,00% 99,00% 98,00% 77,12% 95,80%

2163 TUD em reserv. Barreiros Concluida Em Execução 99,00% 100,00% 80,00% 72,98% 95,45%

2164 TUD em reserv.Campos Concluida Em Execução 99,00% 98,85% 98,00% 75,89% 95,40%

2165 TUD em reserv. Barro Branco Concluida Em Execução 99,00% 96,89% 60,00% 75,42% 93,14%

2258 Estrutura de Controle Reserv. Muquém Concluida Em Execução 100,00% 100,00% 76,00% 89,75% 99,42%

2259 Estrutura de Controle Reserv. Bagres Concluida Em Execução 100,00% 100,00% 50,00% 59,55% 97,93%

2260 Estrutura de Controle Reserv. Copiti Concluida Em Execução 100,00% 100,00% 0,00% 47,97% 97,16%

2261 Estrutura de Controle Reserv. Barreiros Concluida Em Execução 100,00% 100,00% 80,00% 56,19% 97,93%

2262 Estrutura de Controle Reserv. Campos Concluida Em Execução 100,00% 100,00% 80,00% 55,30% 97,89%

2263 Estrutura de Controle Reserv. Barro Branco Concluida Em Execução 100,00% 100,00% 50,00% 55,30% 97,74%

2264 Estrutura de Controle Galeria Monteiro Concluida Em Execução 100,00% 100,00% 0,00% 61,93% 92,26%

2265 Estrutura de Controle Reserv,. Barro Branco (Ramal Agreste) Concluida Em Execução 100,00% 100,00% 50,00% 55,30% 97,74%

Legenda

De acordo com o cronograma da construtora

Atraso em relação ao cronograma da construtora

Cronograma de Referência: Março/2014 Acompanhamento das TUD's  e Estrutura de Controle 2L/3L

WBS Descrição Status Terraplenagem Estrutura Arquitetura / Casa 

de comando

Mont. Eq.

Eletromecânicos

Data de projeção 

(Master)

Mês de Referência: Agosto/2017

03/08/2017

Cronograma de Referência: Março/2014 Acompanhamento das TUD's  e Estrutura de Controle 1L/2L

WBS Descrição
Status

Terraplenagem Estrutura
Arquitetura / Casa 

de comando

Mont. Eq.

Eletromecânicos
Total

27/08/2017

22/08/2017

23/08/2017

04/08/2017

02/08/2017

08/08/2017

Data de projeção 

(Master)

25/08/2017

15/08/2017

15/08/2017

14/10/2017

28/09/2017

01/09/2017

17/09/2017

Mês de Referência: Agosto/2017

22/09/2017

19/10/2017

15/09/2017

07/10/2017

20/10/2017

17/08/2017

03/09/2017

20/08/2017

04/10/2017

Total



AGO-17

Data Limite

Tratamento dos Taludes do Forebay de Montante;  Vazamento no aterro próximo a tubulação de adução (lado  esquerdo 

hidraulico)
30/10/2017 Não Iniciado;

Falta instalar os medidores de recalque no deságue da EBV01 lado direito. E-280 a E-315 30/10/2017 Não Iniciado;

Área da  ETE está alagada, .Falta concluir terraplenagem do acesso e revestimento em CBUQ.Sem portão de acesso.E-855 

a E-890
30/10/2017 Não Iniciado;

Vazamentos no aterro do forebay de jusante (lado  esquerdo hidráulico) e próximo a tubulação de adução entre o prédio 

da EB e estrutura de deságue. Necessárias providências de correção pelo Consórcio Construtor 
30/10/2017 Não Iniciado;

Reforço na fundação:  Em andamento o reforço da estrutura  com micro estaca no pilar P1. Executado os furos e o 

cravamento dos tubos de ferro
30/10/2017 Paralisado

Bomba 1 inoperante, atuador não manobra, defeito na ventosa de recalque e não atinge vazão nominal. 30/10/2017

Desmontagem do impelidor da motobomba 01 

pela Sulzer e enviado para a fabrica em Recife-

Pernambuco para ser executado a usinagem. 

Bomba 2 operacional, não parte com válvula 100% aberta, e não atinge vazão nominal.  Foi observado um aumento 

significativo e intermitente na vibração do conjunto motobomba
30/10/2017

O consórcio KSB/Sulzer fez reparos no rotor da 

bomba 02 para que a mesma atingisse a vazão 

de projeto, o que não ocorreu.

Falta refazer o dispositivo de contenção de biota. 30/10/2017 Aguardando Definição - MI

2 2304 Aqueduto BR-316 OBRAS CIVIS
Falta concluir a concretagem da área de contato entre o bloco de apoio e a laje de fundo da transição de montante, 

execução da laje e reaterro dos blocos de apoio.
100,00% 30/10/2017 Paralisado

3 2205 Segmento de canal OBRAS CIVIS Falta concluir os serviços complementares (Muretas, Drenagens externa, Cercas, e O&M). 99,60% 30/10/2017 Paralisado

OBRAS CIVIS Trincas aparentes no aterro do forebay de jusante e nas placas de concreto na seção hidráulica lado esquerdo. 30/10/2017 Aguardando providências da SA. Paulista

A ventosa da motobomba 2 apresenta grande vazamento de água e o atuador da válvula borboleta manutenção 

apresenta folga na parte mecânica.
30/10/2017

Aguardando providências da KSB/Sulzer e 

Hydrostec/Coester

Falta refazer o dispositivo de contenção de biota. 30/10/2017 Aguardando Definição - MI

Falta concluir os serviços complementares (Muretas, Drenagens externa, Cercas, e O&M). 30/10/2017 Paralisado

Surgência de água no pé do talude do lado direito hidráulico próximo às estacas  973 e 977. 30/10/2017 Aguardando providências da SA. Paulista

Percolação pela fundação da barragem, formando considerável acúmulo de água  entre as estacas E-05 e E-17  e entre as 

estacas E-17 e E-27.
30/10/2017 Aguardando providências da SA. Paulista

Serviço de correção da fissura paralisado. Foi alterada a solução para o tratamento da trinca, conforme Nota técnica 

1377-NTC-3500-04-02-041-R02, emitida em 10/04/2017.
30/10/2017 Paralisado

2155
A comporta de Segmento do lado esquerdo hidráulico está semiaberta e sem a sustentação da calagem ou qualquer 

outro apoio, provavelmente empenada.
97,47% 30/10/2017 Aguardando providências da SA. Paulista

Surgência de água no pé do talude em aterro próximo a estaca E-1116, lado esquerdo hidráulico. Fluxo de água no dreno 

de fundo  do canal próximo à estaca E-1120, lado esquerdo hidráulico. Permanece fluxo de água no dreno de fundo do 

canal próximo a estaca E-1295, lado direito hidráulico. Surgência de água no aterro do bueiro, lado direito hidráulico, na 

estaca E-1450, próximo da ponte WBS2553 (E-1456).

30/10/2017 Aguardando providências da SA. Paulista

Falta concluir os serviços complementares (Muretas, Drenagens externa, Cercas, e O&M). 30/10/2017 Paralisado

8 2209

Canal 2209

Entre Res. Mandantes 

e EBV-3

OBRAS CIVIS Falta concluir os serviços de drenagem externa, O&M, e serviços complementares 92,92% 30/10/2017 Paralisado

Falta concluir proteção dos talude, no forebay de montante, forebay de jusante , e no pátio de manobra 30/10/2017 Paralisado

EBV03 falta a execução das canaletas de drenagem entre o forebay e a SE-03.E-1815 a E-1884 30/10/2017 Paralisado

Vazamento no forebay de jusante, lado esquerdo (drenos estaca E-1816). Umidade excessiva no talude esquerdo 

hidráulico.
30/10/2017

Pendência foi identificada no relatório de 

pendências da supervisosa MAGNA em 

fevereiro de 2017. Aguarda encaminhamento 

para a solução.

2208 Segmento de canal OBRAS CIVIS 95,57%7

OBRAS CIVIS 97,88%9 2630 EBV-3

100,00%

96,65%

2207 Segmento de canal OBRAS CIVIS 99,56%

4 2620 EBV-2

6
Barragem Braúnas

EC Braúnas
OBRAS CIVIS

5

MECÂNICA
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OBRAS CIVIS
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10 2210 Segmento de canal OBRAS CIVIS Falta concluir os serviços de drenagem externa, O&M, e serviços complementares 91,15% 30/10/2017 Paralisado

Surgência d'água  no pé do maciço à jusante da barragem ombreira esquerda após vertedor 30/10/2017 Aguardando providências da SA. Paulista

Erosão no talude do vertedouro 30/10/2017

Pendência foi identificada no relatório de 

pendências da supervisosa MAGNA em 

fevereiro de 2017. Aguarda encaminhamento 

para a solução.

Talude de jusante da barragem Salgueiro, sem execução da canaleta de drenagem e medidores de vazão. 30/10/2017

Pendência foi identificada no relatório de 

pendências da supervisosa MAGNA em 

fevereiro de 2017. Aguarda encaminhamento 

para a solução.

Casa de comando de Salgueiro, apresentando fissuras.E-1943 a E-1944 30/10/2017

Pendência foi identificada no relatório de 

pendências da supervisosa MAGNA em 

fevereiro de 2017. Aguarda encaminhamento 

para a solução.

12 2211 Segmento de canal OBRAS CIVIS

Falta executar os serviços complementares,  canal de restituição a jusante do bueiro da estaca E-2115 . Trinca na placa 

de revestimento próximo à estaca E-2151, lado esquerdo hidráulico, necessitando reparo. Vazamento na junta da 

tubulação do dreno de fundo do canal, próximo da estaca E-2303, lado esquerdo hidráulico. Necessária ação para a 

recuperação da tubulação e execução do aterro no entorno do dreno de fundo. 

Dano na junta entre placas de revestimento próximo à estaca E-2310, lado direito hidráulico. Erosão no aterro do bueiro 

da estaca E-2395, lado esquerdo hidráulico .

94,03% 30/10/2017 Aguardando providências da SA. Paulista

Percolação de água na jusante da estrutura de concreto em CCR do vertedor 30/10/2017 Aguardando providências da SA. Paulista

Medidor de vazão sem funcionalidade. Surgência dágua por trás do medidor 30/10/2017

Pendência foi identificada no relatório de 

pendências da supervisosa MAGNA em 

fevereiro de 2017. Aguarda encaminhamento 

para a solução.

 Recalque na casa de comando 30/10/2017 Aguardando providências da SA. Paulista

13
2108 e 

2158

Barragens de 

Muquém TUD 

Muquém

OBRAS CIVIS 100,00%

100,00%
Barragem Salgueiro 

TUD Salgueiro

2107 e 

2157
11 OBRAS CIVIS
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Falta concluir serviços complementares (drenagem externa, enrocamento, muretas e O&M) 30/10/2017 Paralisado

Vazão continua nos medidores de vazão estacas 3622, 3690, 3815+10, 3997 e 3587 30/10/2017

Pendência foi identificada no relatório de 

pendências da supervisosa MAGNA em 

fevereiro de 2017. Aguarda encaminhamento 

para a solução.

Rompimento de placas entre as estacas E-3926 e E-3927. Falta concluir os serviços de drenagem externa, O&M, e 

serviços complementares.
30/10/2017 Aguardando providências da SA. Paulista

15 2305 Aqueduto Jacaré OBRAS CIVIS
Investigação referente aos recalques nos aterros de encontro (montante e jusante) e quebra de placa na transição de 

montante para o canal. Vazamento no aqueduto.
100,00% 30/10/2017 Aguardando providências da SA. Paulista

Vazão continua nos medidores de vazão estacas 4136, 4183, 4112, 4288, 4379, 4474, e 4539. Surgência de água próximo 

ao enrocamento Estaca 4424 Lado direito hidráulico. Rompimento de placas de concreto na estaca E-4214. Fluxo de água 

no dreno de fundo na estaca E-4539 lado esquerdo hidráulico.

30/10/2017 Aguardando providências da SA. Paulista

Falta concluir os serviços de drenagem externa, O&M, e serviços complementares 30/10/2017 Paralisado

17 2214

Canal 2214

Entre Res. Cacimba 

Nova e EBV-4

OBRAS CIVIS
Falta concluir os serviços de drenagem externa, O&M, e serviços complementares. Erosão do concreto poroso das placas 

de revestimento ao longo da seção hidráulica do canal, a partir da estaca E-4788 
97,54% 30/10/2017 Aguardando providências da SA. Paulista

18 2109 Res. Cacimba Nova OBRAS CIVIS

Investigações técnicas referente ao vazamento no maciço da barragem. Aguardando o rebaixamento do NA. Está sendo 

monitorado diariamente o reservatório com leituras de piezômetros, marcos de referências e vistorias das surgências das 

águas no barramento. Vazamento no Vertedouro

100,00% 30/10/2017 Paralisado

MECÂNICA

Atuador da válvula borboleta de manutenção da motobomba 02 apresenta excesso de torque e sinais de danos 

estruturais. Verificado que o volante de acionamento do atuador está quebrado. Falta refazer o dispositivo de contenção 

de biota.

30/10/2017
Aguardando providências da 

Hydrostec/Coester

Trincas no aterro do Forebay de jusante e  na berma do aterro do Forebay de jusante. 30/10/2017 Aguardando providências da SA. Paulista

Surgência de água no Forebay de jusante lado esquerdo hidráulico e na tubulação de adução próximo a estrutura de 

deságue.  Deslizamento do aterro de proteção da tubulação de adução.
30/10/2017 Aguardando providências da SA. Paulista

Bota fora sem espalhamento, devido a chuva frequente ocorreu desmoronamento do material impedindo transitar pela 

estrada de manutenção do canal. 
30/10/2017 Aguardando providências da SA. Paulista

Falta concluir os serviços de drenagem externa, O&M, e serviços complementares 30/10/2017 Paralisado

Canaletas da barragem obstruidas. 100,00% 30/10/2017 Aguardando providências da SA. Paulista

Casa de comando inacabada. 95,09% 30/10/2017 Aguardando providências da SA. Paulista

Placa danificada próximo à estrutura de controle 30/10/2017 Aguardando providências da SA. Paulista

Falta concluir os serviços de drenagem externa, O&M, e serviços complementares 30/10/2017 Paralisado

23 2217
Canal 2217

Entre Aq. Caetitu e 
OBRAS CIVIS Falta concluir os serviços de drenagem externa, O&M, e serviços complementares 95,92% 30/10/2017 Paralisado

24 2218
Canal 2218

Entre  Res. Copiti e 
OBRAS CIVIS Falta concluir os serviços de drenagem externa, O&M, e serviços complementares 97,79% 30/10/2017 Paralisado

Na estaca  7402 Surgência de água no Pé de Talude LE 30/10/2017 Aguardando providências da SA. Paulista

Falta concluir os serviços de drenagem externa, O&M, e serviços complementares 30/10/2017 Paralisado

26 2220

Canal 2220

Entre Aq. Barreiros e 

Res. Moxotó

OBRAS CIVIS Falta concluir os serviços de drenagem externa, O&M, e serviços complementares 99,50% 30/10/2017 Paralisado

27 2112 Res. Moxotó OBRAS CIVIS
Concluída a aplicação do gel acrílico para a contenção de vazamento na TUD, porém, mesmo após o tratamento estão 

ocorrendo surgências de água na estrutura. Vista de surgência de água a jusante da barragem.
100,00% 30/10/2017

Necessário estudos para resolver 

definitivamente o problema.

Constatou-se que a cota da berma do canal 2221 está abaixo do N.A. Máximo do reservatório Moxotó, transbordando na 

berma. 
30/10/2017

Pendência foi identificada no relatório de 

pendências da supervisosa MAGNA em 

fevereiro de 2017. Aguarda encaminhamento 

para a solução.

Falta concluir os serviços de drenagem externa, O&M, e serviços complementares. 30/10/2017 Paralisado

28 2221

Canal 2221

Entre Res. Moxotó e 

EBV-5

OBRAS CIVIS 84,79%

Canal 2216

Entre Res. Bagres e 

Aq. Caetitu

221622 OBRAS CIVIS

25 2219

Canal 2219

Entre   Aq. Branco e 

Aq. Barreiros

OBRAS CIVIS

16 2213

Canal 2213

Entre Aq. Jacaré e 

Res. Cacimba Nova

OBRAS CIVIS 98,20%

221214

Canal 2212

Entre Res. Muquem e 

Aq. Jacaré

OBRAS CIVIS 90,79%

92,83%

21
2110 e 

2160
OBRAS CIVIS

Barragem e dique 

Bagres TUD de Bagres

OBRAS CIVIS

20 2215

Canal 2215

Entre EBV-4 e  Res. 

Bagres

OBRAS CIVIS

93,72%

99,50%

19 2640 EBV-4 98,49%
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OBRAS CIVIS

Vazamento no Forebay de jusante lado esquerdo hidráulico. Faltando enrocamento de proteção nos taludes do forebay 

de jusante da EBV 5.  Erosão no acesso á estação, nos taludes esquerdo e do fundo do pátio de manobra. Pendencia nos 

serviços de drenagem externa no lado diereito da estação.

30/10/2017 Aguardando providências da SA. Paulista

MECÂNICA

Falta fabricação e instalação dos dispositivos de contenção de biota.  Necessário troca da mola da válvula de retenção DN 

2200mm. Pendente a definição da compra do acoplamento rígido para ser instalado junto à referida válvula (inserida no 

projeto pela projetista Ecoplan). Falta refazer o dispositivo de contenção de biota. Verificado que o atuador da válvula 

borboleta de manutenção da motobomba 02 não reconhece o comando para abrir ou fechar. A carcaça do atuador está 

quebrada 

30/10/2017
Aguardando providências da 

Hydrostec/Coester

30 2113 Res. Barreiro OBRAS CIVIS

Continua os serviços de sondagem e ensaios de perda d'água no maciço e rocha no local do rompimento da barragem. 

Continua a execução de ensecadeira para a recuperação do barramento. Reservatório em fase de teste operando em  

volume mínimo. Aguardando aprovação do prejeto de reforço.

100,00% 30/10/2017
Aguardando aprovação do projeto que foi 

executado pela projetista (Ecoplan).

31 2223

Canal 2223

Entre Res. Barreiros e 

EBV-6

OBRAS CIVIS Falta concluir os serviços de drenagem externa, O&M, e serviços complementares 94,90% 30/10/2017 Paralisado

OBRAS CIVIS
Vazamento no Forebay de jusante, lado esquerdo hidráulico.  Falta enrocamento de proteção forebay de jusante e nos 

taludes.
30/10/2017 Aguardando Definição - SA Paulista

33 2224

Canal 2224 Entre 

EBV6 e Res. 

Barrreiros

OBRAS CIVIS Falta concluir os serviços de drenagem externa, O&M, e serviços complementares 99,41% 30/10/2017 Paralisado

35 2225

Canal 2225 Entre o 

Res. Campos e o Res. 

Barro Branco

OBRAS CIVIS Falta concluir os serviços de drenagem externa, O&M, e serviços complementares. Vazamento no aterro E- 8998. 100,00% 30/10/2017 Paralisado

36 2115 Res. Barro Branco OBRAS CIVIS
Concluída a aplicação do gel acrílico para a contenção de vazamento na TUD, porém, mesmo após o tratamento estão 

ocorrendo surgências de água na estrutura. Desgaste no concreto poroso ao longo do canal.
100,00% 30/10/2017

Necessário estudos para resolver 

definitivamente o problema.

37 2226

Canal 2226

Entre Res. Barro 

Branco e Túnel 

Giancarlo

OBRAS CIVIS
Falta concluir os serviços de drenagem externa, O&M, e serviços complementares. Desmoronamento de talude no 

decorrer do canal. Surgência de água no aterro lado direito hidráulico Es. 9305.
98,04% 30/10/2017 Paralisado

38 2227

Canal 2227

Entre Túnel Giancarlo 

e Adutora Monteiro

OBRAS CIVIS
Foram iniciados os serviços de drenagem externa, O&M e proteção de talude. A SA. Paulista iniciou a recuperação dos 

taludes erodidos ao longo do canal.
96,90% 30/10/2017 Em andamento

39 2813 SE - E1 ELÉTRICA Foi finalizada a montagem, porém o grupo gerador apresentou defeito e não está em funcionamento 99,86% Sem previsão Aguardando Definição - MI

40 2814 SE - E2 ELÉTRICA Foi finalizada a montagem e testes do gerador diesel; está em funcionamento, mas há pendências. 99,86% Sem previsão
Necessária a instalação da lona do sistema de 

ventilação e não entra em automatismo.

MECÂNICA 31/10/2017

Aguardando providências da 

Hydrostec/Coester e da construtora SA. 

Paulista

90,64%

91,16%32 2660 EBV-6

29 2650 EBV-5

Falta fabricação e instalação dos dispositivos de contenção de biota.  Verificada necessidade de trocar a mola da válvula 

de retenção DN 2200mm. A válvula encontra-se estocada no Canteiro 13. No seu lugar foi instalado um carretel 

(complemento de tubo duplamente flangeado) na Adutora.

 Falta refazer o dispositivo de contenção de biota.

A carcaça do atuador da válvula borboleta de manutenção está quebrada bomba 02 está inoperante


