
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º

4. MOBILIZAÇÃO 1 X

4. DESMOBILIZAÇÃO 1 X

ADMINISTRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO 18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.1
1.1.  APOIO A GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS, ACOMPANHAMENTO DE 
COMISSIONAMENTOS, TESTES E PRÉ-OPERAÇÃO / ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO 
PROJETO / PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 

18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.1.1 ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 3 X X X
5.1.2 APOIO À GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS 18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.1.3 ACOMPANHAMENTO DE TESTES, COMISSIONAMENTOS E PRÉ-OPERAÇÃO E APOIO AO RECEBIMENTO 18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.1.4 PLANO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 4 X X X X
5.1.5 PLANO DE SEGURANÇA DO PISF 4 X X X X

5.2 PLANEJAMENTO DE AÇÕES E MARCOS ESTRATÉGICOS 18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.2.1 Etapa 1 - Elaborar metodologia de planejamento e monitoramento
1 X

5.2.2 Etapa 2 - Elaborar metodologia de gerenciamento de portfólio, programas e projetos 
1m10d X

5.2.3 Etapa - Elaboração do plano de ação, portfólio, programas e projetos 
20d X

5.2.4 Etapa 4 - Configurar e customizar os softwares de apoio à gestão (Atividade por Demanda)
7 X X X X X X X

5.2.5 Etapa 5 - Realizar a manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos softwares de apoio à gestão (Atividade por Demanda)
7 X X X X X X X

5.2.6 Etapa 6 - Apoiar o monitoramento e avaliação do plano de ação, portfólio, programas e projetos
18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.2.7 Etapa 7 - Elaborar projeto de solução integrada de tecnologia da informação
7 X X X X X X X

5.3 PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 X X X

5.4 ESTRATÉGIA DE OFERTA E DEMANDA 12 X X X X X X X X X X X X

5.5 ESTUDOS E SIMULAÇÕES ELÉTRICAS (Atividade por Demanda) 18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.6 GESTÃO DE ATIVOS PATRIMONIAIS 12 X X X X X X X X X X X X

5.7 APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1.

Aquisição de Software pela CONTRATANTE

Aquisição de Software pela CONTRATANTE

LEGENDA:
Itemização conforme Anexo II - Especificações Técnicas

 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

CRONOGRAMA FÍSICO

Duração 
(meses)

Mês
ITEM DESCRIÇÃO - PRODUTOS



1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º

5.1
APOIO A GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS, ACOMPANHAMENTO DE COMISSIONAMENTOS, 
TESTES E PRÉ-OPERAÇÃO / ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO / PLANO DE 
SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 

18 1RP 1RP
2RP / 
1RF

1RP 1RP 2RP 1RP 1RP 2RP 1RP 1RP 2RP 1RP
1RP / 
1RF

2RP 1RP 1RP
2RP / 
2RF

Total:                   
24 - RP                          
5- RF

5.1.1 ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 3 RF 1 - RF

5.1.2 APOIO À GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS 18 RP RP RP RP RP RP / 
RF

6 - RP / 1 - RF

5.1.3 ACOMPANHAMENTO DE TESTES, COMISSIONAMENTOS E PRÉ-OPERAÇÃO E APOIO AO RECEBIMENTO 18 RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP / 
RF

18 - RP / 1 - RF

5.1.4 PLANO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 4 RF 1 - RF

5.1.4 PLANO DE SEGURANÇA DO PISF 4 RF 1 - RF

5.2 PLANEJAMENTO DE AÇÕES E MARCOS ESTRATÉGICOS 18 1RF 1RF
1RF / 
1RP

1RF 2RP 1RF 1RP 1RF 1RP 1RP 1RP 1RF 1RF
Total:                   
8 - RP                          
7- RF

5.2.1 Etapa 1 - Elaborar metodologia de planejamento e monitoramento 1 RF 1 - RF
5.2.2 Etapa 2 - Elaborar metodologia de gerenciamento de portfólio, programas e projetos 1m10d RF 1 - RF
5.2.3 Etapa - Elaboração do plano de ação, portfólio, programas e projetos 20d RF 1 - RF
5.2.4 Etapa 4 - Configurar e customizar os softwares de apoio à gestão (Atividade por Demanda) 7 RP RF 1 - RP / 1 - RF

5.2.5 Etapa 5 - Realizar a manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos softwares de apoio à gestão (Atividade por Demanda)
7 RP RF 1 - RP / 1 - RF

5.2.6 Etapa 6 - Apoiar o monitoramento e avaliação do plano de ação, portfólio, programas e projetos 18 RP RP RP RP RP RF 5 - RP / 1 - RF
5.2.7 Etapa 7 - Elaborar projeto de solução integrada de tecnologia da informação 7 RP RF 1 - RP / 1 - RF

5.3 PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 RS 1 - RS

5.4 ESTRATÉGIA DE OFERTA E DEMANDA 12 RF RF 2 - RF

5.5 ESTUDOS E SIMULAÇÕES ELÉTRICAS (Atividade por Demanda) 18 RF 5 RE / 1-RF

5.6 GESTÃO DE ATIVOS PATRIMONIAIS 12 RF RF 2 - RF

5.7 APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 18 RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA
RA / 
RS

18 RA / 1 - RS

RP = 
RF = 
RA = 
RE = 
RS = 

1.
Observação:

Itemização conforme Anexo II - Especificações Técnicas

LEGENDA:
Relatório Parcial (Durante a execução)
Relatório Final (Quando acabar o Sub-produto)
Relatório de Andamento - (Mensal - Caráter Administrativo)
Relatório Específico (Caráter eventual - quando for solicitado)
Relatório Síntese (Relatório Final - Entrega Geral do Trabalho)

Aquisição de Software pela CONTRATANTE

Aquisição de Software pela CONTRATANTE
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CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

CRONOGRAMA FÍSICO - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

IT
E M DESCRIÇÃO - PRODUTOS

Duração 
(meses)

Mês Quantidade de 
Relatórios



1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º

X

43.895,02

X

55.197,50

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

260.697,92 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80 256.083,80

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2.555.055,05 2.448.737,32 2.791.697,73 2.164.080,18 3.192.961,41 2.164.080,18 2.164.080,18 2.164.080,18 2.164.080,18 4.221.842,64 1.025.451,62 1.025.451,62 1.025.451,62 1.539.892,24 740.794,48 740.794,48 740.794,48 1.426.715,30

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

73.763,59 105.766,84 110.645,39 68.885,05 64.006,50 68.885,05 64.006,50 73.763,59 36.881,80 32.003,25 32.003,25 36.881,80 32.003,25 32.003,25 36.881,80 32.003,25 32.003,25 43.321,48

X X X

126.354,92 126.354,92 142.149,29

X X X X X X X X X X X X

230.944,34 230.944,34 230.944,34 230.944,34 230.944,34 288.680,43 230.944,34 230.944,34 230.944,34 230.944,34 230.944,34 288.680,43

X X X X X X X X X X X X

315.081,87 315.081,87 315.081,87 315.081,87 315.081,87 393.852,34 315.081,87 315.081,87 315.081,87 315.081,87 315.081,87 393.852,34

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 570.790,88 674.571,04

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

43.895,02 4.006.333,66 3.927.405,06 4.275.244,01 3.605.866,12 4.629.868,81 3.742.372,68 3.054.961,36 3.064.718,45 3.027.836,65 5.080.720,57 2.010.684,48 2.015.563,02 2.572.505,06 2.944.796,38 2.150.577,17 2.145.698,63 2.145.698,63 3.083.224,38 55.197,50

1.827.371,86                A
486.942,19                   B

                3.175.417,70 
5.489.731,75                

NOTA:

PAGAMENTOS MENSAIS
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4 DESMOBILIZAÇÃO 1 55.197,50

IT
E

M

DESCRIÇÃO - PRODUTOS PRAZO (mês) PREÇO (R$)

4 MOBILIZAÇÃO 1 43.895,02

MÊS

ADMINISTRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO 18 4.614.122,45

5.1

APOIO A GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS, 
ACOMPANHAMENTO DE COMISSIONAMENTOS, TESTES E PRÉ-
OPERAÇÃO / ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO 
PROJETO / PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO / PLANO 
DE SEGURANÇA DO PISF

18 34.296.040,92

5.2 PLANEJAMENTO DE AÇÕES E MARCOS ESTRATÉGICOS 18 975.708,90

5.4 ESTRATÉGIA DE OFERTA E DEMANDA 12 2.886.804,29

Aquisição de Software pela CONTRATANTE

5.3 PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 394.859,14

5.6 GESTÃO DE ATIVOS PATRIMONIAIS 12 3.938.523,41

Aquisição de Software pela CONTRATANTE

TOTAL DO CONTRATO

Valor Total do Contrato 

5.7 APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 18 10.378.016,01

Produtos pagos por DEMANDA

TOTAL Contrato / MENSAL (R$): 18 57.583.167,65

PAGAMENTOS POR DEMANDA

Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos Pagamentos - Mensal 57.583.167,65                  
Estudos e Simulações Elétricas Pagamentos - Por Demanda 5.489.731,75                    

O valor dos produtos (5.1 a 5.7) inclui os serviços gráficos.

VALOR TOTAL A SER PAGO POR DEMANDA (R$):
TOTAL GERL (R$): 63.072.899,40                  Viagens / Diárias (Pagas por demanda)


