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1. OBJETO DA CONTRATAGAO

Contratacao dos servigos de apoio técnico especializado para acompanhamento
de testes, comissionamentos e pré-operagdo e planejamento da gestdo das
infraestruturas integrantes dos Eixos Norte e Leste do Projeto de Integragdo do Rio
Sao Francisco com bacias hidrograficas do Nordeste Setentrional - PISF, com area
de atuagao nos estados de Pernambuco, Paraiba, Ceara e Rio Grande do Norte.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

2.1. Neste Termo de Referéncia ou em quaisquer outros documentos relacionados
com 0s servigos acima descritos, os termos ou expressées tém o seguinte
significado e/ou interpretagao:

a) AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA
(AD): Unidade da administracdo superior da Codevasf, a qual estao
vinculadas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagdo e a coordenacao dos servigos de engenharia, objetos deste
Termo de Referéncia.

b) CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco
e do Parnaiba. Empresa publica vinculada ao Ministério da Integragao
Nacional.

c) COMISSIONAMENTO: Processo de aceitagcdo do conjunto de
equipamentos eletromecanicos implantados em uma determinada
infraestrutura, por meio de ensaios e testes realizados no local do
empreendimento, obedecendo-se a técnicas especificas, a normas e a
regulamentacdo existente. E o acompanhamento das atividades da
empreiteira, com a finalidade de verificar a conformidade dos bens e
servigcos objeto dos contratos de obras e fornecimentos, com os requisitos
da Documentacdo Técnica, das Especificacbes Técnicas Consolidadas,
dos Niveis de Desempenho Garantidos, bem como demais condigdes
estabelecidas nos contratos.

d) CONTRATADA: Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf
para a execucao dos servigos.

e) CONTRATO: Documento, subscrito pela Codevasf e pela licitante
vencedora do certame, que define as obrigagdes e direitos de ambas com
relagdo a execugao dos servigcos.

f) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: Representacdo grafica da
programacao parcial ou total de um trabalho ou servigo, no qual sao
indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo,
aliados aos respectivos custos e precos.

g) ESPECIFICACAO TECNICA: Definicdo de caracteristicas, condi¢cdes ou
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requisitos de materiais, equipamentos e técnicas de execugao a serem
empregadas em obra ou servigo visando a um padrdo de qualidade e/ou
desempenho. Contém a definicdo do servigo, descricdo do método
construtivo, controle tecnolégico e geométrico e norma de medigao e
pagamento.

h) FISCALIZACAO: Empregado ou Equipe da Codevasf designado para
exercer, em sua representacdo, o acompanhamento da execucao dos
servicos em conformidade com o disposto no contrato e demais
documentos anexos.

i) FORNECEDORES: Pessoa fisica ou juridica, publica ou privada, nacional
ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividade de produgdo, montagem, criagdo, construgdo, transformacao,
importagdo, exportagcéo, distribuigdo ou comercializagdo de produtos ou
prestacdo de servigos.

j) GESTAO: O conjunto de atividades que compreendem a administragéo,
operacao, conservacao e manutencao das infraestruturas dos Eixos Norte
e Leste do PISF.

k) LICITANTE: Empresa interessada em apresentar proposta.

I) LTCAT: Laudo Técnico das Condigbes Ambientais do Trabalho € um
documento com exigéncia legal para comprovar as condigdes ambientais
em que o colaborador se encontra dentro da empresa na qual ele trabalha.

m) NOTA DE EMPENHO: Documento utilizado para registrar as operacdes
que envolvam despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor,
a especificacido e a importancia da despesa.

n) NR: Norma Regulamentadora.

o) PCMAT: Programa Condigbes e Meio Ambiente do Trabalho € um
programa cujo objetivo €& prevencdo dos riscos e a informagado e
treinamento dos operarios que ajudarao a reduzir as chances dos acidentes
e suas consequéncias quando sao produzidos.

p) PCMSO: Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional é um
programa que deve ser elaborado e implantado em todas as empresas que
possuam funcionarios registrados. A obrigatoriedade da implantagdo do
PCMSO ¢é dada pela NR 07, em seu item 7.1.1: "Esta Norma
Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade de elaboracéo e
implementagao, por parte de todos os empregadores e instituicdes que
admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle
Médico de Saude Ocupacional — PCMSO, com o objetivo de promogéao e
preservagao da saude do conjunto dos seus trabalhadores". O objetivo do
PCMSO ¢ estabelecer um sistema de deteccdo precoce de doencas
relacionadas ao trabalho. Como parte integrante do PCMSO s&o realizados
0s seguintes exames médicos ocupacionais: pré-admissionais, periddicos,
retorno ao trabalho, mudanca de funcéo e demissionais.
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q) PISF: Projeto de Integracdo do Rio Sdo Francisco com as Bacias
Hidrograficas do Nordeste Setentrional € um projeto de infraestrutura
hidrica do Governo Federal dentro da Politica Nacional de Recursos
Hidricos, com 477 quildmetros de extensdo em dois eixos (Leste e Norte),
que visa garantir a seguranca hidrica, em 2025, a cerca de 12 milhdes de
pessoas em 390 municipios nos estados de Pernambuco, Ceara, Rio
Grande do Norte e Paraiba.

r) PLANO DE TRABALHO: Documento que descreve a sequéncia de fases
de uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico
ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

s) PPRA: Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais € um conjunto de
acgdes visando a preservagao da saude e da integridade dos trabalhadores,
através da antecipacéao, reconhecimento, avaliacio e consequente controle
da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no
ambiente de trabalho, tendo em consideracao a protecao do meio ambiente
e dos recursos naturais. Sdo considerados riscos ambientais os agentes
quimicos, fisicos e biolégicos. S&o considerados fatores de riscos
ambientais a presencga destes agentes em determinadas concentragdes ou
intensidade. O tempo maximo de exposi¢cao do trabalhador a esses agentes
€ determinado por limites pré-estabelecidos.

t) PROJETO EXECUTIVO: Projeto de engenharia que reune os elementos
necessarios e suficientes a execugcao completa dos servigos.

u) PROPOSTA FINANCEIRA: Documento apresentado pelo licitante que
estabelece os valores unitario e global dos servigos e fornecimentos,
apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

v) REUNIAO DE PARTIDA: Reunido com as partes envolvidas, contratada,
Codevasf e fornecedores, na qual se definem todos os detalhes do plano
de trabalho.

w) SERVICO SIMILAR: Servicos de Gerenciamento / Supervisédo/
Planejamento / Servigcos Técnicos Especializados em engenharia e
consultoria de empreendimentos hidraulicos envolvendo barragens,
reservatorios, canais de adugdo, aquedutos, tuneis (ferroviarios e/ou
rodoviarios e/ou metroviarios), estagdes elevatorias e sistemas de adugao
e hidrelétricas com caracteristicas compativeis com o PISF.

x) SUPERINTENDENCIA REGIONAL: Unidade executiva descentralizada
subordinada diretamente a presidéncia da Codevasf, em cuja jurisdigao
territorial localizam-se os servigos objeto deste Termo de Referéncia.

y) TERMO E REFERENCIA: Conjunto de elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar os servigos
a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.
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3. REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

a) REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por Prego Unitario;
b) CRITERIO DE JULGAMENTO: Técnica e Preco

4. DESCRIGAO GERAL DO PISF E LOCALIZAGAO

4.1. O Projeto de Integracédo do Rio Sdo Francisco com as Bacias Hidrograficas do
Nordeste Setentrional localiza-se nos Estados do Ceara, da Paraiba,
Pernambuco e do Rio Grande do Norte, area central do Poligono das Secas.

Vias de Acesso:

EIXO NORTE
- Principal Acesso: BR-116.
- Acessos Secundarios:
Para o Trecho de Cabrobd6/PE: BR-428
Para o Trecho de Salgueiro/PE: BR-232
Para o Trecho de Jati/CE: CE-153
Para o Trecho de Brejo Santo/CE: Estrada municipal que liga
Brejo Santo a Cachoeirinha
Para o trecho de Mauiriti/CE: CE-384 e CE-152
Para o Trecho de Sao José de Piranhas/PB: PB-366 e PB-400

EIXO LESTE:
- Principais Acessos: BR-316, PE-360, BR-232, PE-280 e BR-110.
- Acessos Secundarios:

Para o trecho de Floresta/PE: BR-316 e PE-360

Para o trecho de Custddia/PE: BR-232

Para o trecho de Sertania/PE: PB-280

Para o trecho de Monteiro/PB: BR-110

4.2. O Projeto de Integracdo do Rio Sao Francisco com as Bacias Hidrograficas do
Nordeste Setentrional prevé o bombeamento de agua a partir de duas
captacdes no Rio Sao Francisco, com vazdes, em 2025, cerca de 3% da vazao
atual regularizada pelo Reservatério de Sobradinho. Essa agua sera destinada
a agudes estratégicos em outras bacias, e que sdo: Castanhdo, no Rio
Jaguaribe; Santa Cruz, no Rio Apodi; Armando Ribeiro Gongalves, no Rio
Piranhas-Acu e Boqueirdo-Cabaceiras, no Rio Paraiba.

4.3. O Projeto otimizara o gerenciamento dos recursos hidricos nas regides
receptoras nos Estados de Pernambuco, Ceara, Rio Grande do Norte e
Paraiba, de modo a aproveitar os principais reservatérios construidos e em
construcao e regularizar seu fornecimento compensando os efeitos das secas.
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4.4. O Projeto de Integragdo do Rio Sdo Francisco com Bacias Hidrograficas do
Nordeste Setentrional consiste em dois eixos como mostrado na Figura 1.

4.5. O Eixo Norte tem capacidade maxima de captagcdo de 99 m3's de agua no rio
S&o Francisco, junto da ilha Assung¢do, municipio de Cabrobo (PE). A agua sera
conduzida, através de suas ramificagdes, aos reservatorios Chapéu e
Entremontes (PE) — (10 m?/s); na bacia do rio Piranhas-Agu (PB) e (RGN)
atendendo, respectivamente, Varzeas de Sousa e o agude Armando Ribeiro
Gongalves (50 m?¥/s); no agude Pau dos Ferros e bacia do rio Apodi (20 m3/s),
regularizando o agude Santa Cruz e garantindo o abastecimento de Mossoro;
no rio Salgado sera feita a entrega para a bacia do Jaguaribe (CE) e os
reservatorios Orés e Castanhao (50 m?/s). O Eixo Norte compde-se de 5 (cinco)
trechos, conforme ilustrado na Figura 2.

4.6. O Trecho | corresponde ao trecho de bombeamento, desenvolvendo-se desde
a captacao até a regido de Jati, contendo 3 (trés) estacdes de bombeamento,
que terdo 8 (oito) conjuntos de moto bombas cada, para recalcar até 99 m3/s
em uma altura de 169 m.

4.7. O Trecho Il inicia no reservatorio de de Jati desenvolvendo-se até a bacia do
rio Piranhas-Agu, com a previsdo de de 5 (cinco) usinas hidrelétricas (em
estudo de implantagao), que possibilitardo recuperar parte da energia utilizada
com o bombeamento.

4.8. O Trecho lll localiza-se nos Estados da Paraiba e do Ceara, desenvolvendo-se
a partir do Reservatoério Caicara no municipio de Sdo José de Piranhas, na
Paraiba, em dire¢do ao municipio de Aurora, no Ceara, com entrega no rio
Salgado, afluente do rio Jaguaribe, contendo 2 (duas) usinas hidrelétricas (em
estudo de implantagao).

4.9. O Trecho IV desenvolve-se ao longo dos estados da Paraiba, Ceara e Rio
Grande do Norte, partindo do reservatorio Caicara, no municipio de Sdo José
de Piranhas na Paraiba, até o ponto de entrega no Agude Publico Angicos, ja
na bacia do rio Apodi (RN).

4.10. O Trecho VI foi previsto para aduzir 4gua aos agudes Entremontes e Chapéu
ainda no Estado de Pernambuco, que na regido de Salgueiro (PE), tera uma
estacdo de bombeamento recalcando 10 m de altura.

4.11. O Eixo Leste, correspondente ao Trecho V da Integracao (Figura 2), captara
até 28 m?/s no reservatorio de Itaparica, em Petrolandia (PE), derivando até 18
m?3/s na regido do agude Pocgo da Cruz. A seguir desenvolve-se em diregao
nordeste, fazendo outra derivagédo de até 18 m3/s no rio Mulungu, na bacia do
rio Paraiba para regularizar o agude Boqueirdo e abastecer a regido de
Campina Grande.

4.12. Com a finalidade de abastecimento da zona do agreste pernambucano foi,
ainda, estabelecido o denominado Ramal do Agreste que se localiza no Estado
de Pernambuco, e se desenvolve a partir do reservatoério Barro Branco, no Eixo
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Leste. O tracado tem como referéncia as cidades de Sertania e Arcoverde e
termina apos cruzar a serra do Pau D’Arco, no vale do rio Ipojuca, no futuro
reservatorio Ipojuca.

4.13. A caracterizacdo da obra e lista de equipamentos que foram instalados até o
momento encontram-se nos ANEXO VI — CARACTERIZACAO DA OBRA E
LISTA DE EQUIPAMENTOS a este Termo de Referéncia.

Figura 1 — Locallzagao dos EIXOS Norte e Leste do Projeto de Integragao do Rio Sao
Francisco com Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional

Rio Grande
do Norte

Localizagac da Area

e panal DO
AGRESTE

Figura 2 — Localizagao dos Trechos do Projeto de Integragao do Rio Sao Francisco
com as Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional

5. ESCOPO (DESCRIGAO GERAL DOS SERVIGOS)
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O PISF é um projeto de dimensdes interestaduais com focos de obras,
concluidas ou em andamento, pulverizadas ao longo de sua extens&o. Atinge
os estados de Pernambuco, Paraiba, Ceara e Rio Grande do Norte com o
objetivo de garantir seguranga hidrica.

O objeto deste Termo de Referéncia € a contratagdo de empresa especializada
para o desenvolvimento e fornecimento de produtos que subsidiem a Codevasf
no processo de absorcdo completa das informacgdes das fases de implantacgao,
testes, comissionamento e pré-operacdao do empreendimento.

A CONTRATADA devera desenvolver e fornecer os seguintes produtos, em
forma de relatorios:

. APOIO A GESTAO E ATIVIDADES TECNICAS ESPECIALIZADAS,
ACOMPANHAMENTO DE COMISSIONAMENTOS, TESTES E PRE-
OPERACAOQ / ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTACAO DO
PROJETO / PLANO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO /
PLANO DE SEGURANCA DO PISF

Neste Produto a CONTRATADA devera desenvolver atividades que
constituem um arcabougo de servigos préprios de um processo de gestao
com intensa participagao executiva, tais como:

a) Planejamento da gestao da operagdo e manutencgao;

b) Apoio as atividades técnicas desenvolvidas pela CONTRATANTE;

c) Acompanhamento das atividades de comissionamento, recebimento,
testes, pré-operagao e operacao;

d) Reprogramacéo sistematica das atividades, de ajustes e adequacgdes
que foram feitos durante a execug¢ao dos trabalhos;

e) Auxilio na elaboragdo da documentacdo de novos processos
licitatorios;

f) Fazer a interface com as equipes da Codevasf-Ml em Brasilia e
Codevasf-MlI em campo, no que diz respeito a coleta e troca de
informacdes necessarias para o desenvolvimento dos trabalhos em
campo e em Brasilia;

g) Elaborar estudo e coleta das informagdes do projeto, ou seja, o que
foi realizado, o que esta sendo feito e o que falta para subsidiar o
planejamento das agdes das demais atividades;

h) Coletar dados de projetos, contratos, As Built e toda informagao
necessaria para auxiliar a CONTRATADA e a CODEVASF no seu
planejamento;

i) Desenvolver o Plano de Saude e Seguranga do Trabalho a ser
implantado, que auxiliara e apoiara os trabalhos em campo, como
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também criara padrdes e rotinas que deverao ser seguidos durante os
servicos de Manutencao e Operacgéo.

j) Desenvolver o plano de seguranga e integridade do PISF, de forma a
garantir a segurancga e integridade das instalagdes e obras de todo o
sistema que compde o projeto, do patrimdnio da Unido e das pessoas
envolvidas nas atividades das referidas unidades, localizadas nos
estados atendidos e especificados neste Termo de Referéncia.

k) Entre outras atividades pertinentes ao objeto.

PLANEJAMENTO DE ACOES E MARCOS ESTRATEGICOS

a) Devera ser tragcado um planejamento detalhado de todas as agdes a
serem desenvolvidas pela OPERADORA FEDERAL DO PISF, para
isso, a CONTRATADA devera apresentar um planejamento
estratégico a CONTRATANTE contendo o detalhamento das agdes,
cronogramas, prazos e definicbes de responsabilidade de todas as
atividades que serdo desenvolvidas pela OPERADORA na Operagao
e Manutencao do Sistema.

PLANO DE COMUNICACAO SOCIAL

a) O Plano de Comunicagdo Social para o PISF é de fundamental
importdncia para que a OPERADORA FEDERAL seja forte
institucionalmente, no que se refere a gestao continuada das acoes,
projetos, operagdo e manutencdo do sistema diante do publico
envolvido, como estratégia fundamental de apoio a promogao da
qualidade dos servigos para que a consecugao de sua missao seja
eficaz, eficiente e efetiva.

ESTRATEGIAS DE OFERTA E DEMANDA

a) Para esse produto a CONTRATADA devera montar um plano de
operagao para o atendimento das demandas dos usuarios do PISF,
contendo levantamento da demanda, calculos hidraulicos de
dimensionamento, modelagem de banco de dados e relatorios de
diagndsticos integrados, possibilitando avaliar a compatibilidade entre
a oferta e demanda do Projeto.

ESTUDOS E SIMULACOES ELETRICAS E DE AUTOMACAO

a) A CONTRATADA realizara estudos e simulagbes no sistema elétrico
e no Sistema Digital de Supervisdo e Controle — SDSC, incluindo
telecomunicacdes, com o intuito de identificar os comportamentos que
os sistemas assumirdo frente as inumeras variaveis que serao
apresentadas e se estdo em consonancia com a legislagao do setor
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elétrico brasileiro e em especial se atendem aos procedimentos de
Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS. Estes estudos
e simulagdes serao realizados nos Eixos Norte e Leste contemplando
as subestagdes e linhas de transmissdo em 230kV, linhas de
distribuicdo em 13,8kV e 6,9kV, estacbes de bombeamento e todas
as demais estruturas integrantes do Sistema Elétrico e de Automacgao
do PISF.

VI. GESTAO DE ATIVOS PATRIMONIAIS
a) Neste Produto a CONTRATADA procedera a um inventario, com a
criacdo de um banco de dados, onde estara identificado, quantificado,
localizado e estratificado todos os equipamentos e estruturas do
projeto PISF.

VII.  APOIO TECNICO —ADMINISTRATIVO
a) Neste Produto a CONTRATADA devera:

- Desenvolver atividades de apoio técnico a CONTRATANTE que
constituem um arcabougo de servigos proprios de um processo de
gestao, tais como: planejamento da operagdo e manutengéao; auxilio
na elaboragao de especificagdes técnicas, estudos, relatérios, custos,
processos licitatorios; fazer a interface com as equipes de campo;
elaborar estudo e coleta de informagdes de projeto, entre outras
atividades pertinentes ao objeto, n&o se limitando a estas.
- Prestar apoio administrativo e suporte logistico nos Escritorios de
apoio logistico e escritorio centrais.

5.4. Para dar apoio ao desenvolvimento das atividades, esta prevista a instalagao

de escritérios, sendo assim distribuidos:

e 02 (dois) escritorios centrais, (apoio e coordenagdo das
atividades): situados em Brasilia/DF e Salgueiro/PE.

e 02 (dois) escritorios ao longo do Eixo Norte: situados nos
municipios de Brejo Santo/CE e Cajazeiras/PB.

e 02 (dois) escritérios ao longo do Eixo Leste: situados nos
municipios de Petrolandia/PE e Custddia/PE.

5.5. Cabera a CONTRATADA providenciar os utensilios, materiais e equipamentos
de escritorio necessarios a execugao de suas atividades, inclusive veiculos
para suas equipes. Os custos relativos a manutencdo e locagao desses
escritérios estdo alocados na composicao de cada produto a ser realizado pela
CONTRATADA.
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5.6. A CONTRADADA devera também disponibilizar iméveis, com todo o mobiliario
necessario para acomodacao de seus funcionarios conforme descrito em
planilha orgamentaria.

5.7. Todas as informagdes e descricdes especificas e detalhadas acerca das
atividades a serem desenvolvidas, as metodologias de todos os servigos a
serem desenvolvidos; os quantitativos minimos de profissionais de operacao,
por equipe, necessarios a execugao das atividades de responsabilidade da
CONTRATADA; a composicdo das equipes instaladas nos escritorios, bem
como o cronograma de permanéncia, indicando a distribuicdo desses
profissionais ao longo da execugéo do contrato, estardo descritos no ANEXO I
— ESPECIFICACOES TECNICAS a este Termo de Referéncia.

6. ELABORAGAO DE RELATORIOS

6.1. A CONTRATADA devera apresentar Relatérios mensais de andamento, nos
quais fique evidenciado a situacao do contrato, o desenvolvimento e/ou avango
das atividades, e relatérios parciais, de conteudo técnico, eventuais e o sintese.
Ao final do periodo do contrato a CONTRATADA devera apresentar Relatoério
Sintese no qual sera detalhada de forma sucinta todas as informacodes
concernentes aos produtos contratados, conforme descrito no ANEXO Il —
ESPECIFICACOES TECNICAS deste Termo de Referéncia.

6.2. As primeiras atividades da CONTRATADA serao a participacao da reuniao de
partida com a CONTRATANTE e a elaboragéo do Plano de Trabalho. O Plano
de Trabalho contera o cronograma fisico-financeiro de execugédo dos servigos
e devera ser apresentado pela CONTRATADA em até 5 dias uteis da realizagao
da reunido para fins de aprovagao pela CONTRATANTE e inicio da execugao
do contrato.

F {9 CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

7.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e
compativel com o objeto desta licitagdo e que atendam as exigéncias do Termo
de Referéncia e seus Anexos.

7.2. CONSORCIO
7.2.1. Sera permitida a participagcado de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de Consdércio.
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7.3. SUBCONTRATAGAO

7.3.1. Sera permitida a subcontratacdo de parte dos servigos objeto deste
Edital, para as atividades que nao constituem itens relevantes do
objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor contratado,
dependendo de autorizacdo prévia da CONTRATANTE, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificagao técnica necessarios para a execugao do objeto.

7.3.2. E vedada a subcontratac&o total do objeto.

7.3.3. Diante do exposto, possibilitando prever nesse instrumento
convocatorio as atividades secundarias passiveis de subcontratacao,
segue abaixo lista dos servicos que poderdo ser subcontratados,
atentando ao limite maximo de 30%.

7.3.4. Lista de servicos de natureza nao finalistica:

i.Locacao de veiculos e equipamentos;
ii.Servicos de consultoria especializada para atividades sazonais de
caracteristica ndo relevante e finalistica do objeto.

7.3.5. Sao considerados servicos de natureza finalistica as atividades de
Gerenciamento e Supervisdo, como por exemplo, a contratagdo dos
técnicos e os seus respectivos coordenadores para os produtos “Apoio
a gestao e atividades técnicas especializadas” e “Acompanhamento de
comissionamentos, testes e recebimento de obra”.

7.4. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

7.41. A licitante podera visitar os locais de prestacido dos servicos por
intermédio do responsavel técnico ou representante legal da empresa
para tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os
problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execucgao, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias
para a elaboracéo da proposta e execucéo do contrato.

7.4.2. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das
dificuldades e dimensionamento dos dados necessarios a
apresentacao da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracao dos termos contratuais estabelecidos.

7.4.3. A visita devera ser acompanhada por um técnico da CODEVASF, e
devera ser agendada com uma antecedéncia minima de 72 horas. As
licitantes deverao contatar o escritoério de apoio técnico de Salgueiro/PE
— 3%ESA, localizado na Rua Pantaledo Rodrigues Carvalho, n° 245,
Bairro Nossa Senhora das Gragas, Salgueiro/PE, Telefone (87) 3866-
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5533/ (87) 3866-5535.

7.4.4. Os custos de visita aos locais onde os servigos serdo executados
correrao por exclusiva conta da licitante.

7.4.5. A visita aos locais onde os servigos serdo executados é facultativa e
ficara a cargo da licitante a melhor decisdo para ela, entretanto, a
Codevasf entende ser imprescindivel o conhecimento pleno do objeto
da contratacao e dos locais em que serédo executados os servigos, para
constatar as peculiaridades de execuc¢ao desses servigos, bem como
conhecer todas as condi¢gdes operacionais e ambientais pertinentes ao
objeto da licitag&o, para bem elaborar e orgar a sua proposta.

7.4.6. Portanto, a licitante podera apresentar o Atestado de Visita Técnica ou
uma Declaragdo de Conhecimento do Objeto relativo a Prestagcédo dos
Servigos. Esta Declaragao devera ser assinada pelo técnico indicado,
informando que tomou conhecimento de todo o objeto relativo a
execucao dos servigos e que se certificou de todas as dificuldades e
condicionantes que possam vir a influir, direta ou indiretamente na
execugcdo dos mesmos, e, portanto, os precos apresentados na
Proposta Financeira cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou
venham a incidir sobre a futura execucdo dos servicos a serem
contratados. Assim, a licitante assumira total responsabilidade pela
declaracdo, ficando impedida de, no futuro, pleitear, por forca do
conhecimento declarado, quaisquer alteragdes contratuais de natureza
técnica e/ou financeira. A Declaragao deve ser apresentada conforme
ANEXO IX — MODELO DE ATESTADO/DECLARACAO DE VISITA
TECNICA.

7.4.7. No caso da visita técnica, a declaracdo de conhecimento do item
anterior sera substituida por atestado emitido pela Codevasf conforme
ANEXO IX — MODELO DE ATESTADO/DECLARACAO DE VISITA
TECNICA.

8. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos necessarios a habilitagdo juridica, qualificagdo técnica,
qualificagdo econdbmico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista deverao
ser apresentados em conformidade com os Arts. 28 a 31 da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, na forma de apresentagao estabelecida no Edital.

8.2. QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme artigo 30 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, as
LICITANTES deverao apresentar:
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a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) demonstrando o ramo de atividade em servigos similares
ao objeto do presente Edital;

b) Declaragéo ou Atestado de visita técnica do local de execugao dos servigos
(conforme subitem 7.4);

c) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT — dos profissionais,
expedida(s) pelo CREA da regido onde os servigos foram executados, que
comprovem que a licitante tenha executado servigos similares ao objeto desta
licitacdo, com os seguintes quantitativos minimos:

SERVICO QUANTIDADE

Servigo de gerenciamento e/ou Supervisdo e/ou
Planejamento e/ou Servigos Técnicos Especializados 01 unidade
em Engenharia e Consultoria

Assessoria Técnica na Analise de Projetos ou na
Elaboragao de Estudos e Projetos de obras de
infraestrutura hidrica envolvendo pelo menos 04 (quatro)
servigos dos listados a seguir: captagao, canais de
aducao, reservatorios, conjuntos moto-bomba, linhas de
transmissao e subestagdes com tensdo nominal maior
ou igual 230 kV.

01 unidade por
tipo de servigo

Acompanhamento e/ou Supervisdo de construcao civil,
montagem eletromecéanica, testes, comissionamentos e 01 unidade
pré-operacao e operacao

c1) Entende-se por servigos similares:- Execugdo de servicos de
Gerenciamento / Supervisdo/ Planejamento / Servigos Técnicos
Especializados em engenharia e consultoria de empreendimentos
hidraulicos envolvendo barragens, reservatérios, canais de adugao,
aquedutos, tuneis (ferroviarios e/ou rodoviarios e/ou metroviarios),
estagdes elevatdérias e sistemas de adugdo e hidrelétricas com
caracteristicas compativeis com o objeto desta licitagao.
c2) A Licitante devera destacar no atestado apresentado, através de
grifos, os servigos, valores e datas que atendem as exigéncias do
presente edital.
c3) Devera(éo) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(des)
expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados:
- local de execucéo;
- nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
- nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA;
- descricao técnicas sucinta indicando os servigos, seus
respectivos quantitativos executados e o prazo final de
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execucao.

c4) No caso de atestados decorrentes de servigos executados em
consorcio serao considerados, para efeito de qualificacdo, os
quantitativos nos percentuais de participagcdo de cada consorciado. No
caso de atestados decorrentes de servigos executados em consorcio no
qual ha discriminacdo expressa de execugao de partes distintas de
servigos por cada consorciada, sera considerada a parcela executada
por cada uma das empresas consorciadas;

c4.1) Para fins de comprovacao do percentual de participagado do

consorciado, devera ser juntada a certiddo/atestado, cépia do

instrumento de constituicdo do consorcio.
¢5) No caso de servigos realizados no exterior, os atestados deverao
estar devidamente regularizados no pais de origem e registrados no
consulado brasileiro, acompanhados de tradugao juramentada.

d) Comprovacéao de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data
da entrega da proposta, engenheiro civil ou mecanico ou elétrico, detentor de
anotacao de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA,
acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida por
aquele Conselho, que comprove ter o profissional executado servigos
similares ao objeto desta licitagdo, conforme alinea ‘c1’ deste subitem.
d1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como
pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacao de servigo.
d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de copia de: ficha
ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional,
que comprove a condicdo de pertencente ao quadro da licitante, do
contrato social, que demonstre a condi¢do de sécio do profissional, ou
do contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislagdo civil comum, ou declaragdo de contratagdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado
da anuéncia deste.
d3) Quando se tratar de dirigente ou socio da licitante tal
comprovagao sera através do ato constitutivo da mesma;
d4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de
um mesmo profissional como responsavel técnico, como comprovagao
de qualificagao técnica, ambas serao inabilitadas.

9. PROPOSTA TECNICA

A Proposta Técnica é o documento onde a LICITANTE consubstancia e justifica
a metodologia, apresenta o programa de trabalho, os cronogramas e 0s recursos
humanos e materiais, definidos e quantificados, segundo os quais a mesma se propde
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a executar os trabalhos. Deve contemplar os diferentes tipos de trabalhos incluidos
no escopo dos servigos, compatibilizar a equipe técnica, auxiliar e os meios materiais
a utilizar, com o programa de trabalho.

9.1. Deve ser elaborada conforme o sumario a seguir, podendo ser ajustado nos
aspectos em que a LICITANTE julgar adequado:

SUMARIO
1. Apresentacgéo da proposta técnica
1.1 Dados da empresa,;
1.2 Declaragao de conhecimento e aceite;
2. Proposta técnica:
2.1 Conhecimento dos servicos:
a) conhecimento geral;
b) conhecimento da regiao;
c) solugdes técnicas;
2.2 Plano geral de trabalho:
a) programa de trabalho;
b) descrigdo das atividades;
c) cronogramas e fluxogramas.
2.3 Equipe técnica:
a) coordenador;
b) equipe chave;
c) equipe complementar
2.4 Experiéncia da empresa
2.5 Estrutura organizacional:
a) personograma da equipe;
b) descrigdo das fungdes;
c) cronograma de permanéncia;

9.2. Os itens pertinentes ao Sumario precedente conterdo as seguintes
informacoes:

9.2.1. DADOS DA EMPRESA (1.1): apresentar dados a respeito da empresa,
principalmente, quanto aos aspectos organizacionais, institucionais e
técnicos

9.2.2. DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ACEITE (1.2): apresentar
declaracao de aceite, assinada pelo responsavel técnico de que tem pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos e que as aceita, assumindo total responsabilidade por esse fato
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e informando que n&o o utilizara para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem avengas técnicas ou financeiras com a CODEVASF, em
atendimento ao art. 30, lll, da lei 8.666/93

9.2.3. CONHECIMENTO DOS SERVICOS (2.1): objetiva demonstrar que a
LICITANTE tem pleno conhecimento servicos e, para tanto, deve fazer
descrigao resumida e objetiva referente:

a) ao conhecimento geral sobre o PISF, incluindo os Decretos Federais, a
legislac&o brasileira em vigor, normas nacionais e internacionais, boas
praticas de engenharia, e referencial técnico-cientifico.

b) ao conhecimento da regido, com exposigdo baseada na analise do acervo
de informacgdes existentes das infraestruturas e nas condigcdes ambientais
do local dos servicos, destacando os aspectos de maior relevancia,
incluindo dados gerais das bacias hidrograficas de real interesse na
execugao dos trabalhos e aspectos que possam influir ou exigir especial
atencao na execucido dos mesmos;

c) métodos e solugdes técnicas, que serao utilizados para elaboragdo dos
produtos incluindo as metodologias técnico-cientificas e exemplos de
solugdes aplicadas pela LICITANTE em outros casos;

9.24. PLANO GERAL DE TRABALHO (2.2): Neste item a licitante devera

apresentar o Plano Geral de Trabalho, contendo as atividades e suas inter-
relagbes. Devera demonstrar clara compreensao e dominio do conjunto de
atividades que serdo necessarias executar em conformidade com o escopo
dos servicos, destacando seu encadeamento, compreendendo as
atividades de Apoio técnico. A descrigdo do planejamento e da execugao
das atividades devera ser formulada com:

a) programa de trabalho, coerente com a metodologia a ser utilizada e com o
escopo dos servigos, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para
execucao dos trabalhos nas diversas areas de atuacao;

b) descricdo pormenorizada das atividades a serem realizadas, o prazo
necessario e a equipe técnica envolvida para cada uma delas (ndo serao
pontuadas cépias das especificagdes técnicas constantes destes termos de
referéncia), indicando os instrumentos de gerenciamento da execugao dos
servicos destacando as diretrizes técnicas e organizacionais relevantes
para a qualidade dos servigos, explicitando o planejamento e os métodos
de gestdo que garantam a qualidade dos servigos prestados;

c) cronogramas e fluxogramas, detalhados por produto, incluindo atividades e
eventos, definidos operacionalmente e contemplando a desagregacgao de
trabalhos a serem executados. Os cronogramas e diagramas devem:

. referir-se a um calendario semanal a partir do inicio dos servigcos. Esta
relacdo podera sofrer as adaptagdes julgadas necessarias pela
LICITANTE;

o ser expresso mediante cronogramas fisicos em fluxogramas PERT/CPM e
cronogramas GANTT, correspondente ao planejamento previsto para os
trabalhos, possibilitando, assim, a analise do fluxo continuo das acgdes;
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o ser adequado as técnicas de avaliacdo e revisdo, apresentando CPM,
mediante modelo a ser implantado imediatamente apdés o inicio da
execucao dos servigos.

9.2.5. EQUIPE TECNICA (2.3): Representada pelo pessoal técnico

especializado, contendo um coordenador, equipe chave e equipe
complementar composta por profissionais de nivel superior, referentes as
areas de conhecimento relacionadas no Anexo Il — EQUIPE TECNICA, a
este Termo de Referéncia. Os profissionais da equipe técnica deverao
apresentar suas fichas curriculares assinadas, com os respectivos
comprovantes de diplomacao, formacdo complementar, de experiéncia
profissional e prova de acervo técnico (maximo 5 atestados registrados na
entidade profissional competente com as respectivas CAT’s) conforme
experiéncias e especificidades exigidas no referido Anexo Ill deste Termo
de Referéncia.

9.2.6. EXPERIENCIA DA EMPRESA (2.4): Sera avaliada pela andlise dos
trabalhos realizados, mediante a apresentacdo de certiddo(6es) ou
atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA,
comprovando a execugao de Servigo de
gerenciamento/Supervisao/Planejamento/Servigos Técnicos
Especializados em Engenharia e Consultoria; Analises de Projetos ou
elaboracdo de estudos ou projetos de obras de infraestrutura hidrica
envolvendo captacado, canais de aducéo, reservatérios e conjuntos moto-
bomba; Acompanhamento e/ou Supervisdo de construgdo civil, montagem
eletromecanica, testes, comissionamentos e pré-operacido e operagao.
Deverao constar do(s) atestado(s) ou certidao(des) expedido(s) pelo Crea,
em destaque, os seguintes dados:

a) local de execugao;

b) nome da contratante e da CONTRATADA,;

c) nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
nuameros de registro(s); e

d) relagéo dos servigos executados;

9.2.7. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (2.5): Devera contemplar a
justificativa do desenho e o dimensionamento da estrutura proposta, em
nivel operacional, mediante alocacdo de pessoal classificado por
categorias profissionais, devendo apresentar:

a) o personograma da equipe, indicando a sua interligacdo com a
estrutura de execugao dos servigos e as interfaces com a equipe da
CODEVASEF,;

b) a descricdo das funcdes, estabelecendo as atribuicdes e as
responsabilidades dos grupos funcionais; e
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c) o cronograma de permanéncia, estabelecendo a permanéncia do
pessoal da equipe proposta, sua suficiéncia e sua compatibilidade
com a estrutura organizacional e os produtos a serem elaborados.

9.3. O detalhamento da Proposta Técnica ndo devera ultrapassar o maximo de 300
(trezentas) paginas de texto no total, contando-se frente e verso, no formato A4
da ABNT, fonte “Arial’, tamanho 12 (texto), 14 (subtitulo) e 16 (titulo),
espacamento simples entre paragrafos, com margens de 3cm a esquerda, 2cm
a direita, 3cm superior e 2 cm inferior, utilizando-se o Microsoft Word ou
equivalente. As folhas excedentes ao limite acima estabelecido serdo
desconsideradas.

9.4. Os cronogramas, graficos e figuras poderao ser apresentados no formato A3 e
em outro tipo de letra, sendo computados nos termos do item 9.3.

9.5. Os desenhos e tabelas, quando necessarios, deverao estar no formato A3 ou
A4 e encadernados em volume a parte dos demais documentos técnicos.
Poderao estar incluidas nessas 300 paginas, pequenas ilustragdes entre os
textos, podendo neste caso utilizar outro tipo de letra. As paginas de texto
deverao ser suficientes para o entendimento do que se pretende, nao
requerendo para tal, analise de desenhos e de tabela anexos.

9.6. Os curriculos ndo serdo computados na contagem do numero maximo aqui
estabelecido. O numero de paginas para cada curriculo devera estar limitado
a 3 (trés) paginas.

9.7. A prova de acevo técnico (atestados registrados na entidade profissional
competente com as respectivas CAT’s ), pode ser apresentada como Anexo ao
curriculo e ndo sera computada na contagem do numero maximo de paginas
aqui estabelecido.

9.8. A proposta técnica devera indicar de forma clara quais séo os itens a serem
avaliados para cada atestado contido na proposta, mencionando o numero das
paginas do mesmo.

10. JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

As propostas técnicas seréo avaliadas através de pontuag&o — no intervalo de O
(zero) a 100 (cem) - e cotejadas entre si, considerando-se os parametros e critérios a
seqguir:

10.1. A demonstracdo de conhecimento dos servigos, apresentada conforme
estabelece o subitem 9.2.3, recebera pontuacdo maxima conforme quadro a
sequir:
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(2.1) CONHECIMENTO DOS SERVICOS
ITENS A SEREM AVALIADOS PONTUACAO MAXIMA
1. |Conhecimento geral sobre o PISF 2
2 Conhecimento da regido e das estruturas com suas 3
" |caracteristicas e funcdes
3. |Métodos e solugdes técnicas 5
TOTAL MAXIMO DE PONTOS: 10
10.2. Plano Geral de Trabalho, apresentado conforme estabelece o subitem

9.2.4, recebera pontuagdo maxima conforme quadro a seguir:

(2.2) \ PLANO GERAL DETRABALHO
ITENS A SEREM AVALIADOS PONTUACAO MAXIMA
1. Programa de Trabalho 3
2. Descri¢cao das Atividades 4
3. Cronogramas e Fluxogramas 3
TOTAL MAXIMO DE PONTOS: 10
10.3. Equipe Técnica, apresentada conforme estabelece o subitem 9.2.5,

recebera pontuagdo maxima conforme quadro a seguir:

(2.3) |EQUIPE TECNICA CHAVE

ITENS A SEREM AVALIADOS

Quantidade
Maxima de
Atestados

Nota Maxima
por Atestado

Pontuacgao

A)

ao PISF.

Engenheiro Sénior (P0) — Gerente de Contrato (Item 1.1 — Anexo lll)

Atestado Técnico de COORDENAGAO da execugio de servigos de Gerenciamento
e/ou Supervisao e/ou Planejamento e/ou Servigos Técnicos Especializados em
engenharia e consultoria de empreendimentos hidraulicos, de projetos similares

Formacgédo Complementar

Experiéncia Geral (Minimo de 2 tipos
diferentes de atividades que
participou)

0,5

Experiéncia Especifica
(COORDENAGAO da execucao de
servigos de Gerenciamento e/ou
Supervisao e/ou Planejamento e/ou
Servigos Técnicos Especializados em
engenharia e consultoria de
empreendimentos hidraulicos, de
projetos similares ao PISF)

Pagina 21 de 49



CODEVASFE

Ministério da Integragao Nacional —

Folha n°:

Processo: 59500.001583/2017-54

AD/GOI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura-AD

ITENS A SEREM AVALIADOS

Quantidade
Maxima de
Atestados

Nota Maxima
por Atestado

Pontuacgao

B)

Engenheiro Pleno (P1) — Civil (Item 1.

2 — Anexo lll)

Formacgédo Complementar

1

Experiéncia Especifica - Atestado
Técnico de EXECUGAO e/ou
PARTICIPAGAO de Estudos e/ou
Projetos e/ou Servigos de

Implantacio ou Gestao ou Operacgao
ou Manutencao de infraestruturas
hidraulicas (canais e/ou adutoras e/ou
estacdes de bombeamento e/ou
sistemas parcelares e/ou hidrelétricas),
de projetos similares ao PISF

C)

Engenheiro Pleno (P1) — Eletricista (Item 1.2 — Anexo lll)

Formacgédo Complementar

1

Experiéncia Especifica - Atestado
Técnico de EXECUGAO e/ou
PARTICIPAGAO de Estudos elou
Projetos e/ou Servigos de

Implantacio ou Gestao ou Operacao
ou Manutencéao de infraestruturas
hidraulicas (canais e/ou adutoras e/ou
estacdes de bombeamento e/ou
sistemas parcelares e/ou hidrelétricas),
de projetos similares ao PISF

D)

Engenheiro Pleno (P1) — Telecomunicagées (ltem 1.2

— Anexo lll)

Formagao Complementar

1

2

Experiéncia Especifica - Atestado
Técnico de EXECUGAO e/ou
PARTICIPAGAO de Estudos e/ou
Projetos e/ou Servigos de

Implantacéo ou Gestao ou Operacéao
ou Manutencgéo de infraestruturas
hidraulicas (canais e/ou adutoras e/ou
estacdes de bombeamento e/ou
sistemas parcelares e/ou hidrelétricas),
de projetos similares ao PISF
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Engenheiro Pleno (P1) — Automacgao

Item 1.2 — Anexo lll)

Formagao Complementar

1

Experiéncia Especifica - Atestado
Técnico de EXECUGAO e/ou
PARTICIPAGAO de Estudos elou
Projetos e/ou Servigos de

Implantacdo ou Gestao ou Operacéao
ou Manutencéao de infraestruturas
hidraulicas (canais e/ou adutoras e/ou
estacdes de bombeamento e/ou
sistemas parcelares e/ou hidrelétricas),
de projetos similares ao PISF

F)

Engenheiro Pleno (P1) — Engenheiro de Planejamento (Item 1.3 — Anexo lll)

Formacgédo Complementar

1

2

2

Experiéncia Especifica - Atestado
Técnico de PLANEJAMENTO e/ou
CUSTOS

de obras civis e/ou de montagem
eletromecanica e elétrica, de projetos

G)

Engenheiro Pleno (P1) — Hidraulico (ltem 1.2 — Anexo lll)

Formagao Complementar

1

Experiéncia Especifica - Atestado
Técnico de EXECUGAO e/ou
PARTICIPAGAO de Estudos elou
Projetos e/ou Servigos de

Implantacio ou Gestao ou Operacgao
ou Manutencéao de infraestruturas
hidraulicas (canais e/ou adutoras e/ou
estacdes de bombeamento e/ou
sistemas parcelares e/ou hidrelétricas),
de projetos similares ao PISF.

H)

Engenheiro Pleno (P1) — Civil (Hidrélogo) (ltem 1.2 —

Anexo lll)

Formagao Complementar

1

2

Experiéncia Especifica - Atestado
Técnico de EXECUGAO e/ou
PARTICIPAGAO de Estudos e/ou
Projetos e/ou Servigos de

Implantagcio ou Gestao ou Operacao
ou Manutencéo de infraestruturas
hidraulicas (canais e/ou adutoras e/ou
estacdes de bombeamento e/ou
sistemas parcelares e/ou hidrelétricas),
de projetos similares ao PISF.

TOTAL MAXIMO DE PONTOS:

35
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10.3.1. A avaliagdo do Gerente de Contrato esta dividida em formacéo
complementar, experiéncia geral e experiéncia especifica, as quais serao
pontuadas mediante a apresentacdo de atestados técnicos, conforme
subitem 9.2.5, considerando:

a) Formagao complementar, pés-graduacgao (lato sensu e stricto sensu):
Relacionado ao Gerenciamento e/ou Supervisdao e/ou Planejamento
e/ou Servigos Técnicos Especializado, com carga horario minima de
360 horas. O certificado deve indicar, no minimo, a éarea de
conhecimento do curso, a carga horaria e o periodo de realizagdo. O
doutorado recebera 2 pontos; o mestrado recebera 1,5 ponto e a
especializacao recebera 1 ponto, nao cumulativos.

10.3.2. A avaliacdo dos profissionais da Equipe Chave esta dividida em
formacdo complementar e experiéncia especifica, as quais serao
pontuadas mediante a apresentacdo de atestados técnicos, conforme
subitem 9.2.5, considerando:

b) Formagdo complementar, pos-graduagéo (/ato sensu e stricto sensu):
Relacionar ao Gerenciamento e/ou Supervisdo e/ou Planejamento e/ou
Servicos Técnicos Especializado, com carga horario minima de 360
horas. O certificado deve indicar, no minimo, a area de conhecimento
do curso, a carga horaria e o periodo de realizagdo. O doutorado
recebera 2 pontos; o mestrado recebera 1,5 ponto e a especializagcao
recebera 1 ponto, nao cumulativos.

10.3.3. A comprovagao da titulagdo se dara por meio da apresentacdao de
diplomas e/ou declarag¢des de instituicdes registradas pelo MEC e Ficha
Curricular da Equipe Técnica, conforme Anexo Ill a este Termo de
Referéncia, e a comprovagao de experiéncia sera comprovada mediante
apresentacao dos Atestados de Capacidade Técnica.

10.3.4. A analise dos certificados de formagao complementar tem por base as
exigéncias previstas na Lei n® 9.394/1996 e Resolu¢gées CNE/CES n° 1, de
3 de abril de 2001 e CNE/CES n° 1, de 8 de junho de 2007. Portanto, serao
pontuados somente os certificados que apresentarem as informacdes
minimas e que forem emitidos/registrados por entidades credenciadas ao
Ministério da Educag¢ao — MEC.

10.3.5. Os certificados de conclusdo de cursos de pods-graduacgéo lato sensu
(especializagdo) devem mencionar a area de conhecimento e serem
acompanhados dos respectivos historicos escolar.

10.3.6. Os diplomas de conclusado de cursos de poés-graduacgao stricto sensu
(mestrado e doutorado) devem mencionar a area de conhecimento e serem
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acompanhados dos respectivos histéricos escolar e titulo da dissertacdo ou

tese de concluséo.

10.3.7. Os diplomas de conclusédo de cursos de pés-graduacéo lato ou stricto
sensu obtidos de instituicbes de ensino superior estrangeiras, para terem
validade nacional, devem ser reconhecidos e registrados por universidades
brasileiras. Para tanto devem ser apresentados os registros.

10.4. Experiéncia da Empresa, apresentada conforme estabelece o subitem
9.2.6, recebera pontuagdo maxima conforme quadro a seguir:

(2.4) EXPERIENCIA DA EMPRESA

ITENS A SEREM AVALIADOS

Quantidade
Maxima de
Atestados

Nota por
Atestado

Pontuacéao

Execucao de servigo de gerenciamento
e/ou supervisao e/ou planejamento de
Servigos Técnicos especializados em
Engenharia e Consultoria, de projetos
similares ao PISF.

Experiéncia em assessoria técnica na
analise de projetos ou na elaboragao de
estudos e projetos de obras de
infraestrutura hidrica envolvendo as
seguintes especialidades: captacao ou
canais de adugao ou reservatorios ou
conjuntos moto-bomba ou linhas de
transmissao ou subestacdes com tensao
nominal maior ou igual a 230 kV, de
projetos similares ao PISF.

*Apresentar pelo menos uma unidade
por especialidade

20

Experiéncia em acompanhamento e/ou
supervisdo em pelo menos 02 (dois)
dos seguintes servigos: construgao civil
e/ou montagem eletromecanica e/ou
testes e/ou comissionamentos e/ou pré-
operagao e/ou operagao, de projetos
similares ao PISF.

*Apresentar pelo menos uma unidade
por servigo

10

TOTAL MAXIMO DE PONTOS:

35
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10.5. Estrutura Organizacional, apresentada conforme estabelece o subitem
9.2.7, recebera pontuagdo maxima conforme quadro a seguir:

(2.5) ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
ITENS A SEREM AVALIADOS PONTUACAO
1. Personograma 2
2. Descricao das funcoes 5
2. Cronograma de permanéncia por produto 3
TOTAL MAXIMO DE PONTOS: 10

10.6. As Propostas Técnicas que obtiverem pontuacéo inferior a 50% (cinquenta por
cento) em qualquer dos quesitos relacionados nos subitens 10.1 a 10.5 ou
pontuacgao total inferior a 80 (oitenta) pontos, serdo desclassificadas.

11. PROPOSTA FINANCEIRA

11.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao
objeto desta licitacdo, e ndo podera conter condicbes ou alternativas nao
previstas neste Termo de Referéncia e seus anexos constitutivos.

11.2. A Proposta Financeira devera seguir o modelo de sumario proposto, podendo
ser ajustado nos aspectos em que a licitante julgar adequado:

1- Sumario
2- Carta de Apresentagao da Proposta Financeira (Termo da Proposta)
3- Resumo da proposta financeira
4- Detalhamento da Proposta financeira, que devera constituir-se dos seguintes
documentos:
a) Planilha de Custos dos servigos com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do

ANEXO V - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS, que é parte

integrante deste Termo de Referéncia, observando-se 0s pregos

maximos globais orcados pela Codevasf, conforme diretrizes abaixo:

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servicos deverao
ser apresentadas em meio eletronico (Microsoft Excel ou software
livre em CD-ROM), sem protegcédo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia das mesmas;

- Detalhar os salarios praticados pela licitante e os percentuais
acrescidos aos salarios, para cobertura de encargos sociais e
trabalhistas, despesas indiretas, e outros encargos, bem como os
percentuais relativos aos impostos incidentes sobre o valor total
orcado.
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- Os salarios dos profissionais referidos nestes Termos de Referéncia
nao poderao ser inferiores ao piso estabelecido pela Lei n° 4.950A/66
(caso dos engenheiros) ou aos pisos fixados pelos Conselhos
Regionais de cada categoria profissional e em convengdes, acordos
ou dissidios coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades nao
abrangidas por esses instrumentos, os salarios deverdo ser
compativeis com os praticados no mercado e experiéncia exigida no
edital, sob pena de desclassificacdo da proposta.

- Demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos previstos em
Lei. Os grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncia
dos encargos basicos devem ser corretamente definidos. Aos
segurados contribuintes individuais que prestam servigcos em carater
eventual, sem relagdo de emprego, considerar 20% (vinte por cento)
sobre o total da remuneracao e 15% (quinze por cento) relativamente
a servigcos prestados por intermédio de cooperativas de trabalho, de
acordo com o que dispde a Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999;

- Demonstrar as despesas com viagens, servicos graficos e as
despesas gerais, 0S servigos pagos a pre¢o unitario, o detalhamento
dos custos de administracio e das despesas fiscais;

b) Detalhamento dos Encargos Sociais (ver ANEXO X — ENCARGOS
SOCIAIS a este Termo de Referéncia).

c) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens principais da Planilha de
Estimativa de Custos, observando os prazos estabelecidos para a
execugao dos servicos neste Termo de Referéncia e os eventos de
faturamento, conforme ANEXO IV — CRONOGRAMA a este Termo de
Referéncia.

11.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal
da licitante, com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da
proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servigos
descritos no ANEXO V — PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS a este
Termo de Referéncia, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos
e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas,
custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No caso
de omisséao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global
ofertado.

11.4. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e
equipamentos serdao aqueles constantes da planilha de precos orcados pela
Codevasf, constante do ANEXO V deste Termo de Referéncia.

11.5. A licitante devera considerar, sempre que possivel, na elaboragcéo da proposta
de percentuais de desconto, a mao de obra, os materiais, as tecnologias e
matérias primas existentes no local da execucao dos servigos, desde que nao
se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto e que seja respeitado
o limite do orcamento estimado para a contratacao.

11.6. Nao poderdao ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais os
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tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuigdo Social sobre
o Lucro Liquido (CSLL), conforme recomendagao do Tribunal de Contas da
Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O percentual do ISS devera
ser do municipio sede da empresa e devera na proposta indicar o percentual e
anexar copia da Lei Organica municipal para verificagdo da comissdo de
julgamento.

12. JULGAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA

12.1.Para efeito de preenchimento das Planilhas de Precos, a Licitante ndo podera
cotar prego global superior ao orgamento previamente estimado pela

CODEVASF, nos termos do Art. 46° da Lei n° 8.666/1993.

12.2. Sera desclassificada, mediante decisao motivada, a proposta que:

a) Contenha vicios insanaveis.

b) Ndo obedegca as especificagbes técnicas previstas no instrumento
convocatorio.

c) Apresente pregos manifestamente inexequiveis ou permaneg¢a acima do
orcamento estimado para a contratagao, inclusive nas hipoteses previstas no
caput do art. 9° do Decreto 7.581/11.

d) Ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
administragao publica.

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde que insanavel.

f) Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais
Licitantes ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.

g) As propostas que nao estejam em conformidade com os requisitos previstos
neste Termo de Referéncia.

12.3. A proposta aceita devera conter, ainda:

a) Prazo de validade de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

b) Declaragdo expressa de estarem incluidos no pregco cotado todos os
impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas,
diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto, nada mais sendo licito pleitear a
esse titulo.

c) Razéo social, o CNPJ, a referéncia ao numero do edital, dia e hora de
abertura, o enderego completo, bem como o numero de sua conta corrente, o
nome do banco e a respectiva agéncia onde deseja receber seus créditos.

d) Meios de comunicagao disponiveis para contato, como por exemplo: telefone
e e-mail.
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12.4. Se houver indicios de inexequibilidade da PROPOSTA DE PRECO, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada
diligéncia, para efeito de comprovagao de sua exequibilidade.

12.5. Na hipdtese de que trata o item 10.7 a Licitante devera demonstrar que o valor
da proposta é compativel com a execugao do objeto licitado no que se refere aos
custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas
composicdes de custos unitarios.

12.6. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes
a serem fornecidos pela Licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela
ou a totalidade da remuneracdo, desde que a renuncia esteja expressa na
proposta.

12.7.E facultado & comissdo de licitacdo, em qualquer fase da licitagdo, desde que
nao seja alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento
destinadas a esclarecer informacgdes, corrigir impropriedades na documentacgao
de habilitacdo ou complementar a instrucao do processo.

13. RESULTADO FINAL

Sera declarada vencedora a licitante classificada tecnicamente que obtiver a
maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, de acordo com a féormula
paramétrica seguinte:

A) NOTAFINANCEIRA

[ Nf= 100 — [(Po — Pm) / (Ve — Pm)] x 20

Onde:
Nf = Nota financeira obtida pela Licitante (variando entre 80 e 100 pontos);
Po = Preco ofertado pela Licitante;
Pm = Prec¢o minimo ofertado pelas Licitantes;
Ve = Valor maximo orcado pela CODEVASF.

B) NOTA FINAL

Sera considerada vencedora do certame a proposta que obtiver a maior
nota final (NF):

NF = 0,6 x Nt + 0,4 x Nf

Onde:
NF = nota final da proposta (variando entre 80 e 100 pontos);
Nt = Nota técnica obtida pela licitante (variando entre 80 e 100 pontos); e
Nf = Nota financeira obtida pela licitante.
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13.1. Nao sera levada em consideracédo a proposta que contiver rasuras, emendas,
ressalvas ou entrelinhas, que comprometam a compreensao da mesma
13.2. As propostas que contiverem erros meramente aritméticos deverdo ser
corrigidas pela comissao da seguinte forma:
a) Discrepancia entre grafados em algarismo e por extenso: prevalecera o
valor por extenso;
b) Erros de multiplicacdo do preco pela quantidade correspondente: sera
retificado, mantendo-se o preg¢o unitario e a quantidade e corrigindo-se o
produto; e
c) Erros de adigao: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e
corrigindo-se a soma.

14. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

14.1. O prazo maximo para execugao do objeto deste Termo de Referéncia é contado
em dias, a partir da data de emissdao da Ordem de Servigo, conforme
especificado abaixo, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa

das partes:
PRAZO DE EXECUGCAO | PRAZO DE VIGENCIA
OBJETO DOS SERVICOS DO CONTRATO
(em dias consecutivos) | (em dias consecutivos)
APOIO - PISF 605 695

14.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissao
da Ordem de Servigo, sera o prazo de execugao do objeto informado acima,
acrescido de mais 90 (noventa) dias consecutivos para expedicdo do Termo de
Encerramento Fisico dos servigos.

15. ESTIMATIVA DE CUSTOS E REFERENCIA DE PREGOS

15.1. O valor estimado para o contrato ¢ de R$ 63.072.899,40 (sessenta e trés
milhoes, setenta e dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta
centavos), baseado em pesquisa no mercado local, Tabela de Engenharia
Consultiva da CODEVASF para o Estado de Pernambuco, com data-base
dezembro/2017, j4 contemplando impostos e taxas, seguros, mao de obra,
encargos sociais, transporte, maquinas e equipamentos, veiculos, combustivel
e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,
na execucado dos servicos, atendendo ao disposto no Decreto n® 7.983, de
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08/04/13.

15.2. A Planilha de Estimativa de Custos com o orgamento de referéncia do
CONTRATANTE se encontra no ANEXO V deste Termo de Referéncia com os
respectivos quantitativos e pregcos a serem utilizados na verificagdo da
aceitabilidade dos precos apresentados pelos proponentes quando do
procedimento licitatorio.

15.2.1. No orgamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de
BDI e Encargos Sociais:

DESPESAS SERVICOS: 16,61%
FISCAIS: (ISS: 5,83 % PIS: 1,92% COFINS: 8,86%)
COM VINCULO AUTONOMO
ENCARGOS 117,18% (horista — PE)
SOCIAIS: 113,83% (horista — DF)

(o)
72,27% (mensalista — PE) 20%

72,72% (mensalista — DF)

Remuneracido da Empresa
OUTROS: Custos de Administragao: 20% (Lucro): 5% dos custos
diretos

15.3. O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de
controle externo e interno.

16. RECURSOS ORGCAMENTARIOS

16.1. As despesas objeto da presente licitagdo correrdo a conta das dotacgdes
orcamentarias consignadas nos Programas de Trabalho
18.544.2084.214T7.0020 — Gestédo, Operagcdo e Manutengcdo do Projeto de
Integracdo do Rio Sdo Francisco com as Bacias Hidrograficas do Nordeste
Setentrional — PISF — na Regido Nordeste, sob gestdo da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD.

17. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

17.1.0s pagamentos dos servigcos serdo efetuados em reais, com base nas
medicdes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo os
precos unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a
apresentacao da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacao
da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medigao
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referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

17.1.1. Os servigos desenvolvidos conforme demanda de servico, terdo as
seguintes caracteristicas e condigdes:

a) Serdao remunerados por aplicacdo, proporcional aos quantitativos
realmente executados, relativos aos pregcos unitarios, constante da
proposta comercial apresentada pela CONTRATADA no momento da
licitacao;

b) Mediante a emissao de faturas mensais, condicionado a:

- Autorizacido formal e expressa da fiscalizacdo, atestando a realizagao
dos servigos em pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- Apresentacdo, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que lhes
deram origem (Ordem de Servigo, cadernetas de campo, etc.), conforme
padrao estabelecido pela Codevasf.

c) As variagdes para mais ou para menos das previsdes apresentadas pela
concorrente licitante em sua proposta, ndo poderao servir de pretexto
para pleitos de modificagdo dos precos unitarios oferecidos;

d) Todos os custos necessarios para a execugcao dos servigos deverao
estar incluidos.

17.1.2. Os servigos de carater continuo serdo remunerados mensalmente,
com exceg¢ao dos remunerados conforme demanda de servigo, e terdo as
seguintes caracteristicas e condigdes:

a) Remuneracdo dos servicos executados, mediante apresentacdo de
faturas mensais, apd6s aprovagao dos relatérios e documentos que
deram origem ao faturamento, de acordo com o programa de trabalho e
o cronograma fisico;

b) A fiscalizagdo autorizara a CONTRATADA a emitir os respectivos
documentos de cobrancga;

c) Todos os custos necessarios para a execugao dos servigos, como mao-
de-obra, laboratério, equipamentos, servicos graficos, veiculos,
mobilizacdo e desmobilizacdo, despesas fiscais, remuneragcdo de
escritorio, etc., deverao estar incluidos.

d) Caso existam duvidas acerca dos relatorios e documentos, a parcela
referente a esses servigos podera ser retida até que as mesmas sejam
sanadas pela CONTRATADA. Depois de sanados os motivos da
retencdo, a Codevasf tera 30 (trinta) dias corridos para efetuar o
pagamento da referida parcela.

17.1.3. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos
efetivamente executados, com base nos precos integrantes da proposta
aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio
econdmico financeiro e atualizag&o financeira.
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17.1.4. Nos precos apresentados pela Licitante deverao estar incluidos todos
os custos diretos e indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as
condicdes previstas neste Termo de Referéncia e seus anexos, constituindo-
se na unica remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

17.1.5. O pagamento da mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor do
preco apresentado na proposta, respeitado o limite estabelecido no subitem
no ANEXO V — PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS deste Termo de
Referéncia, e conforme especificado abaixo:
e Mobilizag&o: apds efetivamente mobilizados todo o pessoal e
equipamento;
e Desmobilizagcdo: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela
Fiscalizacao.

17.1.6. Os servigos serdo medidos nas datas finais de cada periodo de
aferigdo estabelecidas nos cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas
medicdes, os relatorios dos produtos fornecidos ou parcela destes e os
servigcos executados e mensuraveis referentes a cada etapa da execugao do
contrato.

17.2.0 cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as

18.

18.1.

exigéncias deste Termo de Referéncia e ser entendido como primeira estimativa
de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de
licitacdo, sera ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de
servico, ou durante a execucao do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentacao da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados, de
acordo com a variagao do indice setorial publicado na revista “Conjuntura
Econbmica” da Fundagao Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo
Nacional da Construgdo Civil) - Servicos de Consultoria, aplicando-se a
seguinte férmula:
(11 —-10)
R=Vx T
Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

Pagina 33 de 49



Folha n°:
Processo: 59500.001583/2017-54

AD/GOI

Ministério da Integragio Nacional — Ml
CODEVASF | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura-AD

I0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacio da proposta.

19. FISCALIZAGAO

19.1. A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado ou equipe formalmente
designado, a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os
trabalhos, observando a qualidade do servigo, as boas praticas, os termos do
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual
de Contrato.

19.1.1. A fiscalizagdo do sub-produto ‘PLANEJAMENTO DE ACOES E
MARCOS ESTRATEGICOS’, item 5.3 inciso I, sera realizada em conjunto
entre Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD com a Area
de Gestéao Estratégica - AE da Codevasf.

19.1.2. Afiscalizacdo do sub-produto ‘PLANO DE COMUNICACAO SOCIAL’,
item 5.3, inciso lll serd realizada em conjunto entre Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD com a Assessoria de
Comunicacgao e Promocao Institucional — ACP da Codevasf.

19.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execucao dos servicos prestados pela CONTRATADA,
com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

19.3. Compete ao Fiscal do contrato:

a. Acompanhar a execugdo dos servicos objeto do contrato, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que
foi pactuado, observando para que nao haja subcontratagdo de servigos
vedados no instrumento assinado pelas partes.

b. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo
preposto/representante da CONTRATADA ou, quando ndo estiverem
sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

c. Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos
humanos previstos para a execug¢ao dos servicos.

d. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e
terceirizados, com as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou
funcao, valor do salario, numero do RG e do CPF.

e. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma
fisico-financeiro  pactuado, encaminhando ao Supervisor de
Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, eventuais pedidos de modificacbes solicitados pela
CONTRATADA.
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f. Estabelecer prazo para corre¢ao de eventuais pendéncias na execugao
do contrato e informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam
gerar dificuldades a conclusdo dos servigos ou em relagéo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas.

g. Rejeitar, no todo ou em parte, servigo executado em desacordo com o
instrumento contratual.

19.4. O fiscal do contrato tera 05 (cinco) dias uteis para analisar os relatorios e
documentos apresentados pela CONTRATADA, contados do dia seguinte do
recebimento destes.

19.5. Analisar e aprovar os relatérios mensais e final constantes do item 7 e do
ANEXO Il — ESPECIFICACOES TECNICAS a este Termo de Referéncia. Os
relatérios e documentos nao aprovados serao devolvidos para as correcoes e
complementacdes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a
CONTRATADA.

19.6. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova
de recebimento da notificagéo.

19.7. Manter em arquivo organizado memdéria de calculo dos quantitativos de
servicos executados e os consequentes boletins de medigdo com vistas a
atender demandas de 6rgaos de controle interno e externo.

19.8. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagao, quando
houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias
quanto ao pagamento.

19.9. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacgao e reequilibrio econémico financeiro.

19.10. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizacao,
quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante, no caso de
solicitagao de prorrogagao do prazo de vigéncia contratual.

19.11. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogac¢ao de prazos,
de interrupgdes na execugdo do objeto, de servigos extraordinarios, de
modificagdes no projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a segurancga e
outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

19.12. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico —
TEF, quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido
de liberagédo da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

19.13. Receber as etapas dos servicos mediante medi¢des precisas e de acordo com
as regras contratuais.
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19.14. Informar ao Supervisor de Fiscalizagao, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizagéo das
faltas ou defeitos observados.

19.15. Receber, proviséria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando nao for designada
comissao de recebimento ou outro empregado.

19.16. Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, € em caso de multa, a indicacéo do seu valor.

19.17.A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo nao eximira a
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execu¢do do objeto deste
contrato.

19.18. A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do
contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condicbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes
comprobatdrias.

20. RECEBIMENTO DO OBJETO

20.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da
CODEVASF, do Termo de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade
Técnica, além da liberagdo da caucao contratual, a CONTRATADA devera
apresentar todos os relatérios exigidos no ANEXO Il - ESPECIFICACOES
TECNICAS a este Termo de Referéncia, analisados e aprovados pela
CODEVASF.

20.1.1. Apds o término dos servicos objeto deste Termo de Referéncia, a
CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o seu recebimento
provisorio, que devera ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias da data de
sua solicitacao.

20.1.2. Na hipdtese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela
FISCALIZACAO um prazo para que a CONTRATADA, as suas
expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

20.1.3. Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera
designado Empregado ou Comissdo para o recebimento definitivo do
objeto, que devera ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias da data de
sua designagao.

20.1.4. Na hipotese da necessidade de corregao, o Empregado ou Comissao
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estabelecera um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas,
complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

20.1.5. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de
Encerramento Fisico (TEF), que devera ser assinado por representante
autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberag&o da garantia.

20.1.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela execugcao dos servicos, nem ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital, por
parte da CONTRATADA.

20.1.7. Apds a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou
Gerente-Executivo da Area correspondente, no caso de contratos
firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os contratos
firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o
Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o
desempenho dos servicos prestados pela CONTRATADA.

20.1.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do
estipulado neste item € condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissado do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caugao Contratual.

20.1.9. A dultima fatura de servicos somente sera encaminhada para
pagamento apos a emissdo do Termo de Encerramento Fisico do
Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagao e
pagamento.

21. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

21.1. A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protecdo da
integridade fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos
servigos, conforme dispde a Lei n°® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de
08/06/1978, do ISO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e
Medicina do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigcos a serem
desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos
previstos na NR-18;

c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no
Quadro Il da NR-4.

22. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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22.1. A CONTRATADA, quando da execugao dos servigos dos objetos relacionados
no item 5 deste Termo de Referéncia, devera estar atenta, se a execugio dos
referidos objetos esta atendendo a legislagdo vigente que estabelece diretrizes
para a sustentabilidade ambiental, no tocante a projetos, servicos de
engenharia e aquisicdo de materiais, quais sejam:

22.2. A fiscalizagao devera ser executada em total conformidade com a Licencga de
Instalagao n°® 925/2013 e em atendimento a Licenga de Operacgao a ser emitida.

22.3. Atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n°® 7.746, de 05/06/2012, que
regulamentou o art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993. Em seu art. 4°, o Decreto
n°® 7.746 que estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas
para a promocado do desenvolvimento nacional sustentavel por meio das
contratagdes realizadas pela administracédo publica federal direta, autarquica e
fundacional e pelas empresas estatais. Sao diretrizes de sustentabilidade, entre

outras:
a) Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e
agua;
b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local;
c) Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e
energia;

d) Maior geracao de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) Maior vida util e menor custo de manutenc&o do bem e da obra;

f) Uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e

g) Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos
servicos e nas obras.

h) Utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros
originarios de manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento

22.4. Com base nas diretrizes supracitadas, atentar-se para o atendimento de alguns

critérios estabelecidos na Instru¢do Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG),
para a elaboragao do projeto basico e/ou executivo, servicos de engenharia e
aquisicao de materiais, tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizagdo mecéanica, ou de novas
tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas
nos ambientes aonde for indispensavel,

b) Automagdo da iluminagcdo do prédio, projeto de iluminagao,
interruptores, iluminagdo ambiental, iluminagao tarefa, uso de sensores
de presenca;

c) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de
alto rendimento e de luminarias eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

e) Sistema de medigao individualizado de consumo de agua e energia;

f)  Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

g) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico
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elementos que possibilitem a captacéo, transporte, armazenamento e
seu aproveitamento;

h) Utilizacgdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e
biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutencéo; e

i) Comprovagao da origem da madeira a ser utilizada na execugao da
obra ou servigo.

22.5. Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboragcdo do projeto basico e/ou

22.6.

executivo deverdo ser observadas as normas do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizagcéo e Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO
n° 14.000 da Organizagao Internacional para a Padronizagao (International
Organization for Standardization).

Na execucgao da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugéo
Normativa SLTI/MP n°® 01/2010, onde deverdo ser adotadas as seguintes
providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais,
tecnologias e matérias-primas de origem local para execugéo,
conservagao e operacao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras
contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados
naturais.

c) Realizar a separagao dos residuos reciclaveis descartados, na fonte
geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo
sua destinacdo as associacbes e cooperativas dos catadores de
materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do
Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada,
quando for o caso.

i Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser
acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, para
fins de disponibilizacado a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a redugao de desperdicios e de
poluicéo, através das seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substéncias potencialmente toxicas ou
poluentes;

II) Substituir as substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor
toxicidade;

[Il) Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos
inanimados que obedecam as classificacbes e especificacdes
determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar
medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados,
nos trés primeiros meses de execucao contratual, para reducdo de
consumo de energia elétrica, de consumo de agua e reducao de
producdo de residuos soélidos, observadas as normas ambientais
vigentes;
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V1) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas
de reducao de desperdicios e poluigio.
e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel
(dguas de chuva, pogos cuja agua seja certificada de ndo contaminagéo por
metais pesados ou agentes bacterioldgicos, minas e outros);
f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios, para a execugao de servigos;
g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos soélidos;
h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:
l) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢bes chumbo,
cadmio, mercurio e seus compostos devem ser recolhidas e
encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou a rede de
assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias, para repasse
aos fabricantes ou importadores;
Il) LAmpadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser
separados e acondicionados em recipientes adequados para destinagao
especifica;
[ll) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes
para destinagao final, ambientalmente adequada, conforme disciplina
normativa vigente.

22.7. Deverao ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de
2010 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos, Resolugdo n° 307, de
05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucao
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construcado Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil apresentado ao érgédo competente, conforme o caso;
b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagcio
ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverado ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou
encaminhados a aterro de residuos Classe A de reservagao de material
para usos futuros;
b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagao ou reciclagem futura;
b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
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reciclagem/recuperacao): deverao ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.
c¢) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas nao licenciadas.
d) Para fins de fiscalizagc&o do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao
de Residuos da Construcao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”
22.8. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica

Nacional de Residuos Sdélidos e Resolugao CONAMA n° 362, de 23/06/2005,
devera ser efetuado o recolhimento e o descarte adequado do dleo lubrificante
usado ou contaminado originario da contratagdo, bem como de seus residuos
e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o éleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas
necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos,
combustiveis, solventes, agua e outras substéncias que inviabilizem sua
reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo CONAMA n°
362, de 23/06/2005 e legislagéo correlata;
b) Providenciar a coleta do O6leo lubrificante usado ou contaminado
recolhido, através de empresa coletora devidamente autorizada e
licenciada pelos 6rgaos competentes, ou entrega-lo diretamente a um
revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagao final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso lll e
§ 2°, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagao correlata;
c) Exclusivamente quando se tratar de O6leo lubrificante usado ou
contaminado nao reciclavel, dar-lhe a destinagcdo final ambientalmente
adequada, devidamente autorizada pelo érgdao ambiental competente,
conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacao correlata.

22.9. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os

seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instrugéo
normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Os bens devem ser constituidos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;
b) Devem ser observados os requisitos ambientais para a obtencédo de
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certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relagao aos seus similares;
c) Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de
forma a garantir a maxima protegéo durante o transporte e 0 armazenamento;
d) Os bens ndo devem conter substancias perigosas em concentragdo acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI1)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDESs).

22.10. A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de
desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para

o processo de reutilizagao.

23.0BRIGAGOES DA EMPRESA CONTRATADA

23.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos
trabalhos, os seguintes documentos:
a. Cronograma fisico-financeiro (conforme exigido no item 11.2.4 deste termo
de Referéncia) e Plano de Trabalho ( conforme exigido no item 9.2.4 deste
Termo de Referéncia), que deveréao ser atualizados antes do inicio efetivo dos
servicos, em fungcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitagdo da fiscalizag&o.
b. As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto
do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77,
juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto
desta licitagdo, conforme Resolucdo CONFEA n° 1.025, de 30/10/2009.
c. Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados,
considerando as condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia.
c1) A CONTRATADA ao requerer autorizagao para subcontratagao de
parte dos servigos, devera comprovar perante a Codevasf a regularidade
juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo,
solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus diretores,
responsaveis técnicos ou socios nao constam funcionarios, empregados
ou ocupantes de cargo ou fungao gratificada na Codevasf.

23.2. Manter, durante toda a execugao do contrato, todas as condi¢cdes de
habilitagcao e qualificagao exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por
ela assumidas e manter situagao regular junto ao Cadastro Informativo de
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Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da
Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

23.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel
Técnico e Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em
Brasilia — DF (ou Escritorio de Apoio Técnico).

23.4. Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao
cumprimento das Normas Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.
23.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do

pessoal até o local dos servigos.

23.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos,
ferramentas e instrumentos adequados para a boa execu¢ao dos servigos,
devendo excluir eventual empregado que nao atenda as condigdes de
capacitagdo, habilitagdo ou cujo comportamento n&o seja condizente com o
ambiente de trabalho, sempre que a Codevasf assim o solicitar.

23.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante
anuéncia prévia da fiscalizagao), para possibilitar a perfeita execugdo dos
servicos dentro do prazo contratual.

23.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem
qualquer vinculagdo empregaticia com a Codevasf, necessaria a execugao
dos servigos objeto do contrato.

23.9. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica
somente quando caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito
ou for¢ca maior, sendo que a substituigdo devera ser feita por profissional de
perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizacido da
Codevasf.

23.10. Fazer com que os integrantes da equipe de mao de obra operacional
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em
observancia a legislagéo pertinente.

23.11. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de
garantir a salubridade e a seguranga nas instalagdes fisicas.
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23.12. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho
referentes a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado
e/ou por ela causado a terceiros.

23.13. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagao,
aos servicos e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho
de sua misséo.

23.14. Corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

23.15. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a
legislagao tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais,
exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao CREA.

23.16. Na hipdtese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o
valor da contratacdo, a CONTRATADA devera reforcar a caucéo inicial durante
a execugao dos servigos contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco
por cento) do valor vigente do contrato (precgos iniciais mais aditivos e
reajustamentos quando aplicavel).

23.17. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e
registros contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou
empregados do 6rgao ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle
interno e externo.

23.18. Caso a CONTRATADA seja registrada em regiado diferente daquela em
que serao executados os servigos objeto deste Termo de Referéncia, devera
apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com
disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugao CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

23.19. Caberad a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as
licengas e franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais
e federais que incidirem sobre a execucao dos servigos.

23.20. Assumir toda a responsabilidade pela execugcdo dos servigos
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contratados perante a Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor,
bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de
empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e
normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e
responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

23.21. Sera de inteira responsabilidade da contratada todos e quaisquer danos
causados as estruturas, construcbes, instalagcbes elétricas, cercas,
equipamentos, etc, existentes no local quando da execugao dos servicos.

23.22. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade
do total dos servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos
gerados, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos
profissionais.

23.23. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o
meio ambiente, nos ambitos interno e externo ao local de execugdo dos
servigos, obedecendo as instrucdes advindas da Fiscalizagao, além de evitar
danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

23.24. A CONTRATADA devera investir em medidas de promogao da ética e
de prevencao da corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro,
ético e transparente no setor privado e em suas relagcdes como o setor publico,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacbes de
corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n°
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

23.25. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na
execugao dos servigos de engenharia objeto da presente licitagcdo atender
ainda as seguintes normas complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as
normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranca.

c¢) Instrugdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA-CONFEA.
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23.26. A CONTRATADA devera disponibilizar veiculos para equipe técnica
conforme especificacdes constantes do ANEXO Il — ESPECIFICACOES
TECNICAS a este Termo de Referéncia.

23.27. Os veiculos deveréo ser identificados com as seguintes inscrigdes, em
atendimento a Resolugao n°® 9.674/01 — Codevasf:
CODEVASF
VEICULO A SERVICO DA CODEVASF

23.28. Ficara a CONTRATADA responsavel pela cobertura das despesas com
combustivel e servigos gerais de manutengdo dos veiculos previstos no
subitem 19.25, durante todo o periodo de execugao servicos, sendo que 0s
custos das despesas estao previstos na Planilha Or¢gamentaria.

23.29. Estes automodveis podem ser proprios da CONTRATADA e/ou de empresa
locadora legalmente constituida.

23.30. A CONTRATADA devera repor os veiculos (automovel) sem condigdes de
uso no prazo maximo de 24 horas.

23.31. A CONTRATADA ¢é responsavel, desde o inicio dos Servigos até o
encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas
administrativas dos escritérios, sem se limitar a elas, referentes a telefone,
taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. Sera
obrigatéria a apresentagao e entrega mensal a Codevasf para controle, dos
comprovantes dos pagamentos efetuados.

23.32. A CONTRATADA devera manter nos escritorios, durante a execugao dos
servicos, um Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas anotagdes diarias
referentes ao andamento dos servigos, mao de obra, meios de transporte, etc.,
como também reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de
ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizagao e pela CONTRATADA em todas as
vias, ficara em poder da CONTRATANTE apds a conclusdo dos servigos.

23.33. Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma
individual e coletiva e todo o material produzido e compilado durante a
execugao do Contrato, bem como projetos “as built” serdo de propriedade da
Codevasf e deverao ser entregues em formato digital e, quando impraticavel
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desta forma, em meio impresso, sendo proibida a reprodug¢ao ou divulgagao,
no todo ou em parte desse acervo, sem prévia autorizagao da Codevasf.

23.34. A CONTRATADA devera compatibilizar os dados e as informagdes dos
produtos existentes e os produtos a serem elaborados pelo Ministério da
Integracdo Nacional, com escopo de atuagao nos Servigos de Pré-Operagao,
Manutengdo, Conservacdo e Vigilancia Patrimonial das Estagbes de
Bombeamento, Canais, Aquedutos, Reservatorios, Estradas, demais
Estruturas de Construcao Civil, Subestagdes, Linhas de Transmissdo e de
Distribuicdo de Energia Elétrica, e Gestdo Ambiental da primeira etapa do
Projeto de Integracdo do Rio S&o Francisco com Bacias Hidrograficas do
Nordeste Setentrional — PISF.

24. OBRIGAGOES DA CODEVASF

241. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

24.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA,
através de correspondéncias protocoladas.

24.3. Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto do contrato.

24.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA, determinando as providéncias necessarias a correcao das
falhas observadas.

24.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou n&o
especificado e estipular prazo para sua retificagao.

24.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os servigos
contratados.

24.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

25.CONDIGOES GERAIS

25.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos farao parte integrante do contrato
a ser firmado com a CONTRATADA, independentemente de transicdes.

25.2. Quaisquer duvidas quanto aos procedimentos para execugao de
determinado servigo deverdo ser esclarecidas junto a fiscalizagdo da
CODEVASF.

25.3. Minuta de Contrato regulamenta as condicdes de pagamento,
reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento fisico e financeiro do
Contrato.
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25.4. A CONTRATADA sera responsavel por todos os 0Onus e obrigacdes
concernentes a legislagéo tributaria, trabalhista, securitaria e previdenciaria,
0S quais correrao por sua exclusiva conta.
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26. ANEXOS
ANEXO | — JUSTIFICATIVAS
ANEXO Il — ESPECIFICACOES TECNICAS
ANEXO Ill - EQUIPE TECNICA
ANEXO IV — CRONOGRAMA FiSICO
ANEXO V — PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS
ANEXO VI — CARACTERIZAGAO DA OBRA E LISTA DE EQUIPAMENTOS

ANEXO VII - PRODUTO 9A: RELATORIO DE PLANEJAMENTO DA OPERAGAO E
PLANO DE GESTAO DE ENERGIA ELETRICA

ANEXO VIl - PRODUTO 9B — GESTAO DA OPERAGAO E MANUTENGCAO PARA O
PLANO DE GESTAO ANUAL (PGA) - GUIA DE ELABORAGAO

ANEXO IX - MODELO DE ATESTADO/DECLARAGAO DE VISITA TECNICA
ANEXO X — ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO XI — FUNCIONALIDADES SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISAO E
CONTROLE - SDSC

ANEXO XIlI — FUNCIONALIDADES SISTEMA DE PROTECAO E CONTROLE DO
SISTEMA ELETRICO - SPCS

ANEXO XIIl - FUNCIONALIDADES SISTEMA DE TELECOMUNICAGOES
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