
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º

4. MOBILIZAÇÃO 1 X

4. DESMOBILIZAÇÃO 1 X

ADMINISTRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO 18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.1
1.1.  APOIO A GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS, ACOMPANHAMENTO DE 
COMISSIONAMENTOS, TESTES E PRÉ-OPERAÇÃO / ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO 
PROJETO / PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 

18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.1.1 ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 3 X X X
5.1.2 APOIO À GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS 18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.1.3 ACOMPANHAMENTO DE TESTES, COMISSIONAMENTOS E PRÉ-OPERAÇÃO E APOIO AO RECEBIMENTO 18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.1.4 PLANO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 4 X X X X
5.1.5 PLANO DE SEGURANÇA DO PISF 4 X X X X X X

5.2 PLANEJAMENTO DE AÇÕES E MARCOS ESTRATÉGICOS 18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.2.1 Etapa 1 - Elaborar metodologia de planejamento e monitoramento 1 X

5.2.2 Etapa 2 - Elaborar metodologia de gerenciamento de portfólio, programas e projetos 1m10d X

5.2.3 Etapa - Elaboração do plano de ação, portfólio, programas e projetos 20d X

5.2.4 Etapa 4 - Configurar e customizar os softwares de apoio à gestão (Atividade por Demanda) 7 X X X X X X X

5.2.5 Etapa 5 - Realizar a manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos softwares de apoio à gestão (Atividade por
Demanda)

10 X X X X X X X

5.2.6 Etapa 6 - Apoiar o monitoramento e avaliação do plano de ação, portfólio, programas e projetos 18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.2.7 Etapa 7 - Elaborar projeto de solução integrada de tecnologia da informação 7 X X X X X X X

5.3 PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 X X X

5.4 ESTRATÉGIA DE OFERTA E DEMANDA 12 X X X X X X X X X X X X

5.5 ESTUDOS E SIMULAÇÕES ELÉTRICAS (Atividade por Demanda) 18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.6 GESTÃO DE ATIVOS PATRIMONIAIS 12 X X X X X X X X X X X X

5.7 APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1.

ITEM

Aquisição de Software pela CONTRATANTE

Aquisição de Software pela CONTRATANTE

LEGENDA:
Itemização conforme Anexo II - Especificações Técnicas

 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

CRONOGRAMA FÍSICO

DESCRIÇÃO - PRODUTOS Duração 
(meses)

Mês



1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º

X

48.091,04

X

66.678,45

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

224.398,30 220.426,65 220.426,65 220.426,65 220.426,65 220.426,65 220.426,65 220.426,65 220.426,65 220.426,65 220.426,65 220.426,65 220.426,65 220.426,65 220.426,65 220.426,65 220.426,65 220.426,65

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2.550.542,49 2.444.412,54 2.786.767,24 2.160.258,14 2.738.837,58 2.160.258,14 2.160.258,14 2.160.258,14 2.608.742,79 4.214.386,32 1.023.640,54 1.023.640,54 1.023.640,54 1.537.172,59 739.486,15 739.486,15 739.486,15 1.424.195,54

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

73.763,59 105.766,84 110.645,39 68.885,05 64.006,50 68.885,05 64.006,50 73.763,59 36.881,80 32.003,25 32.003,25 36.881,80 32.003,25 32.003,25 36.881,80 32.003,25 32.003,25 43.321,47

X X X

126.072,71 126.072,71 141.831,80

X X X X X X X X X X X X

230.476,50 230.476,50 230.476,50 230.476,50 230.476,50 288.095,62 230.476,50 230.476,50 230.476,50 230.476,50 230.476,50 288.095,62

X X X X X X X X X X X X

314.395,76 314.395,76 314.395,76 314.395,76 314.395,76 392.994,70 314.395,76 314.395,76 314.395,76 314.395,76 314.395,76 392.994,70

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

570.790,26 570.790,26 570.790,26 570.790,26 570.790,26 570.790,26 570.790,26 570.790,26 570.790,26 570.790,26 570.790,26 570.790,26 570.790,26 570.790,26 570.790,26 570.790,26 570.790,26 674.570,31

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

48.091,04 3.964.366,91 3.886.268,56 4.233.501,80 3.565.232,36 4.138.933,26 3.701.450,43 3.015.481,56 3.025.238,65 3.436.841,50 5.037.606,49 1.972.933,42 1.977.811,97 2.533.564,77 2.905.265,02 2.112.457,12 2.107.578,57 2.107.578,57 3.043.604,30 66.678,45

1.827.371,86               A
486.936,55                  B

                   836.433,45 
2.177.856,00

5.328.597,85               

393.977,22

1 66.678,45

VALOR TOTAL A SER PAGO POR DEMANDA (R$):

4 DESMOBILIZAÇÃO

18 56.880.484,74TOTAL MENSAL (R$):

5.6
Aquisição de Software pela CONTRATANTE

12 3.929.947,03

975.708,88

2.880.956,22

PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

18PLANEJAMENTO DE AÇÕES E MARCOS ESTRATÉGICOS

Aquisição de Software pela CONTRATANTE

3

12

IT
EM DESCRIÇÃO - PRODUTOS VALOR (R$)

MÊS

18

18

5.7

ADMINISTRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO

APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

3.971.651,36

10.378.004,82

ESTRATÉGIA DE OFERTA E DEMANDA 

GESTÃO DE ATIVOS PATRIMONIAIS

PRAZO (mês)

PAGAMENTOS MENSAIS
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CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

APOIO A GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS, 
ACOMPANHAMENTO DE COMISSIONAMENTOS, TESTES E PRÉ-
OPERAÇÃO / ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO 
PROJETO / PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO / PLANO 
DE SEGURANÇA DO PISF

5.1

Diárias (Pagas por Demanda)

PAGAMENTOS POR DEMANDA

34.235.469,72

4

5.2

5.3

5.4

MOBILIZAÇÃO 1 48.091,04

18

Produtos pagos por DEMANDA

Viagens e Diárias

Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos
Estudos e Simulações Elétricas

Viagens (Pagas por demanda)

Valor Total do Contrato 
56.880.484,74                  

5.328.597,85                    
62.209.082,59                  

Pagamentos - Mensal
Pagamentos - Por Demanda

TOTAL GERL (R$):

TOTAL DO CONTRATO



1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º

5.1
APOIO A GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS, ACOMPANHAMENTO DE COMISSIONAMENTOS, 
TESTES E PRÉ-OPERAÇÃO / ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO / PLANO DE 
SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 

18 1RP 1RP 2RP / 
1RF 1RP 1RP 2RP 1RP 1RP 2RP 1RP 1RP 2RP 1RP 1RP / 

1RF 2RP 1RP 1RP 2RP / 
2RF

Total:                   
24 - RP                          
5- RF

5.1.1 ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 3 RF 1 - RF

5.1.2 APOIO À GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS 18 RP RP RP RP RP RP / 
RF 6 - RP / 1 - RF

5.1.3 ACOMPANHAMENTO DE TESTES, COMISSIONAMENTOS E PRÉ-OPERAÇÃO E APOIO AO RECEBIMENTO 18 RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP / 
RF 18 - RP / 1 - RF

5.1.4 PLANO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 4 RF 1 - RF

5.1.4 PLANO DE SEGURANÇA DO PISF 4 RF 1 - RF

5.2 PLANEJAMENTO DE AÇÕES E MARCOS ESTRATÉGICOS 18 1RF 1RF 1RF / 
1RP 1RF 2RP 1RF 1RP 1RF 1RP 1RP 1RP 1RF 1RF

Total:                   
8 - RP                          
7- RF

5.2.1 Etapa 1 - Elaborar metodologia de planejamento e monitoramento 1 RF 1 - RF
5.2.2 Etapa 2 - Elaborar metodologia de gerenciamento de portfólio, programas e projetos 1m10d RF 1 - RF
5.2.3 Etapa - Elaboração do plano de ação, portfólio, programas e projetos 20d RF 1 - RF
5.2.4 Etapa 4 - Configurar e customizar os softwares de apoio à gestão (Atividade por Demanda) 7 RP RF 1 - RP / 1 - RF

5.2.5 Etapa 5 - Realizar a manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos softwares de apoio à gestão (Atividade por Demanda) 10 RP RF 1 - RP / 1 - RF

5.2.6 Etapa 6 - Apoiar o monitoramento e avaliação do plano de ação, portfólio, programas e projetos 18 RP RP RP RP RP RF 5 - RP / 1 - RF
5.2.7 Etapa 7 - Elaborar projeto de solução integrada de tecnologia da informação 7 RP RF 1 - RP / 1 - RF

5.3 PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 RS 1 - RS

5.4 ESTRATÉGIA DE OFERTA E DEMANDA 12 RF RF 2 - RF

5.5 ESTUDOS E SIMULAÇÕES ELÉTRICAS (Atividade por Demanda) 18 RF 5 RE / 1-RF

5.6 GESTÃO DE ATIVOS PATRIMONIAIS 12 RF RF 2 - RF

5.7 APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 18 RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA / 
RS 18 RA / 1 - RS

RP = 
RF = 
RA = 
RE = 
RS = 

1.

Relatório Síntese (Relatório Final - Entrega Geral do Trabalho)

Observação:
Itemização conforme Anexo II - Especificações Técnicas

LEGENDA:
Relatório Parcial (Durante a execução)
Relatório Final (Quando acabar o Sub-produto)
Relatório de Andamento - (Mensal - Caráter Administrativo)
Relatório Específico (Caráter eventual - quando for solicitado)

Aquisição de Software pela CONTRATANTE

Aquisição de Software pela CONTRATANTE
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CRONOGRAMA FÍSICO - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

IT
E M DESCRIÇÃO - PRODUTOS Duração 

(meses)
Mês Quantidade de 

Relatórios


