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1. PROPOSITOS

Esta norma destina-se a estabelecer procedimentos e parimetros exigidos para o recebimento de obras e
servigos de engenharia pela CASAL destinados ao Abastecimento de dgua, Esgotamento Sanitario, bem
como outras obras de engenharia destinadas ao funcionamento da Companhia, em conformidade com a
Lei N° 8.666 de 21 de junho de 1993.

2. CAMPO DE APLICACAO

Esta norma aplica-se a Vice-Presidéncia de Gestdo Operacional ~ VGO e Vice-Presidéncia de Gestdo de
Engenharia — VGE.

3. DEFINICAO

3.01 Para efeito desta norma entende-se como:

3.01.01 Cbras ¢ Servigos de Engenharia, os sistemas de abastecimento de dgua, constituidos de captacio
em manancial superficial ou subterrdneo, adutoras, estagdo de tratamento, EEA’s, reservatorios,
assentamento/ampliagdo/extensdo e substituigio de rede de distribuigdo, perfuragdo de pogos profundos ¢
ligactes domiciliares; como sistemas de esgotamento sanitério, os constituidos de ligagdes domiciliares,
assentamento de rede coletora, interceptores, estagdes elevatdrias, emissarios, estagdes de tratamento ¢
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funcionamento da Companhia;
3.01.02 CROSS - VGE - Comissdo de Recebimento de Obras ¢ Servigos de Saneamento,
3.01.03 CRESS - VGO — Comissio de Recebimento de Sistemas de Saneamento.

4. PROCEBIMENTOS PARA RECEBIMENTO DE OBRAS CONTRATADAS PELA CASAL.

4.01 Requisitos e critérios a serem observados para o recebimento de obras e servicos de
engenharia destinados ao abastecimento de dgua e/ou esgotamento sanitario:

4.01.01 As obras e servicos de engenharia serdo reccbidos provisoriamente, pelo responsavel por seu
acompanhamento ¢ fiscalizacfio, mediante Relatério Final da Obra (Anexo III), assinado pelas partes em
até 15 (quinze) dias da comunicacfio escrita do contratado, conforme alinea a, do inciso primeiro do art.
73 da Lei 8.666/93;

4.01.02 As obras e servigos de engenharia serfio recebidos definitivamente, pela Comissdo de
Recebimente de Obras e Services de Saneamento - CROSS, até o prazo maxime de observacio ou
vistoria de 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais devidamente justificados, conforme § 3° do
art. 73 da Lei 8.666/93; Mediante elabora¢do do Relatorio Técnico para o Recebimento de Obra/Servigo
para Operacionalizag@o dos Sistemas (Anexo IT);

4.01.03 O Relatorio Técnico para 0 Recebimento de Obra/Servigo para Operacionalizagio dos Sistemas,
{(Ancxo 1), emitido pela CROSS, coostaia dentie outras informagoes, do vator de cada wiudade do
sistema para fins de contabilizagdo e incorporagdo ao Ativo da CASAL;

4.01.04 A Comissdo de Recebimento de Obras e Servigos de Saneamento serd instituida pela Vice
Presidéncia de Gestiio e Servigos de Engenharia da CASAL composta por até cinco membros: 03 (trés)
membros vinculados a VGE ¢ 02 (dois) membros vinculados a VGO; g
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4.01.05 Os membros da VGE sdo fixos: o Superintendente de Engenharia, o Gerente de Obras e o
Supervisor de Acompanhamento e Programagdo de Obras, sendo o primeiro coordenador da CROSS. Os
membros da VGO, sdo temporarios e especificos para cada recebimento,

4.01.06 Toda a documentagdo da obra, relacionada no Anexo I, bem como o projeto aprovado pela
CASAL, ficardio & disposigéio da comissdo responsavel pela vistoria na obra;

4.01.07 A CROSS tera ampla autonomia para requerer a reparagio, a corre¢iio, a remogio, a reconstrugio
ou substitui¢do, ¢ a execugdo de detalhes técnicos, as expensas do contratado, no total ou em parte do
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de
materiais e equipamentos empregados, que ndo atendam ao padrio da CASAL, que tenham sido
despercebidos ou ndo especificados em projeto e que venha a prejudicar a operagdo e a manutencio do
sistema a curto ou médio prazo independente da aprovagio do mesmo;

4.01.08 Todas as unidades operacionais instaladas na obra serdio devidamente testadas pela empresa
responsavel pela sua execuglio na presenga da comissdo de recebimento, a fim de verificar seu perfeito
funcionamento;

4.01.09 As vazdes dos sistemas a serem recebidos pela CASAL serio medidas pela empresa responsavel
pela sua execugdo na presenga da comissdo de recebimento e confrontadas com os dados de projetos, caso
requisitado pela comissio;

4.01.10 Nas obras e servigos de engenharia, relativas aos Sistemas de Tratamento de Agua, durante o
periodo de 90 (noventa) dias a contar da data de comunicagiio do contratado. a construtora operard
conjuntamente com a CASAL, o sistema a ser entregue, reparando quaisquer ndo conformidades
identificadas durante este periodo. Apds este prazo, confirmado a regularidade do funcionamento do
Sistema, se dara o recebimento definitivo;

4.01.11 Nas obras e servigos de engenharia relativas aos Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitarios,
durante 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de comunicagio do coniratado, a construtora operaré
comjuntamente com a CASAL, reparando quaisquer nio conformidades identificadas durante este
periodo. Apos este prazo, confirmado a regularidade do funcionamento do Sistema, se dara o recebimento
definitivo;

4.01.12 O padréo de langamento de efluentes devera ser comprovado mediante a apresentagdo de no
nintmo duas andlises fisico-quimica e bacterioldgica realizadas quinzenaimente,. A CASAL poderd
realizar uma coleta para verificagio do atendimento a legislagio;

4.01.13 Todos os custos para aplicagfo de técnicas para acelerar o atendimento ao padrdo, inclusive os
custos das andlises fisico-quimica e bacteriolégica correrdo por conta do empreendedor e/ou inleressado;

4.01.14 A construtora responderd durante 05 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, bem
como dos materiais empregados na obra, conforme Artigo 618 do Cédi go Civil Brasileiro;

5. PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO DE OBRAS EXECUTADAS POR TERCEIROS

5.01  Requisitos e critérios a serem observados para o recebimento de sistemas destinados ao
abastecimento de dgua e/ou esgotamento sanitdrio:

5.01.01 As obras executadas por outros 6rgdos piblicos e por terceiros serfio recebidas pela CASAL
atraves de solicitagdo formulada pelo érgdo publico e/ou empreendedor privado, executor;

5.01.02 A CA_S.AL acompanhara, através de comissdo devidamente desi gnada, durante o periodo de até
180 (cento e oitenta) dias a contar da data da solicitagdo, a operagdo do Sistema sob responsabilidade do
execuior, i
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5.01.03 A Comissdao de Recebimento de Sistemas de Saneamento — CRESS, serd instituida pela Vice
Presidéncia de Gestfio Operacional da CASAL, composta por até¢ cinco membros: 03 (trés) membros
vinculados a VGO e 02 (dois) membros vinculados a VGE;

5.01.04 A CRESS terd ampla autonomia para requerer a repara¢io, a corregio, a remogao, a reconstrugéo
ou substitui¢do, e a execugdo de detalhes técnicos, no total ou em parte do Sistema a ser entregue, em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢fio ou de materiais ¢ equipamentos
empregados, que ndo atendam ao padrio da CASAL, que tenham sido despercebidos ou ndo
especificados em projeto ¢ que venha a prejudicar a operagéo e a manutengdio do sistema a curto ou médio
prazo independente da aprovagio do mesmo;

5.01.05 O padrio de langamento de efluentes deverd ser comprovado mediante a apresentacdo de no
minimo duas andlises fisico-quimica e bacteriologica realizadas quinzenalmente. A CASAL podera
realizar uma coleta para verificagdo do atendimento a legislagéo;

5.01.06 Caso o interessado consiga atender ao padrio estabelecido na outorga para langamento de
efluentes e legislag@io ambiental vigente, o prazo para recebimento do Sistema de Esgotamento Sanitario
poderd ser reduzide;

5.01.07 A construtora respondera durante 05 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, bem
como dos materiais empregados na obra, conforme Artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro;

5.01.08 Todas as unidades operacionais instaladas na obra serio devidamente testadas pelo
Orfzao:’Emnrcsa responsavel por sua execugdo. na presenca da comissio de recebimento do sistema. a fim
de verificar seu perfeito funcionamento;

5.01.09 Os pardmetros operacionais dos sistemas a serem recebidos pela CASAL serdio medidas pela
empresa responsavel pela sua execucdo na presenga da comissdio de recebimento e confrontadas com os
dados de projetos, caso requisitado pela comissio;

5.01.10 Todos os custos para aplicagdo de técnicas para acelerar o atendimento ao padrio, inclusive os
custos das analises fisico-quimica e bacterioldgica correrfio por conta do empreendedor e/ou interessado;

5.01.11 O Relatorio Técnico para o Recebimento dos Sistemas para Operacionalizagiio (Anexo V),
emitido pela Comissio de Recebimento do Sistema, constara dentre outras informagdes, do valor de cada
unidade do sistema para fins de contabilizagfo e incorpora¢io ao Ativo da CASAL:

5.01.12 Os sistemas de abastecimento de 4gua de unidades habitacionais deverdo ser entregues
obedecendo ao padrdo de ligagio domiciliar estabelecido pela CASAL, inclusive portando o parque de
hidrometragdo completo.

5.01.13 Toda a documentagdio da obra, relacionada no Anexo IV, bem como o projeto aprovado pela
CASAL, ficarao a disposi¢do da comissdo responsavel pelo recebimento do Sistema a ser entregue;

6. PROCEDIMENTOS PARA OPERACAO COMPARTILHADA

6.01 Requisitos e critérios a serem observados para os sistemas de abastecimento de dgua ¢
esgotamento sanitdrio a serem recebidos pela CASAL (periodo de operagiio compartilbada):

6.01.01 Em sistemas de abastecimento de dgua o periodo serd de 90 (noventa) dias e em esgotamento
sanitdrio serd de até 180 (cento e oitenta) dias; Estes perfodos poderdo ser, excepcionalmente
prorrogados, desde que devidamente justificados;

6.01.02 Os prazos supracitados poderiio ser paralisados, quando da verificagfio de alteragdes no projeto
anicriormente aprovado pela CASAL, para que se proceda a reapresentacdo do projeto para reanalisg-
aprovagio, se for o caso; g
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6.01.03 A empresa responsavel pela construgdo do sistema disponibilizara pessoal especializado, sem
onus para a CASAL, para operar o referido sistema, durante todo o periodo estabelecido;

6.01.04 Ficara registrado em Termo de Compromisso especifico (Anexo Vi), aslobri gagdes da Cf\thL e
empresa responsével pela construgio do sistema no tocante a operagio compartilhada (Com anuéncia do
Orgéo Financiador);

6.01.05 O Termo de Compromisso supracitado serd assinado pelas partes interessadas, € entregue
juntamente com a documentagdo necessaria ao recebimento de sistemas de saneamento & serem operados

pela CASAL (anexo IV);,

6.01.06 Quaisquer incoeréncias e falhas operacionais decorrentes de omissdo ou impericia do pessoal
especializado disponibilizado pela empresa da consirugdo do sistema que possam prejudicar a CASAL
durante o periodo de operagio compartilhada, a empresa responsdvel pela construgiio serd
responsabilizada;

6.01.07 A operagio compartilhada envolve a efetiva operagio, instrugdo e apoio técnico em atividades
relacionadas a0 manuseio de equipamentos eletromecénicos, de registros, controles de tempo e qualidade
de tratamento de agua/esgoto e descarte de efluentes, de acordo com especificacdes técnicas de
fabricantes e atendimento as legislagdes vigentes.

6.01.08 A titularidade da conta de energia elétrica s6 devera ser transferida para CASAL, apos o término
do periodo de operagio compartilhada;

7. RESPONSABILIDADES

7.01 Compete ao Requerente:

7.01.01 Solicitar o0 Recebimento do Sistema,

7.01.02 Tomar ciéncia da documentagio necessaria ao Recebimento do Sistema (Anexo V),

7.01.03 Providenciar a complementagdo/corre¢iio da documentagéo, se for o caso, e conforme orientagdo
da SUNEC/SUNEI,

7.01.04 Obedecer a todas as clausulas do Termo de Compromisso de Operagio Compartilhada (Anexo
Vi),

7.01.05 Emitir Termo de Entrega do Sistema para a CASAL.

o
-]
on
£
-
g

7.02 Compet

7.02.01 Receber o processo, constando o oficio de solicitagdo de Recebimento do Sistema com todos os
seus anexos, com o objetivo de realizar o Check List da documentag@o necessaria ao Recebimento;

7.02.02 Solicitar copia do Recebimento Provisorio e Recebimento Definitivo emitido pela Contratante,
conforme Artigo 73 da Lei 8.666/93, bem como de qualquer documentagiio constante na relagdo de
documentos (Anexo IV) que ndo conste na documentagdo enviada pelo requerente;

7.02.03 Encaminhar processo a VGO, apds certificagiio da totalidade da documentagéio exigida no anexo
IV, solicitando expedigfio de O.S para composigdo da CRESS,; /
5
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7.02.04 Receber Termo de Recebimento e Termo de Entrega do Sistema (Emitido pelo requerente, apos
finalizagfio do processo de.recebimento) da VGO, ~

7.02.05 Receber Relatorio Técnico para Operacionalizagio dos Sistemas e 02 vias do Termo de
Recebimento Definitivo da VGE;

7.02.06 Enviar via do Termo de Recebimento Definitivo para o Executor da Obra/Servigo, emitido pela
VGE;

7.02.07 Enviar Relatorio Conclusivo a Gecont;
7.02.08 Enviar copias de Registros Patrimoniais & Supatri/Gesup;

7.02.09 Enviar & Unidade de Negdcio Pertinente, copia do RTROS, do Termo de Recebimento Definitivo
e toda documentagdo Técnica pertinente a Obra/Servigo/Sistema.

7.03 Compete 2 VGE:

7.03.01 Emitir Ordem de Servigo-OS, constituindo a CROSS, para providéncias de recebimento da
Obra/Servico de Engenharia;

7.03.02 Receber da CROSS, ao final do periodo de teste operacional, o Relatério Téenico para o
Recebimento de Obra e Operacionalizagdo do Sistema, Anexo II, com a situacdo do sistema, justificando
no caso do ndo recebimento do mesmo;

7.03.03 Receber da CROSS a documentagdo, conforme o Anexo I, o Relatério Final de Obras fiscalizadas
pela CASAL, conforme Anexo III;

7.03.04 Emitir mediante parecer do Relatono Téeuico - RTROS da CROSS, 0 Tenno de Recebunenio
Definitivo da Obra ou Sistema em 05 (cinco) vias;

7.03.05 Enviar os originais do Termo de Recebimento e respectivo RTRO para VGO com vistas a
Operacionalizag¢@o do Sistema, bem como providéncias de cadastro comercial, se for o caso;

7.03.06 Enviar 4 VGO juntamente com a documentacfio supracitada copia do proieto/cadastro téenico da
obra, certificados de garantia, copias de notas fiscais € manuais dos equipamentos instalados na obra;
7.03.07 Enviar a VGC, juntamente com a documentagio citada na alinea c¢), copia de documentagio

referente as medigdes da obra ¢ escritura da drea de dominio ou documento de uso fruto para providéncias
de incorporagio ao patrimdnio da empresa (Anexo I);

7.03.08 Enviar a CPL, copia do Termo de Recebimento, no prazo de 03 (trés) dias apds sua emissio, para
ser arquivado na pasta do respectivo contrato, como também para a Supervisdo de Administraco
Patrimonial-SUPATRI/GESUP para fins de cadastro e contabilizagio,

- 7.03.09 Enviar & SUENG copia do RTRO e Operacionalizagdo do Sistema e demais documentagio
constante no Anexo I, em meio digital e fisico.

7.04 Compete a SUENG:

7.04.01 Receber da GEOBS o Relatorio Final de Obras de Engenharia, conforme Anexo III;

7.04.02 Entregar 4 CROSS o Relatorio Final de Obras, Anexo 111, acompanhado do projeto devidamente
aprovado e demais documentos necessérios, solicitando as providéncias de recebimento da obra; é
£ ]
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7.04.03 Arquivar 01 (uma) via do Relatorio Técnico de Recebimento de Obra e demais documentos
constantes no Anexo I, em meio digital ¢ fisico.

7.05 Compete 8 CROSS:

7.05.01 Receber da SUENG o Relatério Final da Obra acompanhado do proieto devidamente aprovado e
demais documentos necessérios aos procedimentos de recebimento da obra;

7.05.02 Emitir Relatorio Técnico de Recebimento de Obra em 05 (cinco) vias, assinado pelos membros
da CROSS, com o0 “De acordo™ do responsdvel técnico pela parte interessada, enviando-o & VGE para o
conhecimento e providéncias de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

7.05.03 Vistoriar os servigos executados na obra em consondncia com o Relatério Final da Obra ¢ o
projeto;

7.05.04 Convocar, diante das especificidades dos servigos, um ou mais membros externos para
participarem da Comisséo;

7.05.05 Acompanhar testes de medigdo de vazio do sistema ¢ confronta-ios coin 0s do projeio, caso as
obras sejam de abastecimento;

7.05.06 Requerer a reparagio, corregdo, remogfo, reconstrugio, substituicdo e a execucglo de detalhes
técnicos, as expensas do contratado, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugfio ou de materiais empregados que nio atendam ao
padrido estabelecido pela CASAL;

7.05.07 Manter contatos constantes com a construtora durante a fase de testes do sistema:

7.05.08 Acompanhar a operagfio do sistema a ser incorporado pela CASAL durante o prazo maximo de
90 (noventa) dias de teste, para as obras de abastecimento de dgua;

7.05.09 Acompanhar a operagdo do sistema, a ser incorporado pela CASAL, durante o prazo maximo
excepcional de, 180 (cento e oitenta) dias, para as obras de Esgotamento Sanitario, conforme o paragrafo
3% do Artigo 73° da Lei 8.666/93;

7.06 Compete a VGO:

7.06.01 Receber da Diretoria da Presidéncia, o oficio de 6rgdos publicos (Ex.. SEINFRA, CEF,
Prefeituras) ¢ por Terceiros (Empresas particulares) solicitando as providéncias de recebimento do
Sistema;

7.06.02 Emitir Ordem de Servigo-OS, constituindo a CRESS, para providéncias de recebimento do
Sistema;

7.06.03 Receber da CRESS, ao final do periodo de teste, o Relatério Técnico para 0 Recebimento dos
Sistemas para Operacionalizagio, Anexo V, com a situagdo do sistema, justificando no caso do nio
recebimento do mesmo;

7.06.04 Enviar as Unidades de Negécio da Capital ¢/ou Interior, apos o recebimento do sistema, copia do
Relatério Técnico para o Recebimento dos Sistemas para Operacionalizagdo, anexo V, bem como, em
meio digital e Termo de Operacionalizagio do Sistema.

7.06.05 Entregar 4 CRESS o processo com oficio de orgdos piblicos (Ex.: SEINFRA, CEF, Prefeituras)
¢ por Terceiros (Empresas particulares), solicitando as providéncias de recebimento da obra;

Operacionalizagio do Sistema, enviado pela CRESS: lev,

7.06.06 Emitir o Termo de Operacionalizagio do Sistema, com base no Relatério Técnico p??

{ r

-
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7.07 Compete 4 CRESS:

7.07.01 Receber da VGO toda documentagdo referente a solicitagio de recebimento de Sistema de
Sanecamento (ANEXQ V),

7.07.02 Acompanhar a operagio do Sistema durante o periodo de operagio Compartilhada:

7.07.03 Requerer a reparagdo, corregio, remogdo, reconstrugdo, substitui¢do e a execugdo de detalhes
técnicos, as expensas do contratado, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugiio ou de materiais empregados que nédo atendam ao
padrao estabelecido pela CASAL;

7.07.04 Emitir Relatorio Técnico para Operacionalizaciio do Sistema, no prazo méximo de 30(trinta) dias
a partir da ci€ncia de todos os integrantes da CRESS e enviar a VGO:

7.07.05 Convocar, diante das especificidades dos servigos, um ou mais membros externos para
participarem da Comissio;

7.07.06 Vistoriar os servigos executados na obra em consonincia com o projeto aprovado pela CASAL;
7.07.07 Acompanhar testes de medigfio de vazdo do sistema e confronta-los com os do projeto, caso as
obras sejam de abastecimento;

7.07.08 Emitir Relatério Técnico para operacionalizagio do sistema em 05 (cinco) vias, assinado pelos
membros da CRESS, com o “De acordo” do responsével técnico pela parte interessada, enviando-o a
VGO para ¢ conhecimento e providéncias de emissic do Relatdric Técnico para o Recebimento dos
Sistemas para Operacionalizagdo (Anexo V).

7.08 Compete as Unidades de Negdcio

7.08.01 Acompanhar a operagdo compartilhada conjuntamente com a CROSS ou CRESS, conforme o
objeto de entrega;

7.08.02 Receber da SUNEC/SUNEI toda documentagdo técnica, acrescida de toda documentagdo do
processo para fins de arquivamento.

8. BDISPCSICOES GERAIS
Esta Norma entra em vigor a partir da sua aprovagao revogando-se as disposicdes em contrario.

9. HISTORICO DE MODIFICACOES

00 29/02/1996 Emissdo Inicial : Todas

1-Alteragiio no item 2, Campo de Aplicagiio, sdequando s nova estrutura organizacional, com
u inclusio da VGO, SUTEC, GEENG ¢ Comissdo de Recebimento de Obrus ¢ Servigos de
Stneamento ~ CROSS. 2-Alteraciio no item 4.01.01com definigiio da CROSS permanceendo
03 membros, sendo dois eng® civis ¢ um eng® eletricista. 3-Alteragfio no ilem 4.01.04,

N, Rev, Data Resumeo Historico de Revisdes (Motivo da Alteragio) N° ng. |

passando a responsabilidade do “teste” das unidades operacionais da comissio pura o empresa
ol 13/08/2010 responsdvel pela execugiio, na presenga da comissiio. 4-Alterogio no item 4.01,05, idem a do Toddas
item 4.01.04, s6 que acerca da vazio do sistema. 5-Exclusio do ilem 4.0 108 da norma
anlerior, que dizia niio ser necessdrio formar contissiio para incorporagiio de pogos isolndos ao
sistema da CASAL. 6- Alteragdes no campo RESPONSABILIDADES, atendendo as
atualizagdes da estrutura organizacional. 7-Alteragdes nas compeiéneias das fireas, objetivando

Cinco ultmnas revisdes

a adequagdo dos processos & nova cstrutura organizacional ¢ 4 crisgio da CROSS.
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i-Aliciagiu du Thule. 2= Allblagio do popdsile, o o wiusiv 4o eslabelecnuenio de
procedimentos, lambém para os scrvigos de engenharia em conformidade com a Lei n® 8.666.
3- CAMPO DI APLICACAO ~ inclusiio da VGE e substiluigho da SUTEC pela SUENG. 4-
Reformulaciio total do campo DEFINICAQ. §5- 4. PROCEDIMENTOS — Reformulagio Total
no campo Procedimentos; As principais alterugdes foram a criaglio de uma CRESS, pura
recebimento dos Sisternas de Suneamento, ficando duas comissdes, uma subordinada a VGE, o
CROSS e outra subordinada @ VGO, n CRESS. Para tento, foram eriados procedimentos
distintos para cada situaghio. 6- Inclusfo de um item para delalhar os procedimentos de
Uperagdo Cmnpﬂrtiihnda, o ltem 6, 7- 7. BESPUNSABILIDADES = Total reformulugio nas
competéncias das dreas, atendendo u nova estrutura organizacional ¢ a novoes processos
de trabalho. 8- Inclusio dos ANEXOS 1, I1, HI, IV, V e VI { Tenno de Compromisso para
Operagiio Compartilhada de Obras ¢ Sistemas de Sanesmento. 9- Inclusfio de Fluxoprama 1 —
Recebimento de Obras ¢ Servigos de Engenharia destinados ao Sancamento ¢ Fluxograma 11 -
Recebimento de Sistemas de Saneumento,

Todas

03

NORMATIVOS ASSOCIADOS

NI — CPL/ASJUR — 01-01- Gestiio de Contratos; NI—SUENG - 01 — 02 - Fiscalizagiio de Obras; Artigo 618 do Codigo Civil Brasilciro:
Lei Federal n°8.666 de 21 de junho de 1993 — Licitagdes ¢ Contratos Administrativos.

Responsivel pela Elaboragiio / Revisio: GEPLAN/SUDEQ

Responsivel pela Elaboragiio/Revisiio: Area Pertinente

Adm. Andrciza Marcia Mma de Oliveira

Grupo de Trabalho:

Adm. Flivia Maria Alves Coutinho Camerino - Gerente Eng” Roberto Valois Lobo Adm. Flavia M" A. C. Camerino
Eng® Thales de O. Cabral Eng® Fernando Antonio Barros
Tée. Ind. Roberval Lemos Eng” Moisés Vieira da R Neto -

Eng” Luiz Cavalcante P. Neto  Adm. Andreiza Marcia M. de Oliveira
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ANEXO I

b)

d)

e)

g)

h)

j)

k)

RELACAO DE DOCUMENTOS NECESSARIOS AO RECEBIMENTO DE OBRAS
CONTRATADAS PELA CASAL

Cadastre Técnico com Ceoreferenciamento em coordenadas UTM ¢ Memerial Descritive dos
Sistemas de Abastecimento de Agua, Esgotamento Sanitério com todas as alteragdes atualizadas
(as-built), bem como Projeto Elétrico atualizado, devidamente aprovados pelas concessionarias
CASAL e ELETROBRAS ALAGOAS, impressas ¢ cm meio digital (CD-ROM), com as cGpias
das ART e respectivos comprovantes de pagamentos;

Termo de Viabilidade de Fornecimento de Energia Elétrica, devidamente aprovado pela
concessionaria;

Relatério de perfuragfio e operagio de pogo tubular com todas as suas caracteristicas, quando
aplicavel;

Manual de operagdio do Sistema/Estagfio ¢ manutengiio das unidades (conjuntos motobombas,
demais equipamentos € scus periféricos);

Relatério fotografico dos servigos executados em meio digital (CD-ROM);

Copias das escrituras publicas de Transferéncia de Titularidade e/ou Termo de Doagio, Cessdo ou
Uso do Bem, documento de autorizagdo para uso de faixa de serviddo das areas ocupadas pelo
sistema (Adutoras, Emissarios, Captagdes, EEAB, ETA, EEAT, Reservatérios e/ou EEE, ETE)
quando exigido no contrato;

Declaragdo da empresa executora, informando conclusio das obras e servigos executados,
acompanhados com anexos dos croquis georeferenciados das dreas onde estdo localizadas as
seguintes unidades: pogos artesianos, reservatorios, estagdes elevatérias de agua e/ou esgoto;
cstagdo de tratamento de agua e/ou esgoto, captagdo de dguas, casa de bombas, objetivando
atender aos requisitos para a solicitagdo da dominialidade, através de Termo de Uso ou Cessdo de
Posse do Terreno, acatando ds normativas cartoriais;

Licenga Ambiental de Operagdo valida (cépia frente e verso) com o atendimento das
condicionantes, até 180 (Cento e Oitenta) dias do término de sua vigéncia;

Outorga de direito de uso de recursos hidricos acompanhada de capia da publicacio no Diario
Oficial, impressa e em meio digital (CD-ROM);

Relatério Ambiental de acordo com o tipo, porte e etapa do empreendimento, em meio digital
(EIA/RIMA, RAS, PCA ou outro) com a cépia da ART e comprovante de pagamento;

Fornecimento de cépia de fatura de energia elétrica em nome da empresa executante, caso haja
quadro de medigio para EEAB, ETA, EEAT, Reservatorios e/ou EEE, ETE. 5
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ANEXO IV

RELACAO DE DOCUMENTOS NECESSARIOS AQ RECEBIMENTO DE SISTEMAS DE

a)

b)

d)

e)

g
h)

J)

k)

m)

n)

SANEAMENTO A SEREM OPERADOS PELA CASAL.

Cadastro Técnico com Georeferenciamento em coordenadas UTM e Memorial Descritivo dos
Sistemas de Abastecimento de Agua, Esgotamento Sanitario com todas as alteragdes atualizadas
(as-built), bem como Projeto Elétrico atualizado, devidamente aprovados pelas concessiondrias
CASAL e ELETROBRAS ALAGOAS, impressas ¢ em meio digital (CD-ROM), com as copias
das ART e respectivos comprovantes de pagamentos;

Termo de Viabilidade de Fornecimento de Energia Elétrica, devidamente aprovado pela
COncessionaria;

Copia da altima medigio acumulada apresentando o custo total da obra;
Relatério de perfuragdo de pogo tubular com todas as suas caracteristicas, quando aplicavel,

Manual de operagdo do Sistema/Estagfo e manutengio das unidades (conjuntos motobombas e
demais equipamentos);

Relatério fotografico dos servigos executados em meio digital (CD-ROM);
Relagdo das ligagdes domiciliares de dgua e/ou esgoto com as Ordens de Servigo;

Conpias das escrituras publicas de desapropriagiio e/ou documento de autorizagdo para uso de faixa
de serviddo das areas ocupadas pelo sistema (Adutoras, Emissarios, CaptagOes, EEAB, ETA,
EEAT, Reservatorios ¢/ou EEE, ETE),

Declaragdo da empresa executora, informando conclusdo das obras e servigos executados,
acompanhados com anexos dos croquis georeferenciados das arcas onde estdo localizadas as
seguintes unidades: pogos artesianos, reservatorios, estagdes elevatorias de agua e/ou esgoto;
estagdo de tratamento de dgua e/ou esgoto, captagdo de aguas, casa de bombas, objetivando
atender aos requisitos para a solicitagdo da dominialidade, através de Termio de uso ou Cessdo de
posse do terreno, acatando as normativas cartoriais;

Licenga Ambiental de Operagdo valida (copia frente e verso) com o atendimento das
condicionantes, até 180 (Cento e Oitenta) dias do término de sua vigéncia;

Outorga de direito de uso de recursos hidricos acompanhada de cépia da publicagiio no Diario
Oficial, impressa e em meio digital (CD-ROM); :

Relatorio Ambiental de acordo com o tipo, porte e etapa do empreendimento, em meio digital
(EIA/RIMA, RAS, PCA ou outro) com a copia da ART e comprovante de pagamento;

Copia de fatura de energia elétrica em nome da empresa exccutante, caso haja quadro de medicio
para EEAB, ETA, EEAT, Reservatorios e/ou EEE, ETE;

Copia dos convénios, contratos ou documentos similares, firmados entre orgdios publicos
(Prefeituras, CODEVASF, FIINASA  SEINFRA, etc) e empresas particulares para execucio des,
servigos de saneamento;.
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o) Termo de Recebimento Provisorio da Obra;

p) Termo de Compronﬁsso de Operagiio Compartilhada de Obras e Sistemas de Saneamento.
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TERMO DE COMPROMISSO DE OPERACAO COMPARTILHADA DE OBRAS E SISTEMAS DE
SANEAMENTO.

O presente Termo de Compromisso de Operagéo Compartihada de Obras e Sistemas de Saneamento
visa regular o acompanhamento, entrega e recebimento da(s) obra (s) e Sistema(s) de Saneamento,
entre a Companhia de Saneamento de Alagoas, Empresa de Construgéo Nome (qualificacao), neste
ato representada por seu responsavel legal Sr. ..... ,Rg N° ..., CPF N° ...., bem como Orgéo PuGblico(s)
e/ou Orgéo Financiador(es), (qualificacéo), conforme Clausulas e Condi¢des abaixo especificadas:

CLAUSULA 1 - O sistema (ESPECIFICAR OBRA) executada pela empresa (NOME), s_eré
acompanhada mediante processo de Recebimento de Sistemas, podendo posteriormente ser recebida

pela CASAL.

Paragrafo (nico: A CASAL, em carater experimental, acompanhara o funcionamento do sistema,
considerando a necessidade de possiveis ajustes técnicos/construgéo nas obras, conforme Relatério de
Levantamento de Pendéncias, no qual aponta as melhorias e ajustes necessarios.

CLAUSULA 2 - A CASAL atuard em conjunto com a empresa construtora, mediante comissdo
devidamente designada, efetuando o acompanhamento do sistema, ficando a operacgdo deste sob a
resnonsabilidade do executor da obra,

Paragrafo tnico: A CASAL acompanharé o funcionamento do sistema, durante o periodo de até 90
(noventa) dias para os sistemas de abastecimento de &gua e de até 180 (cento e oitenta) dias para
esgotamento sanitario.

CLAUSULA 3 - No periodo de operagao compaitilhada, a CASAL, mediante sua comisséo, poderd
requerer a reparacdo, corregéo, remogao, reconstrugdo ou substituicdo, e a execucdo de detalhes
técnicos, no total ou em parte do Sistema a ser entregue, em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou de materiais e equipamentos empregados, que nao tenham
sido executados conforme especificado no projeto aprovado pela CASAL.

Paragrafo anico: A CASAL notificara, formalmente, através de Relatério de Pendéncias, a empresa
responsavel pela obra, estabelecendo prazo para que sane quaisquer vicios, defeitos ou incorregoes
verificados nessa fase de acompanhamento do sistema.

CLAUSULA 4 - Durante o periodo de operagédo compartilhada, todo e qualquer dano decorrente da
Obra/Servigo/Equipamentos que venha a atingir terceiros, fica sob rinica e exclusiva resnonsabilidade
da Empresa Construtora e do Agente Financiador.

Paragrafo unico ~ A empresa responsavel pela construgéo do sistema sera responsavel por eventuais
incoeréncias e falhas operacionais decorrentes de omisséo, negligéncia, imprudéncia ou impericia de
seu pessoal especializado. :

CLAUSULA 5 - A empresa responsavel pela construgdo do sistema disponibilizara pessoal

especializado, sem Onus para CASAL, para operaco, .do referido sistema durante todo o periodo
estabelecido de acordo com a Clausula 2, PARAGRAFO UNICO.

seguranca da obra, bem como dos materiais empregados na obra.

CLAUSULA 6 — A Empresa Construtora respondera pelo prazo de 5 (cinco) anos, pela solidEZ
7
b

)
i

)

-
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CLAUSULA 7 - Apds constatar que a obra foi execuiada de acordo com as condigbes coniraiuais e em
obediéncia aos projetos, especificacdes técnicas aprovadas pela CASAL e demais elementos
fornecidos pelo(a) contratante, a CASAL recebera em definitivo o Sistema.

Maceid, de de

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

EMPRESA CONSTRUTORA

ORGAO FINANCIADOR /

A



