

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO: IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CONJUNTOS DE CAPTAÇÃO PARA REFORÇO E SEGURANÇA DE ABASTECIMENTO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE JACARÉ/CURITUBA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 4ª SR																
ITEM	DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS/SERVIÇOS	TOTAL (R\$)		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	116.811,12									38.937,04	38.937,04	38.937,04			116.811,12
		100%									33,33%	33,33%	33,33%			100%
2	MOBILIZAÇÃO	5.224,50								5.224,50						5.224,50
		100%								100%						100%
3	DESMOBILIZAÇÃO	4.752,62												4.752,62		4.752,62
		100%												100%		100%
4	PLACA DE OBRA	2.359,98		2.359,98												2.359,98
		100%		100%												100%
5	FORNECIMENTO/SERVIÇO															
5.1	CONJUNTO MOTOBOMBA ELÉTRICA BI-PARTIDA , HORIZONTAL, 60Hz, 1188 RPM. VAZÃO UNITÁRIA: 3.150 M³/H; ALTURA MANOMÉTRICA: 100 M.C.A. POTÊNCIA MOTOR: 1.600 cv.	3.471.007,02			694.201,40						1.735.503,51		1.041.302,11			3.471.007,02
		100%			20%						50%		30%			100%
5.2	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA	198.000,00											198.000,00			198.000,00
		100%											100%			100%
5.3	BASE EM CONCRETO ARMADO 4.500X2.000X1000 mm	66.636,00										66.636,00				66.636,00
		100%										100%				100%
5.4	REGISTRO BORBOLETA TIPO WAFER, C/ CAIXA REDUÇÃO E VOLANTE, DN 800 mm, PN-16, EM FOFO	98.400,00									49.200,00		49.200,00			98.400,00
		100%									50%		50%			100%
5.5	EXTREMIDADE FLANGE/PONTA, DN 800 mm, L=20 cm, PN 16, EM AÇO CARBONO	29.040,00									14.520,00		14.520,00			29.040,00
		100%									50%		50%			100%
5.6	JUNTA TIPO DRESSER, DN 800 mm, L=23 cm, PN 16, EM AÇO CARBONO	90.674,00									45.337,00		45.337,00			90.674,00
		100%									50%		50%			100%
5.7	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PONTA/FLANGE, DN 800X600 mm, L=107,15 cm, PN 16, EM AÇO CARBONO	119.000,00									59.500,00		59.500,00			119.000,00
		100%									50%		50%			100%
6.8	REDUÇÃO EXCÊNTRICA FLANGE/FLANGE, DN 500X600 mm, L=80 cm, PN 16, EM AÇO CARBONO	103.125,40									51.562,70		51.562,70			103.125,40
		100%									50%		50%			100%
6.9	JUNTA DE DESMONTAGEM, DN 600 mm, L=32 cm, PN 16, EM AÇO CARBONO	66.000,00									33.000,00		33.000,00			66.000,00
		100%									50%		50%			100%
6.10	TOCO FLANGE/FLANGE, DN 600 mm, L=30 cm, PN 16, EM AÇO CARBONO	24.200,00									12.100,00		12.100,00			24.200,00
		100%									50%		50%			100%
6.11	VÁLVULA RETENÇÃO TIPO WAFER, DUPLA PORTINHOLA, DN 600 mm, PN-16, FOFO	29.219,42									14.609,71		14.609,71			29.219,42
		100%									50%		50%			100%
6.12	TOCO FLANGE/FLANGE, DN 600 mm, L=30 cm, PN 16, EM AÇO CARBONO	24.200,00									12.100,00		12.100,00			24.200,00
		100%									50%		50%			100%
6.13	REGISTRO BORBOLETA TIPO WAFER, C/ CAIXA REDUÇÃO E VOLANTE, DN -600 mm, PN-16, EM FOFO	70.600,00									35.300,00		35.300,00			70.600,00
		100%									50%		50%			100%
6.14	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DN 50 mm, PN 16, EM FOFO	29.600,00									14.800,00		14.800,00			29.600,00
		100%									50%		50%			100%
6.15	FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	145.780,00									72.890,00	72.890,00				145.780,00
		100%									50%	50%				100%
6.16	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	219.811,13										109.905,57	109.905,57			219.811,13
		100%										50%	50%			100%
TOTAL GERAL		4.914.441,19		2.359,98	694.201,40	-	-	-	-	5.224,50	2.189.359,96	288.368,61	1.730.174,12	4.752,62	-	4.914.441,19
PARCELA		100%		0,05	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	44,55	5,87	35,21	0,10	0,00	100