



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM	DESCRIÇÃO - PRODUTOS	Duração (meses)	Mês																			
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º	19º	20º
4.	MOBILIZAÇÃO	1	X																			
4.	DESMOBILIZAÇÃO	1																				X
	ADMINISTRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO	18		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1	1.1. APOIO A GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS, ACOMPANHAMENTO DE COMISSIONAMENTOS, TESTES E PRÉ-OPERAÇÃO / ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO / PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO	18		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1	ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO	3		X	X	X																
5.1.2	APOIO À GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS	18		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5.1.3	ACOMPANHAMENTO DE TESTES, COMISSIONAMENTOS E PRÉ-OPERAÇÃO E APOIO AO RECEBIMENTO	18		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5.1.4	PLANO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	4													X	X	X	X				
5.1.5	PLANO DE SEGURANÇA DO PISF	4								X	X	X	X									
5.2	PLANEJAMENTO DE AÇÕES E MARCOS ESTRATÉGICOS	18		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.2.1	Etapa 1 - Elaborar metodologia de planejamento e monitoramento	1		X																		
5.2.2	Etapa 2 - Elaborar metodologia de gerenciamento de portfólio, programas e projetos	1m10d			X																	
5.2.3	Etapa - Elaboração do plano de ação, portfólio, programas e projetos	20d				X																
5.2.4	Etapa 4 - Configurar e customizar os softwares de apoio à gestão (Atividade por Demanda)	7					X	X	X	X	X	X	X									
5.2.5	Etapa 5 - Realizar a manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos softwares de apoio à gestão (Atividade por Demanda)	7													X	X	X	X	X	X	X	
5.2.6	Etapa 6 - Apoiar o monitoramento e avaliação do plano de ação, portfólio, programas e projetos	18		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.2.7	Etapa 7 - Elaborar projeto de solução integrada de tecnologia da informação	7			X	X	X	X	X	X	X											
5.3	PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	3											X	X	X							
5.4	ESTRATÉGIA DE OFERTA E DEMANDA	12		X	X	X	X	X	X	Aquisição de Software pela CONTRATANTE						X	X	X	X	X	X	
5.5	ESTUDOS E SIMULAÇÕES ELÉTRICAS (Atividade por Demanda)	18		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.6	GESTÃO DE ATIVOS PATRIMONIAIS	12		X	X	X	X	X	X	Aquisição de Software pela CONTRATANTE						X	X	X	X	X	X	
5.7	APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	18		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

LEGENDA:

1. Itemização conforme Anexo II - Especificações Técnicas



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

CRONOGRAMA FÍSICO - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO - PRODUTOS	Duração (meses)	Mês																		Quantidade de Relatórios
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º	
5.1	APOIO A GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS, ACOMPANHAMENTO DE COMISSONAMENTOS, TESTES E PRÉ-OPERAÇÃO / ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO / PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO	18	1RP	1RP	2RP / 1RF	1RP	1RP	2RP	1RP	1RP	2RP	1RP	1RP	2RP	1RP	1RP / 1RF	2RP	1RP	1RP	2RP / 2RF	Total: 24 - RP 5- RF
5.1.1	ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO	3			RF																1 - RF
5.1.2	APOIO À GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS	18			RP			RP			RP			RP			RP			RP / RF	6 - RP / 1 - RF
5.1.3	ACOMPANHAMENTO DE TESTES, COMISSONAMENTOS E PRÉ-OPERAÇÃO E APOIO AO RECEBIMENTO	18	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP / RF	18 - RP / 1 - RF
5.1.4	PLANO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	4															RF				1 - RF
5.1.4	PLANO DE SEGURANÇA DO PISF	4									RF										1 - RF
5.2	PLANEJAMENTO DE AÇÕES E MARCOS ESTRATÉGICOS	18	1RF	1RF	1RF / 1RP	1RF		2RP		1RF	1RP	1RF		1RP	1RP		1RP		1RF	1RF	Total: 8 - RP 7- RF
5.2.1	Etapa 1 - Elaborar metodologia de planejamento e monitoramento	1		RF																	1 - RF
5.2.2	Etapa 2 - Elaborar metodologia de gerenciamento de portfólio, programas e projetos	1m10d			RF																1 - RF
5.2.3	Etapa - Elaboração do plano de ação, portfólio, programas e projetos	20d			RF																1 - RF
5.2.4	Etapa 4 - Configurar e customizar os softwares de apoio à gestão (Atividade por Demanda)	7						RP				RF									1 - RP / 1 - RF
5.2.5	Etapa 5 - Realizar a manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos softwares de apoio à gestão (Atividade por Demanda)	7														RP			RF		1 - RP / 1 - RF
5.2.6	Etapa 6 - Apoiar o monitoramento e avaliação do plano de ação, portfólio, programas e projetos	18			RP			RP			RP			RP			RP			RF	5 - RP / 1 - RF
5.2.7	Etapa 7 - Elaborar projeto de solução integrada de tecnologia da informação	7				RP				RF											1 - RP / 1 - RF
5.3	PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	3														RS					1 - RS
5.4	ESTRATÉGIA DE OFERTA E DEMANDA	12						RF	Aquisição de Software pela CONTRATANTE											RF	2 - RF
5.5	ESTUDOS E SIMULAÇÕES ELÉTRICAS (Atividade por Demanda)	18																		RF	5 RE / 1-RF
5.6	GESTÃO DE ATIVOS PATRIMONIAIS	12						RF	Aquisição de Software pela CONTRATANTE											RF	2 - RF
5.7	APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	18	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA / RS	18 RA / 1 - RS

LEGENDA:

RP = Relatório Parcial (Durante a execução)
RF = Relatório Final (Quando acabar o Sub-produto)
RA = Relatório de Andamento - (Mensal - Caráter Administrativo)
RE = Relatório Específico (Caráter eventual - quando for solicitado)
RS = Relatório Síntese (Relatório Final - Entrega Geral do Trabalho)

Observação:

1. Itemização conforme Anexo II - Especificações Técnicas



CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAGAMENTOS MENSAIS

ITEM	DESCRIÇÃO - PRODUTOS	PRAZO (mês)	PREÇO (R\$)	MÊS																			
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º	19º	20º
4	MOBILIZAÇÃO	1	43.895,02	X 43.895,02																			
4	DESMOBILIZAÇÃO	1	55.197,50																				X 55.197,50
	ADMINISTRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO	18	4.614.122,45		X 260.697,92	X 256.083,80	X 256.083,80	X 256.083,80	X 256.083,80	X 256.083,80	X 256.083,80	X 256.083,80	X 256.083,80	X 256.083,80	X 256.083,80	X 256.083,80	X 256.083,80	X 256.083,80	X 256.083,80	X 256.083,80	X 256.083,80	X 256.083,80	
5.1	APOIO A GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS, ACOMPANHAMENTO DE COMISSÃOAMENTOS, TESTES E PRÉ-OPERAÇÃO / ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO / PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO / PLANO DE SEGURANÇA DO PISF	18	34.296.040,92		X 2.555.055,05	X 2.448.737,32	X 2.791.697,73	X 2.164.080,18	X 3.192.961,41	X 2.164.080,18	X 2.164.080,18	X 2.164.080,18	X 4.221.842,64	X 1.025.451,62	X 1.025.451,62	X 1.025.451,62	X 1.539.892,24	X 740.794,48	X 740.794,48	X 740.794,48	X 1.426.715,30		
5.2	PLANEJAMENTO DE AÇÕES E MARCOS ESTRATÉGICOS	18	975.708,90		X 73.763,59	X 105.766,84	X 110.645,39	X 68.885,05	X 64.006,50	X 68.885,05	X 64.006,50	X 73.763,59	X 36.881,80	X 32.003,25	X 32.003,25	X 36.881,80	X 32.003,25	X 32.003,25	X 36.881,80	X 32.003,25	X 32.003,25	X 43.321,48	
5.3	PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	3	394.859,14												X 126.354,92	X 126.354,92	X 142.149,29						
5.4	ESTRATÉGIA DE OFERTA E DEMANDA	12	2.886.804,29		X 230.944,34	X 230.944,34	X 230.944,34	X 230.944,34	X 230.944,34	X 288.680,43	Aquisição de Software pela CONTRATANTE					X 230.944,34	X 230.944,34	X 230.944,34	X 230.944,34	X 230.944,34	X 288.680,43		
5.6	GESTÃO DE ATIVOS PATRIMONIAIS	12	3.938.523,41		X 315.081,87	X 315.081,87	X 315.081,87	X 315.081,87	X 315.081,87	X 393.852,34	Aquisição de Software pela CONTRATANTE					X 315.081,87	X 315.081,87	X 315.081,87	X 315.081,87	X 315.081,87	X 393.852,34		
5.7	APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	18	10.378.016,01		X 570.790,88	X 570.790,88	X 570.790,88	X 570.790,88	X 570.790,88	X 570.790,88	X 570.790,88	X 570.790,88	X 570.790,88	X 570.790,88	X 570.790,88	X 570.790,88	X 570.790,88	X 570.790,88	X 570.790,88	X 570.790,88	X 674.571,04		
TOTAL Contrato / MENSAL (R\$):		18	57.583.167,65	X 43.895,02	X 4.006.333,66	X 3.927.405,06	X 4.275.244,01	X 3.605.866,12	X 4.629.868,81	X 3.742.372,68	X 3.054.961,36	X 3.064.718,45	X 3.027.836,65	X 5.080.720,57	X 2.010.684,48	X 2.015.563,02	X 2.572.505,06	X 2.944.796,38	X 2.150.577,17	X 2.145.698,63	X 2.145.698,63	X 3.083.224,38	X 55.197,50

PAGAMENTOS POR DEMANDA

Produtos pagos por DEMANDA	
Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos	1.827.371,86
Estudos e Simulações Elétricas	486.942,19
Viagens / Diárias (Pagas por demanda)	3.175.417,70
VALOR TOTAL A SER PAGO POR DEMANDA (R\$):	5.489.731,75

TOTAL DO CONTRATO

Valor Total do Contrato		
A	Pagamentos - Mensal	57.583.167,65
B	Pagamentos - Por Demanda	5.489.731,75
TOTAL GERL (R\$):		63.072.899,40

NOTA: O valor dos produtos (5.1 a 5.7) inclui os serviços gráficos.