



Ministério da Integração Nacional - MI  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM	DESCRIÇÃO - PRODUTOS	Duração (meses)	Mês																	
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º
4.	MOBILIZAÇÃO	1	X																	
4.	DESMOBILIZAÇÃO	1																		X
	ADMINISTRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO	18		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1	1.1. APOIO A GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS, ACOMPANHAMENTO DE COMISSIONAMENTOS, TESTES E PRÉ-OPERAÇÃO / ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO / PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO	18		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1	ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO	3		X	X	X														
5.1.2	APOIO A GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS	18		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.3	ACOMPANHAMENTO DE TESTES, COMISSIONAMENTOS E PRÉ-OPERAÇÃO E APOIO AO RECEBIMENTO	18		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.4	PLANO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	4												X	X	X	X			
5.1.5	PLANO DE SEGURANÇA DO PISF	4					X	X	X	X	X	X								
5.2	PLANEJAMENTO DE AÇÕES E MARCOS ESTRATÉGICOS	18		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.2.1	Etapa 1 - Elaborar metodologia de planejamento e monitoramento	1		X																
5.2.2	Etapa 2 - Elaborar metodologia de gerenciamento de portfólio, programas e projetos	1m10d			X															
5.2.3	Etapa - Elaboração do plano de ação, portfólio, programas e projetos	20d				X														
5.2.4	Etapa 4 - Configurar e customizar os softwares de apoio à gestão (Atividade por Demanda)	7					X	X	X	X	X	X	X							
5.2.5	Etapa 5 - Realizar a manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos softwares de apoio à gestão (Atividade por Demanda)	10												X	X	X	X	X	X	X
5.2.6	Etapa 6 - Apoiar o monitoramento e avaliação do plano de ação, portfólio, programas e projetos	18		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.2.7	Etapa 7 - Elaborar projeto de solução integrada de tecnologia da informação	7			X	X	X	X	X	X	X									
5.3	PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	3										X	X	X						
5.4	ESTRATÉGIA DE OFERTA E DEMANDA	12		X	X	X	X	X	X	Aquisição de Software pela CONTRATANTE					X	X	X	X	X	X
5.5	ESTUDOS E SIMULAÇÕES ELÉTRICAS (Atividade por Demanda)	18		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.6	GESTÃO DE ATIVOS PATRIMONIAIS	12		X	X	X	X	X	X	Aquisição de Software pela CONTRATANTE					X	X	X	X	X	X
5.7	APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	18		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

LEGENDA:  
1. Itemização conforme Anexo II - Especificações Técnicas



Ministério da Integração Nacional - MI  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAGAMENTOS MENSAIS																							
ITEM	DESCRIÇÃO - PRODUTOS	PRAZO (mês)	VALOR (R\$)	MÊS																			
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º	19º	20º
4	MOBILIZAÇÃO	1	48.091,04	X																			
				48.091,04																			
4	DESMOBILIZAÇÃO	1	66.678,45																			X	
																							66.678,45
	ADMINISTRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO	18	3.971.651,36		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
					224.398,30	220.426,65	220.426,65	220.426,65	220.426,65	220.426,65	220.426,65	220.426,65	220.426,65	220.426,65	220.426,65	220.426,65	220.426,65	220.426,65	220.426,65	220.426,65	220.426,65	220.426,65	220.426,65
5.1	APOIO A GESTÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS, ACOMPANHAMENTO DE COMISSIONAMENTOS, TESTES E PRÉ-OPERAÇÃO / ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO / PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO / PLANO DE SEGURANÇA DO PISF	18	34.235.469,72		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
					2.550.542,49	2.444.412,54	2.786.767,24	2.160.258,14	2.738.837,58	2.160.258,14	2.160.258,14	2.160.258,14	2.608.742,79	4.214.386,32	1.023.640,54	1.023.640,54	1.023.640,54	1.537.172,59	739.486,15	739.486,15	739.486,15	1.424.195,54	
5.2	PLANEJAMENTO DE AÇÕES E MARCOS ESTRATÉGICOS	18	975.708,88		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
					73.763,59	105.766,84	110.645,39	68.885,05	64.006,50	68.885,05	64.006,50	73.763,59	36.881,80	32.003,25	32.003,25	36.881,80	32.003,25	36.881,80	32.003,25	32.003,25	43.321,47		
5.3	PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	3	393.977,22												X	X	X						
															126.072,71	126.072,71	141.831,80						
5.4	ESTRATÉGIA DE OFERTA E DEMANDA	12	2.880.956,22		X	X	X	X	X	X	Aquisição de Software pela CONTRATANTE					X	X	X	X	X	X		
					230.476,50	230.476,50	230.476,50	230.476,50	230.476,50	288.095,62							230.476,50	230.476,50	230.476,50	230.476,50	230.476,50	288.095,62	
5.6	GESTÃO DE ATIVOS PATRIMONIAIS	12	3.929.947,03		X	X	X	X	X	X	Aquisição de Software pela CONTRATANTE					X	X	X	X	X	X		
					314.395,76	314.395,76	314.395,76	314.395,76	314.395,76	392.994,70							314.395,76	314.395,76	314.395,76	314.395,76	314.395,76	392.994,70	
5.7	APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	18	10.378.004,82		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
					570.790,26	570.790,26	570.790,26	570.790,26	570.790,26	570.790,26	570.790,26	570.790,26	570.790,26	570.790,26	570.790,26	570.790,26	570.790,26	570.790,26	570.790,26	674.570,31			
TOTAL MENSAL (R\$):		18	56.880.484,74	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				48.091,04	3.964.366,91	3.886.268,56	4.233.501,80	3.565.232,36	4.138.933,26	3.701.450,43	3.015.481,56	3.025.238,65	3.436.841,50	5.037.606,49	1.972.933,42	1.977.811,97	2.533.564,77	2.905.265,02	2.112.457,12	2.107.578,57	2.107.578,57	3.043.604,30	66.678,45

PAGAMENTOS POR DEMANDA

Produtos pagos por DEMANDA	
Planejamento de Ações e Marcos Estratégicos	1.827.371,86
Estudos e Simulações Elétricas	486.936,55
Viagens e Diárias	
Viagens (Pagas por demanda)	836.433,45
Diárias (Pagas por Demanda)	2.177.856,00
VALOR TOTAL A SER PAGO POR DEMANDA (R\$):	5.328.597,85

TOTAL DO CONTRATO

Valor Total do Contrato		
A	Pagamentos - Mensal	56.880.484,74
B	Pagamentos - Por Demanda	5.328.597,85
TOTAL GERL (R\$):		62.209.082,59

**CRONOGRAMA FÍSICO - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS**

**LEGENDA:**  
 RP = Relatório Parcial (Durante a execução)  
 RF = Relatório Final (Quando acabar o Sub-produto)  
 RA = Relatório de Andamento - (Mensal - Caráter Administrativo)  
 RE = Relatório Específico (Caráter eventual - quando for solicitado)  
 RS = Relatório Síntese (Relatório Final - Entrega Geral do Trabalho)

**1. Itemização conforme Anexo II - Especificações Técnicas**