CRONOGRAMA FISISCO-FINANCEIRO

PREFEITURA: GLAUCILANDIA VALOR DO CONVENIO: R$ 183.383,83 DATA: JULHO/2015
OBRAS CIVIS: - COBERTURA DO MERCADO ~ )
GLAUCILANDIA-MG GLAUCILANDIA-MG PRAZO: 180 DIAS
FISICO/ TOTAL - - o - . .
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
FISICO 21,56% 20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%
— 950 ) ) ) ) ) i )
1 [SERVICOS PRELIMINARES (BDI = 25% FINANCEIRO R$ 39.540,79 | R$ 7.908,16 | R$ 6.326,53 | R$ 6.326,53 | R$ 6.326,53 | R$ 6.326,53 | R$ 6.326,53
~ FISICO 1,89% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
— 9E0 ) ) ) ) ) ) )
2 DEMOLICOES (BDI = 25%) FINANCEIRO R$ 3.472,91 | R$ 868,23 | R$ 868,23 | R$ 1.736,46 | R$ - R$ - R$ -
~ ~ FISICO 16,54% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- oEg, ) ) ) ) )
8 |LOCACAO/FUNDAGAO (BDI = 25%) FINANCEIRO R$ 30.330,38 | R$ 7.582,60 | R$ 7.582,60 | R$ 7.582,60 | R$ 7.582,60 | R$ - R$ -
4 FORNECIMENTO ESTRUTURA FISICO 34,97% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
METALICA (BDI = 18%) FINANCEIRO R$ 64.136,92 | R$ - R$ 16.034,23 [ R$ 16.034,23 | R$ 16.034,23 | R$ 16.034,23 [ R$ -
5 MONTAGEM ESTRUTURA METALICA FISICO 22,51% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
(BDI = 25%) FINANCEIRO R$ 41.287,06 | R$ - R$ - R$ 10.321,77 | R$ 10.321,77 | R$ 10.321,77 | R$ 10.321,77
~ FISICO 1,94% 50,00% 50,00%
— 7E0, ) i )
6 INSTALAGOES (BDI =25%) FINANCEIRO R$ 3.549,73 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.774,87 [ R$ 1.774,87
FISICO 0,58% 100,00%
= 250 L !
! SERVIGOS FINAIS (BDI = 25%) FINANCEIRO R$ 1.066,04 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.066,04
TOTAL FISICO 100,00% 8.92% 16,80% 22,00% 21,06% 18,79% 10,63%
FINANCEIRO R$ 183.383,83 | R$ 16.358,98 | R$ 30.811,58 | R$  42.001,57 [ R$  40.265,12 | R$ 34.457,39 | R$ 19.489,20
OBSERVACOES:
ENG: CREA

PREF:




