CODEVASF®

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (INICIO DE PLANO)

Sistema de Gestédo e Administragdo das Obras

PAVIMENTAGAO FLEXIVEL - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

AVENIDA UM, AREA RURAL DENOMINADA VILA UNIAO, NO MUNICIPIO DE PATIS/MG

VALOR DA FASE- ~
ITEM SUBSISTEMAS UNID RS PRAZO DE EXECUGAO (MESES) 1A6 ACUMULADO
1 [ 2 [ 3 4 [ 5 [ 6 (%) (%)
SISTEMA DE GESTAO E ADMINISTRAGAO DAS OBRAS
1 |SERVIGOS PRELIMINARES
- més R$ 5.187,29 864,20 864,20 864,20 864,20 864,20 866,28 5.187,29 5.187,29)
1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70% 100,00% 100,00%
- ~ unid R$ 10.626,25 5.313,13 0,00 0,00 0,00 0,00 5.313,13 10.626,25 10.626,25
1.2 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 50,00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 50.00% 100,00% 100,00%
43 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DA | unid R$ 1.556,60 1.556,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,60 1.556,60
~ |oBRA 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%|
2 |PAVIMENTA(;AO ASFALTICA ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
m R$11.064,00 | 3.31920 | 3.319,20 | 3.319,20 1.106,40 | 0,00 [ 0,00 [ 11.064,00 | 11.064,00
21 |TERRAPLANAGEM ‘ | [ 30,00% | 30,00% | 30,00% 10,00% | 0,00% | 000% | 100,00% 100,00%
m R$ 66.741,29 | 0,00 I 0,00 I 0,00 0,00 | 33.370,65 | 33.370,65 | 66.741,29 | 66.741,29
22 |ASFALTAMENTO - cBUQ ‘ | [ 000% | 000% | 0,00% 0,006 | 50,006 | 5000% |  100,00%) 100,00%
3 |DRENAGEM ‘ m | R$ 66.094,16 | 0,00 I 0,00 | 16.523,54 16.523,54 | 16.523,54 | 16.523,54 | 66.094,16 | 66.094,16
[ 000% [ 000% | 2500% 2500% |  2500% | 2500% | 100,00%] 100,00%
[CUSTO (R$) | | R$ 161.269,59] 11.053,13 | 4.183,40 | 20.706,94 18.494,14 | 50.758,39 | 56.073,59 | ]
[CUSTO ACUMULADO (R$) | | | 11.053,13 | 15.236,53 | 35.943,47 54.437,62 | 105.196,00 | 161.269,56 | |




