
ITEM ETAPAS/DESCRIÇAO FISICO/  
FINANCEIRO

TOTAL    
ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

FISICO 5,21% 35,00% 12,00% 12,00% 12,00% 10,58% 18,42%
FINANCEIRO 10.344,13R$        3.620,45R$          1.241,30R$          1.241,30R$          1.241,30R$          1.094,41R$          1.905,39R$          

FISICO 4,23% 33,33% 33,33% 33,34%
FINANCEIRO 8.400,00R$          2.799,72R$          2.799,72R$          2.800,56R$          -R$                   -R$                   -R$                   

FISICO 90,56% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
FINANCEIRO 179.820,00R$      -R$                   35.964,00R$        35.964,00R$        35.964,00R$        35.964,00R$        35.964,00R$        

FISICO 
FINANCEIRO -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   

FISICO 100,00% 3,23% 20,15% 20,15% 18,74% 18,66% 19,07%
FINANCEIRO 198.564,13R$      6.420,17R$          40.005,02R$        40.005,86R$        37.205,30R$        37.058,41R$        37.869,39R$        

PREF:

4

TOTAL

OBSERVAÇÕES:

ENG: CREA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 REGULARIZAÇÃO/REFORÇO DE SUBLEITO

3 REVESTIMENTO PRIMÁRIO

CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO
Ubaí/MG VALOR TOTAL: 198.564,13R$                                                                      Abril/16

Pavimentação a nível de revestimento primário Ubaí/MG PRAZO: 180 DIAS


