CRONOGRAMA FINANCEIRO o,
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: OBJETO: EDITAL:
C‘ontra’ta(‘;ao dos Servigos de~EIabora<;,ao do Elaboragao do Diagnéstico de Uso, Ocupagéo e de Degradagéo
Diagnostico de Uso, Ocupacéo e de ) = . =
- . ~ Ambiental da Calha do Sao Francisco - Trecho Sdo
Degradagdo Ambiental da Calha do Sdo :
. Francisco/MG
Francisco
. ERVI PA A
SEQ TAREFA RELATORIO/SERVICO DE DIAS S ¢0sS ©GOoS
CAMPO CORRIDOS | pRECO GLOBAL PRECO
UNITARIO
1 [Relatdrio Final do Subtrecho 1 RP1 030 R$ 89.159,52
Verséo Parcial - "Relatério de
Caracterizagdo da microrregido onde se
2 insere a Area de Abrangéncia do RP1 030 R$ 29.719,84
Diagnostico-AAD" - Atividade 1
3 |Relatério Final do Subtrecho 2 RP2 060 R$ 89.159,52
Verséo Final - "Relatério de
Caracterizagdo da microrregido onde se
4 insere a Area de Abrangéncia do RP2 060 R$ 29.719,84
Diagnostico-AAD" - Atividade 1
5 |Relatério Final do Subtrecho 3 RP3 090 R$ 89.159,52
6 |Relatorio Final do Subtrecho 4 RP4 120 R$ 89.159,52
Relatério Final do Diagnoéstico de Uso,
Ocupacéo e de Degradagdo Ambiental
do entorno da calha do rio Sao
7 Francisco — Trecho S&o Francisco/MG - RP4 120 R$ 29.719,84
Versé&o Prelimiinar - (Jungéo dos
subtrechos e produtos da Atividade 1)
Relatério Final do Diagnéstico de Uso,
Ocupacéo e de Degradagdo Ambiental
8 |do entorno da calha do rio Séo Relatério Final 150 R$ 148.599,20
Francisco — Trecho S&o Francisco/MG -
Verséao Definitiva
660
TOTAL DA FOLHA| 594.396,79 0,00
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
ASSINATURA: DATA:
OBSERVAGAO:

1 - O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERA ESTAR COMPATIVEL COM O CRONOGRAMA FiSICO (TPRO-V)
2 - SE NECESSARIO PREENCHER MAIS DE UMA FOLHA




