
ITEM ETAPAS/DESCRIÇAO FISICO/  
FINANCEIRO

TOTAL    
ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

FISICO 13,97% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 50,00%
FINANCEIRO 178.820,02R$      44.705,01R$        44.705,01R$        -R$                   -R$                   89.410,01R$        

FISICO 27,50% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

FINANCEIRO 352.023,62R$      88.005,91R$        88.005,91R$        88.005,91R$        88.005,91R$        -R$                   

FISICO 25,57% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

FINANCEIRO 327.332,96R$      81.833,24R$        81.833,24R$        81.833,24R$        81.833,24R$        -R$                   

FISICO 0,19% 25,00% 25,00% 50,00%

FINANCEIRO 2.368,45R$          592,11R$             592,11R$             1.184,23R$          -R$                   -R$                   

FISICO 32,78% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

FINANCEIRO 419.624,87R$      -R$                   104.906,22R$      104.906,22R$      104.906,22R$      104.906,22R$      
FISICO 100,00% 16,81% 16,81% 21,55% 21,46% 15,18%

FINANCEIRO 1.280.169,92R$   215.136,26R$      215.136,26R$      275.929,59R$      274.745,36R$      194.316,23R$      TOTAL

4 DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM

5 PASSARELA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS

2 RECUPERAÇÃO DE COMPORTAS, VÁLVULAS E REGISTROS

3 FORNECIMENTO DE COMPORTAS VÁVULAS, REGISTOS E ACESSÓRIOS

LOCAL: BARRAGEM BICO DA PEDRA PRAZO: 180 DIAS

CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO
VALOR : 1.280.169,92R$                                                                   


