CRONOGRAMA FiSISCO-FINANCEIRO

VALOR . RS 1.280.160,02
LOCAL: BARRAGEM BICO DA PEDRA PRAZO: 180 DIAS
FISICOY TOTAL N N - - -
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANGEIRG ov MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
1 [SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS FISICO 13.97% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 50,00%
FINANCEIRO | RS 17882002 | RS 44.70501 | RS 4470501 | RS LS RS 8941001
2 |RECUPERAGAO DE COMPORTAS, VALVULAS E REGISTROS FISICO 27,50% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
FINANCEIRO | R$ 35202362 | R$  88.00591 | R  88.00591 | R$  88.00591 | R$  88.00591 | R$ -
P . 0 0, 0, 0, 0,
3 |FORNECIMENTO DE COMPORTAS VAVULAS, REGISTOS E ACESSORIOS|—21€0 25.57% 25.00% 25,00% 25.00% 25,00%
FINANCEIRO | R$ 32733296 | R$ 8183324 | R  81.83324 | R$ 8183324 | R$  81.83324 | R$ -
~ ~ 0, 0, 0, 0,
4 |DEMOLICAO E CONSTRUGAO DE BLOCO DE ANCORAGEM FISICO 0,19% 25,00% 25,00% 50,00%
FINANCEIRO | R$ 236845 | RS 592,11 | R$ 50211 | R$ 118423 | RS - |rs ;
s |passareLa FISICO 32,78% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
FINANCEIRO | R$ 419.62487 | RS - | R$ 10490622 | R$ 10490622 | R$ 104.90622 | RS 104.906,22
TOTAL FISICO 100,00% 16,81% 16,81% 21,55% 21,46% 15,18%
FINANCEIRO | RS 1.280.169,02 | RS 215.136,26 | RS 215.136,26 | R§_ 275.020.50 | RS 274.745,36 | RS 194.316,23




