COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

12 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - 12 SR

CRONOGRAMA FISISCO-FINANCEIRO

PREFEITURA:JAPONVAR -MG VALOR: R$ 191.259,55 jun/19
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA BARRAGEM LOCAL: COMUNIDADE DE BARRA DA LAGOINHA PRAZO: 180 DIAS
FISICO/ TOTAL . - . . . .
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANGEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
FISICO 18,41% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
! SERVIGOS PRELIMINARES FINANCEIRO [R$  35.217,10 [ R$ 7.043,42 | R$ 5.282,57 | R$ 5.282,57 | R$ 5.282,57 | R$ 5.282,57 | R$ 7.043,42
; FISICO 81,59% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%
2 BACIA HIDRAULICAIMACICO FINANCEIRO | R$ 156.042,45 [ R$  15.604,25| R$  23.406,37 | R$  31.208,49 [ R$  31.20849 | R$  31.208,49 | R$  23.406,37
3 FISICO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FINANCEIRO | R$ - | R$ - |[R$ - | RS - |R$ - |[R$ - | R$ -
4 FISICO 0,00%
FINANCEIRO R$ - [R$ - |R$ - [R$ - [R$ - |R$ -
5 FISICO 0,00%
FINANCEIRO R$ - |[R$ - | R$ - | R$ - |[R$ - | R$ -
; FISICO 0,00%
FINANCEIRO R$ - [R$ - |R$ - [R$ - [R$ - | R$ -
8 FISICO 0,00%
FINANCEIRO R$ S - [Rs - [R$ - |[Rr$ - |Rs -
TOTAL FISICO 100,00% 11,84% 15,00% 19,08% 19,08% 19,08% 15,92%
FINANCEIRO [R$ 191.25955 [ R$  22.647,67 | R$  28.688,93 | RS  36.491,06 | R$  36.491,06 | R$  36.491,06 | R$  30.449,79
OBSERVACOES:
ENG: CREA

PREF:




