
ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.

PREÇO 

UNITÁRIO 

(R$)

TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

R$ 12.016,08 R$ 12.016,08

100,00% 100,00%

R$ 39.580,22 R$ 39.580,22

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 39.580,22 R$ 39.580,22

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

1.2 SINALIZAÇÃO DE ADVERTENCIA

R$ 4.498,65 R$ 4.498,65 R$ 4.498,65 R$ 4.498,65 R$ 4.498,65 R$ 4.498,65 R$ 4.498,65 R$ 4.498,65 R$ 4.498,68 R$ 40.487,88

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 100,00%

R$ 840,89 R$ 840,89 R$ 840,89 R$ 840,89 R$ 840,89 R$ 840,89 R$ 840,89 R$ 840,89 R$ 840,88 R$ 7.568,00

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 100,00%

R$ 226,32 R$ 226,32 R$ 226,32 R$ 226,32 R$ 226,32 R$ 226,32 R$ 226,32 R$ 226,32 R$ 226,35 R$ 2.036,91

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 100,00%

R$ 761,15 R$ 761,15 R$ 761,15 R$ 761,15 R$ 761,15 R$ 761,15 R$ 761,15 R$ 761,15 R$ 761,12 R$ 6.850,32

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 100,00%

R$ 195,43 R$ 195,43 R$ 195,43 R$ 195,43 R$ 195,43 R$ 195,43 R$ 195,43 R$ 195,43 R$ 195,46 R$ 1.758,90

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 100,00%

2

R$ 10.634,82 R$ 10.634,82 R$ 10.634,82 R$ 10.634,82 R$ 10.634,82 R$ 10.634,82 R$ 10.634,82 R$ 10.634,82 R$ 10.634,86 R$ 95.713,42

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 100,00%

R$ 1.092,12 R$ 1.092,12 R$ 1.092,12 R$ 1.092,12 R$ 1.092,12 R$ 1.092,12 R$ 1.092,12 R$ 1.092,12 R$ 1.092,12 R$ 9.829,08

11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 100,00%

3

R$ 20.307,41 R$ 20.307,41 R$ 20.307,41 R$ 20.307,40 R$ 81.229,63

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

4

R$ 161.379,08 R$ 161.379,08 R$ 161.379,08 R$ 161.379,08 R$ 161.379,08 R$ 161.379,08 R$ 161.379,08 R$ 161.379,07 R$ 1.291.032,63

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%

5

R$ 308.031,94 R$ 308.031,94 R$ 308.031,94 R$ 308.031,94 R$ 308.031,94 R$ 1.540.159,70

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 1.475.465,86 R$ 1.475.465,86 R$ 1.475.465,86 R$ 1.475.465,86 R$ 1.475.465,86 R$ 1.475.465,86 R$ 1.475.465,88 R$ 10.328.261,04

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 100,00%

6

R$ 18.239,72 R$ 18.239,71 R$ 36.479,43

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 9.784,91 R$ 9.784,90 R$ 19.569,81

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 1.836.267,75 R$ 1.836.267,75 R$ 3.672.535,50

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 27.041,84 R$ 27.041,84 R$ 54.083,68

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 508.367,10 R$ 508.367,10 R$ 1.016.734,20

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 3.672.535,50

R$ 54.083,68

R$ 1.016.734,20

R$ 9.829,08

R$ 81.229,63

R$ 1.291.032,63

R$ 1.540.159,70

R$ 10.328.261,04

R$ 36.479,43

R$ 12.016,08

R$ 39.580,22

R$ 39.580,22

R$ 40.487,88

R$ 7.568,00

R$ 2.036,91

CODEVASFCPU-042.2

R$ 20,59

248,00         R$ 218,08CODEVASF

MÊSCANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO2.2

6.5 CPU-39 CODEVASF 7.5
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL

DIRECIONAL E/OU ALERTA 25 X 25CM (EM CONCRETO)
M² 49.380,00    

6.4 CPU-38 7.4

CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/

INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM

2,0CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO.

UNID.

6.3 CPU-37 SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA

6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 51.850,00    R$ 70,83

R$ 49,23

6.2 CPU-36 SINAPI 72897
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO

BASCULANTE 6 M3
M3 741,00         R$ 26,41

172.829,00  R$ 59,76

741,00         

R$ 19.569,81

6.1 CPU-35 SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

M3

5.2 CPU-48 CODEVASF 5.2

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE

AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35

PECAS POR M2)

M2

5.1 CPU-47 CODEVASF 5.1

MEIO-FIO (GUIA) GRANÍTICO, REJUNTADO

C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO

ESCAVAÇÃO E REATERRO.

M 49.379,92    R$ 31,19

9,00             R$ 1.092,12

3.1 CPU-05 SINAPI 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m²

Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 5 vezes UNID. 246,00         R$ 7,15

1,00             

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

R$ 95.713,42CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.2.4 CPU-24 SICRO 5213836

% R$ 95.713,42

204,00         R$ 33,58

R$ 88,00

43,00           R$ 47,37

R$ 1.758,90

86,00           

R$ 6.850,32

1.2.3 CPU-23 SICRO 5213838
Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x

56 cm - utilização de 10 vezes 
UNID.

Balizador cônico refletivo em polietileno semi flexível de 114 x 11 

x 40 cm - utilização de 5 vezes 
UNID.

1.2.2 CPU-22 SICRO 5213843
Barreira plástica articulável modular 240 x 100 cm na cor amarela -

utilização de 10 vezes 
M

38.057,90    R$ 1,04

1.2.1 CPU-43 SICRO 5213464
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado

de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI
UNID 204,00         R$ 198,47

1.1.3 CPU-02A SINAPI 72840
DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL COM

CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA
un

m² R$ 166,89

1.1.2 CPU-02 SINAPI 72840
MOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL COM

CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA
un 38.057,90    R$ 1,04

4.1 CPU-46 CODEVASF 4.1

1.2.5 CPU-25  SICRO 5213835

2.1 CPU-03

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO

CALÇADA

LOCAÇÃO

TRABALHOS EM TERRA

R$ 0,47

Abertura de caixa de ruas esp=0,25m, c/ expurgo e compactacao

do subleito.
M3 172.829,00  R$ 7,47

172.829,00  

Anexo VII - Cronograma de execução - Lote I

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

72,00           1.1.1 CPU-01 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

SRP 2019 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (Paralelo e TSD). 3ªGRD/UEP - CODEVASF

Proc. nº 59530. 000503/2019-58 1 de 2 



ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.

PREÇO 

UNITÁRIO 

(R$)

TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 TOTAL

7

R$ 59.379,45 R$ 59.379,45 R$ 59.379,45 R$ 59.379,45 R$ 59.379,45 R$ 59.379,45 R$ 59.379,45 R$ 59.379,45 R$ 475.035,60

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%

8

R$ 53.865,90 R$ 53.865,90 R$ 107.731,80

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 49.121,33 R$ 49.121,32 R$ 98.242,65

50,00% 50,00% 100,00%

TOTAL R$ 18.976.516,70 R$ 90.153,09 R$ 259.315,32 R$ 1.734.781,18 R$ 1.734.781,17 R$ 2.022.505,71 R$ 2.022.505,71 R$ 2.022.505,71 R$ 4.525.194,26 R$ 4.564.774,55 R$ 18.976.516,70

R$ 475.035,60

R$ 107.731,80

R$ 98.242,65495,00         R$ 198,478.2 CPU-42 SICRO 5213440
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D

= 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI  
UNID

8.1 CPU-41 SICRO 5213851
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para

placa de regulamentação - D = 0,60 m 
UNID 495,00         R$ 217,64

7.1 CPU-40 CODEVASF 85423
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM

MALHA DE 5MM
M2 49.380,00    R$ 9,62

SINALIZAÇÃO DAS VIAS

SERVIÇOS DIVERSOS
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